


IJRO.GOV.UZ

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	QUDRATOV G'AYRAT ISMOILOVICH
	Imzolangan sana	27 июл 2022 14:14
	Hujjat kodi	FT8641748117
	Hulosa kodi	GQ8686534058
	Shartnoma raqami	185-14-203-TB/2022

Shartnoma № 2

Toshkent shahri

"24" 07 2022 yil

Toshkent shahar Yashnobod tumani Tibbiyot birlashmasi nomidan E.U. Kyzparmab

Ustav asosida faoliyat ko'rsatuvchi bundan keyin "Buyurtmachi" deb ataluvchi

bir tomondan, "QARSHIPROMTEXSTROY MONTAJ" MChJ direktori M. Abduraxmonov, nizom asosida ish ko'ruvchi nomidan, keyinchalik «Pudratchi» deb nomlangan Nizom asosida faoliyat yuritadi, boshqa tomondan, quyidagi shartnoma tuzildi:

I. Shartnoma Mavzusi

1.1. Ushbu Shartnoma ob'ektda **4-sonli bolalar stomatologiya poliklinikasi binosini joriy ta'mirlash** ishlarini oshirish uchun tuzildi.

II. Shartnoma bo'yicha ishlarning qiymati

2.1. Ushbu shartnoma bo'yicha **4-sonli bolalar stomatologiya poliklinikasi binosini joriy ta'mirlash** qiymati qat'iy bo'lib, quyidagi miqdorlarda belgilanadi: **947 113 576 (to'qqiz yuz qirq etti million bir yuz o'n uch ming besh yuz etmish olti) so'm 00 tiyin**, shu jumladan barcha to'lovlar va soliqlar, QQS birga.

2.2. Kelajakda ish qiymati quyidagi hollarda o'zgartirilishi mumkin:

- "Buyurtmachi" tomonidan belgilangan tartibda ish hajmidagi o'zgarishlar;

2.3. Agar tegishli asoslar mavjud bo'lsa, ushbu o'zgarishlar «Buyurtmachi» va «Pudratchi» o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

2.4. Qayta ishlash uchun «Pudratchi»ga berilgan materiallar va dizaynlarga egalik qilish «Buyurtmachi» uchun saqlanadi.

III. Pudratchining Majburiyatlari

3.1. Ushbu shartnomaga muvofiq, ushbu shartnomaning 1-qismida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun «Pudratchi» quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:

- qurilish ob'ektida ishlatiladigan qurilish materiallari buyurtmachi bilan qo'shimcha ravishda kelishiladi (shu jumladan, savdo belgisi, rang, palletlar va boshqalar);

- o'z va jalb qilingan kuchlar tomonidan ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajm va muddatlarda va odatda tegishli turdagi ishlarga qo'yiladigan talablarga muvofiq barcha ishlarni bajarish, shuningdek ushbu shartnoma shartlariga muvofiq "mijozga" ishlarni topshirish;

- maxsus ta'minlash, o'z xodimlarining kiyimlari;

- obyektga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, saqlash va saqlashni amalga oshirish;

- ob'ekt hududida vaqtinchalik tuzilmalarni qurish;

- ob'ektni joriy ta'mirlash davrida mehnatni muhofaza qilish, xavfsizlik, yong'in xavfsizligi, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilishini ta'minlash;

- pudratchi pudratchining xodimlari, subpudratchilar va boshqa shaxslarning munosabati bilan shartnoma bo'yicha ishlarni, yong'inlarni amalga oshirish jarayonida jarohatlanish va o'limga olib keladigan baxtsiz hodisa bilan bog'liq har qanday xarajatlar, da'vo, da'vo va da'vo bo'yicha mijozning har qanday javobgarlikdan va to'lovlardan ozod etilishini kafolatlaydi;

- uchinchi shaxslar tomonidan pudratchi da'vo taqdirda, qat'i nazar, da'vo tabiati, mijoz ularga har qanday moddiy pul va huquqiy javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi, mijoz yoki mijozning vakili sharti, yoki ularning harakatlari yoki harakatsizligi da'vo sabab emas edi;

- pudratchi o'z xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasida amaldagi qonun va qoidalarga rioya qilmaganliklari uchun javobgardir. Agar qoidalar buzilgan bo'lsa, pudratchi buyurtmachining iltimosiga binoan darhol bunday xodimlarni ob'ekt hududidan olib tashlashi shart;

- mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan e'tiboran o'n kun muddatda ob'ektni unga tegishli bo'lgan qurilish mashinalari va uskunalari, transport vositalari, asboblari, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, qurilish qoldiqlari, konstruksiyalar va vaqtinchalik inshootlardan ozod qilsin;

- "buyurtmachi" bilan ishlatilgan qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalari, asbob-uskunalari va butlovchi buyumlar brendini, shuningdek ularning narxini oldindan kelishib olish;

- har oyda" mijozga " bajarilgan ishlar dalolatnomalarini 25-sondan kechgacha taqdim etish;

- ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish.

3.2. "Pudratchi" barcha ishlarni o'z kuchlari va subpudratchilari tomonidan to'g'ri bajarilishi, shuningdek ushbu shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga topshirish uchun "Buyurtmachi" oldida to'liq mulkiy javobgar bo'ladi.

IV. Buyurtmachining Majburiyatlari

4.1. Ushbu shartnomani bajarish uchun «Buyurtmachi» quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:

- ushbu «Pudratchi» shartnomasi imzolangan kundan e'tiboran uch kun muddatda, joriy ta'mirlash davri va ular tugagunga qadar, ishlarni bajarish uchun mos bo'lgan ob'ektni taqdim etsin;

- bajarilgan ishlarning borishi. «Pudratchi» tomonidan qabul qilingan shartnoma majburiyatlari va ushbu shartnomada nazarda tutilgan boshqa funktsiyalarga rioya etilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini tashkil etish, bajarilgan ishlarning sifati va/yoki hajmi bo'yicha da'volar bo'lmagan taqdirda tugallangan ishlarning «Pudratchi» dan qabul qilinishini ta'minlash;

- besh kun muddatda «Pudratchi»ning barcha murojaatlari bo'yicha qarorlarni ko'rib chiqish va rasmiylashtirish;

- «Pudratchi» tomonidan 3.1-bandda nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarish sharti bilan «Pudratchi» ni o'z vaqtida avans va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish.

V. Ish vaqti

5.1. Shartnoma kuchga kirgan sana: tomonlar imzolagan paytdan boshlab.

5.2. «Pudratchi» avans to'lovi uning joriy hisobvarag'iga olingan kundan boshlab 2 kun ichida ishlarni bajarishga kirishadi.

5.3. Ishning oxiri-25 sentabr 2022 yil.

VI. To'lovlar va hisob-kitoblar

6.1. "Buyurtmachi" ish hajmining 30% miqdorida oldindan "Pudratchi" ga avans tulaydi.

6.2. Amalga oshirilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish "Buyurtmachi" tomonidan har ikki tomonidan bajarilgan ishlar (xarajatlar) qiymati to'g'risidagi hisob-faktura imzolangan kundan boshlab 5 bank kuni ichida amalga oshiriladi.

6.3. Yakuniy to'lov ob'ektni qabul qilish dalolatnomasi imzolanganidan so'ng 5 bank kuni ichida amalga oshiriladi.

6.4. "Buyurtmachi" ushbu shartnomada belgilangan kafolat muddati tugagunga qadar "Pudratchi" tomonidan to'lanishi kerak bo'lgan zarar to'g'risida shikoyat qilish huquqiga ega.

6.5. Shartnoma kuchga kirgan kundan e'tiboran o'ttiz kun ichida ushbu shartnomada qabul qilingan majburiyatlarni "Buyurtmachi" bajarmagan taqdirda, «Pudratchi» shartnomaga o'zgartirishlar kiritishni talab qilish huquqiga ega, bu haqda "Buyurtmachi" ni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda yozma ravishda xabardor qilish yoki shartnomani bir tomonlama bekor qilish. Shu bilan birga, «Buyurtmachi» «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovdan ozod qilinmaydi.

VII. Ishlab chiqarish ishlari

7.1. "Buyurtmachi" ob'ektda o'z vakili – texnik nazoratni tayinlaydi, u "Buyurtmachi" nomidan bajarilgan ishlarning sifatini nazorat qiladi, shuningdek "Pudratchi" tomonidan ishlatiladigan materiallarning shartnoma va smeta hujjatlari shartlariga muvofiqligini tekshiradi.

7.2. Texnik nazorat butun ish muddati va shartnoma davomida barcha turdagi ishlarga to'siqsiz kirish huquqiga ega.

7.3. Texnik nazoratchi va "Pudratchi" muntazam ravishda joriy ta'mirlashni amalga oshirishda yuzaga keladigan masalalarni kelishish va hal qilish bo'yicha birgalikda ish olib boradi.

7.4. «Pudratchi» ushbu shartnomaning V bo'limida ko'rsatilgan muddatlarga bog'liq bo'lgan ishlarni ishlab chiqarish loyihasiga va uning rejaları va jadvallariga muvofiq ob'ektda ishlarni mustaqil ravishda tashkil etadi.

7.5. «Pudratchi» ob'ektda ishlarni bajarish tartibi va uning qonun hujjatlariga muvofiq bajarilishi uchun javobgardir.

7.6. Ob'ektda umumiy tartibni ta'minlash «Pudratchi»ning majburiyatidir.

7.7. Aloqa nuqtalarida ob'ekt va yangi qurilgan aloqa davrida aloqalarni vaqtincha ulash «Pudratchi» tomonidan amalga oshiriladi.

7.8. «Pudratchi» qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, joriy ta'mirlash uchun foydalanadigan tuzilmalar va tizimlar loyiha hujjatlarida, davlat standartlarida, texnik shartlarda ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarning sifatiga mos kelishini ta'minlaydi. Texnik pasportlar yoki ularning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, keyinchalik ularni "Buyurtmachi"ga taqdim etish bilan birga amalga oshirilgan ishlar (bajarilgan ishlarning qiymati (xarajatlar bo'yicha sertifikat – schyot - faktura) bilan birga taqdim etiladi.

7.9. «Pudratchi» yozma ravishda "Buyurtmachi" ni alohida tuzilmalar va yashirin ishlarni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin xabardor qiladi.

7.10. Qabul qilingan tuzilmalar va ishlarning tayyorligi "Buyurtmachi" va «Pudratchi» tomonidan mas'uliyatli tuzilmalar va yashirin ishlarni tekshirish dalolatnomalarini oraliq qabul qilish dalolatnomalari imzolanishi bilan tasdiqlanadi.

7.11. «Pudratchi» keyingi ishlarni faqat "Buyurtmachi" ning ish yuritish jurnaliga kiritilgan yozma ruxsati bilan, lekin 5.2-bandda ko'rsatilgan muddatdan kechiktirmay amalga oshiradi.

7.12. Agar yashirin ishlar «Buyurtmachi»ning tasdiqlanmasdan amalga oshirilsa yoki u bu haqda xabardor qilinmasa yoki tushib qolsa, uning iltimosiga binoan «Pudratchi» o'z hisobidan «Buyurtmachi» ko'rsatmasiga binoan yashirin ishlarni ochishi va keyin ularni tiklashi shart.

«Pudratchi», agar ular ish sifatiga ta'sir qilmaganligini isbotlasa, "Buyurtmachi" ning muhim manfaatlariga ta'sir qilmaydigan ishchi hujjatlardan "Buyurtmachi" ning roziligisiz yo'l qo'ygán kichik kamchiliklari uchun javobgar bo'lmaydi.

7.13. Agar "Buyurtmachi" sifatsiz "Pudratchi" va subpudratchilar tomonidan bajarilgan ishlarni aniqlasa, unda "Pudratchi" o'z kuchi bilan va ish narxini oshirmasdan, kelishilgan muddatda ushbu ishlarni tegishli sifatini ta'minlash bilan qayta ishlashga majburdir.

Agar «Pudratchi» tomonidan kelishilgan muddatda sifatsiz bajarilgan ishlar tuzatilmasa, u «Buyurtmachi»ga ularni bartaraf etish muddati tugashi munosabati bilan etkazilgan zararni qoplaydi.

7.14. «Pudratchi» ob'ektni to'g'ri tozalikda tozalash va saqlashni, SMR davrida ob'ektdan qurilish qoldiqlarini olib tashlashni amalga oshiradi.

VIII. Fors-major holatlari(fors-major)

8.1. Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi; agar u tabiiy hodisalar va fors-major kuchining boshqa holatlari natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va holatlar ushbu shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa.

Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari amal qilgan davrga, shuningdek ushbu holatlardan kelib chiqadigan oqibatlarga qarab qoldiriladi.

8.2. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ortiq davom etsa, «Pudratchi» va «Buyurtmachi» ishlarni davom ettirish yoki saqlash uchun qanday choralar ko'rish kerakligini muhokama qiladi.

8.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, unda har bir tomon shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

IX. Ob'ektni himoya qilish

9.1. "Pudratchi" himoyalangan ob'ekt hududida materiallar, uskunalar, qurilish uskunalari va boshqa mol-mulkni, ish boshlanishidan ishni tugatishgacha va "Buyurtmachi" tomonidan tugallangan ta'mirlash ob'ektini foydalanishga qabul qilishni ta'minlaydi.

9.2. Ob'ektni, shuningdek materiallarni, jihozlarni va boshqa mol-mulkni saqlash uchun javobgarlik, ob'ektni foydalanishga topshirgandan so'ng, "Buyurtmachi" tomonidan amalga oshiriladi.

X. Joriy ta'mirlash tugagandan so'ng ob'ektni qabul qilish.

10.1. Ob'ektni qabul qilish, ish tugagandan so'ng, tomonlar ushbu shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni bajargandan so'ng, shartnomani imzolash sanasida amal qiladigan belgilangan tartibda, shuningdek tugallangan ta'mirlash ob'ektlarini foydalanishga qabul qilishning belgilangan qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi.

10.2. Ob'ektni qabul qilish "Buyurtmachi" tomonidan «Pudratchi» ning ishga tushirishga tayyorligi to'g'risida yozma bildirishnoma olingan kundan boshlab 5 kalendar kun ichida amalga oshiriladi.

10.3. "Pudratchi" joriy ta'mirlash tugallangan ob'ektni qabul qilishdan 5 kun oldin "Buyurtmachi" ga "Buyurtmachi" tomonidan belgilangan tarkibdagi ijro hujjatlarining ikki nusxasini "Buyurtmachi" ga o'tkazadi, "Pudratchi" va "Buyurtmachi" yozma ravishda tasdiqlashi kerak. berilgan hujjatlar to'plamlari amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishi kerak.

XI. Kafolat

11.1. «Pudratchi» quyidagilarni kafolatlaydi:

- barcha ishlarni to'liq hajmda va ushbu shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarish;

- loyiha hujjatlari va qurilish kodlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifati;

- qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, ishlarni bajarish uchun foydalanadigan konstruksiyalar va tizimlarning sifati, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartlari va texnik shartlariga muvofiqligi;

- ishlarni qabul qilishda va ob'ektning kafolat muddati davomida aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish;

- ob'ektni ishlatish paytida muhandislik tizimlari va jihozlarining ishlash qoidalariga muvofiq ishlashi.

11.2. Ob'ekt va unga kiritilgan muhandislik tizimlari, uskunalari, materiallari va ishlarining kafolat muddati tomonlar tugallangan SMR ob'ektini qabul qilish to'g'risidagi AKTni imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy davomida belgilanadi.

11.3. Agar ob'ektning kafolat muddati davomida ular bartaraf etilgunga qadar ob'ektning ishlashini davom ettirishga imkon bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, kafolat muddati mos ravishda nuqsonlarni bartaraf etish davri uchun uzaytiriladi. Kamchiliklarni bartaraf etish "Pudratchi" tomonidan o'z hisobidan amalga oshiriladi.

Nuqsonlarning mavjudligi va ularni bartaraf etish muddatlari «Pudratchi» va "Buyurtmachi" ning ikki tomonlama akti bilan belgilanadi. Agar «Pudratchi» dalolatnomani imzolashdan asossiz rad etsa, "Buyurtmachi" yozma ravishda bir tomonlama imzolangan dalolatnoma yuboradi, "Pudratchi" 5 kun ichida asosli rad etishni berishi kerak, aks holda AKT "Pudratchi" tomonidan yoki "Buyurtmachi" ning xohishiga ko'ra qabul qilingan deb hisoblanadi, "Buyurtmachi" 11.4-bandga muvofiq amal qiladi.

Agar "Pudratchi" aktda ko'rsatilgan muddat ichida bajarilgan ishdagi nuqsonlar va kamchiliklarni, shu jumladan uskunaning mumkin bo'lgan kamchiliklarini bartaraf etmasa, "Buyurtmachi" «Pudratchi» dan aniqlangan zararni summasini undiradi.

11.4. Agar «Pudratchi» aniqlangan kamchiliklarning dalolatnomasini tuzish yoki imzolashdan bosh tortsa, ularni tekshirish Davlatarxstroynadzor organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu esa tomonlarning ushbu masala bo'yicha Iqtisodiy sudiga murojaat qilish huquqini istisno etmaydi.

XIII. Shartnomani bekor qilish

12.1 "Buyurtmachi" quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir:

- shartnoma kuchga kirgandan so'ng «Pudratchi» tomonidan "Buyurtmachi" dan mustaqil sabablarga ko'ra bir oydan ortiq muddatga ta'mirlashni kechiktirish;
- ushbu shartnomada belgilangan ishlarni tugatish muddati bir oydan oshganda, "Pudratchi" tomonidan uning aybi bo'yicha ishlarni bajarish jadvaliga rioya qilmaslik;
- qurilish qoidalari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlar sifatini pasaytirishga olib keladigan shartnoma shartlarini «Pudratchi» tomonidan buzish;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha.

12.2. «Pudratchi» quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir:

- "buyurtmachi" tomonidan moliyalashtirish shartlarini bajarmaslik;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha.

12.3. Shartnoma bekor qilingandan so'ng, "Buyurtmachi" va «Pudratchi» ning birgalikdagi qaroriga binoan, tugallanmagan ta'mirlash ob'ekti bir oy ichida "Buyurtmachiga" o'tkaziladi, u «Pudratchi» ga bajarilgan ishlarning narxini to'laydi.

12.4. Shartnoma bekor qilinganda, aybdor tomon boshqa tomonga etkazilgan zararni, shu jumladan yo'qotilgan foydani qoplaydi.

12.5. Shartnomani bajarishni bir tomonlama rad etishga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki ushbu shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XIII. Tomonlarning mulkiy javobgarligi.

13.1. Tomonlar shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- boshqa tomonga etkazilgan zararni qoplaydi;
- O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksida, "xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida va ushbu shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgar bo'ladi.

13.2. Shartnomada belgilangan majburiyatlarini bajarmaganlik va buzganlik, shuningdek kechiktirilgan moliyalashtirish uchun "Buyurtmachi" «Pudratchi» ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining **0,4%** miqdorida jarima to'laydi, shu bilan birga n jarimasining umumiy miqdori to'lanmagan ish qiymatining **50%** dan oshmasligi kerak.

Jarimani to'lash «Buyurtmachi»ni shartnoma shartlarini buzganligi sababli etkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

13.3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ish hajmlarini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganlik uchun "Pudratchiga" "Buyurtmachi" rad etgan yoki undan qochgan summaning **5%** miqdorida jarima to'laydi.

13.4. Ish hajmini o'z vaqtida bajarmaganlik uchun «Pudratchi» har bir kechikish kuni uchun bajarilmagan ishlar summasining **0,5%** miqdorida "Buyurtmachi"ga jarima to'laydi, ammo bajarilmagan ishlar miqdorining **50%** dan ko'p emas.

"Buyurtmachi" tomonidan aniqlangan kamchiliklar va kamchiliklarni sifatsiz bajarish va/yoki o'z vaqtida bartaraf etish uchun «Pudratchi» sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining **20%** miqdorida "Buyurtmachi"ga jarima to'laydi.

Jarimani to'lash «Pudratchi» ni ishlarni yoki xizmatlarni kechiktirish natijasida etkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

13.5. Agar bajarilgan ishlar belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlariga va qoidalariga, ishchi hujjatlarga mos kelmasa, "Buyurtmachi" Gosarxstroynadzor inspeksiyasining xulosasi asosida, belgilangan tartibda ob'ektni qabul qilish va to'lashdan bosh tortish, shuningdek «Pudratchi» dan kam sifatli ish qiymatining **5%** miqdorida jarima solishga haqli.

13.6. Ushbu moddada nazarda tutilgan sanksiyalardan tashqari shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganlik uchun shartnomani buzgan tomon boshqa tomonga boshqa tomondan qilingan xarajatlar, mol-mulknı yo'qotish yoki zarar etkazish, shu jumladan yo'qotilgan foyda, jarimaga tortilmagan miqdorda etkazilgan zararni qoplaydi.

13.7. Kechiktirilgan yoki majburiyatlarni boshqa lozim darajada bajarmaganlik uchun jarimani to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XIV. Nizolarni hal qilish tartibi

14.1. Shartnomani bajarish va bekor qilish, shuningdek yetkazilgan zararning o'rnini qoplashda yuzaga keladigan tomonlar tomonidan hal etilmagan bahsli masalalar O'ZR qonunlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

XV. Maxsus shartlar

15.1. "Pudratchi" "Buyurtmachi" ning yozma ruxsatisiz har qanday uchinchi tomonga ob'ekt yoki uning alohida qismlari joriy ta'mirlash uchun ish hujjatlarni o'tkazish huquqiga ega emas.

15.2. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda tuzilgan va tomonlar tomonidan imzolangan bo'lsa, amal qiladi.

15.3. Agar shartnoma bo'yicha ishlar tugagandan so'ng, «Pudratchi» ga tegishli mulk ob'ektda qolsa, «Buyurtmachi» bajarilgan ishlar uchun to'lovni «Pudratchi» ga ob'ekt hududini ozod qilish sanasiga qadar kechiktirishga haqlidir.

15.4. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollarda amaldagi Qonunchilik normalari qo'llaniladi.

15.5. Shartnomaning amal qilish muddati- 2022 yil 31dekabrgacha.

15.6. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuzilgan. "Buyurtmachi" uchun bitta nusxa va «Pudratchi» uchun bitta nusxa.

Пудрат шартномасига илова 1-жадвал

Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари
ЖАДВАЛИ

T/p	Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил қурилиш даври					
				II – чорак			III – чорак		
				Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
	Умумий таъмирлаш ишлари		947113576					650000000	297113576



Handwritten signature

ПУДРАТЧИ:
Раҳбар:
М.У.



Handwritten signature

«Текущий ремонт здания Детской стоматологической поликлиники №4»
Ишларни (боскичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шarti	Курилиш йиллари 2022 йил.											
	Ойлар											
	Январь	Февраль	Март	Апрел ь	Май	И ю н ь	Июль	Август	Сентябрь	Октяб рь	Ноя брь	Декаб рь
30 % бўнак(аванс) тўлови							284134073					
Бажарилган ишлар учун тулов								365865927	297113576			

БУЮРТМАНЧИ:
Раҳбар:
М.Ў.



Handwritten signature

ПУДРАТЧИ:
Раҳбар:
М.Ў.



Handwritten signature



O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
TOSHKENT SHAHAR ADLIYA BOSHQARMASI
YASHNOBOD TUMAN ADLIYA BO‘LIMI
YURIDIK XIZMAT KO‘RSATISH MARKAZI

100016, toshkent shahar, Yashnobod tuman, Chig'il ko'chasi, 6-uy
tel.: (99871) 296 22 30 el.pochta: yashnaobod.t-yurmarkaz@adliya.uz

2022-yil 27-iyul

Yashnobod tuman
Tibbiyot birlashmasi

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA
HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma
2. Loyihaning nomi:
“QARSHIPROMTEXSTROY MONTAJ” MCHJ va Yashnobod tuman tibbiyot birlashmasi o‘rtasida №2-sonli pudrat shartnomasi
3. Loyiha ishlab chiquvchi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:
Yashnobod tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022-yil 27-iyul kuni ishlab chiqilgan hamda tizimga biriktirilgan.

Loyiha O‘zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi O‘RQ-684-son “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonuni, “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonun, Fuqarolik kodeksi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.09.2021-yildagi PF-6313-son Farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 24-avgustdagi 241-son qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan.

Markaz bosh
yuriskonsulti

D.M.Muxiddinova



**“Qarshipromtestroymontaj” МЧЖ директори М.Абдурахмановнинг
30.06.2022 йилдаги 43/23-сонли йўлланган мурожаати юзасидан ўтказилган
назорат тадбири**

М А Ъ Л У М О Т Н О М А

2022 йил 14 июл

Тошкент шаҳар

Ўрганиш асоси: Тошкент шаҳар Учтепа тумани 23-мавзей, 26-уй, 35-хонадонда жойлашган “Qarshipromtestroymontaj” МЧЖ директори М.Абдурахмановнинг 30.06.2022 йилдаги 43/23-сонли йўлланган мурожаати ва Молия вазирлиги Тошкент шаҳар Давлат молиявий назорати бошқармасининг 2022 йил 08 июндаги 328-сонли гувоҳномаси.

Ўрганиш тури ва даври: “Qarshipromtestroymontaj” МЧЖ директори М.Абдурахмановнинг 30.06.2022 йилдаги 43/23-сонли йўлланган мурожаати юзасидан назорат тадбири ўтказиш.

Ўрганиш объекти: Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмаси (кейинги ўринларда “Яшнобод ТТБ” деб юритилади)га қарашли 4-сонли болалар стоматология поликлиникаси биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича.

Ўрганиш ўтказилган давр: Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмаси “Танлов ўтказиш комиссияси аъзолари” томонидан 2022 йил 21 июн куни “etender.uzex.uz” сайти орқали эълон берилган 22110012109502-рақамли ЛОТ бўйича танловда иштирок этиб, Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли 4-сонли болалар стоматология поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича, электрон танлов баённомаси қўпол равишда бузилганлиги ва танлов ғолиби нотўғри танланганлиги ҳамда “Qarshipromtestroymontaj” МЧЖга баллар сунъий равишда камайтириб қўйганлиги юзасидан.

Ўрганиш ўтказувчи ходим ФИШ ва лавозими: Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Тошкент шаҳар Давлат молиявий назорати бошқармаси бош назоратчи тафтишчиси Валиев Достон Деҳқанович.

Ўрганиш муддати: 2022 йил 08 июлда бошланиб, 2022 йил 14 июлда якунланди.

Яшнобод ТТБнинг юридик манзили: 31.03.2015 йилда 001888-07-сон реестр тартиб рақами гувоҳномаси амалда бўлган Яшнобод ТТБ - Тошкент шаҳри Яшнобод тумани, Тараққиёт кўчаси, 2-уй. ИНН: 200 838 288. (71) 289-46-22. (Яшнобод ТТБнинг гувоҳномаси илова қилинади.)

Ўрганиш ишлари: Тошкент шаҳар Яшнобод ТТБнинг марказлашган бухгалтерия ва 12.05.2022 йилдаги 88-сонли “Танлов ўтказиш комиссияси аъзоларини тасдиқлаш тўғрисида”ги комиссия аъзолари ҳамда “etender.uzex.uz” сайти орқали эълон берилган 22110012109502-рақамли ЛОТ бўйича танловда иштирок этганларга қўйилган балларни асослигини ўрганиш ўтказилди.

Ўрганишда тақдим этилган ҳужжатларга асосан ўтказилган бўлиб, тақдим этилган ҳужжатларнинг тўғри, тўлиқ ва ҳаққонийлигига Яшнобод ТТБ маъмурияти ва 12.05.2022 йилдаги 88-сонли “Танлов ўтказиш комиссияси аъзоларини тасдиқлаш” тўғрисида комиссия аъзолари масъулдир.

Ўрганиш, Яшнобод ТТБ бошлиғи Ғ.И.Кудратов хабардорлигида, бош ҳисобчиси А.А.Пулатова ва мол-мулк ҳисобчиси ҳамда бошқа масъул шахслари иштирокида ўтказилиб қуйидагилар аниқланди, жумладан;

Ўрганиш ўз ичига олган даврда Тошкент шаҳар, Яшнобод ТТБда молиявий хужжатларга биринчи ва иккинчи имзо қўйиш ҳуқуқи билан ишлаган масъул шахслар;

Тошкент шаҳар, Яшнобод ТТБ бошлиғи лавозимида – Ғ.И.Қудратов 22.02.2022 йилдан ҳозирги кунга қадар биринчи имзо қўйиш ҳуқуқи билан ишлаб келмоқда.

Тошкент шаҳар, Яшнобод ТТБ бош ҳисобчи лавозимида – 06.09.2017 йилдан ҳозирги кунга қадар А.А.Пулатова иккинчи имзо қўйиш ҳуқуқи билан ишлаб келмоқда.

“Qarshipromtestroymontaj” МЧЖ директори М.Абдурахмановнинг 30.06.2022 йилдаги 43/23-сонли йўлланган мурожаатида қуйидагилар баён этилган:

Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмаси “Танлов ўтказиш комиссияси аъзолари” томонидан 2022 йил 21 июн куни “etender.uzex.uz” сайти орқали эълон берилган 22110012109502-рақамли ЛОТ бўйича танловда иштирок этиб, Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли 4-сонли болалар стоматология поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича, электрон танлов баённомаси кўпол равишда бузилган ва танлов ғолиби нотўғри танланган шу сабабли танлов хужжатлари қайта кўриб чиқилишини ва ғолиб қонуний равишда танланишида амалий ёрдам беришингизни сўраган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг 7-боби “Энг яхши таклифларни танлаш” учун Яшнобод ТТБ томонидан махсус электрон etender.uzex.uz порталида жорий йил 21 июн кунида жойлаштирилган 29 июн кунида ўтказилган 22110012109502-сон Лот орқали 1 000 000,0 минг сўмлик Яшнобод ТТБ тасассаруфидаги 4-сонли болалар стоматология поликлиника биносининг жорий таъмирлаш ишлари учун “Энг яхши таклифларни танлаш” савдолари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли Қарор шартларига мувофиқ равишда амалга оширилганлиги, **Қарорнинг иловасидаги Низом талабларини кўпол равишда бузилган ва танлов ғолиби нотўғри танланганлиги аниқланди.**

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2018 йил 26 майда рўйхатдан ўтказилган “Харид қилиш тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 3016-сон билан рўйхатдан ўтказилган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлигининг 2018 йил 15 майдаги 185-сон буйруғига илова “Харид қилиш тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг 125⁴⁴-бандида “Агар танлов таклифи Қонуннинг ва танлов хужжатларининг талабларига мувофиқ бўлса, у тегишли тарзда расмийлаштирилган деб топилади. Танлов таклифи тегишли тарзда расмийлаштирилганлиги ёки расмийлаштирилмаганлиги бўйича харид комиссияси масъул котибининг қарори унинг асосланган сабаблари билан харид комиссияси томонидан тасдиқланиши лозим” деб кўрсатилган.

М. Абдурахманов

Шунингдек, 125⁵¹-бандида “Танлов таклифларини кўриб чиқиш ҳамда баҳолаш натижалари электрон баённомада қайд этилади ва электрон танлов ўтказиш бўйича харид комиссияси аъзолари томонидан электрон рақамли имзоларидан фойдаланган ҳолда имзоланади. Электрон баённомадан кўчирма порталда автоматик равишда эълон қилинади” деб кўрсатилган.

Бунда, баённомада қуйидаги ахборот бўлиши керак:

танлов таклифлари кўриб чиқиладиган ҳамда баҳоланадиган сана ва вақт;
харид комиссияси аъзоларининг ва электрон танлов иштирокчилари ваколатли вакилларининг таркиби;

танлов таклифлари кўриб чиқилган электрон танлов иштирокчилари;

танлов таклифлари уларни рад этишнинг аниқ сабаблари кўрсатилган ҳолда рад этилган электрон танлов иштирокчилари;

электрон танлов ғолиби тўғрисида қабул қилинган қарор ҳақида маълумот;

электрон танлов ғолибининг номи (юримдик шахслар учун), Ф.И.О. (жисмоний шахслар учун), турган жойи (почта манзили).

Махсус электрон портали etender.uzex.uz тизимида Давлат харидларини амалга ошириш вақтида бир қатор камчиликлар кузатилмоқда, Жумладан:

2021 йил 22 апрелда 684-сон билан қабул қилинган “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 5-боби, 49,50,51-моддаларига асосан, Яшнобод ТТБ тасассаруфидаги 4-сонли болалар стоматология поликлиника биносининг жорий таъмирлаш мақсадида Давлат харидлари порталида жорий йилнинг 21 июн кунда 22110012109502-сонли лот рақами билан эълон жойлаштирилган.

“Qarshipromtestroymontaj” МЧЖ, “Stable Palace” ХФ ва “Venta inter” МЧЖ лар танловда ўз тижорат таклифлари билан иштирок этишган.

Учала корхона томонидан эълонда талаб этилган ҳужжатлар тўлиқ тақдим этилган.

Яшнобод ТТБ бошлиғининг 2022 йилдаги 12 майдаги “Танлов ўтказиш комиссияси аъзоларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 88-сонли буйруғи билан танлов комиссияси таркиби тузилган.

Яшнобод ТТБ Яшнобод ТТБнинг махсус комиссиянинг 29.06.2022 йилдаги 109502-сонли йиғилиш баённомасида 3 нафар комиссия аъзолари томонидан электрон имзоланган бўлсада, комиссия раиси А.А.Эшмуродов ва гуруҳ аъзоси Й.С.Торениязов томонидан тасдиқланмаганлиги маълум бўлди.

Комиссия аъзолари:

А.А.Эшмуродов	ТТБ бошлиғи ўринбосари -танлов комиссия раиси
З.Турсунов	Тошкент шаҳар ҳокимлиги ходими – гуруҳ аъзоси
Р.Т.Нурбекова	4-сон болалар стоматология поликлиника КУК раиси - гуруҳ аъзоси
Н.Х.Нуритдинова	4-сон болалар стоматология поликлиника бош врач - гуруҳ аъзоси
Й.С.Торениязов	ТТБ хўжалик мудирини - гуруҳ аъзоси
З.С.Мамадалиев	4-сон болалар стоматология поликлиника хўжалик мудирини - гуруҳ аъзоси

А. А. Эшмуродов

Комиссия масъул котиби 4-сонли болалар стоматология поликлиникаси КУК раиси Р.Т.Нурбекованинг тушунтириш хатига кўра, мазкур 22110012109502-сон Лот орқали эълон қилинган “Энг яхши таклифларни танлаш” савдоларини ўтказилиш учун комиссия масъул котибигини 28.05.2022 йилда хабардор бўлганлиги, гуруҳ аъзоси 4-сонли болалар стоматология поликлиникаси бош врачлари Н.Х.Нуритдинова ва гуруҳ аъзоси хўжалик мудирлари З.С.Мамадалиевлар билан биргаликда тушунмасдан баҳолаб қўйганлигини, бундан кейинги электрон дастурий мажмуасида қонуний ва шафоқлигига балл қўяман деб фикрини тушунтириш хатида ўз фикрини ёзиб баён этди. Шунингдек, юқорида кўрсатиб ўтилган Низомнинг талабларини бузилганлиги гуруҳ аъзоси 4-сонли болалар стоматология поликлиникаси бош врачлари Н.Х.Нуритдинова ва гуруҳ аъзоси хўжалик мудирлари З.С.Мамадалиевлар ҳам ўз фикрларини тушунтириш хатида ёзиб маълум қилишди. (Комиссия масъул котиби 4-сонли болалар стоматология поликлиникаси КУК раиси Р.Т.Нурбекова, 4-сонли болалар стоматология поликлиникаси бош врачлари Н.Х.Нуритдинова ва комиссия аъзоси хўжалик мудирлари З.С.Мамадалиевларнинг тушунтириш хатлари шлова қилинади.)

Комиссия томонидан қуйидагича қарор қабул қилинган:

Ҳақиқатда ҳам, Комиссия масъул котиби Р.Т.Нурбекова ва гуруҳ аъзолари Н.Х.Нуритдинова ҳамда З.С.Мамадалиевлар томонидан “Qarshipromtestroymontaj” МЧЖ нинг кафолат хати ва тижорат таклифларига кўра 4-сонли болалар стоматология поликлиникаси биносини жорий таъмирлаш ишларини 25 кун ичида 947 113,6 минг сўмга бажарилишини ҳамда бажарилган ишлар сифатига 2 йиллик кафолат берилган бўлсада, 74,6 балл берилган.

“Stable Palace” ХФнинг кафолат хати ва тижорат таклифларига кўра 4-сонли болалар стоматология поликлиникаси биносини жорий таъмирлаш ишларини 30 кун ичида 996 861,9 минг сўмга бажарилишини ҳамда бажарилган ишлар сифатига кафолат берилмаган бўлсада, 77,3 балл берилган.

“Venta inter” МЧЖнинг кафолат хати ва тижорат таклифларига кўра 4-сонли болалар стоматология поликлиникаси биносини жорий таъмирлаш ишларини 30 кун ичида 963 384,9 минг сўмга бажарилишини ҳамда бажарилган ишлар сифатига 1 йиллик кафолат берилган бўлсада, 70,6 балл берилган.

Ўрганиш жараёнида, Яшнобод ТТБнинг бош ҳисобчи А.Пулатова ва мол-мулк ҳисобчиси А.Суяркуловлар билан биргаликда махсус электрон etender.uzex.uz порталидан олинган барча критериялар ҳамда жойлаштирилган маълумотларига кўра, “Qarshipromtestroymontaj” МЧЖга 80 балл, “Stable Palace” ХФга 31 балл ва “Venta inter” МЧЖга 68,6 балл белгиланиш мақсадга мувофиқ деб белгиланди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, махсус электрон etender.uzex.uz порталида жорий йил 21 июн кунида жойлаштирилган 22110012109502-сон Лот рақам орқали ва 29 июн кунида ўтказилган электрон баённомани Яшнобод ТТБ тасассаруфидаги 4-сонли болалар стоматология поликлиника биносининг жорий таъмирлаш ишлари учун “Энг яхши таклифларни танлаш” савдоларини қайтадан кўриб чиқганимизда, ҳақиқатда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2018 йил 26 майда рўйхатдан ўтказилган “Харид қилиш тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш


ҳақида”ги 3016-сон Низоми шартларига мувофиқ равишда амалга оширилмаганлиги, Низомнинг бир қатор тегишли бандлари қўпол равишда бузилганлигини инобатга олган ҳолда, мазкур 22110012109502-сон лот орқали эълон қилинган “Энг яхши таклифларни танлаш” савдоларини ўтказилмаган деб ҳисоблаб тегишли баённомаларни бекор қилиш ҳамда Давлат харидлари бўйича ўтказиладиган барча турдаги савдоларда камчилик ва муаммоларни бартараф этишда махсус электрон портали xarid.uzex.uz тизимида Давлат харидларини амалга ошириш жараёнига тегишли ўзгартиришлар киритилиши мақсадга мувофиқ.

Маълумот учун: Яшнобод ТТБнинг махсус комиссиянинг 29.06.2022 йилдаги 109502-сонли йиғилиш баённомасида 3 нафар комиссия аъзолари томонидан электрон имзоланган бўлсада, комиссия раиси А.А.Эшмуродов ва гуруҳ аъзоси Й.С.Торениязов томонидан тасдиқланмаган баённомасида маъқул деб топилган “Stable Palace” ХФ тижорат таклифлари ўрганиб чиқилганлиги ва эълон талабларига кўра, узоқ йиллардан буён жорий таъмирлаш ишлари бўйича етарли тажрибага эга эмаслиги, етарли айланма маблағи мавжуд бўлмаганлиги ва нархлари нисбатан баланд нарҳда эканлиги ҳар томонлама шаффоф ва холисона ўтказилмаганлиги маълум бўлди.

“Qarshipromtestroyontaj” МЧЖ директори М.Абдурахмановнинг 30.06.2022 йилдаги 43/23-сонли йўлланган мурожаатида кўрсатилган, “Махсус электрон портали etender.uzex.uz тизимида Давлат харидларини амалга ошириш вақтида бир қатор камчиликлар кузатилаётганлиги”, Давлат харидларини амалга ошириш жараёнига тегишли ўзгартиришлар киритилиши мақсадга мувофиқ.

Ушбу далолатнома тўғри деб имзо чекувчилар:

Тошкент шаҳар ДМНБнинг
бош назоратчи-тафтишчиси



Д.Д.Валиев

Яшнобод ТТБ бошлиғи



Ғ.И.Қудратов

Яшнобод ТТБ бош ҳисобчиси



А.А.Пулатова

“Qarshipromtestroymontaj” МЧЖ директори М.Абдурахмановнинг 30.06.2022 йилдаги 43/23-сонли йўлланган мурожаати юзасидан тахлилий МАЪЛУМОТ

(98) 777-34-00

(99) 147-90-97

т/р	22.04.2022 йил 684-сонли Қарорнинг 7-бобида асосан Энг яхши таклифларни танлаш (критерия)	“Qarshipromtestroymontaj” МЧЖ				“Stable Palace” ХФ				“Venta inter” МЧЖ			
		Комиссия аъзолари томонидан қўйилган балл		Ўрганишда аниқланган балл		Комиссия аъзолари томонидан қўйилган балл		Ўрганишда аниқланган балл		Комиссия аъзолари томонидан қўйилган балл		Ўрганишда аниқланган балл	
		Норматив бўйича	Балл	Норматив бўйича	Балл	Норматив бўйича	Балл	Норматив бўйича	Балл	Норматив бўйича	Балл	Норматив бўйича	Балл
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кафолат хати	Гарантия 2 йил муддат	8	Гарантия 2 йил муддат	10	Гарантия муддат кўрмаган	10	Гарантия муддат кўрмаган	0	Гарантия 1 йил муддат	8	Гарантия 1 йил муддат	5
2	Корхона рейтинги	В (ВВ)	10	В (ВВ)	10	С (ССС)	8	С (ССС)	0	В (В)	10	В (В)	8
3	Ташкилот Молиявий ҳолати	Солиқ қарзи йўқ. Айланма маблағи 2911,5 млн. Сўм. Х/Р қолдиғи 155,4 млн.сўм	8	Солиқ қарзи йўқ. Айланма маблағи 2911,5 млн. Сўм. Х/Р қолдиғи 155,4 млн.сўм	10	Айланма маблағи 2280,0 млн. Сўм.Х/Р қолдиғи маблағ йўқ.	10	Айланма маблағи 2280,0 млн. Сўм.Х/Р қолдиғи маблағ йўқ.	0	Солиқ қарзи йўқ. Айланма маблағи 2540,9 млн. Сўм. Х/Р қолдиғи 297,3 млн.сўм	10	Солиқ қарзи йўқ. Айланма маблағи 2540,9 млн. Сўм. Х/Р қолдиғи 297,3 млн.сўм	10
4	ДСИ дан қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот.	Солиқ қарзи йўқ.	10	Солиқ қарзи йўқ.	10	Солиқ қарзи йўқ.	10	Солиқ қарзи йўқ.	10	Солиқ қарзи йўқ.	10	Солиқ қарзи йўқ.	10
5	Ишчи ходимлар хақида маълумот	45 нафар ишчи	10	45 нафар ишчи	10	20 нафар ишчи	10	20 нафар ишчи	2	21 нафар ишчи	8	21 нафар ишчи	6
6	Танлов савдо иштирокчининг молиявий ҳолати, охириги 3 йилдаги молиявий ҳисобот	2-шакл ҳисоботлари мавжуд	10	2-шакл ҳисоботлари мавжуд	10	2-шакл ҳисоботлари мавжуд	10	2-шакл ҳисоботлари мавжуд	0	2-шакл ҳисоботлари мавжуд	7	2-шакл ҳисоботлари мавжуд	10
7	Таъминотчи ташкилот томонидан киритилган таклиф сумма	947 113 576,10	20	947 113 576,10	20	996 861 871,00	19	996 861 871,00	19	963 384 951,00	19,66	963 384 951,00	19,66
ЖАМИ йиғилган баллар		x	76,00	x	80,00	x	77,00	x	31,00	x	72,66	x	68,66

Яшнобод ТТБ бошлиғи

Яшнобод ТТБ бош ҳисобчиси



Handwritten signature

Ғ.И.Кудратов

А.А.Пулатова

Хисобчи Сулейманова АМ

Handwritten signature

Handwritten signature



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
PROKURATURASI
TOSHKENT SHAHAR
YASHNOBOD TUMAN
PROKURATURASI**

100047, Toshkent shahar, Aviasozlar-4 mavze, 77-uy

2022 yil «*22*» iyul

№ 10.2/ *9* -22

**Яшнобод тумани тиббиёт
бирлашмаси бош шифокори**

Ғ.И.Қудратовга

Қарорни юбориш ҳақида


Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмаси тасарруфидаги 4-сонли болалар стоматология поликлиника шифокори, харид комиссияси котиби **Нурбекова Рисолат Тоштемировнага** нисбатан интизомий жавобгарлик тўғрисида иш қўзғатиш қарори юборилмоқда.

Қарор келиб тушган кундан бошлаб **ўн беш кун** ичида кўриб чиқилиб, натижалари ҳақида туман прокуратурасига ёзма равишда маълум қилишингиз сўралади.

Илова: Қарор “3” варақда.

**Яшнобод туман прокурори
адлия маслаҳатчиси**

А.Х.Донаев



Қ А Р О Р
Интизомий жавобгарлик тўғрисида
иш кўзғатиш ҳақида

2022 йил 22 июль

Тошкент шаҳри

Яшнобод туман прокурори адлия маслаҳатчиси А.Х.Донаев, Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонун ҳамда соҳага оид бошқа қонун ҳужжатлари ижроси аҳволини ўрганиш мақсадида ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 10.12.2021 йилдаги “Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури ҳамда бошқа давлат дастурлари ижроси устидан назоратни кучайтиришга доир қўшимча чора - тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ – 43 – сонли Қарор ижроси юзасидан тўпланган ҳужжатлар билан танишиб чиқиб қуйидагиларни,-

а н и қ л а д и м :

Яшнобод туман тиббиёт бирлашмаси тасарруфидаги 4-сонли болалар стоматология поликлиника шифокори, танлов комиссия аъзоси-котиби Р.Т.Нурбекова қуйидаги ҳолатда меҳнат интизомини бузган.

Хусусан, Меҳнат кодексининг 176-моддаси, “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг 5, 6, 12 ва 20-моддалари, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлигининг 15.05.2018 йилги 185-сон буйруғига илова қилинган “Харид қилиш тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг 125¹⁴, 125⁴², 125⁴³ ва бошқа нормаларни талаблари қўпол равишда бузиб (Адлия вазирлигидан 3016-сон билан рўйхатга олинган), меъёрий ҳужжатлар билан ўзига юклатилган вазифалар ижросига лоқайдлик билан муносабатда бўлиш ҳолатларига йўл қўйилган.

Аниқланишича, Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмаси тасарруфидаги 4-сонли болалар стоматология поликлиника биносини жорий таъмирлаш мақсадида Давлат харидлари порталида 21.06.2022 йилда 22110012109502-сонли лот рақами билан эълон жойлаштирилган.

Унда “Qarshipromtestroymontaj” МЧЖ, “Stable Palace” ХК ҳамда “Venta Inter” МЧЖлар ўз тижорат таклифлари билан иштирок этишган бўлиб, Яшнобод ТТБ бош шифокорининг 12.05.2022 йилдаги “Танлов ўтказиш комиссияси аъзоларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 88-сонли буйруғи билан танлов комиссияси таркиби тузилган.

Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмасининг махсус комиссиясининг 29.06.2022 йилдаги 109502-сонли йиғилиш баённомасида 3 нафар комиссия аъзолари томонидан электрон имзоланган бўлса, комиссия раиси А.А.Эшмуродов ва гуруҳ аъзоси Й.С.Торениязовлар томонидан тасдиқланмаган.

Комиссия масъул котиби Р.Т.Нурбекова ва гуруҳ аъзолари Н.Х.Нуритдинова ҳамда З.С.Мамадалиевалар томонидан “Stable Palace” ХКнинг кафолат хати ва тижорат таклифларига кўра 4-сонли болалар стоматология поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишларини 30 кун ичида 996,8 млн. сўмга бажарилишини ҳамда бажарилган ишлар сифатига кафолат берилмаган бўлсада, 77,3 балл берилган.

Ваҳоланки, ушбу “Stable Palace” ХК Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмасининг махсус комиссиясининг 29.06.2022 йилдаги 109502-сонли йиғилиш баённомасида 3 нафар комиссия аъзолари томонидан электрон имзоланган бўлсада, комиссия раиси А.А.Эшмуродов ва гуруҳ аъзоси Й.С.Торениязовлар томонидан тасдиқланмаган баённомасида маъқул деб топилган “Stable Palace” ХК тижорат таклифлари ўрганиб чиқилганлиги ва эълон талабларига кўра, узоқ йиллардан буён жорий таъмирлаш ишлари бўйича етарли тажрибага эга эмаслиги, етарли айланма маблағи мавжуд бўлмаганлиги ва нархлари нисбатан баланд нархда эканлиги ҳар томонлама шаффоф ва холисона ўтказилмаганлиги аниқланган.

Бу билан танлов комиссияси котиби Меҳнат кодексининг 176-моддаси, “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг 5, 6, 12 ва 20-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлигининг 15.05.2018 йилги 185-сон буйруғига илова қилинган “Харид қилиш тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг 125¹⁴-моддасида кўрсатилган тартибни кўпол равишда бузган.

Шундай қилиб, танлов комиссияси котиби ўз вазифаларига совуққонлик билан қараши, уни лозим даражада бажармаганликлари натижасида Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлигининг 15.05.2018 йилги 185-сон буйруғига илова қилинган “Харид қилиш тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги 3016-сонли Низомнинг 125⁴¹, 125⁴³-моддаларига зид равишда харид ўтказилган.

Юқоридаги ҳолатлардан кўриниб турибдики, Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмаси тасарруфидаги 4-сонли болалар стоматология поликлиникаси шифокори Р.Т.Нурбекова ташкилот шаънига доғ тушурувчи, обрўйига путур етказувчи ҳаракатларни содир этиб, тадбиркорлик субъектлари олдида давлат органлари ва ташкилотларига нисбатан салбий фикр туғилишига, шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга нисбатан ишончсизликни вужудга келтиришга сабабчи бўлган.

Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмаси тасарруфидаги 4-сонли болалар стоматология поликлиникаси шифокори, харид комиссияси котиби Р.Т.Нурбекова ўзига юклатилган хизмат вазифаларни талаб даражасида бажармасдан, меҳнат интизомини бузганини инобатга олиб, унга нисбатан интизомий жавобгарлик тўғрисида иш кўзғатиш лозим бўлади.

Баён этилганларга кўра, Ўзбекистон Республикасининг "Прокуратура тўғрисида"ги Қонунининг 39-моддаси ҳамда Меҳнат кодексининг 181-моддасини қўллаб, -

қ а р о р қ и л д и м :

1. Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмаси тасарруфидаги 4-сонли болалар стоматология поликлиника шифокори, харид комиссияси котиби Р.Т.Нурбековага нисбатан интизомий жавобгарлик тўғрисида иш қўзғатилсин.

2. Қарор кўриб чиқишлик учун Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмасига юборилсин.

3. Қарор келиб тушган кундан бошлаб ўн беш кун ичида кўриб чиқилиб, натижалари ҳақида уч кунлик муддатда туман прокуратурасига ёзма равишда маълум қилинсин.

**Яшнобод туман прокурори
адлия маслаҳатчиси**



А.Ҳ.Донаев



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
ЯШНОБОД ТТБ БОШЛИҒИ

Г. И. Кудратов

Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмасининг 2022 йил 29 июндаги элетрон протокол масаласи бўйича комиссиясининг навбатдаги баённомаси

Тошкент шаҳри

27 июл 2022 йил

Қатнашдилар:

Комиссия раиси: 4-сон БСП бош шифокори Нуритдинова Н. Х

Комиссия котиби: ТТБ мол-мулк ҳисобчиси А. М. Суяркулова

Комиссия аъзолари: ТТБ бошлиғи ўринбосари Г. Г. Дурманова

4-сон БСП КУК раиси Р. Т. Нурбекова

ТТБ хўжалик мудирини Э. С. Ториниязов

4-сон БСП хўжалик мудирини З. С. Мамадалиев

Кун тартибидаги масала юзасидан (вақтинча) комиссия раиси Н. Х. Нуритдинова сўзга чиқиб, жорий йилнинг 21 июн куни электрон танлов бўйича <https://etender.uzex.uz/> сайтига №22110012109502 сонли лот рақами рўйхатга олинганлиги тўғрисида эслатиб ўтдилар. Ушбу лот бўйича юқори баллар берилганлигини, натижада электрон протокол шаклланганлигини таъкидладилар. Танлов иштирокчилари томонидан махсус порталда (<https://etender.uzex.uz/>) салбий фикр билдирганлигини инobatга олган хода комиссия раиси А. А. Эшмурадов танловни рад қилиганлигини айтдилар. Ушбу масала юзасидан 08 июлда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Тошкент шаҳар Давлат молиявий назорати бошқармаси бош назоратчиси томонидан назорат тадбири, ҳамда Ўзбекистон Республикаси прокуратураси Тошкент шаҳар Яшнобод туман прокурори адлия маслаҳатчиси томонидан юборилган қарорига асосан “Захира ижрочиси” “QarshipromstroyMontaj” маъсулияти чекланган жамияти билан шартнома тузишга

Қ А Р О Р Қ И Л Д И:

Комиссия раиси

Нуритдинова Н. Х

Комиссия котибаси

А. М. Суяркулова

Комиссия аъзолари:

Г. Г. Дурманова

Р. Т. Нурбекова

Э. С. Ториниязов

З. С. Мамадалиев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
ЯШНОБОД ТТБ БОШЛИҒИ
ўринбосари

Г. Г. ДУРМАНОВА



Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмасининг 2022 йил 29 июндаги элетрон протокол
масаласи бўйича комиссиясининг навбатдаги баённомаси

Тошкент шаҳри

01 июл 2022 йил

Қатнашдилар:

Комиссия раиси: ТТБ бошлиғи ўринбосари А.А. Эшмурадов

Комиссия котиби: 4-сон БСП КУК раиси Нурбекова Р. Т.

Комиссия аъзолари: 4-сон БСП бош шифокори Нуритдинова Н. Х.

4-сон БСП хўжалик мудирини Мамадалиев З. С.

ТТБ хўжалик мудирини Ториниязов З. С.

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия раиси А. А. Эшмурадов сўзга чиқиб, жорий йилнинг 21 июн куни электрон танлов бўйича <https://etender.uzex.uz/> сайтига №22110012109502 сонли лот рақами рўйхатга олинганлиги тўғрисида эслатиб ўтдилр. Ушбу лот бўйича 29 июн куни харид комиссиясининг котибаси Нурбекова Р.Т. ва аъзолари Нуритдинова Н. Х. Мамадалиев З. С. (4-сон болалар стоматология поликлиникаси ходимлари) томонидан келиб тушган таклифлар, комиссия аъзолари ўртасида муҳокама қилинмай, хабар берилмай юқори баллар берилганлигини, натижада электрон протокол шаклланганлигини таъкидладилар. Танлов иштирокчилари томонидан махсус порталда (<https://etender.uzex.uz/>) салбий фикр билдирганлигини инobatга олган хода комиссия раиси танловни рад қилиш масаласини

Қ А Р О Р Қ И Л Д И:

Комиссия раиси

А. А. Эшмурадов

Комиссия котибаси

Р. Т. Нурбекова

Комиссия аъзолари:

Н. Х. Нуритдинова

З. С. Мамадалиев

З. С. Ториниязов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 109502 на приобретение Текущий ремонт здания Детской стоматологической поликлиники №4

Способ проведения электронный

Дата 22.07.2022

Время рассмотрения 28.06.2022 12:53

Конкурсная комиссия Тиббиёт бирлашмаси - марказий кўп тармокли поликлиника - марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ESHMURODOV AKBAR ASKAROVICH	Зам. начальника РМО по фин. вопросам	Яшнобод ТТБ-МКП
Секретарь комиссии	NURBEKOVA RISOLAT TOSHTEMIROVNA	Профком	Детская стоматологическая поликлиника №4
Член комиссии	MAMADALIYEV ZAXID SULEYMANOVICH	Завхоз	Детская стоматологическая поликлиника № 4
Член комиссии	TORENIYAZOV YERKEBAY SANDIBAYEVICH	Завхоз	Яшнобод ТТБ-МКП
Член комиссии	NURITDINOVA NIGORAXON XOLMATOVNA	Главный врач	Детская стоматологическая поликлиника №4
Член комиссии	TURSUNOV ZAFARXO'JA ORIFOVICH	помощник хокима по развитию местной промышленности	хокимият города Ташкента

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.07.2022 года № лота 109502.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	текущий ремонт здания Детской стоматологической поликлиники №4
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1000 000 000.00
Стартовая сумма	1000 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ДСИ дан қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИ дан қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисида ва инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида мавжуд

эмаслиги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	10	солиқдан қарз мавжуд эмас	10	Экспертная		
ЧП STABLE PALACE	10	10	10	Экспертная		
VENTA INTER MCHJ	10	ДСИ дан қарздорлик мавжуд эмас	10	Экспертная		

Критерий №2 ташкилот молиявий ҳолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона ҳисоб-рақамида шартнома суммасининг 30% миқдорда маблағ мавжуд бўлиши ҳамда корхонанинг шу даврга қадар бир йиллик пул маблағлари айланмаси тўғрисида банкдан маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	10	Мавжуд маблағ ва бир йиллик айланма маблағ тугрисида банк маълумоти бириктирилди	8	Экспертная		
ЧП STABLE PALACE	10	10	10	Экспертная		
VENTA INTER MCHJ	10	Корхона ҳисоб-рақамида шартнома суммасининг 30% миқдорда етарли маблағ мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов савдо иштирокчининг молиявий ҳолати, охириги 3 йилдаги молиявий ҳисобот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов савдо иштирокчининг молиявий ҳолати, охириги 3 йилдаги молиявий ҳисобот натижалари иловаси билан (Ф. №1 жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг ва Ф. №2 шакллари ҳақида) маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	10	2019-2021 йиллар хирги 3 йилдаги молиявий ҳисобот натижалари иловалари бириктирилди	10	Экспертная		
ЧП STABLE PALACE	10	10	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VENTA INTER MCHJ	10	Молиявий холати, охирги 3 йилдаги молиявий хисоботи	7	Экспертная		

Критерий №4 Корхона рейтинги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этувчи пудрат ташкилотлари шаффоф курилиш корхоналари рейтинг ўрни ишончлик тоифаси В (рейтинг баҳоси "ВВ") ўрта даражасидан паст бўлмаслиги лозим.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	10	Рейтинг курсатгичи бириктирилди	10	Экспертная		
ЧП STABLE PALACE	10	10	8	Экспертная		
VENTA INTER MCHJ	10	Корхона рейтинги "Б" тоифадаги	10	Экспертная		

Критерий №5 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши бўйича расмий кафолат хати, тижорат таклифи ҳамда офферта бўлиши лозим.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	10	кафолат хати, Тижорат таклиф ва Офёрта бириктирилди	8	Экспертная		
ЧП STABLE PALACE	10	10	10	Экспертная		
VENTA INTER MCHJ	10	Кафолат хати	8	Экспертная		

Критерий №6 Ишчи ходимлар хакида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали (касбий махоратга эга) ишчиларининг буйруқ асосида ишга олинганлиги тўғрисида маълумот ва буйруқдан кўчирма QR коди билан.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	10	Буйруқлар нухаси ва мехнат	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ввазирлиги сайтидан QR кодли кучирма				
ЧП STABLE PALACE	10	10	10	Экспертная		
VENTA INTER MCHJ	10	Ишчи ходимлар хакида маълумот	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	1 000 000 000.00	947 113 576.10 UZS	947 113 576.10	00.00	947 113 576.10	24.06.2022 15:46:58	20.00
ЧП STABLE PALACE	1 000 000 000.00	996 861 871.00 UZS	996 861 871.00	00.00	996 861 871.00	27.06.2022 14:09:16	19.00
VENTA INTER MCHJ	1 000 000 000.00	963 384 951.00 UZS	963 384 951.00	00.00	963 384 951.00	28.06.2022 09:41:09	19.66

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	74.6664	20	94.6664
ЧП STABLE PALACE	77.3336	19.0019	96.3355
VENTA INTER MCHJ	70.6664	19.6622	90.3286

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 109502 от 22.07.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания Детской стоматологической поликлиники №4 определила победителем:

ЧП STABLE PALACE
305996180

и резервный исполнитель: ООО QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ (300685303)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ESHMURODOV AKBAR ASKAROVICH	Не согласен	Выставление секретарем оценочного балла по критериям выполнена не соответствует техническому заданию.
Член комиссии	NURITDINOVA NIGORAXON XOLMATOVNA	Согласен	
Член комиссии	MAMADALIYEV ZAXID	Согласен	

	SULEYMANOVICH		
Член комиссии	TORENIYAZOV YERKEBAY SANDIBAYEVICH	Не согласен	Оценка проведена не компетентно
Член комиссии	TURSUNOV ZAFARXO'JA ORIFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП