



Приложение № 8 к правилам казначейского исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 11.08.2022 г. № 31-2-31-ХТ/2022

между Паризод маркет 2011 и Олот туман ХТБ на общую сумму 93950000,00

Глава

Казначейский лицевой счёт

075

401722860062047092100075004

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			(в суммах)
	4331200			Всего
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	93 950 000,00			
Сентябрь				93 950 000,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	93 950 000,00			93 950 000,00

Всего 93950000,00 сум

Девяносто три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 28185000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в август мес. 2022г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.

Главный бухгалтер заказчика

Кўмаков Фаррухжон Кўзибоевич
Ф.И.О.

Бокаев Баходир Маматович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения

(подпись)

Получил работник
заказчика

(подпись)

20__г.

«__» 20__г.

Pudrat shartnomasi

2022 y. «11» 8

31-2-31-XT/2022-son

Olot tuman

__Keyingi o'rinlarda "**Buyurtmachi**" deb yuritiladigan **Olot tuman Xalq ta'limi bo'limi** nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi direktor **F.Kumakov** bir tomondan va keyingi o'rinlarda "**Pudratchi**" deb yuritiladigan "**Parizod Market 2011**" **MChJ** nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi raxbar **M.Ikromova** ikkinchi tomondan «16-maktabning pol kismini kapital ta'mirlash ishlarini bajarish» ga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

1. Ta'riflar

1. Mazkur shartnomada tariflar kullaniyadi:

"ijro hujjatlari": - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma'sul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarini bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiya va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risida dalolatnomalar, ayrim ma'suliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risida dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risida dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;

"qurilish maydoni": Mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasini ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilangan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi.

"vaqtinchalik ishlar": Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlar bajarish uchun zarur bo'lgan har tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar.

"berkitilgan ishlar": - sifati va yakunligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

shartnomani narxini bo'lib chiqish: ishlarning har bir bosqichi yoki turlari qiymatining aniq belgilangan holda shartnoma bo'yicha ob'ektni umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. Shartnoma mavzusi

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga "16-maktabning pol kismini kapital ta'mirlash" ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati

3. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori (2022 yil "09" avgustdagi "130376" son bayonnoma) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 93950000 (to'son uch million to'qqiz yuz ellik ming) so'mni tashkil etadi va 2022 yilning 31 dekabrgacha amal qiladi

4. Ishlar kiyimati uzal-kesil xisoblanadi va keyinchalik kayta kurib chikilishi mumkin emas, kuyidagi xollar bundan mustasno;

qurilish qiymati va ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holati sabab bo'lganda;

ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

ob'ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

5. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

6 Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

IV. Pudratchining majburiyatlari

7. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 2-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun;

- barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 20%ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish, ularni qabul qilish tushirish omborga joylash va saqlash;

- qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish;

- qurilish tavakkalchiligini sug'urta qilish.

Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunalar, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

qurilish maydonini qo'riqlanishini ta'minlash;

qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta'minlash.

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarishni o'z zimmasiga oladi.

8. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

8.1.Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, ularga chek qo'yish huquqbuzarliklarning oqibatlarini, ularga imkon beruvchi sabablar va shart sharoitlarni bartaraf etish choralari ko'rish.

8.2.Mehnat faoliyati davomida o'ziga ma'lum bo'lgan yoki vazirlik tomonidan ishonch bildirilgan, oshkor etilishi cheklangan (konfedsial bo'lgan) hamda vazirlik (vazirlik) davlatimiz mavqeiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan statistik va boshqa ma'lumotlarni oshkor etmaslik. O'zga shaxslar shaxs tomonidan konfedsial ma'lumotlar qatoriga kiritilgan ma'lumotlarni olishga harakat bo'lganligini aniqlagan holatda zudlik bilan raxbariyatga ma'lum qilish.

8.3.Kiberxavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'ziga berilgan (ma'lum bo'lgan) elektron raqamli imzoni (shu jumladan, login va parolini) begonalarga oshkor etmaslik (tarqatmaslik)

V. Buyurtmachining majburiyatlari

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ilovaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

Pudratchining barcha murojaatlarini un kun muddatda kurib chikish va karor kabul kilish;

- moliyalashtirish jadvaliga binoan pudratchiga 3 ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

9.1.Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, ularga chek qo'yish huquqbuzarliklarning oqibatlarini, ularga imkon beruvchi sabablar va shart sharoitlarni bartaraf etish choralari ko'rish.

9.2.Mehnat faoliyati davomida o'ziga ma'lum bo'lgan yoki vazirlik tomonidan ishonch bildirilgan, oshkor etilishi cheklangan (konfedsial bo'lgan) hamda vazirlik (vazirlik) davlatimiz mavqeiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan statistik va boshqa ma'lumotlarni oshkor etmaslik. O'zga shaxslar shaxs tomonidan konfedsial ma'lumotlar qatoriga kiritilgan ma'lumotlarni olishga harakat bo'lganligini aniqlagan holatda zudlik bilan raxbariyatga ma'lum qilish.

9.3.Kiberxavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'ziga berilgan (ma'lum bo'lgan) elektron raqamli imzoni (shu jumladan, login va parolini) begonalarga oshkor etmaslik (tarqatmaslik)

VI. Ishlarni bajarish muddati

10. Shartnoma milliy valyuta (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda tomonlar uchun imzolangan paytdan boshlab:

keyinchalik EAV ga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda shartnoma qonun hujjatlarga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi:

11. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

12. Tanlov natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran 3 kun 12-avgustdan 15 avgust.2022) yilni tashkil etadi.

13. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

VII. To'lovlar va hisob-kitoblar

14. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy qiymatining 30 % miqdorida, dastlabki bulgan avans o'tkazadi, bu **28185000 (yigirma sakkiz million bir yuz sakson besh ming)** so'mni tashkil etadi.

15. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (3-ilova)

16. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvaliga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatning 95 % gacha doirasida amalga oshiriladi.

17. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatning qolgan qismi Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob qurilish tugallangandan keyin va ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin yoki mazkur shartnomada belgilangan kafolat muddati (bir yil) tamom bo'lgandan keyin ishlar qiymatining 5% gacha miqdorida, amalga oshiriladi:

18. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ektning Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

19. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bundan Buyurtmachi pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

Mazkur ob'ekt buyicha tulov Sud faoliyatini ta'minlash departamenti Buxoro viloyat xududi bulimi tomonidan va 2022 yil uchun mazilli dasturga asosan amalga oshiriladi.

- Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag' moliyalashtirilagan taqdirda "Buyurtmachi" to'lov uchun majburiyat va javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

VIII. Ishlarni bajarish

20. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini – Texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

21. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'liqsiz tanishish huquqiga egadir.

22. Pudratchi Texnik auditor ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

23. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI-bo'limda ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

24. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini qurilishda Davlat nazorat inspeksiyasi bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

25. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

26. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

27. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

28. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari o'lehamlari bo'lishi va ularning muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

29. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarni saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnomani bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

30. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

31. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlariga ega bo'lishini kafolatlaydi.

32. Alohida berkitilgan konstruksiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

33. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma'sul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruv dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

34. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

35. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isoblatlasa javobgar hisoblanmaydi.

36. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 35 bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

37. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarini supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

38. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasiligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o'z zimmasiga oladi.

IX. Ishlarini qo'riqlash

39. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallaguncha va qurilish tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul kilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

40. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulklar ob'ekt qabul qilib olingandan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

X. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

41. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

42. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlarini bir oyda ko'p vaqtda cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

43. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XI. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilish

44. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalarga binoan amalga oshiriladi.

45. Ob'ektni foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

46. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

47. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XII. Kafolatlar

48. Pudratchi:

- barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni;
- loyiha hujjatlarini hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;

- o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga hamda texnik shartlariga muvofiqligini;

- ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilinishni;

- ob'ektdan foydalanganda muhandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalarga muvofiqligini kafolatlaydi.

49. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomonining kafolat muddati kamida 12 oy etib belgilanadi.

50. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomalarida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

51. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XIII. Shartnomani bekor qilish

52. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;
- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda,
- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalariga nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

53. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;
- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

54. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

55. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

56. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

57. Shartnomaning bir tomonlarga bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

58. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to'laydi;

- O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

59. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtda moliyashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismining 0,01 % (foiz) miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 % (foiz) dan oshmasligi lozim.

Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

60. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 10 % (foiz) miqdorida jarima to'laydi.

61. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 (foiz) miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 10 % (foiz) dan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,01 % (foiz) miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 10 % (foiz) dan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod etmaydi.

62. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvofiq bo'lmasa u holda Buyurtmachi qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 1 % foizi miqdorida undirish huquqiga ega.

63. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

64. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarini bajarishdan ozod etmaydi.

XV. Nizolarni hal etish tartibi

65. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo buladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

XVI. Alohida shartlar

66. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

67. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

68. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo'lsa haqiqiy hisoblanadi.

69. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

70. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlanganidan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to'lashni kechiktirishga haqli.

71. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

72. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 4 nusxada tuziladi.

XVII. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzilari.

«Buyurtmachi»

Olot tuman xalq ta'limi bo'limi

Manzili Olot tumun Xalifa MFY

tel/faks 65-342-15-86

sh/xv 401722860062047092100075004 h

bank nomi Markaziy bank

MFO 00014 INN 201365473

OKONX 92310

G'aznachilik bo'lim nomi: Olot Tuman

Raxbar F.Ko'makov



«Pudratchi»

Parizod Market 2011 MChJ

manzili Olot tuman Xalifa MFY

tel/faks +998939673030

/r 20208000905202217001

Olot Xalq banki 00673

MFO 00440 INN 307272701

OKONX 41202



Raxbar M.Komova

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Pudrat shartnoma
2. Loyihaning nomi.

“Parizod Market 2011” MChJ va Olot tuman Xalq ta’limi bo’limi o’rtasida 16-son umumiy o’rta ta’lim maktabning pol qismini kapital ta’mirlash ishlarini bajarish to’g’risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot.
Shartnoma loyihasi “Parizod Market 2011” MChJ va Olot tuman Xalq ta’limi bo’limi tomonidan 09.08.2022 yilda ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Olot tuman Adliya bo’limi yuridik xizmat
ko’rsatish markazi bosh yuriskonsul’ti**



T.M.Turayev
2022 yil 10 avgust

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 130376 на приобретение 16-мактабни биносининг пол кисмини мукаммал таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 09.08.2022

Время рассмотрения 09.08.2022 12:34

Конкурсная комиссия Олот туман ХТБ марказлаштирилган хисобхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KO'MAKOV FARRUXJON QO'ZIBAYEVICH	ХТБ мудир	Олот туман ХТБ
Секретарь комиссии	MUROTOVA MAQSUDA SHUXRATOVNA	Давлат харидлари ва шартномалар буйича мутахассис	Олот туман ХТБ
Член комиссии	BOKAYEV BAXODIR MAMATOVICH	ХТБ бош хисобчиси	Олот туман ХТБ
Член комиссии	BEGANCHOV BOBIRJON XAYRULLOYEVICH	Маънавий ахлоқий тарбия ва болаларнинг ижтимоий химояси шўъбаси мудир	Олот туман ХТБ
Член комиссии	MATKULOV SHOKIR BOBOKULOVICH	Хўжалик мудир	Олот туман ХТБ
Член комиссии	ATAKOV DAVRBEK LATIPOVICH	Бош мутахассис	Олот туман ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.08.2022 года № лота 130376.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 100

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальный ремонт нежилого здания
Подробное описание	16-мактабни биносининг пол кисмини мукаммал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	94 576 540.00
Стартовая сумма	94 576 540.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи корхонанинг омордаги махсулоти мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг омордаги махсулоти мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROG LAN TEX SEYTEM SERVICE MЧ	20	Омбордаги маҳсулот	20	Экспертная		
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	Маълумот илова қилинади	20	Экспертная		
SHARQ YULDUZI DIZAYN MЧЖ	20	0	20	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	20	Файл илова қилинди	20	Экспертная		
MCHJ OLOT RAVNAQI	20	15583000	20	Экспертная		

Критерий №2 Солик ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиги йўқлиги ва ноҳалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиги йўқлиги ва ноҳалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROG LAN TEX SEYTEM SERVICE MЧ	20	Солик ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиги йўқлиги ва ноҳалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот	20	Экспертная		
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	Маълумот илова қилинади	20	Экспертная		
SHARQ YULDUZI DIZAYN MЧЖ	20	0	20	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	20	Маълумот илова қилинади	20	Экспертная		
MCHJ OLOT RAVNAQI	20	ДСИ маълумотномаси илова қилинади	20	Экспертная		

Критерий №3 Моддий таъминланганлиги ва йиллик маблағ айланмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Моддий таъминланганлиги ва йиллик маблағ айланмаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROG LAN TEX SEYTEM SERVICE MЧ	20	Моддий таъминланганлиги ва йиллик маблағ айланмаси	15	Экспертная		
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	Маълумот илова қилинади	20	Экспертная		
SHARQ YUL DUZI DIZAYN MЧЖ	20	0	20	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	20	Маълумот илова қилинди	20	Экспертная		
MCHJ OLOT RAVNAQI	20	Маълумотномалар илова қилинади	10	Экспертная		

Критерий №4 Банк ҳисоб рақамида қуриш объектнинг 25 фоиз миқдорида маблағ мавжудлиги туғрисида маълумотномаси (Банк томонидан тасдиқланган маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ҳисоб рақамида қуриш объектнинг 25 фоиз миқдорида маблағ мавжудлиги туғрисида маълумотномаси (Банк томонидан тасдиқланган маълумотнома)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROG LAN TEX SEYTEM SERVICE MЧ	20	Банк ҳисоб рақамида қуриш объектнинг 25 фоиз миқдорида маблағ мавжудлиги туғрисида маълумотномаси	20	Экспертная		
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	Маълумот илова қилинади	20	Экспертная		
SHARQ YUL DUZI DIZAYN MЧЖ	20	0	20	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	20	маълумот илова қилинди	20	Экспертная		
MCHJ OLOT RAVNAQI	20	Банк маълумотномалар илова қилинади	20	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчи корхона ҳақида маълумот қурилиш ишларида таҷрибаси ҳамда Олот туман маҳаллий бюджетига солиқ туловчи бўлиши кеорак

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхона ҳақида маълумот қурилиш ишларида таҷрибаси ҳамда Олот туман маҳаллий бюджетига солиқ туловчи бўлиши кеорак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROGLAN TEX SEYTEM SERVICE MЧ	20	Иштирокчи корхона ҳақида маълумот	15	Экспертная		
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	Маълумот илова килинади	20	Экспертная		
SHARQ YULDUZI DIZAYN MЧЖ	20	0	20	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	20	файл илова қилинди. O'zbekiston Resublikasi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunining 10-moddasida Raqobat va xolislik printsipining asosi davlat xaridlaridagi raqobat xarid qilish tartib-taomillari ishtirokchilari o'rtasidagi tortishuv, xarid qilish tartib- taomillari ishtirokchilarining takliflarini ko'rib chiqishda hamda xolis va asosli mezonlar asosida eng maqbul taklif foydasiga yakuniy qaror qabul qilishda beg'arazlik va shaffoflik mexanizmlaridan foydalanish hisobidan qo'llab- quvvatlanishi hamda davlat xaridlarining xolisligi xarid qilish tartib-taomillari ishtirokchilarining takliflarini ko'rib chiqishdagi, shuningdek eng maqbul variant foydasiga yakuniy qaror qabul qilishdagi beg'arazlikni nazarda tutishi, xarid qilish tartib-taomillari ishtirokchilariga teng imkoniyatlarni ta'minlashga, davlat xaridlari sub'ektlari o'rtasida raqobatni va ularga nisbatan beg'arazlikni ta'minlaydigan shart- sharoitlarni yaratishga asoslanganligi va 46 moddasida davlat xaridlari o'tkazilishi to'g'risidagi e'lonning matniga ishtirokchilar o'rtasida raqobatni cheklaydigan qonunga xilof talablarni kiritishga va ishonchsiz yoki buzib ko'rsatilgan axborotni taqdim etishga yoki tarqatishga yo'l qo'yilmasligi belgilangan. Юқоридагилардан келиб чиқиб Сиздан "" Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun talablari hamda O'zbekiston Respublikasi "Raqobat to'g'risida"gi qonuning 14 – moddasida ko'rsatilgan talablari" ga rioya etilishini hamda so'liq t'ulash xududiga чеклов инобатга олмаслигини сўраймиз	10	Экспертная		
MCHJ OLOT RAVNAQI	20	Маълумотномалар илова килинади	20	Экспертная		

Критерий №6 РК-684 қонуннинг 13 ва 14 моддаларига асосан Коррупцияга ва Манфаатлар тўқнашуви ариза тақдим қилиши маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: РК-684 қонуннинг 13 ва 14 моддаларига асосан Коррупцияга ва Манфаатлар тўқнашуви ариза тақдим қилиши маълумотномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROG LAN TEX SEYTEM SERVICE MЧ	20	13 ва 14 моддаларига асосан	20	Экспертная		
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	Маълумот илова қилинади	20	Экспертная		
SHARQ YUL DUZI DIZAYN MЧЖ	20	0	20	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	20	Файл илова қилинди	20	Экспертная		
MCHJ OLOT RAVNAQI	20	Кафолат хати илова қилинади	20	Экспертная		

Критерий №7 Кафолат хати 2 йил нуксон аникланса бепул хизмат курсатиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати 2 йил нуксон аникланса бепул хизмат курсатиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROG LAN TEX SEYTEM SERVICE MЧ	20	Кафолат хати 2 йил нуксон аникланса бепул хизмат курсатиш	20	Экспертная		
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	Маълумот илова қилинади	20	Экспертная		
SHARQ YUL DUZI DIZAYN MЧЖ	20	0	20	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	20	файл илова қилинди	20	Экспертная		
MCHJ OLOT RAVNAQI	20	2	20	Экспертная		

Критерий №8 Ишларни киска муддатда сифатли бажариш учун кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни киска муддатда сифатли бажариш учун кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROG LAN TEX SEYTEM SERVICE MЧ	20	Ишларни киска муддатда сифатли бажариш учун кафолат хати	15	Экспертная		
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	Маълумот илова килинади	20	Экспертная		
SHARQ YULDUZI DIZAYN MЧЖ	20	0	15	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	20	Файл илова қилинди	20	Экспертная		
MCHJ OLOT RAVNAQI	20	15	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО PARIZOD MARKET 2011	94 576 540.00	93 950 000.00 UZS	93 950 000.00	00.00	93 950 000.00	04.08.2022 19:31:33	08.52
MCHJ OLOT RAVNAQI	94 576 540.00	85 420 396.00 UZS	85 420 396.00	00.00	85 420 396.00	08.08.2022 10:37:26	09.37
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	94 576 540.00	89 840 000.00 UZS	89 840 000.00	00.00	89 840 000.00	07.08.2022 22:31:33	08.90
PROG LAN TEX SEYTEM SERVICE MЧ	94 576 540.00	80 000 000.00 UZS	80 000 000.00	00.00	80 000 000.00	03.08.2022 19:47:53	10.00
SHARQ YULDUZI DIZAYN MЧЖ	94 576 540.00	94 000 000.00 UZS	94 000 000.00	00.00	94 000 000.00	06.08.2022 09:39:58	08.51

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО PARIZOD MARKET 2011	90	8.52	98.52
MCHJ OLOT RAVNAQI	84.375	9.37	93.745
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	84.375	8.9	93.275
PROG LAN TEX SEYTEM SERVICE MЧ	81.5625	10	91.5625
SHARQ YULDUZI DIZAYN MЧЖ	87.1875	8.51	95.6975

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 130376 от 09.08.2022 года на приобретение 16-мактабни биносининг пол кисмини мукаммал таъмирлаш определила победителем:

ООО PARIZOD MARKET 2011

307272701


и резервный исполнитель: SHARQ YULDUZI DIZAYN МЧЖ (303284293)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KO'MAKOV FARRUXJON QO'ZIBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BOKAYEV BAXODIR MAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	BEGANCHOV BOBIRJON XAYRULLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MATKULOV SHOKIR BOBOKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ATAKOV DAVRBEK LATIPOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2022 yil 26 yanvaridagi KQ-302-IV-sonli Qaroriga asosan Olot tuman bo'yicha 2022 yilda "jamgarmadagi foyda" asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha MANZILI RO'YXAT



№	G'olib tashkilotlar ma'lumotlari		Amalg oshirishning aniqlangan qiyamati (mln. so'nda)	Haqiqiyda ajratilgan	Moliyalashtirish manbasi (FET, qo'shimcha manba, budjet parametri)	Bog'vartnashchi tashkilot
	Taklif ID raqami	Qisqacha mazmuni	To'plangan ovozlar soni			
1	ID: 1720400003	16-son umumiy ilim maktabini mukammal ta'minlash	3787	1 080	1 080	Tuman Xalq ta'limi bo'yimi
2	ID: 1720400145	"Shavxan" MEY 16-son maktabga bo'shida 1450 metr yo'lni asfalt qilish	3415	1 080	1 080	Tuman Obodolastirish bo'limi
3	ID: 1720400001	22-son umumiy ilim maktabi uchun 200 o'rindi foydali zali qurib berish	3379	800	800	Tuman Xalq ta'limi bo'yimi
4	ID: 1720400242	27-son umumiy ilim maktabi uchun 100 o'rindi qo'shimcha bino qurib berish	1780	1 000	1 000	Tuman Xalq ta'limi bo'yimi
Jami			1780	3 960	3 960	

Tuman hokimining birligi o'rinbosari
Tuman mahalla va oila qo'llab-quvvatlash bo'yimi
Tuman hokimining o'rinbosari bo'lim rahbari
1-o'rinbosari

A. Yangiyev
V. Djabrayev
F. Davronov

