

Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга тузилган 205/1-4/2 сонли

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент шаҳри

2022 йил « 22 » август

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «ТОШКЕНТ ШАҲРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор О.Абдуназаров бир томондан ва «KYL-YO'L KO'PRIK QURILISH TA'MIR » МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи Директор Т.Қўлдошев иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори бўйича бюджет маблағлари ҳисобидан Сергели тумани "Хонобод" МФЙ Кичик Хонабод 2-тор 3-берк кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли қонунига асосан <https://xarid.uzex.uz> махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012133841) эълон қилинган ва «Тошкент шаҳри минтақавий йуللارга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 22 августдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нарҳини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгिलाган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни

қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **359 453 400 (уч юз эллик тўққиз миллион тўрт юз эллик уч минг тўрт юз) сўмни** ташкил этади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприклар ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилиши мумкин.

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин объектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул қисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг руҳсати билан йуналтирилиши мумкин;

объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан объектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойихага мувофиқ топширади;

«Пудратчи» қурилиш давомида лойиха-смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-илоvasида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни

«Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатади;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларини қуриш, қўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича махсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

4.2. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.3. «Пудратчи» ташкилот томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари (лаборатория хулосаси) якунлангандан сўнг 10 (ўн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

4.4. «Буюртмачи» томонидан тегишли Ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан утказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вақтида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 соат муддатдан кечиктирмасдан).

V. «БУЮРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) миқдорда бўнақ (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 кунлик муддат ичида «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни қўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб беради.

Агар техник ҳужжатларга ўзгартиришлар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган қўшимча ишлар қиймати жиҳатидан сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоиздан ошиб кетмаса ва қурилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларнинг хусусиятини ўзгартирмаса, Буюртмачи-Лойихачи техник ҳужжатларга ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

Техник ҳужжатларга ўзгартиришлар ўн фоиздан каттароқ ҳажмда ўзгартиришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

6.2. «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари бўйича амалга оширилади.

6.4. «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошланғич ва охири, шунингдек оралик муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг иловасига мувофиқ бунак (аванс) маблағи ўтказди. 2-

7.2. Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти ҳисобидан объектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

7.3. «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-ҳисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан молиялаштирилади.

7.4. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-ҳисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

7.5. Объект ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

7.6. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. «Буюртмачи» объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида

ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини) объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.5. «Пудратчи» объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнинг охиригача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

8.6. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.7. Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина –механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиҳа смета ҳужжатларида ажратилган маблағдан чиқмаган ҳолда расмийлаштириш ҳуқуқига эга.

8.8. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

«Пудратчи» объектда ишларни олиб бориш тартибини ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.9. Объектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

8.10. «Пудратчи» геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.11. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.12. «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

8.13. «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификасияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.14. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

8.15. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.16. «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.17. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни «Буюртмачи»нинг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмирлаш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.18. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.19. «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг озодалигини таъминлайди.

8.20. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунга қадар «Пудратчи» жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфальтобетон маҳсулотининг заводдан чиқиш ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридида ўз фикрини баён қилади.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни кўрсатилган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. «Пудратчи» таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмири тугалланган объект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ёқлиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган объект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул-қурилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журналлари;
- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.2. Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.3. «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га

«Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йуллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

12.1. Томонлар:

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характериға эға бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмагирлик, пора олишға бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти ҳаракатлари/ҳаракатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакиллари қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилиға хизматларини бегараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасиға қандайдир хатти ҳаракатларни/ ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашға қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

12.2. Томонлар ушбу илованинг 5.1 бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзаға келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасиға олади.

XIII. КАФОЛАТЛАР

13.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа-смета ҳужжатлариға, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларға мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларға, давлат стандартлариға ҳамда техник шартлариға мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидалариға мувофиқлигини кафолатлайди.

13.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

13.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунға қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давриға узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва

«Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида урнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

13.4. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспексияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Хўжалик Судида мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

14.1. Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мумкин, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлараро Иқтисодий Судида кўриб чиқилади.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

15.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади;

ётиқ чизиклар чизиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишларини бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ чизиклар чизиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йул қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан «Пудратчи» ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

15.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди,

бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

15.3. «Пудратчи» томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, «Пудратчи» «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш «Пудратчи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

15.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Ё'л қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. «Буюртмачи» томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун «Пудратчи» «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20% (фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

15.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги, ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йуқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифдаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида «Буюртмачи»га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, «Буюртмачи» ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

15.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

16.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йули билан ҳал этилади.

Низолар музокара натижасида келишувга эришилмаган тақдирда даъво қилувчи томон юзага келган низо юзасидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига ўрнатилган тартибда даъво аризаси билан мурожаат қилади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

17.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

17.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи «Пудратчи»лардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

17.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда

расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

17.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

17.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

17.6. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

17.7. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунига қадар амал қилади.

17.8. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

17.9. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

17.10. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали.

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

ХУШ ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

«ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ
ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ»

ДУК

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68 уй
Ш/х: 304521860262697045129118289
СТИР: 304 893 532 OKED 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ҳазначилигининг Амалиёт бошқармаси
х/г 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 СТИР: 304 893 532
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББХКМ

Директор

О. Абдуназаров



«ПУДРАТЧИ»

«KYL-YO'L KO'PRIK QURILISH TA'MIR»
МЧЖ

Юр.адрес: г.Ташкент Юнусабадский р-н 4-53-2

Поч.адрес: г.Ташкент Мирабадский р-н ул. Яккачинор 3-33

Р/с: 2020 8000 5047 6472 0001

АКИБ Ипотека банк Юнусабадский ф-л

МФО: 00837 ИНН: 206992387

ОКЭД: 42120

Тел: +99871 256-12-59

Директор

Қуддодов Т.О.



Юридик: *[Signature]*

[Signatures]

2022 йил 22 август даги 205/1-4/22-сонли шартномага 1-илова

Объект: Сергели тумани "Хонобод" МФЙ Кичик Хонобод 2-тор 3-берк кўчасини жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

2022 йил															минг сўм	
№	Амалга ошириладиган ишлар	Йил	I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак			Умумий қиймати	
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022									179 726.7	179 726.7				359 453.4
	Жами										179 726.7	179 726.7				359 453.4



Директор

Абдуназаров



Директор

Т.Кўлдошев

Handwritten signature

Сергелн тўмани "Ҳонобод" МФЙ Кичик хонобод 2-тор 3-берк кўчаси.

МОЛІЯЛАШТИРИШ РЕЖАСИ

 dX/p

304521860262697045129118289

359 453 400 (Уч юз эзлик түүхиз миллион түүрт юз эзлик: үч минг түүрт юз) сүм

"Тошкент шаҳри минтақавий индустриал-бухгалтерияни янги" ДУК

Директори

О. Абдуназаров

Директори



“TASDIKLAYMAN”

**“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi**
O.Abdunazarov



**“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta‘mirlash
ishlari bo‘yicha qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha komissiya yig‘ilishi**

BAYONNOMASI № 9

Toshkent sh.

2022 yil “22” 08

Ishtirok ettilar:

Komissiya raisi:	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori	O.Abdunazarov
Komissiya a‘zolari:	Transport vazirligi qoshidagi Yo‘l sifatini nazorat qilish isnspeksiyasi vakili	Xamroqulov Rasuljon
	Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili	Ergashev Feruz
	Toshkent shahar hokimligi vakili	Tursunov Zafarxo‘ja
	Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili	Tadjibayev Eldor
Komissiya kotibi	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK TTE va shartnomalar bo‘limi boshlig‘i	Fayzullayev I

KUN TARTIBI:

**“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK
joriy ta‘mirlash ishlari bo‘yicha
qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha
(O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, E. Erolov, S)**

TShMYBX DUK 2022 yil 8 avgustda O‘zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **joriy ta‘mirlash ishlari** buyicha, 133889, 133896, 133861, 133900, 133905, 133925, 133919, 133914, 133909, 133877, 133902, 133973, 133967, 133963, 133960, 133969, 133983, 133934, 133993, 134066, 133949, 133958, 133997, 133992, 133979, 133974, 133854, 133857, 133864 lotlar bo‘yicha CII OOO GRAND ROAD TASHKENT, 134017, 134020, 134016, 134057, 134059, 133954, 133878, 133879, 133886, 133891, 133867, 133920, 133917 lotlar bo‘yicha ASR YO‘L QURILISH MЧЖ, 134021, 133977, 134019, 134006, 134009, 134014, 134005, 133999, 134069, 134011, 134015, 133787, 133792, 133797, 133774, 133804, 133768, 133813, 133778, 133817, 133819, 133829, 133833, 133835, 133841, 133849– lotlar bo‘yicha "KYL Yo‘l Ko‘prik qurilish ta‘mir" MЧЖ lar 2022 yil 17 avgustdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o‘tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan **“joriy ta‘mirlashda qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha”** bayonnomasiga asosan e‘lon yakuniga ko‘ra g‘olib deb topilganligini inobatga olib;

QAROR QILINDI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma xech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi S.Abbosovga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 17 avgustdagi bayonnomasiga asosan tegishli lotlar buyicha g'oliblar CJ OOO GRAND ROAD TASHKENT, ASR YO'L QURILISH MCHJ va "KYL Yo'l Ko'priq qurilish ta'mir" MCHJ lar bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

Komissiya a'zolari:

R. Xamroqulov

F.Ergashev

Z.Tursunov

E.Tadjibayev

KUN TARTIBI:

"Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

jarayon ta'mirlash ishlari bo'yicha

qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha

(O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, E. Erolov, S)

TshMYBX DUK 2022 yil 8 avgustda O'zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birlashtirilgan elektron portaliga jarayon ta'mirlash bo'yicha, 133889, 133890, 133861, 133900, 133925, 133910, 133914, 133903, 133909, 133912, 133973, 133967, 133968, 133960, 133969, 133934, 133941, 133946, 133949, 133952, 133997, 133992, 133979, 133984, 133954, 133957, 133958, 133959, 133954, 133978, 133979, 133986, 133991, 133967, 133976, 133981, 133982 bo'yicha ASR YO'L QURILISH MCHJ, 134021, 134027, 134019, 134006, 134004, 134011, 134005, 133999, 134069, 134016, 134013, 133983, 133972, 133971, 133975, 133984, 133986, 133983, 133776, 133817, 133819, 133828, 133833, 133835, 133836 bo'yicha "KYL Yo'l Ko'priq qurilish ta'mir" MCHJ lar 2022 yil 17 avgustdagi bayonnomasiga asosan tegishli lotlar buyicha g'oliblar CJ OOO GRAND ROAD TASHKENT, ASR YO'L QURILISH MCHJ va "KYL Yo'l Ko'priq qurilish ta'mir" MCHJ lar bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

QAROR QILINDI:

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Тошкент шаҳар ҳокимининг
биринчи ўринбосари

Б.Раҳмонов
2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт
ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси

Ш.Шукуров
2022 й.



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил
16 февралдаги 0-14-0-Q/22 сонли ҳамда Халқ депутатлари Тошкент шаҳар кенгашининг 12.05.2022 йилдаги
VI-62-118-14-0-K/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн.сўмда

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари
									Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан; Буюртмачи харажатлари	Қуввати (км)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Тошкент шаҳри бўйича жами;							119 145,000											
	Тақсимланмаган лимит							3 989,832											
346	Жами:		157,515	53 543,002	53 543,002	53 543,002	53 543,002	115 155,168	50 476,491	0,000	4 817,553	2 519,060	75,173	53 543,002	0,000	0,000			
32	Бектемир тумани бўйича жами		29,542	0,000	0,000	0,000	0,000	23 172,093	0,000	0,000	921,715	458,246	0,000	0,000	0,000	0,000			
7	Ийк Ота МФЙ		5,084	0,000	0,000	0,000	0,000	3 743,488	0,000	0,000	144,829	69,685	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Ийк Ота" МФЙ "Мевазор" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,593					456,610			18,558	9,132						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ийк Ота" МФЙ "Зартулроқ" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,410					264,250			10,562	5,285						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Ийк Ота" МФЙ "Маърифат" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,030					724,500			28,970	14,490						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Ийк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,000					840,000			33,590	16,800						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Ийк Ота" МФЙ "Мажнунтоғ" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,395					331,100			8,091	1,439						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Ийк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,560					389,788			15,580	7,795						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойҳавий қуевати тегишли улнов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиха экспэртгаза санаси ва рақами	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қуевати (ки)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Ийк Ота" МФЙ "Темирчилар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,096					737,240			29,478	14,744						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Гулбоғ МФЙ		5,655	0,000	0,000	0,000	0,000	4 530,274	0,000	0,000	181,138	90,602	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Гулбоғ" МФЙ "Янгиланиш" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,787					720,216			28,798	14,404						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Гулбоғ" МФЙ "Гулбоғ" (Зиёну) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,776					658,000			26,310	13,160						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Гулбоғ" МФЙ "Баҳор"(Охиста) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,235					215,586			8,616	4,311						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Гулбоғ" МФЙ "Нафосат" (Қаноат) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,748					551,852			22,064	11,037						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Гулбоғ" МФЙ "Меҳнатқашлар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,816					711,060			28,430	14,220						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Гулбоғ" МФЙ "Туркистон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,493					1 127,420			45,086	22,548						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Гулбоғ" МФЙ "Ўзбекистон" (Обод) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,800					546,140			21,834	10,922						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Бектемир МФЙ		4,973	0,000	0,000	0,000	0,000	3 721,865	0,000	0,000	148,844	74,436	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Бектемир МФЙ "Шодиёна" кўчаси 1 км	2022 йил	0,898					730,520			29,210	14,610						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Бектемир МФЙ "Яшил водий" кўчаси 3,1 км	2022 йил	0,303					275,205			11,000	5,504						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Бектемир МФЙ "Меҳнатобод" кўчаси 3 км	2022 йил	3,772					2 716,140			108,634	54,322						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Нурафшон МФЙ		3,987	0,000	0,000	0,000	0,000	3 306,758	0,000	0,000	132,238	66,134	0,000	0,000	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли улнов бирликларида (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қуввати (кв)	қиймати					
												Буюртмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Нурафшон МФЙ "Чароғон" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш қисмини таъмирлаш	2022 йил	1,294					1 076,530			43,050	21,530						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Нурафшон МФЙ "Хислат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км	2022 йил	1,076					977,704			39,098	19,554						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Нурафшон МФЙ "Нурафшон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,617					1 252,524			50,090	25,050						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Навоий МФЙ		0,980	0,000	0,000	0,000	0,000	843,514	0,000	0,000	33,718	16,869	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Навоий" МФЙ "Чинор" кўчаси 0,4 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,514					488,782			19,540	9,775						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Навоий" МФЙ "Навқирон" кўчаси 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,466					354,732			14,178	7,094						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Янгихаёт МФЙ		6,093	0,000	0,000	0,000	0,000	4 966,654	0,000	0,000	198,595	99,330	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Янгихаёт" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,994					609,014			24,350	12,180						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Янгихаёт" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,848					624,232			24,958	12,484						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Янгихаёт" МФЙ "Янги хаёт-1,2,3" кўчаси	2022 йил	1,294					1 136,898			45,464	22,737						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Боғизрам ён ва 2-ён кўчалари	2022 йил	0,572					477,120			19,074	9,542						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Боғизрам 5-6-тор кўчалари	2022 йил	1,185					1 161,790			46,460	23,235						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Боғизрам 3-4-берк кўчалари	2022 йил	0,960					806,400			32,246	16,128						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Боғизрам тепа кўчаси	2022 йил	0,240					151,200			6,043	3,024						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувавати тегишли улчов бирликларда (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиха экспертга санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан;	Қувавати (кв)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Намуна МФЙ		2,770	0,000	0,000	0,000	0,000	2 059,540	0,000	0,000	82,353	41,190	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Намуна" МФЙ "Х.Буриева" 2-тор кўчаси 2,4 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	1,447					1 245,244			49,800	24,905						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Намуна" МФЙ "Иттифок" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,993					578,480			23,128	11,569						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Намуна" МФЙ "Бархаёт" кўчаси 1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330					235,816			9,425	4,716						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
83	Мирзо Улугбек тумани		23,436	0,000	0,000	0,000	0,000	18 232,879	0,000	0,000	406,396	41,754	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	Амир Темуր МФЙ жами;		1,202	0,000	0,000	0,000	0,000	1 036,700	0,000	0,000	41,886	20,734	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Амир Темуր" МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,805					676,200			27,476	13,524						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Сой бўйи кўчаси	2022 йил	0,397					360,500			14,410	7,210						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Алишеробод МФЙ жами;		3,785	0,000	0,000	0,000	0,000	3 212,783	0,000	0,000	85,207	21,020	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Алишеробод" МФЙ "Анайбулок" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,092					84,910			3,393	1,698						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-1" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,471					721,588			33,744	19,322						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-2" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,862					627,242			12,534	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-3" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,777					686,840			13,726	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-4" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,241					202,440			4,042	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қуввати (км)	қиймати					
												Буюртмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-5" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,303					254,520			5,082	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-1" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,080					39,200			0,783	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-2" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,126					61,992			1,237	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-3" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,128					93,415			1,865	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-4" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,050					43,400			0,867	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-5" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,055					35,336			0,706	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Миллий боғ кўчаси кўп қаватли уйлар олди ва орқа қисмлари жойлашган ички кўчалар	2022 йил	0,340					190,400			3,802	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	Жўшқин кўчаси	2022 йил	0,075					42,000			0,839	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Зафар кўчаси	2022 йил	0,185					129,500			2,586	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Баркамол МФЙ жами;		1,531	0,000	0,000	0,000	0,000	1 170,400	0,000	0,000	23,382	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Баркамол" МФЙ "Мўътабар" кўчасининг 1,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160					94,500			1,887	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Баркамол" МФЙ "Камалак" кўчасининг 1,3 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330					208,460			4,163	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кўчасининг 1,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,780					661,500			13,220	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан; Буюртмачи харажатлари	Қуваати (кв)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Баркамол" МФЙ "Долазор" кўчасининг 0,4 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,261					205,940			4,112	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Геофизика МФЙ жами;		1,526	0,000	0,000	0,000	0,000	1 253,280	0,000	0,000	25,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Геофизика" МФЙ "Геофизика" кўчасининг якка тартибдаги уйлар жойлашган 0,4 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,240					203,070			4,055	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Геофизика" МФЙ "Жаннатмакон" кўчасидаги қўп квартирали уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,187					99,932			1,995	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Геофизика" МФЙ "Ёғду" кўчасидаги қўп квартирали уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,051					87,444			1,745	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Геофизика" МФЙ "Хурмакон" кўчасидаги қўп квартирали уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,265					254,660			5,086	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Геофизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги қўп квартирали уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,042					30,380			0,606	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Геофизика" МФЙ "Зумрад" кўчасидаги қўп қаватли уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,455					318,850			6,367	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Геофизика" МФЙ "Нихол" кўчасидаги қўп квартирали уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,286					258,944			5,171	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Тараққиёт МФЙ жами;		0,925	0,000	0,000	0,000	0,000	862,302	0,000	0,000	17,222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Тараққиёт" МФЙ "Фидойилар" кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,177					97,230			1,941	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Тараққиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор кўчасининг 0,77 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,408					418,572			8,361	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Тараққиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,180					192,500			3,844	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Тараққиёт" МФЙ "Илк қадам" кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160					154,000			3,075	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати тегишли улнов бирликларида (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байновмаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қувавати (км)	қиймати					
												Буюртмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Мевазор МФЙ жами;		1,170	0,000	0,000	0,000	0,000	1 007,594	0,000	0,000	20,126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Мевазор" МФЙ "Ўзумзор" кўчасининг 1,13 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,470					460,600			9,202	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Геологлар тор кўчаси	2022 йил	0,350					269,500			5,382	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Минг ўрик берк кўчаси	2022 йил	0,072					63,504			1,268	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Ўзумзор тор кўчаси	2022 йил	0,185					155,400			3,103	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Геологлар кўчаси	2022 йил	0,093					58,590			1,170	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Дўстлик МФЙ жами;		1,490	0,000	0,000	0,000	0,000	975,590	0,000	0,000	19,484	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Дўстлик" МФЙ "Асаларичи" кўчасининг 0,95 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,335					211,050			4,215	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Дўстлик" МФЙ "Миллий бог" 1-берк кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,102					64,260			1,283	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Дўстлик" МФЙ "Миллий бог" 2-берк кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,065					81,900			1,636	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Дўстлик" МФЙ "Миллий бог" 3-тор кўчасининг 0,45 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,045					18,900			0,377	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Дўстлик" МФЙ "Миллий бог" 5-тор кўчасининг 0,57 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,215					90,300			1,803	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Дўстлик" МФЙ "Миллий бог" берк кўчасининг 0,21 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,068					28,560			0,570	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Дўстлик" МФЙ "Янгиобод маркази" берк кўчасининг 0,53 км қисмини таъмирлаш (Янгиобод 3-4-берк)	2022 йил	0,170					69,020			1,378	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати тегишли улнов бирликларида (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан; Буюртмачи харажатлари	Қувавати (кв)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	"Дўстлик" МФЙ "Чавандоз" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,490					411,600			8,222	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Чингелди МФЙ		4,339	0,000	0,000	0,000	0,000	2 877,980	0,000	0,000	57,491	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Чингелди" МФЙ "Миллий боғ" 7-тор кўчасининг 0,51 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,142					79,520			1,588	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Чингелди" МФЙ "Миллий боғ" 9-тор кўчасининг 1,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,390					300,300			5,997	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Чингелди" МФЙ "Махмуд Бехбудий" кўчасининг 2,0 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	1,050					802,340			16,037	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Чингелди" МФЙ "Булокбоши" кўчасининг 1,5 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,453					348,880			6,967	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Чингелди" МФЙ "Толариқ" кўчасининг 0,95 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	1,024					573,440			11,458	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Чингелди" МФЙ "Бегзод" кўчасининг 0,92 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,434					303,800			6,067	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Табаррук 1-тор кўчаси	2022 йил	0,093					52,080			1,039	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Аранчи 1-2-3 тор кўчалари	2022 йил	0,466					256,760			5,127	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Бодомтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	0,078					43,680			0,872	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Миллий боғ 10-тор кўчаси	2022 йил	0,209					117,180			2,339	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
20	Гулбоғ МФЙ жами;		5,197	0,000	0,000	0,000	0,000	4 223,940	0,000	0,000	84,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Гулбоғ" МФЙ "Шаббода" кўчасининг 1,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,385					485,100			9,692	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан; Буюртмачи харажатлари	Қуваати (кв)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	"Гулбоғ" МФЙ "Арчазор" кўчасининг 0,95 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,928					781,200			15,614	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Гулбоғ" МФЙ "Арчазор" 1-берк кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,076					53,200			1,062	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Гулбоғ" МФЙ "Октерак" 4-берк кўчасининг 0,13 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,132					92,400			1,845	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Гулбоғ" МФЙ Мурувват 1-тор кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,196					164,640			3,288	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Гулбоғ" МФЙ Мурувват 2-тор кўчасининг 0,21 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,208					174,720			3,489	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Гулбоғ" МФЙ Мурувват 3-тор кўчасининг 0,23 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,224					188,160			3,757	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Гулбоғ" МФЙ Мурувват 4-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,245					188,650			3,767	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Гулбоғ" МФЙ Мурувват 5-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,255					196,350			3,921	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Мустақиллик кўчаси	2022 йил	0,178					124,600			2,488	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	Мустақиллик1-2-берк кўчалари	2022 йил	0,211					161,280			3,220	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Сарбон кўчаси	2022 йил	0,096					80,640			1,611	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	Сарбон 1-тор кўчаси	2022 йил	0,145					81,200			1,622	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Октерак кўчаси	2022 йил	0,520					434,560			8,681	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувавати тегишли улчов бирликларда (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойихачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қувавати (кв)	қиймати					
												Буюртмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Арчазор 1-тор кўчаси	2022 йил	0,336					279,020			5,572	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
16	Октерак 2-тор кўчаси	2022 йил	0,150					94,500			1,887	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
17	Октерак 3-тор кўчаси	2022 йил	0,140					107,800			2,153	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
18	Анхор кўчаси	2022 йил	0,290					267,540			5,342	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
19	Сарбон тор кўчаси	2022 йил	0,140					98,000			1,957	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
20	Соҳилбўйи кўчаси	2022 йил	0,342					170,380			3,402	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Гулзор-1 МФЙ жами;		1,121	0,000	0,000	0,000	0,000	911,680	0,000	0,000	18,212	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Гулзор-1" МФЙ Шаббода 4-тор кўчасининг 0,18 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,182					127,400			2,544	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Гулзор-1" МФЙ Шаббода 6-тор кўчасининг 0,16 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,191					160,440			3,204	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Гулзор-1" МФЙ Файз 5-тор кўчасининг 0,08 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,090					100,800			2,013	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Шаббода 1-2-5-ўтар кўчалари	2022 йил	0,658					523,040			10,451	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Пастки юз МФЙ жами;		1,150	0,000	0,000	0,000	0,000	700,630	0,000	0,000	13,991	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Пастки юз" МФЙ Бахт кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,137					86,310			1,723	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Боғишамол кўчаси	2022 йил	0,242					135,520			2,706	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қуввати (кв)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Мархабо кўчаси	2022 йил	0,235					92,400			1,845	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Эрматов берк кўчаси	2022 йил	0,370					266,000			5,312	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Гулноз кўчаси	2022 йил	0,166					120,400			2,404	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
155	Сергели тумани		75,173	53 561,789	53 561,789	53 561,789	53 561,789	53 561,789	50 476,491	0,000	3 085,298	2 019,058	75,173	53 561,789	0,000	0,000			
16	Нурафшон МФЙ жами:		5,101	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 550,960	0,000	221,812	142,040	5,101	3 772,772	0,000	0,000			
1	Кичик сой кўчаси	2022 йил	1,003	855,962	855,962	855,962	855,962	855,962	797,009		58,953	31,880	1,003	855,962			05.07.2022й № 49632	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Кичик сой 1-тор кўчаси	2022 йил	0,119	69,829	69,829	69,829	69,829	69,829	65,140		4,689	2,606	0,119	69,829			13.07.2022 й № 50770	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Кичик сой 3-тор кўчаси	2022 йил	0,161	87,227	87,227	87,227	87,227	87,227	82,214		5,013	3,289	0,161	87,227			05.07.2022 й № 49629	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Кичик сой 4-тор кўчаси	2022 йил	0,194	124,931	124,931	124,931	124,931	124,931	117,151		7,780	4,686	0,194	124,931			22.06.2022 й № 47964	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Кичик сой 5-тор кўчаси	2022 йил	0,191	142,972	142,972	142,972	142,972	142,972	133,898		9,074	5,356	0,191	142,972			05.07.2022 й № 49642	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Кичик сой 6-тор кўчаси	2022 йил	0,129	92,855	92,855	92,855	92,855	92,855	87,119		5,736	3,485	0,129	92,855			05.07.2022 й № 49630	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Кичик сой 7-тор кўчаси	2022 йил	0,129	73,405	73,405	73,405	73,405	73,405	70,007		3,398	2,800	0,129	73,405			13.07.2022 й № 50767	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Кичик сой 8-тор кўчаси	2022 йил	0,092	63,330	63,330	63,330	63,330	63,330	59,895		3,435	2,396	0,092	63,330			22.06.2022 й № 47732	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Кичик сой 9-тор кўчаси	2022 йил	0,077	51,231	51,231	51,231	51,231	51,231	48,853		2,378	1,954	0,077	51,231			30.06.2022 й № 49233	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойихавий қуевати тоғишли ўлчов бирикларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари бўйномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойихачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жилоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан;	Буюртмачи харажатлари	Қуевати (км)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Кичик сой 10-тор кўчаси	2022 йил	0,050	27,203	27,203	27,203	27,203	27,203	25,480		1,723	1,019	0,050	27,203			30.06.2022 й № 49216	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				1,723	1,723	1,723	1,723												
11	Нурафшон 3-шоҳ кўчаси	2022 йил	0,223	220,446	220,446	220,446	220,446	220,446	208,293		12,153	8,332	0,223	220,446			22.06.2022 й № 47735	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				12,153	12,153	12,153	12,153												
12	Нурафшон кўчаси	2022 йил	0,470	253,702	253,702	253,702	253,702	253,702	238,267		15,435	9,531	0,470	253,702			30.06.2022й № 49205	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				15,435	15,435	15,435	15,435												
13	Нурафшон 1-берк кўчаси	2022 йил	0,400	236,774	236,774	236,774	236,774	236,774	222,383		14,391	8,895	0,400	236,774			22.06.2022 й № 47740	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				14,391	14,391	14,391	14,391												
14	Ғофурдиёр кўчаси	2022 йил	0,462	359,661	359,661	359,661	359,661	359,661	340,914		18,747	13,637	0,462	359,661			05.07.2022 й № 49635	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				18,747	18,747	18,747	18,747												
15	Нурафшон асосий кўчаси	2022 йил	0,448	345,111	345,111	345,111	345,111	345,111	322,098		23,013	12,884	0,448	345,111			05.07.2022 й № 49637	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				23,013	23,013	23,013	23,013												
16	Нурафшон 4-шоҳ кўчаси	2022 йил	0,953	768,133	768,133	768,133	768,133	768,133	732,239		35,894	29,290	0,953	768,133			05.07.2022 й № 49972	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				35,894	35,894	35,894	35,894												
24	Қорасув МФЙ жами:		6,744	5 130,480	5 130,480	5 130,480	5 130,480	5 130,480	4 829,624	0,000	300,856	193,185	6,744	5 130,480	0,000	0,000			
1	Дўстлик 2 асосий кўчаси	2022 йил	0,790	911,629	911,629	911,629	911,629	911,629	862,245		49,384	34,490	0,790	911,629			27.06.2022 й № 48711	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				49,384	49,384	49,384	49,384												
2	Дўстлик 2 1-тор кўчаси	2022 йил	0,161	50,551	50,551	50,551	50,551	50,551	47,391		3,160	1,896	0,161	50,551			30.06.2022 й № 49245	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				3,160	3,160	3,160	3,160												
3	Дўстлик 2 2-тор кўчаси	2022 йил	0,216	182,698	182,698	182,698	182,698	182,698	171,800		10,898	6,872	0,216	182,698			27.06.2022 й № 48751	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				10,898	10,898	10,898	10,898												
4	Дўстлик 2 3-тор кўчаси	2022 йил	0,199	128,280	128,280	128,280	128,280	128,280	120,637		7,643	4,825	0,199	128,280			27.06.2022 й № 48750	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				7,643	7,643	7,643	7,643												
5	Дўстлик 2 4-тор кўчаси	2022 йил	0,202	156,456	156,456	156,456	156,456	156,456	147,153		9,303	5,886	0,202	156,456			22.06.2022 й № 47713	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				9,303	9,303	9,303	9,303												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувавати тегишли улчов бирликларда (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Буюртмачи харажатлари	Қувавати (кв)	қиймати				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Дўстлик 2 5-тор кўчаси	2022 йил	0,283	180,539	180,539	180,539	180,539	180,539	170,302		10,237	6,812	0,283	180,539			27.06.2022 й № 48748	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				10,237	10,237	10,237	10,237												
7	Дўстлик 2 6-тор кўчаси	2022 йил	0,199	118,927	118,927	118,927	118,927	118,927	111,616		7,311	4,465	0,199	118,927			27.06.2022 й № 48737	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				7,311	7,311	7,311	7,311												
8	Дўстлик 2 7-тор кўчаси	2022 йил	0,215	157,148	157,148	157,148	157,148	157,148	148,166		8,982	5,927	0,215	157,148			27.06.2022 й № 48735	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				8,982	8,982	8,982	8,982												
9	Дўстлик 2 8-тор кўчаси	2022 йил	0,199	137,216	137,216	137,216	137,216	137,216	128,643		8,573	5,146	0,199	137,216			27.06.2022 й № 48733	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				8,573	8,573	8,573	8,573												
10	Дўстлик 2 9-тор кўчаси	2022 йил	0,215	167,136	167,136	167,136	167,136	167,136	157,074		10,062	6,283	0,215	167,136			27.06.2022 й № 48732	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				10,062	10,062	10,062	10,062												
11	Дўстлик 2 10-тор кўчаси	2022 йил	0,192	153,798	153,798	153,798	153,798	153,798	144,724		9,074	5,789	0,192	153,798			27.06.2022 й № 48726	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				9,074	9,074	9,074	9,074												
12	Дўстлик 2 11-тор кўчаси	2022 йил	0,192	146,192	146,192	146,192	146,192	146,192	137,433		8,759	5,497	0,192	146,192			27.06.2022 й № 48721	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				8,759	8,759	8,759	8,759												
13	Дўстлик 1 1-тор кўчаси	2022 йил	0,382	209,271	209,271	209,271	209,271	209,271	193,406		15,865	7,736	0,382	209,271			22.06.2022 й № 47729	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				15,865	15,865	15,865	15,865												
14	Янги турмуш 1-тор кўчаси	2022 йил	0,191	333,834	333,834	333,834	333,834	333,834	319,741		14,093	12,790	0,191	333,834			13.07.2022 й № 50710	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				14,093	14,093	14,093	14,093												
15	Янги турмуш 2-тор кўчаси	2022 йил	0,256	143,254	143,254	143,254	143,254	143,254	133,960		9,294	5,358	0,256	143,254			13.07.2022 й № 50701	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				9,294	9,294	9,294	9,294												
16	Янги турмуш 3-тор кўчаси	2022 йил	0,400	183,047	183,047	183,047	183,047	183,047	171,655		11,392	6,866	0,400	183,047			13.07.2022 й № 50674	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				11,392	11,392	11,392	11,392												
17	Янги турмуш 4-тор кўчаси	2022 йил	0,323	218,851	218,851	218,851	218,851	218,851	204,116		14,735	8,165	0,323	218,851			27.06.2022 й № 48703	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				14,735	14,735	14,735	14,735												
18	Янги турмуш 5-тор кўчаси	2022 йил	0,463	456,325	456,325	456,325	456,325	456,325	432,436		23,889	17,297	0,463	456,325			13.07.2022 й № 50796	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				23,889	23,889	23,889	23,889												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувавати тегишли улчов бирликларда (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан; Буюртмачи харажатлари	Қувавати (кв)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	Янги турмуш 6-тор кўчаси	2022 йил	0,348	212,683 13,671	212,683 13,671	212,683 13,671	212,683 13,671	212,683	199,012		13,671	7,960	0,348	212,683			27.06.2022 й № 48622	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
20	Дўстлик-2 12-тор кўчаси	2022 йил	0,190	158,480 9,670	158,480 9,670	158,480 9,670	158,480 9,670	158,480	148,810		9,670	5,952	0,190	158,480			13.07.2022 й № 50738	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
21	Дўстлик-2 13-тор кўчаси	2022 йил	0,186	132,797 8,193	132,797 8,193	132,797 8,193	132,797 8,193	132,797	124,604		8,193	4,984	0,186	132,797			13.07.2022 й № 50726	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
22	Дўстлик-2 14-тор кўчаси	2022 йил	0,194	174,399 10,358	174,399 10,358	174,399 10,358	174,399 10,358	174,399	164,041		10,358	6,562	0,194	174,399			13.07.2022 й № 50718	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
23	Нурлихаёт-2 кўчаси	2022 йил	0,600	341,173 21,432	341,173 21,432	341,173 21,432	341,173 21,432	341,173	319,741		21,432	12,790	0,600	341,173			13.07.2022 й № 50736	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
24	Дўстлик-1 2-тор кўчаси	2022 йил	0,148	75,796 4,878	75,796 4,878	75,796 4,878	75,796 4,878	75,796	70,918		4,878	2,837	0,148	75,796			13.07.2022 й № 50730	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
22	Хонобод МФЙ		9,894	6 830,480	6 830,480	6 830,480	6 830,480	6 830,480	6 432,794	0,000	397,686	257,312	9,894	6 830,480	0,000	0,000			
1	Беруний 2-берк 1-муъолиш кўчаси	2022 йил	0,072	51,940 2,978	51,940 2,978	51,940 2,978	51,940 2,978	51,940	48,962		2,978	1,958	0,072	51,940			22.06.2022 й № 47940	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Беруний 3-берк кўчаси	2022 йил	0,625	450,979 27,200	450,979 27,200	450,979 27,200	450,979 27,200	450,979	423,779		27,200	16,951	0,625	450,979			22.06.2022 й № 47957	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Беруний 3-берк 1-муъолиш кўчаси	2022 йил	0,292	233,876 12,850	233,876 12,850	233,876 12,850	233,876 12,850	233,876	221,026		12,850	8,841	0,292	233,876			30.06.2022 й № 48765	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Беруний 3-берк 2-муъолиш кўчаси	2022 йил	0,194	140,111 8,803	140,111 8,803	140,111 8,803	140,111 8,803	140,111	131,308		8,803	5,252	0,194	140,111			22.06.2022 й № 47953	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Беруний 1-тор кўчаси	2022 йил	0,916	649,504 39,143	649,504 39,143	649,504 39,143	649,504 39,143	649,504	610,361		39,143	24,414	0,916	649,504			28.06.2022 й № 48800	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Беруний 4-берк 1-муъолиш кўчаси	2022 йил	0,343	261,556 13,063	261,556 13,063	261,556 13,063	261,556 13,063	261,556	248,493		13,063	9,940	0,343	261,556			27.06.2022 й № 48764	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувавати тегишли улчов бирликларда (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қувавати (кв)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Беруний 1-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,086	55,471	55,471	55,471	55,471	55,471	51,942		3,529	2,078	0,086	55,471			30.06.2022 й № 49200	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				3,529	3,529	3,529	3,529												
8	Беруний 1-тор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,086	67,731	67,731	67,731	67,731	67,731	63,722		4,009	2,549	0,086	67,731			228.06.2022 й № 48830	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				4,009	4,009	4,009	4,009												
9	Беруний 1-тор 4-берк кўчаси	2022 йил	0,229	175,163	175,163	175,163	175,163	175,163	164,616		10,547	6,585	0,229	175,163			27.06.2022 й № 48767	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				10,547	10,547	10,547	10,547												
10	Беруний 2-тор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,185	107,238	107,238	107,238	107,238	107,238	100,627		6,611	4,025	0,185	107,238			30.06.2022 й № 49193	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				6,611	6,611	6,611	6,611												
11	Беруний 2-тор 7-берк кўчаси	2022 йил	0,445	364,730	364,730	364,730	364,730	364,730	344,379		20,351	13,775	0,445	364,730			27.06.2022 й № 48766	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				20,351	20,351	20,351	20,351												
12	Беруний 2-тор 8-берк кўчаси	2022 йил	0,265	171,487	171,487	171,487	171,487	171,487	162,076		9,411	6,483	0,265	171,487			22.06.2022 й № 47939	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				9,411	9,411	9,411	9,411												
13	Беруний 3-тор кўчаси	2022 йил	0,924	678,549	678,549	678,549	678,549	678,549	644,618		33,931	25,785	0,924	678,549			28.06.2022 й № 48785	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				33,931	33,931	33,931	33,931												
14	Беруний 4-тор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,119	77,205	77,205	77,205	77,205	77,205	72,101		5,104	2,884	0,119	77,205			22.06.2022 й № 47929	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				5,104	5,104	5,104	5,104												
15	Беруний 4-тор 4-берк кўчаси	2022 йил	0,290	232,173	232,173	232,173	232,173	232,173	219,053		13,120	8,762	0,290	232,173			22.06.2022 й № 47937	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				13,120	13,120	13,120	13,120												
16	Беруний 4-тор 6-берк кўчаси	2022 йил	0,664	509,302	509,302	509,302	509,302	509,302	482,219		27,083	19,289	0,664	509,302			28.06.2022 й № 48791	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				27,083	27,083	27,083	27,083												
17	Беруний 5-тор кўчаси	2022 йил	0,790	606,749	606,749	606,749	606,749	606,749	570,628		36,121	22,825	0,790	606,749			28.06.2022 й № 48781	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				36,121	36,121	36,121	36,121												
18	Кичик хонобод 1-тор кўчаси	2022 йил	0,270	183,893	183,893	183,893	183,893	183,893	173,777		10,116	6,951	0,270	183,893			22.06.2022 й № 47944	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				10,116	10,116	10,116	10,116												
19	Кичик хонобод 2-тор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,680	402,535	402,535	402,535	402,535	402,535	378,372		24,163	15,135	0,680	402,535			30.06.2022 й № 48779	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				24,163	24,163	24,163	24,163												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувавати тегишли улнов бирликларда (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жижоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қувавати (кв)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	Ҳонобод 2-тор кўчаси	2022 йил	1,749	1 017,033	1 017,033	1 017,033	1 017,033	1 017,033	953,267		63,766	38,131	1,749	1 017,033			27.06.2022 й № 48761	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				63,766	63,766	63,766	63,766												
21	Ҳонобод 2-тор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,398	227,871	227,871	227,871	227,871	227,871	212,897		14,974	8,516	0,398	227,871			28.06.2022 й № 48812	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				14,974	14,974	14,974	14,974												
22	Ҳонобод 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,272	165,384	165,384	165,384	165,384	165,384	154,571		10,813	6,183	0,272	165,384			28.06.2022 й № 48807	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				10,813	10,813	10,813	10,813												
5	Ҳонободтепа МФЙ жами:		8,779	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 017,440	0,000	295,633	200,698	8,779	5 313,073	0,000	0,000			
1	Ҳонободтепа 1-тор кўчаси	2022 йил	1,172	659,737	659,737	659,737	659,737	659,737	627,092		32,645	25,084	1,172	659,737			27.06.2022 й № 48760	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				32,645	32,645	32,645	32,645												
2	Ҳонободтепа 2-тор кўчаси	2022 йил	2,333	1 452,907	1 452,907	1 452,907	1 452,907	1 452,907	1 376,945		75,962	55,078	2,333	1 452,907			27.06.2022 й № 48756	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				75,962	75,962	75,962	75,962												
3	Ҳонободтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	2,580	1 582,593	1 582,593	1 582,593	1 582,593	1 582,593	1 483,503		99,090	59,340	2,580	1 582,593			27.06.2022 й № 48754	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				99,090	99,090	99,090	99,090												
4	Ҳонободтепа 4-тор кўчаси	2022 йил	1,872	1 156,683	1 156,683	1 156,683	1 156,683	1 156,683	1 093,197		63,486	43,728	1,872	1 156,683			27.06.2022 й № 48753	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				63,486	63,486	63,486	63,486												
5	Ҳонободтепа 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,822	461,153	461,153	461,153	461,153	461,153	436,703		24,450	17,468	0,822	461,153			27.06.2022 й № 48755	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				24,450	24,450	24,450	24,450												
13	Сохибкор МФЙ		3,987	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 321,425	0,000	130,719	92,857	3,987	2 452,144	0,000	0,000			
1	Сохибкор кўчаси	2022 йил	0,346	238,380	238,380	238,380	238,380	238,380	219,427		18,953	8,777	0,346	238,380			30.06.2022 й № 49055	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				18,953	18,953	18,953	18,953												
2	Барака дон кўчаси	2022 йил	0,284	222,070	222,070	222,070	222,070	222,070	208,604		13,466	8,344	0,284	222,070			30.06.2022 й № 49062	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				13,466	13,466	13,466	13,466												
3	Муканна 1-тор кўчаси	2022 йил	0,252	158,580	158,580	158,580	158,580	158,580	150,073		8,507	6,003	0,252	158,580			30.06.2022 й № 49061	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				8,507	8,507	8,507	8,507												
4	Муканна 2-тор кўчаси	2022 йил	0,309	180,664	180,664	180,664	180,664	180,664	170,100		10,564	6,804	0,309	180,664			30.06.2022 й № 49059	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				10,564	10,564	10,564	10,564												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуевати тегишли улнов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қуевати (км)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Муқанна 3-тор кўчаси	2022 йил	0,290	205,401	205,401	205,401	205,401	205,401	193,428		11,973	7,737	0,290	205,401			30.06.2022 й № 49053	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				11,973	11,973	11,973	11,973												
6	Сохибкор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,091	54,970	54,970	54,970	54,970	54,970	52,022		2,948	2,081	0,091	54,970			30.06.2022 й № 49074	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				2,948	2,948	2,948	2,948												
7	Сохибкор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,100	58,111	58,111	58,111	58,111	58,111	54,909		3,202	2,196	0,100	58,111			30.06.2022 й № 49072	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				3,202	3,202	3,202	3,202												
8	Сохибкор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,116	65,061	65,061	65,061	65,061	65,061	61,268		3,793	2,451	0,116	65,061			30.06.2022 й № 49070	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				3,793	3,793	3,793	3,793												
9	Сохибкор 4-берк кўчаси	2022 йил	0,110	84,147	84,147	84,147	84,147	84,147	80,695		3,452	3,228	0,110	84,147			13.07.2022 й № 50765	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				3,452	3,452	3,452	3,452												
10	Сохибкор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,042	27,797	27,797	27,797	27,797	27,797	26,298		1,499	1,052	0,042	27,797			30.06.2022 й № 49291	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				1,499	1,499	1,499	1,499												
11	Сохибкор 6-берк кўчаси	2022 йил	0,188	117,276	117,276	117,276	117,276	117,276	111,864		5,412	4,475	0,188	117,276			30.06.2022 й № 49066	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				5,412	5,412	5,412	5,412												
12	Эшонбулок кўчаси	2022 йил	0,916	440,171	440,171	440,171	440,171	440,171	418,026		22,145	16,721	0,916	440,171			30.06.2022 й № 49058	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				22,145	22,145	22,145	22,145												
13	Эшонбулок 1-берк кўчаси	2022 йил	0,943	599,516	599,516	599,516	599,516	599,516	574,711		24,805	22,988	0,943	599,516			30.06.2022 й № 49051	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				24,805	24,805	24,805	24,805												
14	Истиқдол МФЙ		6,414	4 362,327	4 362,327	4 362,327	4 362,327	4 362,327	4 111,528	0,000	250,799	164,461	6,414	4 362,327	0,000	0,000			
1	Буюк авлод 1-берк кўчаси	2022 йил	0,273	156,191	156,191	156,191	156,191	156,191	146,297		9,894	5,852	0,273	156,191			30.06.2022 й № 48846	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				9,894	9,894	9,894	9,894												
2	Буюк авлод 3-берк кўчаси	2022 йил	0,065	74,965	74,965	74,965	74,965	74,965	70,926		4,039	2,837	0,065	74,965			28.06.2022 й № 48851	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				4,039	4,039	4,039	4,039												
3	Буюк авлод 4-берк кўчаси	2022 йил	0,102	94,777	94,777	94,777	94,777	94,777	90,419		4,358	3,617	0,102	94,777			17.06.2022 й №Ф 46856	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				4,358	4,358	4,358	4,358												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати тегишли улнов бирликларда (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Буюртмачи харажатлари	Қувавати (кв)	қиймати				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Буюк авлод 3-шоҳ кўчаси	2022 йил	0,072	36,317	36,317	36,317	36,317	36,317	33,899		2,418	1,356	0,072	36,317			17.06.2022 й № 46798	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				2,418	2,418	2,418	2,418												
5	Буюк авлод 2-тор кўчаси	2022 йил	0,470	295,491	295,491	295,491	295,491	295,491	277,391		18,100	11,096	0,470	295,491			28.06.2022 й № 48854	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				18,100	18,100	18,100	18,100												
6	Буюк авлод 4-берк кўчаси	2022 йил	0,102	73,334	73,334	73,334	73,334	73,334	67,852		5,482	2,714	0,102	73,334			28.06.2022 й № 48836	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				5,482	5,482	5,482	5,482												
7	Буюк авлод 5-берк кўчаси	2022 йил	0,390	256,490	256,490	256,490	256,490	256,490	237,744		18,746	9,510	0,390	256,490			22.06.2022 й № 47927	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				18,746	18,746	18,746	18,746												
8	Миришкор кўчаси	2022 йил	0,628	434,346	434,346	434,346	434,346	434,346	409,552		24,794	16,382	0,628	434,346			22.06.2022 й № 47918	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				24,794	24,794	24,794	24,794												
9	Буюк авлод II 1-кўчаси	2022 йил	0,322	292,361	292,361	292,361	292,361	292,361	276,133		16,228	11,045	0,322	292,361			28.06.2022 й № 48834	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				16,228	16,228	16,228	16,228												
10	Буюк авлод II 2-кўчаси	2022 йил	0,322	270,010	270,010	270,010	270,010	270,010	253,829		16,181	10,153	0,322	270,010			28.06.2022 й № 48843	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				16,181	16,181	16,181	16,181												
11	Буюк авлод II 3-кўчаси	2022 йил	0,320	272,921	272,921	272,921	272,921	272,921	256,704		16,217	10,268	0,320	272,921			28.06.2022 й № 48849	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				16,217	16,217	16,217	16,217												
12	Буюк авлод II 4-кўчаси	2022 йил	0,308	250,922	250,922	250,922	250,922	250,922	235,162		15,760	9,406	0,308	250,922			30.06.2022 й № 48835	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				15,760	15,760	15,760	15,760												
13	Буюк авлод II 5-кўчаси	2022 йил	0,723	359,987	359,987	359,987	359,987	359,987	331,554		28,433	13,262	0,723	359,987			28.06.2022 й № 48850	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				28,433	28,433	28,433	28,433												
14	Буюк авлод II 6-кўчаси	2022 йил	2,317	1 494,215	1 494,215	1 494,215	1 494,215	1 494,215	1 424,066		70,149	56,963	2,317	1 494,215			28.06.2022 й № 48832	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				70,149	70,149	70,149	70,149												
12	Номданак МФЙ		7,601	5 371,828	5 371,828	5 371,828	5 371,828	5 371,828	5 071,096	0,000	300,732	202,842	7,601	5 371,828	0,000	0,000			
1	Файзли 5-тор кўчаси	2022 йил	0,708	564,644	564,644	564,644	564,644	564,644	533,387		31,257	21,335	0,708	564,644			05.07.2022 й № 49624	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				31,257	31,257	31,257	31,257												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати тегишли улчов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан; Буюртмачи харажатлари	Қувавати (км)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Файзли 6-тор кўчаси	2022 йил	0,486	401,384 25,907	401,384 25,907	401,384 25,907	401,384 25,907	401,384	375,477		25,907	15,019	0,486	401,384			05.07.2022 й № 49618	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Файзли 7-тор кўчаси	2022 йил	0,742	624,981 34,075	624,981 34,075	624,981 34,075	624,981 34,075	624,981	590,906		34,075	23,636	0,742	624,981			05.07.2022 й № 49617	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Файзли 8-тор кўчаси	2022 йил	0,445	266,312 17,453	266,312 17,453	266,312 17,453	266,312 17,453	266,312	248,859		17,453	9,954	0,445	266,312			17.06.2022 й № 46984	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Файзли 5-тор кўчасидаги берк кўчалар	2022 йил	0,860	763,125 45,417	763,125 45,417	763,125 45,417	763,125 45,417	763,125	717,708		45,417	28,708	0,860	763,125			05.07.2022 й № 49621	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Файзли кириш кўчаси	2022 йил	0,778	551,668 27,041	551,668 27,041	551,668 27,041	551,668 27,041	551,668	524,627		27,041	20,985	0,778	551,668			05.07.2022 й № 49615	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Файзли чиқиш кўчаси	2022 йил	1,017	656,833 30,602	656,833 30,602	656,833 30,602	656,833 30,602	656,833	626,231		30,602	25,049	1,017	656,833			05.07.2022 й № 49613	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Файзли 5-тор ва 8-тор кўчаларини туташтирувчи кўчаси	2022 йил	0,661	492,323 22,597	492,323 22,597	492,323 22,597	492,323 22,597	492,323	469,726		22,597	18,789	0,661	492,323			05.07.2022 й № 49627	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Номданак 4-тор кўчаси	2022 йил	0,757	431,308 27,836	431,308 27,836	431,308 27,836	431,308 27,836	431,308	403,472		27,836	16,139	0,757	431,308			13.07.2022 й № 50646	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Номданак 3-тор кўчаси	2022 йил	0,691	314,014 20,035	314,014 20,035	314,014 20,035	314,014 20,035	314,014	293,979		20,035	11,759	0,691	314,014			13.07.2022 й № 50648	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	Файзли асосий кўчаси	2022 йил	0,406	269,076 16,180	269,076 16,180	269,076 16,180	269,076 16,180	269,076	252,896		16,180	10,116	0,406	269,076			22.06.2022 й № 47742	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Номданак асосий кўчаси	2022 йил	0,050	36,160 2,332	36,160 2,332	36,160 2,332	36,160 2,332	36,160	33,828		2,332	1,353	0,050	36,160			13.07.2022 й № 50644	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	Қўшбеги МФЙ		7,180	4 971,674	4 971,674	4 971,674	4 971,674	4 971,674	4 670,015	0,000	301,659	186,799	7,180	4 971,674	0,000	0,000			
1	Хонобод 4-тор кўчаси	2022 йил	0,272	268,734 15,672	268,734 15,672	268,734 15,672	268,734 15,672	268,734	253,062		15,672	10,122	0,272	268,734			30.06.2022 й № 49114	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойҳавий қуевати тегишли улчов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қуевати (км)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Шодлик кўчаси	2022 йил	0,507	443,914	443,914	443,914	443,914	443,914	414,250		29,664	16,570	0,507	443,914			30.06.2022 й № 49102	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				29,664	29,664	29,664	29,664												
3	Охунбобоев 1-берк кўчаси	2022 йил	0,530	335,740	335,740	335,740	335,740	335,740	315,562		20,178	12,622	0,530	335,740			30.06.2022 й № 49118	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				20,178	20,178	20,178	20,178												
4	Охунбобоев кўчаси	2022 йил	0,441	331,316	331,316	331,316	331,316	331,316	309,036		22,280	12,361	0,441	331,316			01.07.2022 й № 49119	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				22,280	22,280	22,280	22,280												
5	Табаррук кўчаси	2022 йил	1,481	1 126,970	1 126,970	1 126,970	1 126,970	1 126,970	1 062,260		64,710	42,490	1,481	1 126,970			30.06.2022 й № 49131	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				64,710	64,710	64,710	64,710												
6	Хонобод 6-берк кўчаси	2022 йил	0,265	157,842	157,842	157,842	157,842	157,842	148,003		9,839	5,920	0,265	157,842			30.06.2022 й № 49139	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				9,839	9,839	9,839	9,839												
7	Хонобод 7-берк кўчаси	2022 йил	0,728	580,598	580,598	580,598	580,598	580,598	549,613		30,985	21,985	0,728	580,598			30.06.2022 й № 49160	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				30,985	30,985	30,985	30,985												
8	Хонобод 8-берк кўчаси	2022 йил	0,901	527,554	527,554	527,554	527,554	527,554	495,109		32,445	19,804	0,901	527,554			30.06.2022 й № 49170	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				32,445	32,445	32,445	32,445												
9	3-Соҳил кўчаси	2022 йил	0,309	169,809	169,809	169,809	169,809	169,809	159,660		10,149	6,386	0,309	169,809			30.06.2022 й № 49171	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				10,149	10,149	10,149	10,149												
10	Тавалло кўчаси	2022 йил	0,663	662,959	662,959	662,959	662,959	662,959	623,822		39,137	24,953	0,663	662,959			30.06.2022 й № 49099	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				39,137	39,137	39,137	39,137												
11	Мустақиллик 2-тор кўчаси	2022 йил	0,155	91,801	91,801	91,801	91,801	91,801	86,094		5,707	3,444	0,155	91,801			13.07.2022 й № 50660	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				5,707	5,707	5,707	5,707												
12	Хоноод 5-берк кўчаси	2022 йил	0,503	128,944	128,944	128,944	128,944	128,944	117,171		11,773	4,687	0,503	128,944			12.07.2022 й № 50656	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				11,773	11,773	11,773	11,773												
13	Ёшлик кўчаси	2022 йил	0,425	145,493	145,493	145,493	145,493	145,493	136,373		9,120	5,455	0,425	145,493			13.07.2022 й № 50670	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				9,120	9,120	9,120	9,120												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати тегишли улчов бирликларда (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан; Буюртмачи харажатлари	Қувавати (кв)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	Файзли МФЙ		5,132	3 446,996	3 446,996	3 446,996	3 446,996	3 446,996	3 245,341	0,000	201,655	129,814	5,132	3 446,996	0,000	0,000			
1	Янги ҳаёт 1-берк кўчаси	2022 йил	0,305	310,110 17,369	310,110 17,369	310,110 17,369	310,110 17,369	310,110	292,741		17,369	11,710	0,305	310,110			21.06.2022 й №47830	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Янги ҳаёт 2-берк кўчаси	2022 йил	0,449	271,618 18,326	271,618 18,326	271,618 18,326	271,618 18,326	271,618	253,292		18,326	10,132	0,449	271,618			13.07.2022 й № 50623	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Янги ҳаёт 3-берк кўчаси	2022 йил	0,331	208,450 14,571	208,450 14,571	208,450 14,571	208,450 14,571	208,450	193,879		14,571	7,755	0,331	208,450			30.06.2022 й № 49177	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Обод кўчаси	2022 йил	0,676	452,183 24,595	452,183 24,595	452,183 24,595	452,183 24,595	452,183	427,588		24,595	17,104	0,676	452,183			30.06.2022 й № 49037	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Обод-1 кўчаси	2022 йил	0,696	519,375 30,999	519,375 30,999	519,375 30,999	519,375 30,999	519,375	488,376		30,999	19,535	0,696	519,375			30.06.2022 й № 49050	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Обод-2 кўчаси	2022 йил	0,240	167,328 10,016	167,328 10,016	167,328 10,016	167,328 10,016	167,328	157,312		10,016	6,292	0,240	167,328			30.06.2022 й № 49048	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Обод-3 кўчаси	2022 йил	0,716	336,042 17,034	336,042 17,034	336,042 17,034	336,042 17,034	336,042	319,008		17,034	12,760	0,716	336,042			30.06.2022 й № 49041	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Обод-4 кўчаси	2022 йил	0,402	299,137 17,231	299,137 17,231	299,137 17,231	299,137 17,231	299,137	281,906		17,231	11,276	0,402	299,137			30.06.2022 й № 49039	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Обод-3 7 тор кўчаси	2022 йил	0,226	131,427 6,829	131,427 6,829	131,427 6,829	131,427 6,829	131,427	124,598		6,829	4,984	0,226	131,427			30.06.2022 й № 49045	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Янги ҳаёт 3-берк 1-тор кўчаси	2022 йил	0,181	94,900 5,102	94,900 5,102	94,900 5,102	94,900 5,102	94,900	89,798		5,102	3,592	0,181	94,900			30.06.2022 й № 49028	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	Обод-2 2-тор кўчаси	2022 йил	0,077	47,663 2,881	47,663 2,881	47,663 2,881	47,663 2,881	47,663	44,782		2,881	1,791	0,077	47,663			30.06.2022й № 49049	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Обод-3 1-тор кўчаси	2022 йил	0,028	23,835 3,127	23,835 3,127	23,835 3,127	23,835 3,127	23,835	20,708		3,127	0,828	0,028	23,835			30.06.2022й № 49047	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати тегишли улчов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан; Буюртмачи харажатлари	Қувавати (км)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Обод-3 2-тор кўчаси	2022 йил	0,139	105,664	105,664	105,664	105,664	105,664	99,389		6,275	3,976	0,139	105,664			30.06.2022й № 49046	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				6,275	6,275	6,275	6,275												
14	Обод-3 4-тор кўчаси	2022 йил	0,107	74,021	74,021	74,021	74,021	74,021	69,333		4,688	2,773	0,107	74,021			30.06.2022й № 49178	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				4,688	4,688	4,688	4,688												
15	Обод-3 6-тор кўчаси	2022 йил	0,165	98,703	98,703	98,703	98,703	98,703	92,696		6,007	3,708	0,165	98,703			21.06.2022 й № 47827	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				6,007	6,007	6,007	6,007												
16	Обод-3 8 тор кўчаси	2022 йил	0,165	89,588	89,588	89,588	89,588	89,588	84,368		5,220	3,375	0,165	89,588			13.07.2022 й № 49202	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				5,220	5,220	5,220	5,220												
17	Янги ҳаёт 3-тор кўчаси (2-берк дала томон)	2022 йил	0,229	216,952	216,952	216,952	216,952	216,952	205,567		11,385	8,223	0,229	216,952			22.06.2022 й № 47872	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				11,385	11,385	11,385	11,385												
7	Жалойир МФЙ		5,815	4 347,363	4 347,363	4 347,363	4 347,363	4 347,363	4 075,454	0,000	271,909	163,018	5,815	4 347,363	0,000	0,000			
1	Файз кўчаси	2022 йил	0,594	783,729	783,729	783,729	783,729	783,729	744,597		39,132	29,784	0,594	783,729			22.06.2022 й № 47668	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				39,132	39,132	39,132	39,132												
2	Файз 1-тор кўчаси	2022 йил	0,320	248,424	248,424	248,424	248,424	248,424	233,708		14,716	9,348	0,320	248,424			05.07.2022 й № 49256	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				14,716	14,716	14,716	14,716												
3	Янги ҳаёт кўчаси	2022 йил	1,510	996,989	996,989	996,989	996,989	996,989	931,345		65,644	37,254	1,510	996,989			22.06.2022 й № 47961	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				65,644	65,644	65,644	65,644												
4	Тотувлик,Файз1-2 тор,Илгор 3-4 тор кучалари	2022 йил	1,757	1 148,091	1 148,091	1 148,091	1 148,091	1 148,091	1 077,370		70,721	43,095	1,757	1 148,091			22.06.2022 й № 47703	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				70,721	70,721	70,721	70,721												
5	Илгор 1-тор кўчалари	2022 йил	0,240	242,404	242,404	242,404	242,404	242,404	218,862		23,542	8,754	0,240	242,404			22.06.2022й № 47677	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				23,542	23,542	23,542	23,542												
6	1-Дилкаш кўчаси	2022 йил	0,752	537,289	537,289	537,289	537,289	537,289	508,907		28,382	20,356	0,752	537,289			22.06.2022 й № 47708	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				28,382	28,382	28,382	28,382												
7	Илгор 5-тор кўчаси	2022 йил	0,642	390,437	390,437	390,437	390,437	390,437	360,665		29,772	14,427	0,642	390,437			22.06.2022 й № 47685	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				29,772	29,772	29,772	29,772												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қувавати (км)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Ташишти МФЙ		4,021	0,000	0,000	0,000	0,000	2 445,842	0,000	0,000	49,288	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Ташишти" МФЙ "Абай ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,240					137,760			3,182	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ташишти" МФЙ "Абай-2 ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,558					344,610			6,882	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Ташишти" МФЙ Абай берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,144					82,740			1,653	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Ташишти" МФЙ Абай 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260					205,142			4,097	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Ташишти" МФЙ Абай 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260					200,522			4,004	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Ташишти" МФЙ М.Авезов тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,460					305,228			6,096	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Ташишти" МФЙ М.Авезов кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,633					358,750			7,165	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Тузел 1-берк кўчаси	2022 йил	0,125					70,000			1,398	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Янги Иқбол кўчаси	2022 йил	1,341					741,090			14,812	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Ибрат МФЙ		1,698	0,000	0,000	0,000	0,000	1 090,033	0,000	0,000	21,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Ибрат" МФЙ Соҳил 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,181					123,340			2,463	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ибрат" МФЙ Соҳил 2-тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,134					93,660			1,870	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Ибрат" МФЙ Донишманд-2 кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,124					94,353			1,884	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қуваати (км)	қиймати					
												Буюртмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Ибрат" МФЙ "Донишманд-3 берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,187					118,930			2,375	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Ибрат" МФЙ "Ифтихор-7-берк" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,360					203,910			4,072	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Ифтихор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,074					47,600			0,951	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Ифтихор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,074					41,440			0,828	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Ибрат" МФЙ Фидокор кўчаси	2022 йил	0,564					366,800			7,326	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
1	Баҳор МФЙ		0,857	0,000	0,000	0,000	0,000	683,690	0,000	0,000	13,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Баҳор" МФЙ Абадият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,857					683,690			13,664	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	Аргин МФЙ		5,944	0,000	0,000	0,000	0,000	4 154,983	0,000	0,000	83,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,329					726,334			14,516	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Аргин" МФЙ Эски Аргин-2 берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,203					126,595			2,528	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин 1-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,225					134,540			2,687	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Аргин" МФЙ "Абадият 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,137					80,549			1,609	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Аргин" МФЙ Абадият 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,278					185,612			3,706	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Аргин" МФЙ "Абадият 6-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,320					218,631			4,366	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қуввати (км)	қиймати					
												Буюртмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Аргин" МФЙ "Катта боғ" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,093					888,020			17,750	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Аргин" МФЙ "Илғор 9-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,197					185,612			3,707	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Аргин" МФЙ "Катта боғ 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,215					139,860			2,793	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	"Аргин" МФЙ Катта боғ 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,196					87,360			1,744	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	"Аргин" МФЙ "Катта боғ 3-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,198					153,720			3,069	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	"Аргин" МФЙ "Абадият 7-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,678					543,676			10,864	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	"Аргин" МФЙ "Абадият 3-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,430					291,858			5,828	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	"Аргин" МФЙ "Абадият 4-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180					154,924			3,094	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	"Аргин" МФЙ "Абадият 5-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,265					237,692			4,747	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	Миришкор МФЙ		6,476	0,000	0,000	0,000	0,000	4 503,275	0,000	0,000	89,977	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Миришкор" МФЙ "Илғор" шох кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,940					1 297,520			25,940	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Миришкор" МФЙ "Илғор 6-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,281					158,200			3,159	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Миришкор" МФЙ "Илғор 7-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,200					110,740			2,212	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қуввати (км)	қиймати					
												Буюртмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Миришкор" МФЙ "Хонариқ 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,640					493,892			9,868	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Миришкор" МФЙ Толариқ кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,704					502,138			10,033	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Миришкор" МФЙ Эътироф кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,206					141,393			2,824	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Илғор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,464					294,924			5,889	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Илғор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,142					109,900			2,195	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Илғор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,140					72,870			1,455	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Илғор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,203					131,600			2,628	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	Хонариқ кўчаси	2022 йил	0,140					108,920			2,175	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Хонариқ 2-берк кўчаси	2022 йил	0,166					176,680			3,529	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	Дархон 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,246					185,472			3,703	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Қиятариқ кўчаси	2022 йил	0,838					625,730			12,505	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	Қиятариқ 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,166					93,296			1,863	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувавати тегишли ўлчов бирликларида (кв)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан; Буюртмачи харажатлари	Қувавати (кв)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,295					99,260			1,982	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,103					57,820			1,154	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,088					41,230			0,823	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев кириш кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,865					582,610			11,642	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 3-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,290					165,760			3,310	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Жарбоши" МФЙ Миллий бог кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,914					582,274			11,635	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Жарбоши" МФЙ Интернат 4-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,143					80,080			1,600	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Жарбоши" МФЙ Миллий бог 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,065					58,513			1,168	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Жарбоши" МФЙ Миллий бог 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,064					54,432			1,087	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Товкентепа МФЙ		3,402	0,000	0,000	0,000	0,000	2 347,590	0,000	0,000	46,905	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Янги ҳаёт кўчаси (Қабристонга олиб борувчи йўл)	2022 йил	0,172					72,240			1,443	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Пунган кўчаси	2022 йил	1,365					859,950			17,189	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Марказий шохтепа кўчаси	2022 йил	0,960					631,680			12,623	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувасти тегишли улчов birlikларида (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қурилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Қувасти (км)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Шоҳтепа 1-ўтар	2022 йил	0,235					230,300			4,599	0,000						ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Шоҳтепа 2-ўтар	2022 йил	0,250					217,000			4,333	0,000						ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Шоҳтепа 3-ўтар кўчаси	2022 йил	0,243					180,320			3,601	0,000						ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Шоҳтепа 4-ўтар кўчаси	2022 йил	0,177					156,100			3,117	0,000						ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

"КИРИТДИ"

"Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга

буюртмачи
хизмати" давлат унитар корхонаси
директори в.в.б

О.У. Абдуназаров

2022 й

"Келишилди"

Тошкент шаҳар ҳокимлиги
Моллия бош бошқармаси
бошлиғи

Л.Исмаилов

2022 й



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana: 30-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48779

Obyekt nomi «Toshkent shahar Sergeli tumani Xonabod MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash» obyekti bo'yicha smeta hujjatlari (Kichik Xonabod 2-tor 3-berk ko'chaning 0,680 km)»

Buyurtmachi - "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati"
DUK

Bosh loyihachi - "RAVON LOYIHA LUX" MChJ

Litsenziya AL-000541 04.02.2020y.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy budjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 45467

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi 702-sonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar hokimining 2022 yil 29 martdagi 300-14-0-Q/22-sonli qarori.
- 1.4. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Texnik topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

"Toshkent shahar Sergeli tumani Xonabod MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Kichik Xonabod 2-tor 3-berk ko'chaning 0,680 km) obyekti bo'yicha elektron shaklda taqdim qilingan smeta hujjatlari va loyiha oldi hujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Asosiy ko'zda tutilgan ishlar.

- Mavjud yo'lning notekis joylarini avtogreyder yordamida tekislash;
- Mavjud yo'l profilini yangi material (QShA) qo'shish yo'li bilan tiklash;
- Donadorligi 5-20 mm bo'lgan chaqiq toshdan tekslovchi to'shama yotqizish;
- Bitum emulsiyasi bilan yuzaki ishlov berish;

-Qaynoq mayda zarrali asfaltobetondan 5 sm qalinlikda qoplama yotqizish (asfaltoukladchik yordamida) va boshqalar.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Mazkur obyektida muxandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan nuqson dalolanomasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 378 372,251 ming so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

-Qurilish-montaj ishlari - 329 019,349 ming so'm;

-QQS - 49 352,902 ming so'm.

Ekspert tomonida smetadagi narxlar qiymati buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Narhlarni kelishish bayoni" va buyurtmachining 2022 yil 16 iyundagi 01/06-252-sonli buyurtma xatiga asosan ko'rib chiqildi.

Tavsiya etilgan narx shartnoma tuzish va pudratchi bilan hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi.

6.2. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Loyihachi tashkilot Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorining III-bob 29-bandiga, ShNQ 1.03.06-13, II bob, 8-bandi muvofiq «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanadi.

6.6. Ushbu xulosa qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.7. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent shahar Sergeli tumani Xonabod MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Kichik Xonabod 2-tor 3-berk ko'chaning 0,680 km) obyekti bo'yicha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: KAMBAROV GIYOSBEK SAYFIDINOVICH

ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ХОНОБОД МФЙ ХОНОБОД 2-ТОР 3-БЕРК КУЧАСИ 0,680 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

(локальная ресурсная смета)

на

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С ДОВЕДЕНИЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ ПАРАМЕТРАМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ПОМОЩЬЮ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 M2	3,0550	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,45825
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15	0,45825
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ					
2	E2703-1-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,4365	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	13,4879
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,71	9,0399
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	1,615
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	1,9031
2.5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	2,4444
2.6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	1,7853
2.7	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	0,484515
2.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	0,851175
2.9	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	0,440865
2.10	9219	ВОДА	М3	15	6,5475
2.11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	28,809
3	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 5-20ММ	100М3	0,9560	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	20,6496
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	18,8523
3.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	1,7112
3.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	2,3518
3.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	2,2466
3.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	11,6728
3.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,86996
3.8	9219	ВОДА	М3	7	6,692
3.9	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	126	120,456
4	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ДОСТАВКОЙ НА 21 КМ	Т	1,7460	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,0127
4.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,773	1,3497
4.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,03	1,7984
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	3,4915	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	58,0636
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	32,7503
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	5,0278
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,83796
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,7457
5.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,41898
5.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	5,0278
5.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	10,7538
5.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	4,7834
5.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	5,4118
5.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	96,6	337,2789
5.12	9219	ВОДА	М3	0,9	3,1423
5.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,037708
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ	1000 M2	3,4915	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,0501
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	2,5139
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,2569
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,20949
6.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,104745
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,2569
6.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	24,22	84,5641
6.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,009776
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		96,2512

1	2	3	4	5	6
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		64,6273
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		6,2847
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		3,7845
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		1,3497
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		4,2549
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		2,2466
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1,0474
9	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		2,4444
10	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		1,7853
11	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		11,6728
12	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч		0,484515
13	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		3,4669
14	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,440865
15	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,523725
16	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		6,2847
17	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		10,7538
18	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		4,7834
19	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		5,4118
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
20	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т		421,843
21	9219	ВОДА	МЗ		16,3819
22	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		28,809
23	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ		120,456
24	30135	БИТУМ	Т		0,047484
25	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		1,7984

**ТОШКЕНТ ШАҲАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ХОНОБОД МФЙ КИЧИК ХОНОБОД 2-ТОР 3-БЕРК КЎЧАСИ 0,680
КМ ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Осн ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	96,251235		
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	6,2847		
2.	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,78454		
3.	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,349658		
4.	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,2549		
5.	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,2466		
6.	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,04745		
7.	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	2,4444		
8.	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	1,785285		
9.	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	11,67276		
10.	Кировщики	маш.-ч	0,484515		
11.	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,466885		
12.	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,440865		
13.	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,523725		
14.	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	6,2847		
15.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	10,75382		
16.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	4,783355		
17.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	5,411825		
Итого по строительным машинам		СУМ			
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.	Асфальтобетонные смеси мелкозернистые типа Б М-2	т	421,84303		
2.	Вода	м3	16,38185		
3.	Гравийно-песчаная смесь	м3	28,809		
4.	Щебень из естественного камня для строительных работ М-1000-1200 фракции 5-20 мм	м3	120,456		
5.	Битум	т	0,0474844		
6.	Эмульсия битумная	т	1,79838		
Итого по материальным ресурсам		СУМ			

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТОШКЕНТ ШАҲАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ХОНОБОД МФЙ КИЧИК ХОНОБОД 2-ТОР 3-БЕРК
КЎЧАСИ 0,680 КМ ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
13	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
14	НДС 15 %	
15	ИТОГО С НДС	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

МП

МП

**ТОШКЕНТ ШАҲАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ХОНОБОД МФЙ КИЧИК ХОНОБОД 2-ТОР 3-БЕРК
КЎЧАСИ 0,680 КМ ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Иш хажми кайдномаси

№	Ишнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Хажми
	Умумий маълумотлар		
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	м	680
2	Буюртмачи - Буюртмачи - Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК		
3	Курувчи ташкилоти - Танлов асосида аниқланади		
4	Ишлар бажариладиган ҳудуд - Тошкент шаҳар Сергели тумани.		
5	Курилиш монтаж ишлари автотранспорт ҳаракати тўхтатилган ҳолда бажарилади		
	Ер ишлари		
1	Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини автогрейдер ёрдамида текислаш	м ²	3055
	Йул тушамаси		
1	Мавжуд йўл профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш	м ²	436,5
2	Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	м ³	95,6
3	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш	т	1,746
4	Кайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	м ²	3491,5



ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ХОНОБОД МФЙ КИЧИК ХОНОБОД 2-ТОР 3-БЕРК КЎЧАСИ 0,680 КМ ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шаҳар минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУЖ вакили _____, Сергели туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____, Хонобод МФЙ раиси _____, мажур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улашлар натижасида тузлик ва ушибу кўча бўйича куйидаги иш туллари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг боши		манзили охири	Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш ҳажмларини	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)						
	ПК+	ПК+													
1	2	3	4	5	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шაғал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9						
1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.											
										5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
													6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.												

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9									
									5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.						
												5+21	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд. Баъзи жойларда кўм шағал аралашмаси тулпрокка қорилиб кетган.			
															6+18	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.
6+18	6+80	62	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.														

1	0+00	5+21	521	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	7	8	9
---	------	------	-----	---	---	---	---	---


Қурилиш материалларини ташиб келиш масофаси			
Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	21
2	КША	км	18
3	Чакки тош	км	18
4	Эмульсия битумная	км	21

Тошкент шаҳар минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУЖ вакили _____

Сергели туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____


Хонобод МФЙ раиси _____

Лойиҳа ташкилот вакили _____



Тошкент шаҳар Сергели тумани Хонобод МФЙ Кичик Хонобод 2-тор 3-бەрк кўчаси йўлини жорий таъмирлаш схемаси

Йўлларнинг манзили		Узунлиги (м)	Йўлнинг эни (м)	Туташмадар четки юзаси (м2)	Коп.лама юзаси (м2)
боши	охир				
ПК+	ПК+				
0+00	5+21	521	5	10	2615
5+21	6+18	97	4,5		436,5
6+18	6+80	62	7	6	440
Жами:					3491,5



Сергели тумани
ободонлаштириш бошқармаси:

Хонобод МФЙ расми:

С.Н.Н. *[Signature]*

Шартли белгилар:

■ Таъмирланаётган йўл