

Ob'ektni joriy ta'mirlash va foydalanishga topshirish haqida

PUDRAT SHARTNOMASI

«19» 08

2022 yil

№ 24

Nishon tumani

«Buyurtmachi» Nishon tuman xokimligi obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida faoliyat kursatib kelayotgan boshliq **Sh.X.Tursunov** bir tomondan va keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan Nishon tumanida faoliyat ko'rsatib kelayotgan «**Sardor montaj qurilish servis**» MCHJ nomidan Nizom asosida faoliyat ko'rsatuvchi rahbari **J.Turaev** ikkinchi tomondan Nishon tumani Navbaxor MFY hududida aholi er tomarqalarini sugorish uchun suv tortish bo'yicha mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

**Ta'rif**

1. Mazkur shartnoma (kontrakt)da qo'llaniladigan tushunchalar quyidagicha:

«**Shartnoma (kontrakt)**»: - Kelgusi o'rinlarda shartnoma (kontrakt) deb yuritiladigan: Buyurtmachi va Pudratchi imzo chekadigan barcha kafolatlar, ilovalar, joriy ta'mirlash jarayonida tomonlar imzo chekishlari mumkin bo'lgan qo'shimchalar va o'zgartirishlar aks ettirilgan mazkur xujjat.

«**Muvakkat inshootlar**»: Pudratchi tomonidan joriy ta'mirlash maydonida o'rnatiladigan va joriy ta'mirlashni boshlash xamda yakunlash uchun zarur bo'lgan xamma turdagi vaqtinchalik inshootlar.

«**joriy ta'mirlash maydoni**»: Mazkur shartnoma doirasida Buyurtmachi tomonidan dalolatnoma asosida Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning joriy ta'mirlash maydoni chegarasini o'rash yoki bosh rejaga asosan o'rnatiladigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi.

«**Ishlar**»: - Pudratchi tomonidan mazkur shartnoma (kontrakt) shartlariga muvofiq bajarilishi lozim bo'lgan ishlar. Joriy ta'mirlash, montaj va sozlash, ishga tushirish, kamchiliklarni bartaraf etishlar shunga kiradi.

«**Yashirin ishlar**»: - keyingi ishlar va konstruksiyalar bilan yashirib ketiladigan ishlar. Bu ishlarning sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarib bo'lingandan keyin aniqlab bo'lmaydi.

«**Ijro xujjatlari**»: - ob'ekt joriy ta'mirlash uchun ishchi chizmalari komplekti, bajarilgan asli ishlarning shu chizmalarga muvofiq kelishi yoki ishlar bajarilishi uchun ma'sul bo'lgan shaxs tomonidan ularga kiritilgan uzgartirishlar xaqidagi yozuvlar; ishlarni bajarishda qo'llaniladigan materiallar. Konstruksiyalar va detallarning sifati tasdiqlovchi sertifikatlar, texnik pasportlar va boshqa xujjatlar; yashirin ishlar guvoxligi xaqida xamda alohida ma'suliyatli konstruksiyalarni oraliqda qabul qilish xaqidagi dalolatnomalar; montaj kilingan jixozlarning yakka tartibda sinab kurilgani xaqidagi guvoxnomalari; ish yuritish jurnallari xamda qurilish me'yori va qoidalarida ko'zda tutilgan boshqa xujjatlar.

«**Ma'qullash**»: - Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan yozma ravishdagi tasdiqlash.

**Kontrakt narxini bo'lish**: Shartnoma bo'yicha ob'ektni umumiy qiymatini etaplariga bo'lish xar bir bosqichning qiymatini aniq belgilanishi.

**Shartnoma mazmuni**

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga ko'ra Nishon tumani Navbaxor MFY hududida aholi er tomarqalarini sugorish uchun suv tortish loyixa-smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan ob'ektni joriy ta'mirlash va foydalanishga topshirish bo'yicha ishlarini bajarish majburiyatini oladi.

**Shartnoma bo'yicha ishlarning qiymati.**

3. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar narxi loyixa-smeta hujjatlarida belgilangan **96 551 256 (To'qson olti million besh yz ellik bir ming ikki yz ellik olti) so'mni** tashkil etadi.

3.1. joriy ta'mirlash narxi va muddati mazkur shartnoma shartlariga asosan uzil-kesil xisoblanadi va qayta ko'rib chiqilmaydi, quyidagi xolatlardan tashqari:

-Ishlar xajmi buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

-Ob'ektlar qurilishi 1 (bir) yildan ortiq bo'lganda.

3.2. joriy ta'mirlash muddati bir yildan ortiq bo'lganda inshoot qiymati ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtiruvchi qonun xujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

3.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgartirishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

**Pudratchining huquq va majburiyatlari:**

4. Mazkur shartnoma bo'yicha joriy ta'mirlash ishlarni bajarish uchun, Pudratchi shartnomada ko'rsatilgan narx xisobida quyidagi ishlarni bajaradi:

4.1. Barcha ishlarni mazkur shartnomada xamda unga qilingan ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish xamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

4.2. Joriy ta'mirlash maydoniga ilovaga asosan bajarilishi lozim bo'lgan joriy ta'mirlash ishlariga zarur bo'lgan qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish ularni kabul qilish, tushirish, omborda saqlash.

4.3. O'z kuchlari va vositalari bilan qurilish maydoni xududida materiallarni saqlash va mazkur shartnoma bo'yicha ishlarni ado etish uchun zarur bo'lgan barcha muvaqqat inshootlarni barpo etadi.

4.4. Buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi manzili to'g'risida xabardor qilish.

4.5. Uning yordamchi pudratchilari tomonidan mazkur shartnoma (kontrakt) bo'yicha tegishli ishlarning bajarilishi uchun buyurtmachi oldida javobgardir.

4.6. Ishlarni bajarish chog'ida texnika xavfsizligini ta'minlaydi, atrof muxitni, kukalamzorlar va yerlarni muxofaza etish bo'yicha qurilish maydonida zarur bo'lgan tadbirlar bajarilishini ta'minlaydi, xamda yoritgichlar o'rnatadi.

4.7. joriy ta'mirlash tavakkalchiligi sug'urtasini amalga oshiradi.

4.8. joriy ta'mirlash tugallangan ob'ektni qabul qilish xaqidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan keyin bir oy muddat ichida o'ziga tegishli bo'lgan qurilish mashinalari va jixozlari, transport vositalari, asbob-uskunalari, qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalarini qurilish maydoni tashqarisiga chiqaradi, qurilgan muvakkat bino va inshootlarni buzib, tashib olib ketadi.

4.9. joriy ta'mirlash maydonining qo'riqlanishini amalga oshiradi. Joriy ta'mirlash maydoniga yetkazib berilgan, inshootga tegishli bo'lgan qurilish materiallari, uskunalarini, yaroqli xolatda saqlanishini, qo'riqlanishini to'liq, o'z xisobidan va imkoniyatdan chiqib ta'minlaydi. Xar bir yuqolgan, singan, yaroqsiz xolatga kelib qolgan maxsulotlar uchun javobgarligini o'z zimmasiga oladi.

4.10. Mazkur shartnomada barcha majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

4.11. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarni o'z kuchlari bilan subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi xamda ob'ektning foydalanishga tayyor xolda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

#### **Buyurtmachining huquq va majburiyatlari:**

5. Pudratchidan mazkur shartnomada belgilangan muddatlarda binoni to'liq qurilishi va foydalanishga topshirishni talab qilish.

5.1. Bajarilgan ishlarni sifati va zamonaviy innovatsion g'oyalar asosida tugallashni talab qilish huquqlariga ega.

Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

5.2. Barcha loyixa xujjatlarni ekspertiza ko'rigidan o'tkazib pudratchiga takdim qilish.

5.3. Ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

5.4. Pudratchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;

5.5. Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 2 oy davomida Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ro'yxatini taqdim etadi;

#### **Ishlarni bajarish muddati:**

6.1. Ishlar mazkur shartnoma (kontrakt) bo'yicha, ishlarni olib borish «Kalendari jadvali»ga muvofiq, boshlanishi, yakunlanishi va olib borilishi kerak.

6.2. Shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabr etib belgilandi.

#### **To'lovlar va xisob-kitoblar.**

7.1. Joriy ta'mirlashni tashkil etish f2.f3.f5 asosida pudratchi tomonidan amalga oshiriladi.

#### **Ishlarni olib borish**

8. Buyurtmachi joriy ta'mirlash maydoniga o'z vakili – texnik nazoratchi tayinlaydi. U Buyurtmachi nomidan Pudratchi bilan birgalikda ishlarni xajmi va sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi shuningdek, Pudratchi foydalanayotgan material va asbob-uskunalarini shartnoma va loyixa xujjatlari shartlariga muvofiqligini tekshirib boradi. Texnik nazoratchi, qurilish ishlari olib borilayotgan inshootda, chorak yakuni bilan hech bir to'siqsiz mustaqil bajarilgan ishlar xajmini umumiy nazorat o'lchovidan o'tkazadi. Texnik nazorat o'tkazish o'lchovlarini bajarilish yuzasidan ma'sul va javobgar shaxs xisoblanadi.

8.1. Texnik nazoratchi ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish xuquqiga egadir.

8.2. Pudratchi texnik nazoratchini ishlashi uchun joy bilan ta'minlaydi.

8.3. Texnik nazoratchi Pudratchi tomonidan qurilish maydonida bajariladigan ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni xal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

8.4. Pudratchi ishlarni bajarish loyixasiga va mazkur shartnomaning 6 moddasida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

8.5. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun konun xujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

8.6. joriy ta'mirlash maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi xisoblanadi.

8.7. Buyurtmachi joriy ta'mirlash maydonini berish xaqidagi dalolatnoma bilan birga ortiqcha tuproq va qurilish chiqindilarini to'kish uchun va yetishmaydigan tuproq qazishga karier uchun joy ajratish xaqida xujjatlarni Pudratchiga topshiradi.

8.8. Buyurtmachi joriy ta'mirlash maydonini Pudratchiga topshirish xaqidagi dalolatnomaga imzo chekilgan sanadan e'tiboran 3 kun muddat ichida qurilish maydonini belgilash va ob'ektlarni bog'lash bo'yicha ishlarni bajarish uchun geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini Pudratchiga taqdim etadi.

8.9. Pudratchi ishlarni bajarish jadvaliga asosan qurilish uchun geodeziya o'lchash asosini yaratib beradi. Geodeziya o'lchash asosining tarkibi va xajmi qurilish bo'yicha me'yoriy xujjatlarga muvofiq kelishi kerak. U ob'ektni boshlang'ich nuqtalarga, chiziq'larga va darajalarga nisbatan to'g'riligi va lozim darajadaliigi uchun, balandlik o'lchamlari, satxlari joylashuvining to'g'riligi va reja uklarini va muvofiqligi uchun javobgardir. Agar ish bajarish jarayonida olib borilgan o'lchov va geodeziya ishlarida xatolik aniqlansa Pudratchi o'z xisobidan unga tegishli tuzatish kiritadi. Pudratchi joylashuv jadvalini, joylashuv kataloglarini va geodeziya o'lchash ishlarini o'lchash chog'ida o'rnatilgan geodeziya belgilari balandligini qurilish davrida o'zida saqlaydi va qurilish tugagandan so'ng ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga topshiradi.

8.10. Joriy ta'mirlash maydonida ishlarni bajarish davri uchun qurilgan muvaqqat kommunikatsiya bog'lamalari va yangi qurilgan kommunikatsiyalarni nuqtalarga ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

8.11. Pudratchi joriy ta'mirlash uchun qo'llaydigan qurilish materiallarini, jixozlari va butlovchi buyumlarni konstruktsiya va tizimlar sifatining loyixa xujjatida ko'rsatilgan xususiyatlarga, davlat andozasiga, texnik shartlarga mos kelishini va texnik pasportga, sertifikatga yoki ularning sifatiga guvoxlik beruvchi boshqa xujjatlarga ega bo'lishni kafolatlaydi.

8.12. Pudratchi aloxida ma'suliyatli konstruktsiyalar va yashirin ishlarni ularning tayyorligiga qarab, qabul boshlanishidan ikki kun oldin Buyurtmachiga yozma ravishda xabar beradi.

Qabul kilinadigan konstruktsiya va ishlarning tayyorligi, ma'suliyatli konstruktsiyalarni oraliqda qabul qilish dalolatnomasiga va yashirin ishlar guvoxligini beruvchi dalolatnomaga Buyurtmachi va Pudratchi tomonlaridan chekiladigan imzo bilan tasdiqlanadi.

Pudratchi keyingi ishlarni bajarishga faqatgina Buyurtmachining ishlarni ado etish jurnaliga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan so'nggina kirishadi.

Agar yopik ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan yoki u bu xaqda xabardor qilinmagan yoxud kechikib xabardor qilinsa, u xolda Pudratchi uning talabi bo'yicha o'z xisobidan Buyurtmachi ko'rsatmasiga binoan xoxlagan yashirin ishlarni ochish, so'ngra esa uni qayta tiklashga majburdir.

8.13. Agarda Buyurtmachi tomonidan ishlar sifatsiz bajarilgani aniqlansa, Pudratchi o'z kuchi bilan va qurilishning umumiy qiymatini kupaytirmasdan, belgilangan muddatda bu ishlarni tegishli sifatini ta'minlagan xolda qaytadan bajarishga majbur.

Agar Pudratchi qisqa (texnik imkoniyat) muddatda sifatsiz ishni tiklay olmasa, Buyurtmachi Pudratchi tomonidan sifatsiz bajarilgan ishni tegishli xaq to'lash evaziga tiklash uchun boshka shaxslarni jalb etishga xaqli. Bu ishlarni boshqa shaxslar tomonidan tuzatish bilan bog'lik xarajatlar Pudratchining zimmasiga yuklanadi.

8.14. Pudratchi joriy ta'mirlash maydonini va unga tutashgan ko'cha va yo'lakalarni tozalash va ozodaligini ta'minlash, maydondan joriy ta'mirlash qurilish davrida Buyurtmachi ko'rsatgan joyga qurilish chiqindilarini chiqarib tashlash ishlarini amalga oshiradi.

8.15. Pudratchi ish boshlangan vaktan boshlab to tugagunga qadar butun ishlarning borishi aks ettiriladigan ish yuritish jurnalini tutadi. Shuningdek unda Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatli bo'lgan ishlarning borishi bilan bog'lik barcha faktlar va xolatlar o'z aksini topadi (ishning boshlanish sanasi, olib borilgan sinovlar, materiallarni vaqtida yetkazib bermaslik bilan bog'liq uzilishlar, qurilish texnikalarining safdan chiqishi, shuningdek qurilishni uzil-kesil tugatish muddatiga ta'sir ko'rsatuvchi nimaiki sodir bo'lsa, xammasi xaqida).

Agar Buyurtmachi ishlarni borishidan, sifatidan yoki Pudratchining yozuvlaridan qoniqmasa, u xolda o'z muloxazalarini ish yuritish jurnalida bayon etadi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

8.16. Pudratchining tashabbusi bilan shartnoma(bitim) bekor qilinsa yuqoridagi qaror talabidan kelib chichib, pudratchining joriy ta'mirlashga sarflangan xarajatlari to'lab berilmaydi, qurilish bitkazilmagan ob'ekt davlat mulkiga o'tkaziladi va qarorga muvofiq pudratchi takroran izlanadi.

#### **Mexnatni muxofaza etish.**

9. Pudratchi joriy ta'mirlash qurilish boshlanishidan to tugaguncha va Buyurtmachi tomonidan joriy ta'mirlash qurilishi yakunlangan ob'ekt qabul qilingunga kadar, devor bilan o'ralgan qurilish maydoni xududidagi materiallar, jixozlar, qurilish texnikalari va boshqa mulklarning tegishlicha muxofaza etilishini ta'minlaydi.

9.1. Ob'ekt qabul qilingandan keyin joriy ta'mirlash qurilgan binolar va inshootlar, shuningdek materiallar, jixozlar va boshka mulklarning saqlanishi uchun javobgarlik Buyurtmachi zimmasiga tushadi.

Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch ( fors – major ) xolatlari.

10.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy xodisalar, xarbiy xarakatlar va boshka bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, xamda bu xolat mazkur shartnoma

(kontrakt) ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

Mazkur shartnoma (kontrakt) bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

10.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 1 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, Pudratchi va Buyurtmachi joriy ta'mirlash qurilishni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish (konservatsiya) uchun chora-tadbirlar ko'rishni muxokama etadilar va shuningdek aloxida xolatlarda asosli bo'lsa, qo'shimcha shartnoma tuzilib inshootni qurilish muddati o'zgartiriladi.

Agar tomonlar ikki oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi shartnomani bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

### **Joriy ta'mirlash kurilishi tugallangan**

#### **ob'ektni qabul qilib olish.**

11.1. joriy ta'mirlash kurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafdan bajarilgandan keyin qabul komissiyasining inshootni foydala- nishga qabul qilinganligi to'g'risida bayoniga asosan amalga oshiriladi.

11.2. Ob'ekt «Buyurtmachi» tomonidan «Pudratchi»ning inshootni tayyorgarligi to'g'risidagi yozma bildirishnomasini olgandan boshlab 5 (besh) kun ichida qabul qilinadi.

11.3. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ekt qabul qilinishi boshlanishidan besh kun oldin Buyurtmachiga mazkur shartnoma (kontrakt) 5-moddasining 5.5. bandiga asosan Buyurtmachi belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro xujjatlarini topshiradi. Pudratchi xujjatlar amalda bajarilgan ishlarga to'la mos ekanligini yozma ravishda Buyurtmachiga tasdiklaydi.

11.4. Buyurtmachi ob'ektni qabul qilgan vaqtdan boshlab ob'ekt buyurtmachining mulkiga aylanadi.

#### **Kafolatlar.**

12.1. Pudratchi quyidagilarni kafolatlaydi:

- mazkur shartnomada belgilangan barcha ishlarni to'la xajmda va belgilangan muddatda bajarishni;
- barcha ishlar sifatini loyixa xujjatlari va amaldagi me'yorlarga muvofiqiligini;
- ishlarni qabul qilish chog'ida va ob'ektni kafolatli ishlatish davrida aniqlangan kamchilik va nuksonlarni o'z vaqtida bartaraf etishni;
- ob'ektdan foydalanish chog'ida muxandislik tizimi va jixozlarining me'yorida ishlashini.

12.2. Loyixa xujjatlariga xamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

12.3. O'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va tizimlar sifatini, ularning loyixa xujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlashga, davlat standartlariga xamda texnik shartlarga muvofiqiligini;

12.4. Ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqiligini kafolatlaydi.

12.5. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab 12 oy etib belgilanadi.

12.6. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u xolda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z xisobidan bartaraf etiladi.

- Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

12.7. Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u xolda Buyurtmachi mazkur shartnomaning shartlarini buzgan hisoblanadi.

12.8. Agar Pudratchi topilgan nuqson va kamchiliklarga dalolatnoma tuzilishidan yoki unga imzo chekishdan bosh tortsa, Buyurtmachi ularni tasdiqlatish uchun kamchilik va nuqsonlar, xamda ularning tavsifi bo'yicha tegishli dalolatnoma tuzadigan malakali ekspertlarni tayinlaydi. Ammo bular tomonlarning shu masala yuzasidan iqtisodiy sudga murojaat qilish xuquqlarini istisno etmaydi.

#### **Litsenziyalar (sertifikatlar).**

13.1. Pudratchiga o'zlari yetkazib beradigan xajmda ishlarni bajarish va ob'ektni ishlatish uchun zarur bo'lgan materiallar, jixozlar, butlovchi buyumlarga litsenziya (sertifikat)lar olish bilan bog'liq bo'lgan barcha xarajatlarni zimmlariga olish majburiyati yuklatiladi.

### Shartnomani bekor qilish.

14. Buyurtmachi Pudratchidan quyidagi xollarda shartnomani bekor qilinishini talab etishga xaqli:

14.1. Pudratchi qurilishni Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra bir oydan ortiq kechiktirganda;

14.2. Ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan xolda, pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda.

14.3. Pudratchi tomonidan loyixada ko'zda tutilgan shartnomaning sharti buzilganda va oqibatda ish sifatining pasayib ketishiga olib kelganda;

14.4. Pudratchining qurilish faoliyati litsenziyasi bekor qilinganda, davlat organlari tomonidan ish yuritishdan maxrum etuvchi amaldagi qonunchilik doirasida, boshqa qonun xujjatlar mavjud bo'lgan takdirda.

14.5. Qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

14.7. Pudratchi quyidagi xollarda shartnoma (kontrakt) bekor qilinishini talab qilishga xaqli:

14.8. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra 1 oydan ortiq muddatda qurilish-montaj ishlari bajarilishi to'xtatib qo'yilganda;

14.9. Qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

14.10. Buyurtmachi va Pudratchi bilan birgalikda qabul qilingan qarori bo'yicha shartnoma (kontrakt) bekor kilinganda, tugallanmay qolgan qurilish ob'ekti 10 kun muddatda Buyurtmachiga topshiriladi

14.11. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur qoidaga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi, Pudrat shartnomasi (kontrakti) mazkur shartnomaning 14.12 bandiga ko'ra bekor qilinadi.

14.12. Shartnoma (kontrakt)ni bekor qilish xaqidagi tomonlarning kelishuvi ushbu shartnoma (kontrakt) tuzish kabi rasmiylashtirilgan xolda va shaklda amalga oshiriladi.

14.13. Tomonlar shartnoma (kontrakt)ni bekor qilish xaqidagi ogoxlantirish yuborilgach, ogoxlantirishda ko'rsatilgan kamchiliklar I(bir) oy muddat ichida ixtiyoriy bartaraf etilmasa mazkur shartnomani bir tomonlama bekor qilishga asos xisoblanadi. Qonunchilikda va shartnoma (kontrakt)da ko'zda tutilmagan xollar bundan mustasno.

### Nizolarni xal etish tartibi.

15.1. Shartnoma (kontrakt)ni ijro etmaganligi yoki yetarli darajada bajarmaganligi uchun, javobgarlik agar shartnomada o'zgacha ko'zda tutilmagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuniga, xamda O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksiga asosan javobgarlik choralari qo'llaniladi.

15.2. Lavozimli shaxs tomonidan shartnoma majburiyatlarini buzganligi uchun javobgarlik chorasi O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xukukiy bazasi to'g'risida"gi Qonunning 35-moddasi bilan belgilanadi.

15.3. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni koplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar xal etolmasa ular konun xujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

### Alohida shartlar

16.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin tomonlar o'rtasidagi mazkur shartnomaga daxldor oldingi barcha yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, kelishuvlar o'z kuchini yo'qotadi..

16.2. Pudratchi Buyurtmachining yozma ruxsatisiz ob'ektni yoki uning aloxida bir qismini ko'rish uchun loyixa xujjatlarini uchinchi shaxsga sotish yoki o'tkazish xuquqiga ega emas. Bundan subpudratchilar mustasno.

16.3. Mazkur shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda rasmiylashtirilib, tomonlar imzo chekkan bo'lsalar xaqiqiy deb xisoblanadi.

16.4. Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan xar qanday axdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi shart.

16.5. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u xolda buyurtmachi pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga xaq to'lashni kechiktirishga xaqlidir.

16.6. Mebel' jixozlari Respublika yoki viloyat miqyosida o'tkaziladigan tanlov savdolarida aniqlangan ta'minotchilardan olinishi shart.

16.7. Barcha elektr asboblari, uskunalar, jixozlar, kabel' maxsulotlari, nasoslar va boshqa jixozlarning sifat sertifikatlari xamda texnik pasportlari bo'lishi shart.

16.8. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha xollar uchun amaldagi qonun xujjatlari normalari qo'llaniladi.

17.6. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 3 nusxada tuzildi.

**Shartnoma (kontrakt)ning xuquqiy ekspertizasi.**

17.1. Shartnoma (kontrakt)ning mazmuni uni tuzishga tayyorlash jarayonida yuridik xizmat sub'ektlari yoki jalb etilgan advokatlar tomonidan qonunchilikka muvofiq kelishi tekshirilgan bo'lishi darkor. Ularnig imzosisiz yoki xulosasisiz shartnoma (kontrakt) tuzilishiga yo'l qo'yilmaydi.

17.2. Shartnoma (kontrakt)ni tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga keladigan baxslar qonunchilikda belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan yoki tomonlarning kelishuviga binoan xakamlar sudi tomonidan ko'rib chiqiladi. Konunchilik palatasi tomonidan 28.11.2013yilda kabul kilingan Senat tomonidan 12.12.2013yilda ma'kullangan Uzbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi xamda O'zR Moliya Vazirligiining 2016 yil 22 noyabrdagi 88-son buyrug'i bilan tasdiqlangan "Uzbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining gazna ijrosi koidalari" nizom (2850-son bilan Adliya Vazirligidan ro'yxatidan o'tkazilgan)ga asosan shartnoma tegishli tartibda g'aznachilik bo'limi ro'yxatidan o'tkazilgandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va "31"dekabr 2021 yilgacha amalda bo'ladi.

**10. TOMONLARNING YurIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI**

**«PUDRATCHI»**

«Sardor montaj qurilish servis» X/K

(mol yetkazib beruvchining nomi)

Manzil: yakabog tumani Ishkent qishlogi

Tel./faks 88-675-05-84

h/r: 20208000900354470001

Bank: Qishloq qurilish bank

MFO: 01037 STIR:302977791

OKONX: 61110

**«BUYURTMACHI»**

Nishon Obodonlashtirish boshkarmasi

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Ya-Nishon shahri A.Temur kucha 2A uy

Tel./faks: +998973145858

sh/h\* 401722860102357065200110003

byudjetdan mablag' oluvchi STIR:206816754

OKONX 90211 STIR:206816754

G'aznachilik bo'linmasi nomi Moliya vazirligi yagona gazna xisob varagi

G'azna h/v 23402000300100001010

Bankning nomi Markaziy bank Toshkent ShBB

XKKM MFO 00014

g'aznachilik bo'linmasi STIR: 201122919

Rahbar



urayev

M.O'.

Rahbar



Sh.X.Tursunov

(lavozimi)

(F.I.Sh)

M.O'.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 132216 на приобретение Нишон тумани Навбахор мфй худудида ахоли ер томоркаларини сугориш учун кувур тортиш

Способ проведения электронный

Дата 11.08.2022

Время рассмотрения 11.08.2022 16:53

Конкурсная комиссия Нишон туман хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURSUNOV SHOXL XAMROYEVICH	рахбар	Нишон хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	O'RINOV ANVAR TURAQULOVICH	Ишчи	Нишон тумани Хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	YANGIBOYEV IBROGIM SHERMAMATOVICH	Хужалик ишлари мудири	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	AMANOV BOBIR ANVAROVICH	бош мухандис	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XAKKULOV ERKIN ARALOVICH	учаска бошлиги	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	YULDASHOV BAXTYOR SHARIFOVICH	техназор	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.08.2022 года № лота 132216.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту и установке дождевателей поливочного водопровода
Подробное описание	33 12.29.900.00030 Услуга по текущему ремонту и установке дождевателей поливочного водопровода
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	97 551 256.00
Стартовая сумма	97 551 256.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш ташкилоти Рейтинг салохияти статистика маълумотлари ташкилот низоми ИНН рахбар паспорт копия ва рахбар ИНН курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг салохияти статистика маълумотлари ташкилот низоми ИНН рахбар паспорт копия ва рахбар ИНН курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SARDOR MONTAJ QURILISH SERVIS	20	Хужжатлар электрон тартибда илова килинада	20	Экспертная		
ООО QARSHIENERGOTA' MIR	20	бор	15	Экспертная		
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	20	файл илова килинади	15	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш ташкилотининг техника механизмлари ва иш ходимлари тугрисида маълумотнома курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ташкилотининг техника механизмлари ва иш ходимлари тугрисида маълумотнома курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SARDOR MONTAJ QURILISH SERVIS	20	Хужжатлар электрон тарзда илова килинади	20	Экспертная		
ООО QARSHIENERGOTA' MIR	20	бор	20	Экспертная		
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	20	файл илова килинади	15	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш ташкилоти иш фаолияти тугрисида маълумот (шартномалар ва хисоб фактураси) курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: иш фаолияти тугрисида маълумот (шартномалар ва хисоб фактураси) курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SARDOR MONTAJ QURILISH SERVIS	20	Хужжатлар электрон тарзда илова килинади	20	Экспертная		
ООО QARSHIENERGOTA' MIR	20	бор	15	Экспертная		
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	20	файл илова килинади	10	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш ташкилоти томонидан банк давлат солик инспекцияси ва бошқа ташкилотлардан қарздорлиги йуклиги туғрисида маълумотнома ва моливий натижалари баланс курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: банк давлат солик инспекцияси ва бошқа ташкилотлардан қарздорлиги йуклиги туғрисида маълумотнома ва моливий натижалари баланс курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SARDOR MONTAJ QURILISH SERVIS	20	Хужжатлар электрон тарзда илова килинади	20	Экспертная		
OOO QARSHENERGOTA'MIR	20	бор	20	Экспертная		
OOO ASBOB SERVIS JIXOZLARI	20	файл олова килинади	20	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш объекти жойига урганганлиги ва курилиш ишларини уз вактига бажарилиши туғрисида кафолат хати курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: лойиха смета хужжатларига асосан

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SARDOR MONTAJ QURILISH SERVIS	20	Кафолат хати илова килинади	20	Экспертная		
OOO QARSHENERGOTA'MIR	20	бор	16	Экспертная		
OOO ASBOB SERVIS JIXOZLARI	20	файл илова килинади	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO QARSHENERGOTA'MIR	97 551 256.00	97 500 000.00 UZS	97 500 000.00	00.00	97 500 000.00	09.08.2022 11:41:09	14.85
SARDOR MONTAJ QURILISH SERVIS	97 551 256.00	96 551 256.00 UZS	96 551 256.00	00.00	96 551 256.00	08.08.2022 20:08:17	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый
------------------------	---------------	---------------	----------

	технической части	финансовой части	балл
ООО QARSHIENERGOTA'MIR	73.1	14.85	87.95
SARDOR MONTAJ QURILISH SERVIS	85	15	100
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 132216 от 11.08.2022 года на приобретение Нишон тумани Навбахор мфй худудида ахоли ер томоркаларини сугориш учун кувур тортиш определила победителем:

SARDOR MONTAJ QURILISH SERVIS  
302977791

и резервный исполнитель: ООО QARSHIENERGOTA'MIR (201284962)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURSUNOV SHOHLI XAMROYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YANGIBOYEV IBROGIM SHERMAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XAKKULOV ERKIN ARALOVICH	Согласен	
Член комиссии	YULDASHOV BAXTYOR SHARIFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Nishon tuman bo'yicha 2022 yilning I-mavsumida jamoatchilik fikri asosida shakillangan tadbirlarini moliyaviy ta'minlash bo'yicha  
**MANZILLI RO'YXAT**



1-ona

No	Tarkib ID raqami	G'olib taklif ma'lumotlari			Amalga oshirilishning aniqlangan qiymati (ming so'mda)	Xaqiqatda ajratilgan* (ming so'mda)	Moliyaviy ta'minlash manbasi (F.T.J. qo'shimcha ma'lumot, byudjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot
		Qisqacha mazmuni	To'plangan ovozlari soni					
"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"da shakillangan mablag'					6670000	x	x	
1	0640400071	Nuriston posyolkasi kumyogar mahallasida asfalt yonida uzoq yillar davomida yulak yuqligi sababli velosiped haydayotgan shaxslar asfaltida yurishga majbur bulmoqda... Xavfsizlikdan saqlanishimiz uchun va yashayotgan yosh qatlam yangi yoshlar va umuman aholini sog'lomlashtirishni qullab-quvvatlash uchun 1km uzunlikda veloyulak qurish va abgor holatga kelib qolgan (asosiy yu 38 maktabga borishidagi) 500 metr kumyogar maxallasida ichki yulni asfaltlash uchun Amaliy yordam berishingizni surab qolamiz...Bu muammoni bartaraf etishda faollik kursatgan tashkilotchilarga Raxmat aytib qolamiz	1589	800000	800000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
2	0640400086	Umir bunyodkori mfy ichki yo'llarini ta'mirlash	1559	100000	100000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
3	0640400074	Yoshlar diyor MFY 2019 yilda tashkil etilgan bo'lib hozirgi kunga qadar ijara asosida faoliyat yuritib kelmoqda. MFY aholisi MFY munitsipalitetidan uzoq masofada joylashgan va MFY hududidan bino qurish	964	350000	350000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman hokimligi	
4	0640400028	Nishon tuman Nuriston MFY 20-maktab istish tizimi 50% faoalalanishga yaroqli Kumyogar MFY 33-38-maktablarda istish tizimi yaqinda ishda chiqqan, usbu maktablarda 4930 nafar o'quvchi o'qiydi o'quvchilar sog'ligi uchun istish tizimlarini tamirlash zarur	943	700000	700000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman xalq ta'limi bo'limi	
5	0640400014	Kuksoy MFY binosini qurish MFY mavjut emas, maktab binosida ijara asosida faoliyat kursatadi	942	350000	350000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman hokimligi	
6	0640400266	Nishon tuman istiroxat bog'i tamirlash va bezash, ko'ngil ochai joylar qurish	876	970000	970000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
7	0640400098	Nishon tumani guliston MFYda joylashgan 9-maktabgacha ta'lim tashkiloti bugungi 240 nafar tarbiyalanuvchilar tarbiyalanib kilmogda, usbu maktabgacha ta'lim tashkilotining kirish darvozasi, tashqi devorlari, uyni maydonchalari, tom qismi, eshik romlari, oshxona, guruh honalari va ehkir tizimi tamirga muxtoj	875	200000	200000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman maktabgacha ta'lim tashkiloti	
8	0640400076	Qashqadaryo viloyati Nishon tumani xududidagi Nuriston shaharchasi tibbiyot muassasasi tamir talab, hozirgi keng taraqqiy etgan zamonda Nuriston shaharchasi axolisixam zamon talablariga mos tamirlangan binolarda tibbiy muolajalar olishni xoxlaydi,	757	200000	200000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman tibbiyot birlashmasi	
9	0640400088	Nishon tumanidagi yangi qurilgan davlat xizmatlari binosi ikkinchi qavat bosh turganligi sababli usbu binoning ikkinchi qavatini zamonaviy axborot kutubxonaga aylantirish	672	300000	300000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman axborot kutubxona markazi	
10	0640400069	Nishon tumani Paxtazor MFY ichki yo'llar, simyog'och va kanalizatsiya tarmoqlarini ta'mirlash	624	500000	500000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
11	0640400058	Nishon MFY jonajon ona yurtimiz O'ZBEKISTONning oltin xududlar turgan kiruvchi Nishon tumani Nishon OSHP (Oltinviy Shifokorlik Punkti) ni joriy tamirlash uchun moddiy mablag' ajranilishi kerak,	581	150000	150000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman tibbiyot birlashmasi	
12	0640400084	Nishon tumani markaziy ko'chalarni asfalt qilish	526	650000	650000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
13	0640400072	Nishon tumani paxtokor MFYda joylashgan maxalla va oilani qullab quvvatlash bntimining qurilishi tugallanmagan manuriy binosini ta'mirlash	506	400000	400000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman hokimligi	
14	0640400268	"O'zu bo'ston" MFY ga kirish yo'lida 5 km yo'lni tamirlash uchun gryazin grovni to'kish va tekislash	460	100000	100000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
15	0640400079	ISTIQBOL MFY da yashayotgan fuqarolarning ancha vaqtdan beri hal bo'lmay kelayotgan ichki yo'llari, ya'ni "Ro'zi-ota" ko'chasi qismi achimari holatga kelib qolgan. Ayniqsa yog'ingarchilik paytida bu yo'llarni suz bilan ta'mirlab bo'lmaydi. Men tumanimizdagi barcha insonlarni bu tashabbusni qullab quvvatlashim surab oqlaman	417	100000	100000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
16	0640400216	Nuriston MFY parkini ta'mirlash	392	200000	200000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
17	0640400070	Novbaxor MFYga suv masalasi	320	100000	100000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
18	0640400063	Balxiyaf mfy ga borish yo'llarining holati juda yomon usbu sohibkordan balxiyaf gacha bo'lgan masofaga gryazin grovni to'kib ta'mirlab yo'limizning holati yaxshi...	290	200000	200000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
19	0640400024	Oq oltin MFY binosini joriy ta'mirlash	289	100000	100000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman maxalla va oilani qullab quvvatlash bo'limi	
20	0640400213	Kuksoy MFY ichki yo'llarini ta'mirlash	250	100000	100000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
21	0640400222	Qirg'uloch MFY ichki yo'llarini ta'mirlash	226	100000	100000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
			14058	6670000	6670000			

Tuman hokimligi o'rinbosari:

Tuman hokimligi qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari:

Tuman hokimligi molva bo'limi mudiri:

A.Bariyev

U.Nabiyev

X.Yuldashov

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

№ \_\_\_\_\_

**1. Loyihaning turi**

Nishon tuman Hokimligi obodonlashtirish boshqarmasining xo'jalik munosabatlariga oid, Pudrat shartnomasi loyihasi yuzasidan quydagilarni,

**ANIQLADIM:**

**1. Loyihaning nomi**

«Sardor Montaj Qurilish Servis» MCHJ (keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb ataladigan) nomidan rahbari J.To'rayev Nizomi asosida faoliyat yurituvchi bir tomondan, Nishon tuman Hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb ataladigan) nomidan rahbari Sh.Tursunov Nizomi asosida faoliyat yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida ushbu shartnomani tuzdilar:

«Pudratchi» ushbu shartnomada ko'rsatilgan Nishon tumanidagi Samarqand MFY hududida aholi yer tamarqalarini sug'orish uchun suv tortish, loyihalash, joriy ta'mirlash (chiroy) ishlarini bajaradi, «Buyurtmachi» ishlar uchun to'lovni 30% oldindan, hisob-faktura taqdim qilingandan so'ng qolgan 70% to'lovni amalga oshiradi.

Shartnomaning umumiy so'mmasi 96.551.256 so'm.

Muddati 31.12.2022-yil.

**2. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot**

Nishon tuman Hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 19.08.2022-yilda yuridik xizmat ko'rsatish markaziga taqdim etilgan.

Yuqorida qayd etilganlarga asosan,

**XULOSA QILDIM:**

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblayman.

Markaz boshlig'i



B.Sh.Maxmatqulov  
2022-yil 19-avgust

«ТАСДИКЛАЙМАН»  
Нишон тумани Ҳокимлиги Ободонлаштириш

Бошкармаси Бошлиги  
Ш.Турсунов

«17» 08 2022 йил

Нишон тумани Ҳокимлиги Ободонлаштириш бошкармасининг маъмурий биносида  
утказилган йиғилиш.

Б А Ё Н И №03

«17» 08 2022 йил

Нишон тумани

Йиғилиш раиси:

Бошлик:

Ш.Турсунов

Йиғилишда катнашдилар:

А.Уринов

### КУН ТАРТИБИ:

Онлайн электрон биржа савдосига куйилган Нишон тумани Нишон тумани  
Навбахор худудида аҳоли ер томаркаларини сугориш учун сув тортиш ишлари  
буйча, пудратчи ташкилотларнинг танловда иштирок этишларининг баҳолаш  
мезонлари хақида

Ш.Турсунов, Б.Амонов, Э.Хаккулов, А.Уринов, И.Янгибоев, Б.Йулдошев

### ЭШИТИЛДИ:

Йиғилишни бошкарма бошлиги Ш.Турсунов бошқариб бориб, туманимизда олиб  
борилаётган кенг камровли ободонлаштириш ва бунёткорлик ишларини давомийлигини  
таъминлаш мақсадида **Навбахор худудида аҳоли ер томаркаларини сугориш учун сув  
тортиш ишлари буйча**, 2021 йил 22-апрелдаги 684-сонли Ўзбекистон Республикаси  
давлат харидлари тўғрисидаги қонуннинг 56-бандига асосан харид қилинадиган  
шартномани бажариш бўйича энг яхши шартлар танлов иштирокчиларининг  
таклифларини баҳолаш бўйича шартнома шартларини бажариш бўйича энг яхши  
шартларни таклиф қилган пудратчи иштирокчини танлаб олишни айтиб утилди.

Давлат хариди тўғрисидаги ахборот давлат буюртмачиси томонидан махсус  
ахборот порталига танлов ўтказилиши тўғрисидаги эълонни ва танлов ҳужжатларини  
жойлаштириш орқали чекланмаган доирадаги шахсларга маълум қилинади эълон  
қилинган мезонлар асосида харид комиссияси томонидан аниқланади таккослаб қурилади  
танлов талаблари буйча бош пудратчинини аниқлашда талабдорлар томонидан тағдим  
этилган ҳужжатларни тиждорат таклифларини қуриб чиқишда ҳамда энг арзон, сифатли  
таминотчини аниқлаб **Навбахор худудида аҳоли ер томаркаларини сугориш учун сув  
тортиш ишлари буйча**, ишлари бюджет маблағлари доирасида шартнома тузиш  
лозимлигини таъкидлади.

Шундан сунг сузга Б.Йулдошев чикиб танловда иштирок этган пудратчи  
ташкilotларни баҳолаш мезонларини эълон қилди.

Танловда Сардор монтаж қурилиш МЧЖ 100 балл туплаганлиги аниқланди.

Танловда катнашган қурувчи ташкilotлар томонидан шартнома тузиш учун  
якуний баённома шаклида 2 икки кун муддат ичида жамоат муҳокамасида турганлигини  
ва ушбу оралик мобайнида пудратчи ташкilotлар томонидан мувожатлар  
қилинмаганлиги сабабли, балли метод булганлиги мунсабати билан Сардор монтаж  
қурилиш МЧЖ голиб деб топилганлиги тўғрисида гапирди.

Комиссия аъзолари талабдорлар томонидан тағдим қилинган танлов ҳужжатларини  
атрофлича урганиб чикиб, талабдор ташкilotлар ичида тағдим қилинган барча ҳужжатлар  
комиссия аъзолари томонидан урганилди.

Юқорида билдирилган фикр мулохазалардан келиб чикиб йиғилиш  
комиссия аъзолари кенгаши

## ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Онлайн электрон биржа савдосига куйилган Навбахор ҳудудида аҳоли ер томаркаларини сугориш учун сув тортини ишлари буйча, Пудратчи ташкилотларининг танловда иштирок этишларини баҳолаш маълумот ва ижро учун қабул килинсин.
2. Навбахор ҳудудида аҳоли ер томаркаларини сугориш учун сув тортини ишлари буйча, танловга кирган пудратчи ташкилотлар уртасида утказилган танловда Сардор монтаж курилиш МЧЖ 100 балл туплаганлиги сабабли голиб деб топилсин.
3. Голиб деб топилган Сардор монтаж курилиш МЧЖ Навбахор ҳудудида аҳоли ер томаркаларини сугориш учун сув тортини ишлари буйча, 96,5 млн сумлик шартнома тузиш бош ҳисобчи М.Рузикулов зиммасига топширилсин.
4. Ушбу қарорни ижросини таъминлашни назорат килишни ишчи гуруҳ зиммасига юклатилсин.

Баёнлаштирувчи



А.Уринов

