

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 "Сув таъминоти ва оқова сув объектлари
 қурилиши бўйича инжиниринг
 компанияси" УК Тошкент шаҳар ва
 Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
 бошлиғи



Ф. Уралбаев

2022 й.

ҚУРИЛИШНИНГ ТИТУЛ РҲЙХАТИ

I бўлим. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилишнинг номи ва жойлашган жойи	"Ангрен" ЭИЗ (Ангрен 1-блоки) "Central Asia Chemicals" МЧЖ худудигача ичимлик сув тармоғи қуриш"
2. Саноат	Коммунал хўжалик
3. Инвестор	"Ангрен" эркин иқтисодий зона дирекцияси давлат унитар корхонаси маблағлари ҳисобидан
4. Буюртмачи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
5. Ишлаб чиқувчилар:	
5.1. ТИА	
5.2. ЛСХ ва/ёки ТХ	"ALFA BEST-STROY" МЧЖ
5.3. Экспертизалар	№ 122989 29.07.2022 й.
6. Бош пудратчи	"TRADE BUILDING SERVICE STAR" МЧЖ
7. Молиялаштириш манбаи	"Ангрен" эркин иқтисодий зона дирекцияси давлат унитар корхонаси маблағлари ҳисобидан
8. Қурилишнинг бошланиш ва тугаш саналари	2022 й.

Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиҳа-смета ҳужжати бўйича	01.01.2022 й.да қолдик	01.01.2023 й.да қолдик
Қувват (ўлчов бирликлари бўйича)	1 км	1 км	
Асосий воситалар	163,85	163,85	15,70
Капитал қуйилмалар	163,85	163,85	15,70
Қурилиш-монтаж ишлари	157	157,00	15,70
Ускуналар, инвентар			
Бошқа иш ва хизматлар шу жумладан	6,85	6,85	-
Буюртмачи харажатлари			

Келишилган манзиллар рўйхатига мувофиқ 2022 йил учун прогноз	Келишилган нархларда (млн.сўм)		
Қувват (ўлчов бирликлари бўйича)			1 км
Асосий воситалар			157,00
Капитал қуйилмалар			148,15
Қурилиш-монтаж ишлари			141,30
Ускуналар, инвентар			
Бошқа иш ва хизматлар шу жумладан			6,85
Буюртмачи саклаш харажатлари			6,55

II бўлим. 2022 йил учун прогнознинг чораклик тақсимоти (жорий нархларда миллион сўм)

	Йил учун жами	шу жумладан, чорақлар бўйича:			
		I	II	III	IV
Қувват киритиш	1 км			1 км	
Асосий воситалар	157,00			157,00	
Капитал қуйилмалар	148,15			148,15	
Қурилиш-монтаж ишлари	141,30			141,30	
Ускуналар, инвентар	-				
Бошқа иш ва хизматлар	6,85			6,85	
Буюртмачи саклаш харажатлари	6,55			6,550	

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси Бош муҳандиси

"TRADE BUILDING SERVICE STAR" МЧЖ директори



А. Махсудов

Р. Ёббокулов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари

Б.Мелиев

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 апрелдаги ПҚ-5101-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида, "Ангрен" эркин иқтисодий зона дирекцияси давлат унитар корхонаси маблағлари ҳисобидан "Сув таъминоти ва оқова сув объеклари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" унитар корхонаси Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмаси асосида объекتلарни қуриш,

реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг

МАЎЗИЛИНИ РЎЙХАТИ

млн сум

№	Объектлар номи ва мақоти	Қурилиш боғланishi ва фойдаланишига топшириши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида билан утувчи объектнинг (қиймати ҳисобланган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатида объектнинг молиялаштирини қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган		01.01.23 й. ҳолатида билан утувчи объектнинг (қиймати ҳисобланган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатида билан утувчи объектнинг молиялаштирини қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертада ҳулъисси рақами ва санаги	Тендер (таклиф)лар натижасига бўйича байъинма рақами ва санаги	Қурилиш пазарат қанисноат номи
								Жами капитал қуйилмалар *	шу жумладан			Мушавир қувват	Ассрий фонди суммаси						
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоат	Буюртмачи бошқа харажатлари								
								Жами	жумладан, шундан харажатлари										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Жами капитал қуйилмалар, жумладан			163,85	163,85	163,85	163,85	148,15	141,30		6,85	6,55		163,85					
	Янги қурилуш			163,85	163,85	163,85	163,85	148,15	141,30		6,85	6,55		163,85					
1	"Ангрен" ДИЗ (Ангрен 1-бўлиги) "Central Asia Chemicals" МЧЖ ҳудудига ачачи ичимлик сув тармоғи қуриши"	2022	1 км	163,85	163,85	163,85	163,85	148,15	141,30		6,85	6,55	октябрь 2022 й	163,85		15.700	№ 29170 23.12.2021 йил	№ 122989 29.07.2022 йил	"Trade building service star" МЧЖ
				6,85	6,85	6,85	6,85						1 км						

"Қирингиди"

"Сув таъминоти ва оқова сув объеклари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи

Ф.Уралбаев

2022 йил " " "

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бошқармаси бошлиғи

О.Халиқулов

2022 йил " " "

ОБЪЕКТЛАРНИ ҚУРИШ УЧУН № 10/22-СОНЛИ ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент ш.

“ 02 ” август 2022 йил

Бир томондан 01.07.2022 йилдаги 27-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи ва бундан кейин “Буюртмачи” деб юритилувчи “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи Ф.Уралбаев ва иккинчи томондан Устав асосида иш юритувчи ва бундан кейин “Пудратчи” деб юритилувчи “TRADE BUILDING SERVICE STAR” МЧЖ директори Р.Бобокулов объектда қурилиш-монтаж ишларини бажариш бўйича ушбу пудрат шартномасини тузишди.

I. ТАЪРИФЛАР.

1.1. Ушбу шартномада куйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – иш учун масъул шахсларнинг натурада бажарилган ишлари ёки уларга киритилган ўзгартиришлар ушбу чизмаларга мувофиқлиги ёзувлари қайд этилган объект қуриш учун ишчи чизмалар тўплами, ўрнатилган асбоб-ускуналар ва ишлаб чиқаришда ишлатиладиган материаллар, тузилмалар ва қисмларнинг сифатини тасдиқловчи сертификатлар, техник паспортлар ва бошқа ҳужжатлар, яширинишларни текшириш бўйича далолатномалар, алоҳида масъул тузилмаларни оралик қабул қилиш бўйича далолатномалар, таъмирланган асбоб-ускуналарнинг индивидуал синовлари бўйича далолатномалар, иш журналлари ва қурилиш меъёрларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдончаси – Буюртмачи томонидан ушбу шартнома бўйича барча ишларни бажариш муддати учун Пудратчига далолатнома асосида берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдончаси чегаралари бош режага мувофиқ ўрнатилган панжара ёки бошқа белгилар билан кўрсатилади;

вақтинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

2.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига “Ангрен” ЭИЗ (Ангрен 1-блоки) “Central Asia Chemicals” МЧЖ ҳудудигача ичимлик сув тармоғи қуриш” лойиҳасида кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Ушбу шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган ишлар объектнинг қиймати tender.mc.uz электрон платформасида ўтказилган тендир (лот 22110012122989) натижалари (29.07.2022 йилдаги 122989-сонли баёни)га асосан ҚҚС ҳисобга олган ҳолда 157 000 000 (бир юз эллик етти миллион) сўмни ташкил этади.

Тасдиқланган манзилли дастурга асосан 2022 йил учун ажратилган маблағ ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 141 300 000 (Бир юз кирк бир миллион уч юз минг) сўмни ташкил этади.

3.2. Қуйидаги ҳолатларда ишнинг қийматига томонларнинг келишувига кўра ўзгартириш киритишга рухсат этилади:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ:

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда ишни Буюртмачига топшириш;

Буюртмачи томонидан тасдиқланган жадвалга мувофиқ жорий ойнинг 25 календар кунидан кечиктирмасдан бажарилган ишларнинг далолатномаларини (бузилиш далолатномаси, объектнинг паспорти, яширин иш далолатномаси, фойдаланилган қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ичимлик суви учун фойдаланилган полиэтилен қувурларнинг гидравлик синовлари далолатномаси, бажарилувчи ишлар жадвали (Ф-1; Ф-2;), бажарилган ишлар тўғрисида фотоальбом, ичимлик сувининг ишлатилган полиэтилен қувурларини зарарсизлантириш бўйича синов ҳисоботи (СЭСдан), ишни ишлаб чиқариш учун умумий журнал ва бошқалар) тақдим этиш;

қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш;

Пудратчи Буюртмачи ва бошқа манфаатдор ташкилотлар билан асосий жиҳозлар ва қурилиш материалларини келишиб олишга мажбурдир;

зарур ҳолатларда қурилиш майдончаси ҳудудида ўз маблағлари ҳисобидан ва бу ҳақда Буюртмачини олдиндан хабардор қилган ҳолда вақтинчалик иншоотлар қуриш;

ёлланадиган субпудратчи корхоналар ҳақида Буюртмачини хабардор қилиш ва келишиш;

субпудратчилар Буюртмачи олдида Пудратчининг мажбуриятлари бўйича тенг даражада жавобгар бўладилар;

шартномадан оғишган иш натижасини ёмонлаштирадиган ёки ишдаги бошқа камчиликлар аниқланганда Буюртмачи томонидан белгиланган ҳажм ва муддатларда бартараф этиш бўйича Буюртмачи томонидан қўйилган барча талабларни бажариш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада ҳамда I бўлимда назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи Буюртмачининг қурилиш вақтида олинган кўрсатмаларини, агар бундай кўрсатмалар ушбу шартнома шартларига зид бўлмаса ва пудратчининг операцион ва хўжалик фаолиятига аралаштириш ҳисобланмаса, бажариши шарт.

Ишни нотўғри бажарган пудратчи, Буюртмачи томонидан уларнинг бажарилиши устидан назорат ва назоратни амалга оширмаганлиги ҳақида гапиришга ҳақли эмас, агар қонун

хужжатларида бундай назорат ва назоратни амалга ошириш мажбурияти Буюртмачига юкланмаган бўлса.

4.3. Куйидагилар аниқланганда Пудратчи Буюртмачини дархол хабардор қилиши ва ундан жавоб олишдан олдин ишни тўхтатиб туриши шарт:

дастлабки маълумотларнинг, лойиҳа-техник хужжатларнинг ёки Буюртмачи фойдаланишга топширган нарсанинг яроксизлиги ёки сифатсизлиги;

Буюртмачининг ишни бажариш усули бўйича кўрсатмаларини бажарилиши натижасидаги салбий оқибатлар.

Пудратчининг назорати остида бўлмаган, бажарилган иш натижаларининг мувофиқлиги ёки мустақкамлигига таҳдид соладиган ёки уни ўз вақтида бажаришни имконсиз қиладиган бошқа ҳолатлар.

Пудратчи Буюртмачини юқорида кўрсатилган ҳолатлар тўғрисида ўз вақтида огоҳлантирмаган ёки оқилона вақт ичида Буюртмачининг огоҳлантиришга жавобини кутмасдан ишлашни давом эттирса ёки Буюртмачининг ишни тўхтатиб туриш тўғрисидаги ўз вақтида кўрсатмасига қарамай, унга кўрсатилган ҳолатлар бўйича тегишли талаблар тақдим этилганда, Буюртмачини айблаш ҳуқуқига эга эмас.

4.4. Пудратчи қурилиш материаллари, шу жумладан қисмлар ва конструкциялар, шунингдек жиҳозлар билан таъминлаш учун жавобгардир.

4.5 Пудратчи ШНК-3.01.04-19 “Қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиш. Асосий ҳолатлар” 3.5 бандига мувофиқ ижро-техник хужжатлар тўпламини тақдим қилади.

4.6. Пудратчи Буюртмачи олдида барча ишларни ўз қучлари ва ресурслари билан тўғри бажариш, шунингдек, ушбу шартнома бўйича объектни етказиб бериш учун тўлиқ мулкрий жавобгарликни ўз зиммасига олади.

4.7. Пудратчи Буюртмачи томонидан топширилган, шартномани бажариш муносабати билан Пудратчининг ихтиёрида бўлган мол-мулкнинг сақланмаганлиги учун жавобгар бўлади.

4.8. Пудратчи қурилиш ва у билан боғлиқ ишларни бажаришда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва қурилиш ишлари хавфсизлиги тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилиши шарт ва ушбу талабларни бузганлик учун учинчи шахслар олдида жавобгар бўлади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини 7 кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

ҳар ойлик яқунланган ишлар далолатномасига мувофиқ Пудратчини молиялаштириш; мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

шартнома имзоланган санадан 5 кун ичида пудратчига тўлиқ лойиҳа-смета хужжатлар тўпламини тақдим қилади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Шартнома:

миллий валюта “сўм”да ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада “сўм”да ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин қучга киради.

6.2. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

6.4. Қурилиш муддати: аванс тўлови пудратчининг ҳисоб рақамига келиб тушган кундан бошлаб 60 кун.

VII. ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

7.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома суммасининг 30 фоизи миқдоридан тенг улушларда аванс тўлайди, бу ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 47 100 000 (қирк етти миллион юз минг) сўмни ташкил этади.

7.2. Жорий молиялаштириш бажарилган ишларнинг ҳақиқий ҳажмидан келиб чиқиб, ижро ва техник ҳужжатлар илова қилинган ҳолда, иш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ, бажарилган ишларнинг сифати текширилгандан сўнг аванс маблағларни пропорционал ушлаб қолган ҳолда иш ҳажмининг 90 фоизи миқдоридан молиялаштирилади.

7.3. Объектни фойдаланишга қабул қилиш далолатномаси тасдиқлангандан сўнг камида 1(бир) йиллик кафолат муддати тугагандан сўнг қолган 10 фоиз маблағлар билан молиялаштирилади.

7.4. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

7.5. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома қучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини - техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. Пудратчи қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларни мунтазам равишда ўтказиши.

8.4. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.5. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.6. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

8.7. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

8.8. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

8.9. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.10. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

8.11. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

8.12. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.13. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Қурилиш соҳасида назорат ҳудудий инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

8.14. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг Қурилиш соҳасида назорат ҳудудий инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

8.15. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.16. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.17. Агар Буюртмачи Пудратчи томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

8.18. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча йўлакларини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супурибсидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

Пудратчи лойиҳа ҳужжатларида назарда тутилган ишларнинг тўлиқ ҳажмини бажаради, ҳатто айрим турдаги ишларнинг сметасида қолдирилган тақдирда ҳам, пудратчи уларни мустақил равишда ва қурилиш қийматини оширмасдан тўлиқ бажаришга мажбурдир.

Кейинги йиллар учун шартномавий қурилиш нархининг ўсиш суръатларини аниқлаш учун ҳисоб-китобларга иш бошланган кундан бошлаб 12 ойдан кейин рухсат берилади.

8.19. Ишлар бошланган пайтдан улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулкни лозим даражада қўриқланишини таъминлайди.

9.2. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун жавобгарликни фойдаланишга қабул қилган фойдаланувчи ташкилот ўз зиммасига олади.

9.3. Пудратчи бажарилган ишларнинг хавфсизлиги учун жавобгардир.

9.4. Пудратчи, агар шартномада томонлар томонидан бошқача тартиб ва шартлар белгиланмаган бўлса, шартномада назарда тутилган объектни ёки ишлар мажмуасини ўз ҳисобидан суғурта қилишга мажбурдир.

9.5. Суғурта Пудратчини суғурта ходисаси юзага келишининг олдини олиш учун зарур чораларни кўриш мажбуриятидан озод қилмайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки сақлаб қолиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

11.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

11.3. Пудратчи Буюртмачига топширилган ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши шарт.

11.4. Қабул қилинган пайтдан бошлаб объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар Буюртмачининг мулкига ўтади.

XII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.4. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Қурилиш соҳасида назорат ҳудудий инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бир ойдан ортиқ муддатга бажарилмаганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Тарафлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тақдирда айбдор тараф:

иккинчи тарафга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01% миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% дан ошмаслиги лозим. Шу билан бирга, Буюртмачи мазкур объектнинг давлат бюджетидан ўз вақтида молиялаштирилмаганлиги учун жавобгар эмас.

Жарима фоизларини тўлаш Буюртмачини шартнома шартларини бузиш натижасида етказилган зарардан озод қилмайди.

14.3. Пудратчи Буюртмачи олдида ушбу шартномада назарда тутилган талаблардан, томонлар учун мажбурий бўлган техник лойиҳа ва қурилиш нормалари ва қоидаларидан, шунингдек, лойиҳа-смета ҳужжатларида кўрсатилган қурилиш объектининг тугалланмаган кўрсаткичлари, шу жумладан корхонанинг ишлаб чиқариш қувватидаги ҳар қандай оғишлар учун жавобгардир.

Бундай ҳолда, Пудратчи бино, иншоот ёки унинг бир қисмининг мустаҳкамлиги, барқарорлиги, ишончлилигининг пасайиши ёки йўқолиши учун жавобгардир.

14.4. Пудратчи қурилиш-монтаж ишларини ўз вақтида якулланмаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01% миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30% дан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,01% миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30% дан ошмаслиги керак.

Пудратчининг ҳақиқий харажатлари ишнинг нархини аниқлашда (смета тузишда) ҳисобга олинганидан камроқ бўлган ҳолларда, Буюртмачи Пудратчидан белгиланган иш нархини мутаносиб равишда камайтиришни талаб қилишга ҳақли, агар у Пудратчи томонидан

тежалган маблағ бажарилган иш сифатига таъсир қилганлигини исботласа.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

Агар иш Пудратчи томонидан ушбу шартномадан четга чиқиш, иш натижасини ёмонлаштирган ёки уни шартномада кўзда тутилган фойдаланиш учун яроқсиз қиладиган бошқа камчиликлар билан бажарилган бўлса ёки бажарилган иш ушбу шартноманинг қурилиш меъёрлари ва қоидалари, иш ҳужжатларининг белгиланган стандартлари сифатига мос келмаса, Буюртмачи давлат экспертиза органининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва маблағлар тўлашдан бош тортади, шунингдек Пудратчидан сифатсиз иш нархининг 1% миқдоридан жарима ундиради.

Буюртмачи Пудратчидан қуйидагиларни талаб қилишга ҳақли:

камчиликларни оқилона муддатларда беминнат бартараф этиш;

иш учун белгиланган нархнинг мутаносиб равишда пасайиши;

камчиликларни бартараф этиш учун қилган харажатларини қоплаш.

Агар ишда ушбу шартнома шартларидан четга чиқишлар ёки иш натижасидаги бошқа камчиликлар сезиларли ва тузатиб бўлмайдиган бўлса ёки Буюртмачи томонидан белгиланган оқилона вақт ичида аниқланган камчиликлар бартараф этилмаса, Буюртмачи шартномани бажаришни рад этиш ва Пудратчидан етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли.

14.5. Тегишли органлар томонидан объект фойдаланишга топширилгандан сўнг, қурилиш меъёрлари ва қоидаларининг, иш ҳужжатларининг белгиланган стандартларига жавоб бермайдиган ёмон бажарилган ишлар аниқланган тақдирда, Пудратчи ва унинг субпудратчилари ушбу органлар томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тегишли миқдорни қоплашлари шарт.

14.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

14.7. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда лозим даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Шартномани бажариш ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарни қоплашда тарафлар томонидан ҳал этилмаган баҳсли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Тошкент шаҳар туманлараро Иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

16.6. Пудратчи ушбу Шартнома шартларида назарда тутилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда, Буюртмачи уни бир томонлама бекор қилишга ҳақли.

16.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.8. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди ҳамда тегишли Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга қиради.

XVII. ШАРТНОМА МУДДАТИ

17.1. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“БУЮРТМАЧИ”

“ПУДРАТЧИ”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Тошкент ш., Ниёзбек йули-1
ш/хр:4001 2186 0262 6670 6320 1110 003
СТИР 305 973 162, ОКОНХ 42210
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ҳазначилигининг Операцион бошқармаси
Ҳаз/хр 234020003001000 01010
Банк МБ ББ ХККМ Тошкент ш.,
МФО 00014
Ҳазначилик бўлими СТИР 201122919

“TRADE BUILDING SERVICE STAR” МҲЖ

Toshkent shahri, Sirg'ali tumani,
3-мавзе, 31-б уй,
р/с 2020 8000 4008 6361 4001
«Ипотека-банк» АКИБ ф-л Сергели
ИНН: 305 449 092 МФО:00978

Бошқарма
бошлиғи



Ф.Уралбаев



Р.Бобокулов

Юрист

Х.Кадирова

"2" август 2022 й.даги
10/32 - сонли шартномага 1- илова

“Ангрен” ЭИЗ (Ангрен 1-блоки) “Central Asia Chemicals” МЧЖ худудигача ичимлик сув тармоғи қуриш”

**ОБЪЕКТИ БЎЙИЧА ИШЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ
УМУМИЙ ЖАДВАЛИ
АВАНС ШАРТЛАРИНИ ВА
ЖОРИЙ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА**

Иш ишлаб чиқариш муддати 60 кун

Тасдиқланган манзилли дастурга асосан 2022 йил учун ажратилган маблаг ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 141 300 000 (Бир юз қирқ бир миллион уч юз минг) сўмни, бажариладиган ишлар қиймати ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 157 000 000 (Бир юз эллик етти миллион) сўмни ташкил этади.

Ишларнинг номланиши	Жами бажариладиган ишлар ҳажми	2022 йилда бажариладиган ишлар ҳажми ойлар кесимида									
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Объект бўйича жами:	157 000 000							157 000 000			
Шу жумладан:											
Қурилиш-монтаж ишлари	157 000 000							157 000 000			
Асбоб-ускуналар											

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи



Ф.Уралбаев



Р.Бобокулов

10/22 "2" август 2022 й.даги
- сонли шартномага 2-илова

"Ангрен" ЭИЗ (Ангрен 1-блоки) "Central Asia Chemicals" МЧЖ худудигача ичимлик сув тармоги қуриш"

ОБЪЕКТИ БЎЙИЧА ИШЛАРНИ МОЛИАЛАШТИРИ
УМУМИЙ ЖАДВАЛИ

АВАНС ШАРТЛАРИНИ ВА
ЖОРИЙ МОЛИАЛАШТИРИШНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА

Тасдиқланган манзилли дастурга асосан 2022 йил учун ажратилган маблағ ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 141 300 000 (Бир юз қирк бир миллион уч юз минг) сўмни ташкил этади.

МОЛИАЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ	Ишларнинг қиймати	2022 йил учун жами								Кафолат суммаси
			апрель	май	июнь	июль	август	сентябр	октябрь	
30% миқдорда аванс	47 100 000	47 100 000					23 550 000	23 550 000		
Бажарилган иш ҳажмининг 60% миқдорда жорий молиялаштириш	94 200 000	94 200 000						94 200 000		
Кейинги йиллар молиялаштириш кафолат суммаси 10 % миқдорда	15 700 000									15 700 000
ЖАМИ:	157 000 000	141 300 000					23 550 000	117 750 000		15 700 000

Буюртмачи:

Пудратчи:

"Сув таъминоти ва оқова сув объеклари қурилиши
бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент
шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
бошлиғи



Ф. Уралбаев



Р.Бобокулов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 122989 на приобретение ““Ангрен” ЭИЗ (Ангрен 1-блоки) “Central Asia Chemicals” МЧЖ ҳудудигача ичимлик сув тармоғи қуриш”

Способ проведения электронный

Дата 29.07.2022

Время рассмотрения 29.07.2022 13:06

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат курсатиш вазирлиги Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси давлат унитар корхонасининг Тошкент ҳудудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Начальник управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Бошқарма бошлиғи ўринбосари	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бош муҳандис	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	TUYCHIEV SHOXRUX ORTIKJANOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.07.2022 года № лота 122989.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	““Ангрен” EIZ (Angren 1-bloki) “Central Asia Chemicals” MCHJ hududigacha ichimlik suv tarmog’i qurish”
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	157 466 134.00
Стартовая сумма	157 466 134.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Хизмат кўрсатувчи банкдан картотека К-2 қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Хизмат кўрсатувчи банкдан картотека К-2 қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (10 балл);

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	Банк справка	10	Экспертная		
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	Банк справка	10	Экспертная		

Критерий №2 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган машиналар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш учун экскаваторнинг мавжудлиги – 1 та (10 балл) (ижара рухсат этилади);

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	Машина-механизмлар тугрисида маълумот	10	Экспертная		
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	Ишларни бажаришда фойдаланиладиган машиналар рўйхати	10	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш пудрат ташкилотларининг электрон рейтингини СС ва ундан юқори эканлиги тўғрисида “screenshot” маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш пудрат ташкилотининг электрон рейтингини: - СС – 3 балл; - ССС – 6 балл; - В – 9 балл; - ВВ – 12 балл; - ВВВ – 15 балл; - А -18 балл; - АА – 21 балл; - ААА -24 балл.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	24	Ташкилот рейтинг курсаткичи В	9	Экспертная		
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	24	“screenshot” маълумот	6	Экспертная		

Критерий №4 Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотнома (10 балл)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	Солиқ маълумотнома	10	Экспертная		
OOO JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчининг молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларинг қолдиқ қиймати – 100 млн.сўм ва ундан кўп (10 балл)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	Молиявий курсаткичлари	10	Экспертная		
OOO JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	Иштирокчининг молиявий кўрсаткичлари	10	Экспертная		

Критерий №6 Иштирокчи ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши (10 балл); Олий маълумотли қурилиш соҳасида 3 йил иш стажига эга мутахассислар - 5 киши (10 балл);

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TRADE BUILDING SERVICE STAR	20	Умумий маълумот	20	Экспертная		
OOO JAVDAT-KAMRON BUILDING	20	Иштирокчи ҳақида умумий маълумотлар	20	Экспертная		

Критерий №7 Ўхшаш объектларда охириги йилда иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Охириги йилда ўхшаш ишларни бажарганлик – буюртмачи чегаравий қийматининг 50 фоизидан юқори (10 балл)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	Охирги йилда ухшаш объект	10	Экспертная		
OOO JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	Ўхшаш объектларда охирги йилда иш тажрибаси	10	Экспертная		

Критерий №8 Курилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома (6 балл);

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TRADE BUILDING SERVICE STAR	6	Курилиш майдони куздан кечирилди ЛСХ урганлди	6	Экспертная		
OOO JAVDAT-KAMRON BUILDING	6	Курилиш майдони куздан кечирилди хужжатлар урганлган	6	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO TRADE BUILDING SERVICE STAR	157 466 134.00	157 000 000.00 UZS	157 000 000.00	00.00	157 000 000.00	29.07.2022 09:34:57	30.00
OOO JAVDAT-KAMRON BUILDING	157 466 134.00	157 400 000.00 UZS	157 400 000.00	00.00	157 400 000.00	29.07.2022 10:53:04	29.92

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO TRADE BUILDING SERVICE STAR	59.5	30	89.5
OOO JAVDAT-KAMRON BUILDING	57.4	29.92	87.32

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 122989 от 29.07.2022 года на приобретение ""Ангрен" ЭИЗ (Ангрен 1-блоки) " Central Asia Chemicals" МЧЖ худудигача ичимлик сув тармоғи куриш" определила победителем:

ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR
305449092

и резервный исполнитель: ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING (305314546)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	
Член комиссии	TUYCHIYEV SHOXRUX ORTIKJANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 23-12-2021 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 29170

Obyekt nomi «“Angren” EIZ (Angren 1-bloki) “Central Asia Chemicals” MCHJ hududigacha ichimlik suv tarmog'i qurish»

Buyurtmachi - “Suv ta'minoti va oqova suv ob'yektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi” UK Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi

Bosh loyihachi - “ALFA-BEST-STROY” MCHJ

Litsenziya AL-000471 30-12-2019 yil

Moliyalashtirish manbai - O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi “Suv ta'minoti va oqova suv tizimini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Qurish

Murojaat raqami: № 28593

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30 apreldagi PQ-5101 sonli qarori

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, bosh reja, “Azim Geo-Tex” MCHJining 2021 yildagi geologiya xulosasi, “Toshkent hududiy elektr tarmoqlari korxonasi” AJning 2021 yil 25 avgustdagi 43-26/2193 sonli texnik sharti, “Toshkent suv ta'minoti” MCHJ Angren shahar bo'limining 2021 yil 25 avgustdagi 08-05/951 sonli texnik sharti, loyiha-smeta xujjatlari, chizmalar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

““Angren” EIZ (Angren 1-bloki) “Central Asia Chemicals” MCHJ hududigacha ichimlik suv tarmog'i qurish” ob'yektining loyihalashtirish ishlari “ALFA-BEST-STROY” MCHJ tomonidan, “Suv ta'minoti va oqova suv ob'yektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi” UK Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan 2021 yildagi loyiha topshiriqnomasi, “Azim Geo-Tex” MCHJining 2021 yildagi geologiya xulosasi xamda “Toshkent hududiy elektr tarmoqlari korxonasi” AJ, Toshkent suv ta'minoti” MCHJ Angren shahar bo'limilarning texnik shartlariga asosan ishlab chiqilgan.

Loyihada "Angren" EIZ (Angren 1-bloki) "Central Asia Chemicals" MCHJ hududigacha ichimlik suv tarmog'i qurish ishlarini amalga oshirish nazarda tutilgan.

Qurilish maydoni geologiyasi:

2021 yil oktyabr oyida "Azim geo tex" MCHJ tomonidan suv tarmoqlari ta'minoti tarmoqlari qurilishi ob'yekti bo'yicha muhandislik-geologik tadqiqotlar bo'yicha muhandislik qidiruv ishlari olib borilgan. Muhandislik-geologik tadqiqotlarning maqsadi ob'yektning geologik-litologik, gidrogeologik sharoitlarni o'rganish, tuproqlarning fizik, mustahkamlik va deformatsiya xususiyatlarini aniqlash, tuproq va yer osti suvlarining poydevor va yer osti inshootlari materiallariga agressivlik darajasini baxolashdan iborat, shuningdek, hududning seysmik sharoitlari aniqlangan.

Qurilish maydonchasi loyihasida quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

1. Tuproq ishlari;
2. 990 metr 110 diametrli polietilen quvurlar tortish;
3. Ichimlik suvi quduqlari (kolodetslar) o'rnatish xamda bitumlash ishlari;
4. Diametri 125 mm lik 3 dona gidrant o'rnatish.

Tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari geologiya xulosasi xamda chizmalarga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Chizmalar.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, bosh reja, "Azim Geo-Tex" MCHJning 2021 yildagi geologiya xulosasi, "Toshkent hududiy elektr tarmoqlari korxonasi" AJning 2021 yil 25 avgustdagi 43-26/2193 sonli texnik sharti, "Toshkent suv ta'minoti" MCHJ Angren shahar bo'limining 2021 yil 25 avgustdagi 08-05/951 sonli texnik sharti, loyiha-smeta xujjatlari, chizmalar

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 24 855,64so'm. /2021 yil 3 chorak katologi, Toshkent viloyati/ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2020 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Materiallar va jixozlar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI"MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2021 yil 3 chorak katalogiga asosan olingan.

Ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Buyurtmachi tomonidan smeta summasi QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan birga xisoblanganda 195 187 909 so'm taqdim etilgan. Mashina mexanizm xarajatlaridan 12 872 623 so'm, qurilish materiallari transport xarajatlari bilan birga 8 009 517 so'm kamaytirildi. Ob'yektning umumiy qiymatidan buyurtmachining boshka

xarajatlari 5% taqdim etilgan. Pudratchining boshqa xarajatlari 22,82% xisoblangan. Smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni mashina mexanizm, qurilish materiallari narxlari va me'yoriy xarajatlarni o'zgartirish natijasida ob'yektning boshlang'ich qiymati QQS, buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan birga xisoblanganda 30 875 420 so'mga kamaytirildi.

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
3. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
7. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

“Angren” EIZ (Angren 1-bloki) “Central Asia Chemicals” MCHJ hududigacha ichimlik suv tarmog'i qurish" ob'yektida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun 15% QQS, buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan xisoblanganda cheklangan miqdori 164 312 488 so'mga tavsiya etiladi.

Bunda:

- Asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblaganda-14 965 328 so'mni;
- Mashina mexanizmlar uchun sarflanadigan harajatlar-11 190 164 so'mni;
- Qurilish materiallari va konstursiyalar narxi xamda transport xarajatlari bilan birgalikda-82 954 229 so'mni;
- Jihozlar transport sarf-harajatlari bilan birgalikda-2 489 687 so'mni;
- Pudratchining boshqa xarajatlari (22,82%) - 24 898 838 so'mni;
- Qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 20 539 061 so'mni;

- Buyurtmachining boshqa xarajatlari (5%)- 6 846 354 so'mni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi 2018 yil 9 apreldagi 472- Qonuni va Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 05.02.2021 yildagi 55-sonli qarorlari talablariga rioya etilgan holda xamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan kurilish ishlari narxi cheklangan qiymat xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudratchi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Регистрация объекта для начала строительного-монтажных работ

Номер заявки	58431043
Организация	Министерство строительства Республики Узбекистан
Дата подачи	19.08.2022 19:37
Дата последнего изменения	19.08.2022 19:37
Состояние	Новое
Текущее действие	Принятие на рассмотрение
Пароль для проверки	82368

Информация о заявителе (Юридическое лицо)

Название юридического лица	УЧРЕЖДЕНИЕ "O'ZSUVTA'MINOT AKSIYADORLIK JAMIYATI SUV TA'MINOTI VA OQOVA SUV OB'YEKTLARI QURILISHI BO'YICHA INJINIRING KO
Организационно-правовая форма	Учреждение
ИНН юридического лица	305973162
Юридический адрес	NIYOZBEK YO'LI KO'CHASI, 1-UY
МФО	00823
ОКЭД	42210
Телефон юридического лица	712340508
Электронная почта юридического лица	EN_COMPANY@MAIL.RU

Сведения об объекте

Наименование объекта	“Ангрен” ЭИЗ (Ангрен 1-блоки) “Central Asia Chemicals” МЧЖ худудигача ичимлик сув тармоғи қуриш”
Тип недвижимости	Нежилое здание или сооружение
Вид недвижимости	Нежилой
Месторасположение объекта (индекс, адрес, ориентир)	Ангрен ш
Регион	Ташкентская область
Район (город)	Ангрен

Категория сложности объекта	3
Вид строительно-монтажных работ	Новое строительство
Номер и дата протокола архитектурно-градостроительного совета	нет
Стоимость строительно-монтажных работ: согласно Сводному экспертному заключению (без НДС, оборудования и прочих затрат заказчика)	134437386
Для объектов параллельного проектирования (№ и дата правительственного постановления, протокола, указа, решения)	нет
Для объектов государственной программы (№ и дата правительственного постановления, протокола, указа, решения)	ПП-5101 от 30.04.2021г.
Наименование органа экспертизы	Шахарсозлик экспертизаси ДУК ф-л Сыдарья
Номер и дата положительного заключения	29170 от 23.12.2021 г
Номер и дата лицензии подрядной организации – при осуществлении отдельных лицензируемых видов строительно-монтажных работ	нет
Номер и дата положительного заключения органов экспертизы о промышленной безопасности проектной документации – для опасных производственных объектов	нет

Информация о надзорных органах и ответственных лиц

Файл подтверждающий о наличие строительной лаборатории	Скачать
Копии приказа или договора о назначении технического контроля заказчика, авторского контроля проектной организации и внутреннего контроля подрядной организации	Скачать
Сертификаты специалистов технического контроля заказчика	Скачать
Утвержденные проекты организации строительства	Скачать

Информация о надзорных органах и ответственных лиц

#	Наименование организации	Ф.И.О. ответственного лица	Паспортные данные (серия и номер)
1	ALFA-BEST-STROY МЧЖ	Ашуров Илхом Абдимуратович	AC2515467
2	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси	Махкамов Қамбарали Фахриддинович	AB4066970

# Наименование организации	Ф.И.О. ответственного лица	Паспортные данные (серия и номер)
3 ООО "Trade building service star"	Олчинов Шерхон Мухаммадиевич	AB4101618

**ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРНИ МАЖБУРИЙ СУГУРТЛАШ 8, 9, 13 КЛАСС) БҲЙИЧА
АНКЕТА-АРИЗА**

Саволларга батавсил жавоб беришингиз сўралади. Танланган жавобларни белгилансин

Сугурта қилдирувчи: «TRADE BUILDING SERVICE STAR» МЧЖ

Ташкент шаҳри, Сирғали тумани, 3-мавзе, 31Б уй.

х/р: 2020 8000 4008 6361 4001, «Ипотека-банк» АКИБ ф-л Сергели.

МФО: 00978, ИНН: 305 449 092, Тел: _____

Сугурта даври 2022 йил «17 августдан 2022 йил «31» декабргача.

Наф олувчи «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича ИК» УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий бошқармаси.

- Қурилиш объектнинг номи «Ангрен» ЭИЗ (Ангрен 1-блоки) «Central Asia Chemicals» МЧЖ худудигача ичимлик сув тармоғи қуриш»
- Объектнинг жойлашган манзили: Тошкент вилояти, Ангрен шаҳри.
- Буюртмачининг номи, манзили _____
- Агар бўлса, субпудратчилар номи _____
- Лойихани тузган ташкилот номи, манзили _____
- Объект тўғрисида маълумотлар _____
- Контракт бўйича қурилиш муддати _____
- Грунтларни тавсилоти Гранит; Шағал; Қум; Тупроқ
- Атрофда дарё, канал, сой, кўл (ва х.к.)гача масофа қанча ташкил этади _____ км
- Метеомаълумотлар: ёмғир йилда ўртача ёғиши _____ мм. Бўронлар хавфи _____, Зилзила хавфи _____

1. Моддий зарар

	Сугурта Предметлари	Сугурта қиймати, сум	Сугурта пули, сум
1	«Ангрен» ЭИЗ (Ангрен 1-блоки) «Central Asia Chemicals» МЧЖ худудигача ичимлик сув тармоғи қуриш»	157 000 000,00	130 834 000,00
Умумий сугурта қиймати:		157 000 000,00	130 834 000,00
ҚМИ бўйича сугурта пули: 80 % ёки 130 834 000,00 (бир юз ўттиз миллион саккиз юз ўттиз тўрт минг) сўмини ташкил қилади.			

2. Учинчи шахслар олдидаги жавобгарлик

Қалтислик	Сугурта пули, сум
Жисмоний зарар, жаъми	5 000 000,00
Моддий зарар	5 000 000,00
Жавобгарлик бўйича сугурта пули, жаъми	10 000 000,00

Мен, ушбу Анкета-аризада ва унинг иловасида келтирилган маълумотлар ишончли ва тўлиқлигини ҳамда сугурта шартномани тузишга асос бўлишини тасдиқлайман. Бундан ташқари, сугурта даврида рўй берган барча ўзгаришлар ҳақида хабар беришни ўз зиммамга оламан.

Сугурта қилдирувчининг номидан

Раҳбар
Р.Бобоқулов

Лавозим, Ф.И.О.



м.ў.

имзо

2022 йил «17» август

Сана

Сугурталовчининг номидан

Лавозим, Ф.И.О.

м.ў.

имзо

2022 йил «17» август

Сана

Қурилиш-монтаж ишларни мажбурий сугурталаш бўйича
1300-29/220119-сонли Шартнома
(8,9 ва 13 класслар)

2022 йил «17» август

Тошкент шаҳри

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 25.02.2022 йилдаги СФ-серияли 00045-сонли Лицензияси ва Низом асосида фаолият кўрсатувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталадиган «**ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI**» **АЖ ҚК** номидан 2022 йил «04» апрелдаги 27-сонли Бош ишончнома асосида ҳаракат қилувчи Тошкент вилояти филиал директори **Ф.А. Мирзабаев** (кейинги ўринларда «Суғурталовчи» деб аталади) бир томондан ва «**TRADE BUILDING SERVICE STAR**» **МЧЖ** номидан Низом асосида иш юритувчи Раҳбари **Р.Бобоқулов** (кейинги ўринларда «Суғурта қилдирувчи» деб аталади), иккинчи томондан, кейинги ўринларда сугурта шартномаси бўйича Томонлар ҳам деб аталади, ушбу Шартномани қуйидагича туздилар:

1. УМУМҲЙ ШАРТЛАР

1.1. Шартноманинг предмети сифатида Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамисининг 20.12.1999 йилдаги 532-сонли Қарорига биноан қурилиш-монтаж ишлар (ҚМИ) ва Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги масъулияти мажбурий сугуртаси белгиланади. Ушбу шартнома Анкета-аризага ва 1-сонли Иловага асосланган ҳолда тузилган бўлиб, улар шартноманинг ажралмас қисми деб тан олинади.

1.2. Мазкур шартноманинг объекти бўлиб, Суғурта қилдирувчининг унинг мол-мулкига етказилган зарар ва учинчи шахслар олдидаги масъулияти билан боғлиқ мулкий манфаатларидир.

Суғурта қилдирувчининг мол-мулки деганда Шартноманинг 1-сонли Иловасида кўрсатиб утилган биналар, иншоотлар, асбоб-ускуналар, машиналар, уларга эҳтиёт қисмлар, материаллар ва қурилиш майдонида бўлган ҳамда суғурта шартномасида қайд этилган қурилиш ва монтаж буюмини ўзида ифодалайдиган бошқа мол-мулк, шунингдек қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахсларнинг ҳаётига, соғлиғига ва мол-мулкига зарар етказилганлиги учун сугурталанувчининг жавобгарлиги ҳисобланади.

1.3. Суғурта жойи, манзили: «Ангрен» ЭИЗ (Ангрен 1-блоки) «Central Asia Chemicals» МЧЖ ҳудудигача ичимлик сув тармоғи қуриш» 1-сонли Иловасида кўрсатиб утилган. Мулк фақат шу манзил бўйича сугурталанган деб ҳисобланади. Агар сугурталанган мулк шу манзилдан бошқа жойга кочирилса, суғурта химояси тўхтатилади.

1.4. Наф олувчи деб учинчи шахслар олдидаги жавобгарлик бўйича Жабрланганлар ва уларнинг ворислари белгиланади.

1.5. Мол-мулкнинг суғурта (ҳақиқий) қиймати Лойиха ва Смета бўйича: **157 000 000,00** (бир юз эллик етти миллион) сўм.

1.6. Мол-мулк бўйича суғурта пули **130 834 000,00** (бир юз ўттиз миллион саккиз юз ўттиз тўрт минг) сўм, бу ҳақиқий қийматдан 80 % ни ташкил қилади.

1.7. Жавобгарлик бўйича суғурта пули 10 000 000,00 (ун миллион) сўм, шу жумладан:

Ҳаёт/соғлиғига зарар етказилса 5 000 000,00 (беш миллион) сўм;

Учинчи шахслар мулкига зарар етказилса 5 000 000,00 (беш миллион) сўм.

1.8. Суғурта мукофоти: мол-мулк бўйича 360 000,00 (уч юз олти миш минг) сўм; жавобгарлик бўйича 30 000,00 (ўттиз минг) сўм.

1.9. Умумий суғурта мукофот **400 000,00** (тўрт юз минг) сўми ташкил этади ва Суғурталовчининг ҳисоб рақамига ёки унинг суғурта агентига ушбу Шартномани томонлар имзолагандан сўнг, 5 (беш) банк куни ичида Суғурта қилдирувчи томонидан тўланиши керак. Агар суғурта мукофоти 30 кундан ортиқ тўланмаса, Суғурталовчи мазкур шартномани бекор қилишга ҳақли.

1.10. Шартсиз франшиза суғурта пулидан 0,00 % ташкил қилади.

1.11. Мазкур шартнома унинг тузилган кундан бошлаб кучга қиради агар Суғурта қилдирувчи томонидан суғурта мукофоти (ёки унинг келишилган қисми) Шартноманинг 1.9 бандида келишилган муддатда тўланган бўлса, ёки суғурта мукофоти тўланган куннинг санасидан бошлаб кучга қиради агар суғурта мукофоти кечиктириб тўланса. Суғурталовчининг суғурта товонларини тўлаш бўйича мажбуриятлари суғурта мукофоти тўланган санасидан бошлаб кучга қиради. Суғурталовчи фақат Полисида кўрсатилган даврдаги содир бўлган суғурта ходисалар учун тўланган суғурта мукофотига мутаносиб равишда жавоб беради.

1.12. Суғурта полиси - суғурта шартномаси тузилганлигини ва суғурта коидаларининг шартларига қўра Суғурталовчининг суғурта товонини тўлаш бўйича мажбуриятлари кучга кирганлигини тасдиқловчи ҳужжат. Бу ҳужжат суғурта мукофоти ёки унинг биринчи қисми Суғурталовчига тўлангандан кейин 3 (уч) кун ичида берилади.

1.13. Мазкур Шартнома унга барча томонлар қўл қуйишгандан бошлаб 350 (уч юз эллик) кун, барча ҳолатларда 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

2. СУГУРТА ХОДИСАСИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича Суғурталовчи қурилиш-монтаж ишларини олиб бориш даврида, суғурта жойида ва суғурта даврида қуйидаги суғурта химояни беради.

2.1.1. Суғурта қилдирувчининг мол-мулкнинг шикастланиши ёки нобуд бўлиши, қуйида келтирилган ходисалар туфайли натижасида пайдо бўлган зарарларни қоплайди:

- ёнғиннинг таъсири, газ ва буғнинг портлаши;
- табиий офатлар - ҳалокатли табиий ходисалар;
- сув таъминоти, иситиш, канализация ёки ёнғинни автоматик ўчириш тизимларидаги фалокат;
- бузиб кириб ўғирлик қилиш, босқинчилик ва талончилик;
- дераза, қўзғу, витрина ойналарини синиши;

- Сугурта қилдирувчига тегишли бўлмаган транспорт воситаларининг босиб кетиши;
- киска туташув, ортикча қуватланиш ва элетр носозлик;
- қурилиш механизмларини, материаллар ва конструкцияларни қулаб тушиши.

2.1.2. Учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиги ёки мулкига етказилган зарарлар учун, агар бу зарарлар қурилиш-монтаж ишлари олиб борилганда ва Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги асосида шу зарарларни қоплаш мажбурияти Сугурта қилдирувчига юкланган бўлса.

Сугурта қилдирувчининг зарарларни қоплаш мажбуриятлари қонуний кучга кирган суднинг қарори асосида Наф олувчи (Жабрланувчи) фойдасига бўлиши шарт.

Мазкур шартнома бўйича шартнома муддатинда содир бўлган қуйдаги сугурта ҳодисалари қопланади:

- - жисмоний шахсларнинг ҳаёти ва соғлигига етказилган зарар (жисмоний зарар);
- - жисмоний ва/ёки юридик шахсларнинг мулкни ноқулай бўлиши, шикастланиши билан боғлиқ зарар (мулкий зарар).

3. СУГУРТА ХОДИСАСИДАН ИСТИСНОЛАР

3.1. Мазкур Шартнома бўйича қуйдагилар натижасида бевосита ёки билвосита пайдо бўладиган зарарлар қопланмайди:

- ҳар хил ҳарбий ҳаракатлар ёки ҳарбий тадбирлар ва уларнинг оқибатлари, миналар, бомбалар, бошқа уруш қуроқларининг таъсири, халқ ғалаёнлари ва иш ташлашлар, терроризм, мусодара қилиш, реквизиция, мол-мулкни хатлаб қўйиш, ҳарбий ёки фуқаро маъмурлари ва бирор бир сиёсий ташкилотларнинг фармойишига кўра мол-мулкнинг йук қилиниши ёки шикастлантирилиши;
- ядро портлаши, радиация ва радиоактив заҳарланиш;
- сугурта қилдирувчига, фойдасига сугурта тузилган шахсларнинг ёки уларнинг вакилларининг қасдан қилган ҳаракати ёки қўпол эҳтиётсизлиги;
- сугурта қилдирувчига, фойдасига сугурта тузилган шахсларга ёки уларнинг вакилларига сугурта ҳодисаси бошлангунгача маълум бўлган ҳаётлар, камчиликлар ёки нуқсонлар;
- лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилмаган ишларнинг қисман ёки умуман тўхтатилиши;
- айрим буюмларнинг коррозияга учраши, чириши, табиий эскириши, узидан-узи ёниши ёки бошқа табиий ҳолатлари, бунда ушбу ҳодисалар келтириб чиқарган бахтсиз ҳодисалар натижасида бошқа сугурта қилинган буюмлар шикастланишидан қўрилган зарарнинг ўрни қопланиши шарт;
- лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилмаган тажриба ёки тадқиқот ишлари;
- қурилиш техникаси ва транспорт воситалари ички томонининг ташқи омилларга боғлиқ бўлмаган ҳолда синиши натижасида шикастланиши.

3.2. Мазкур шартнома қуйдагиларни ҳам қопламайди:

а) Сугурта қилдирувчининг шунингдек объектлар қурилишида фойдаланиладиган нуқсонли материаллар, буюмлар ёки уларнинг қисмлари алмаштирилиши, тузатилиши ёки созланиши қийматини, шунингдек ишларни амалга оширишдаги ҳаётлар қийматини ҳам тўламайди. Ушбу истисно дахл қилинган нуқсонли материаллар ва буюмлар билангина бевосита чекланиб қолади, аммо материаллар ёки ишлардаги бундай нуқсонлар натижасида тўғри қурилган объектлар ва буюмларга етказилган зарар қопланишини истисно қилмайди;

б) Ёнилғи-мойлаш материаллари, кимёвий моддалар, совутиш суюқликлари ва бошқа ёрдамчи материаллар, сугурта қилинган объект томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот (сугурталанган таваккалчиликлар учун зарур бўлган қурилиш объектларидан ташқари), қимматбаҳо металллар, тошлар, санъат асарлари, ҳужжатлар ва қимматли қоғозларнинг ноқулай бўлиши ёки шикастланиши, шунингдек фақат хатлов пайтида аниқланган зарар, бой берилган фойда ёки шартномавий жарималар сингари бирор-бир билвосита зарар сугурта билан қопланмайди.

3.3. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолатлар оқибатида содир бўлганда Сугурталовчи сугурта товонини тўлашни рад этишга ҳақлидир.

4. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартноманинг амал қилиш даврида:

4.1.1. Сугурта қилдирувчи қуйдаги ҳуқуқга эга:

- а) Сугурталовчи билан келишилган ҳолда сугурта шартномаси шартларига ўзгартиришлар киритиш;
- б) сугурта шартноманинг шартлари бўйича Сугурталовчидан тушунтиришларни олиш;
- в) полис йўқолган тақдирда, унинг дубликатини Сугурталовчидан олиш.

4.1.2. Сугурта қилдирувчининг мажбуриятлари:

- а) сугурта мукофотини ўз вақтида тўлаш;
- б) Сугурта қилдирувчи сугурталовчинини сугурта суммаси ўзгарганлиги, шунингдек томонлар сугурта тўғрисидаги шартномани имзолашгандан кейин таваккалчиликда бўлган ўзгаришлар тўғрисида хабардор қилиши шарт. Объект қийматини 10 фоиздан зиёд қўпайтирувчи ўзгартиришлар сугурталовчига шартнома шартларини қайта кўриб чиқишни талаб қилиш ҳуқуқини беради;
- в) сугурта ҳодисаси рўй берганда қурилиши мумкин бўлган зарарни баргараф этиш ёки камайтириш мақсадида оқилона ва мумкин бўлган чораларни кўриш. Бундай чораларни кўришда сугурта қилдирувчи сугурталовчининг кўрсатмаларига риоя қилиши керак, агарда бундай кўрсатмалар унга берилган бўлса;
- г) сугурта ҳодисаси рўй берган тақдирда, сугурта шартномаси шартларига асосан, дарҳол сугурталовчинини ёзма равишда хабардор қилиш;
- д) ходимларни ишга ёллаш ва уларни назорат этишда эҳтиёткорлик чораларни кўриш;
- ж) қонунчилик ва/ёки ҳукумат органлари томонидан қўйилган барча талабларни бажариш;

- е) ёнѓинга қарши теѓишли барча асбоб-ускуналарни ва материалларни ишчи ҳолатда ушлаб туриш;
- ж) ходимларга ёнѓинга қарши асбоб-ускуналарни ишлатишни ўргатиб, дарҳол ишлатишга тайёр туриш;
- з) ҳамма қурилиш материаллар ва конструкцияларни қурилишдаги талаб ва қоидаларга асосан тахлашни ва сақлашни таъминлаш;
- и) қурилиш объектни топширишига барча кўзда тутилган ёнѓинга қарши воситаларни монтаж қилиш ва ишга тайёрлаш;
- к) қурилиш майдонини тусиб қўйиш ва унга бегоналарни киритмаслик;
- л) суѓурта ходисаси рўй бериши билан зудлик билан суѓурталовчига суѓурта шартномасида кўрсатилган услуб ва муддати ичида суѓурта товонни тўлаш ҳақидаги талабни қўриб чиқиш учун барча ҳужжатларни тақдим этиш.

4.1.3. Суѓурталовчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

- а) суѓурта қилдирувчи (наф олувчи) суѓурта товонни тўлашни талаб қилган вақтда ундан қўшимча маълумотларни талаб қилиш. Суѓурта шартномаси амалдаги вақтда суѓурта хавфини орттишига сабаб бўладиган ҳолатларда суѓурта мукофотини қайта қўриб чиқиш;
- б) суѓурта ходисаси эҳтимолини камайтиришга мулжалланган чора-тадбирлар ўтказиш;
- в) Суѓурта қилдирувчи мазкур шартноманинг шартларини бажармаса ёки етарли даражада бажармаса суѓурта товонини тўлашдан бош тортишга ҳақли;
- г) Суѓурта қилдирувчи томонидан берилган ахборотни ва шартноманинг шартларини бажаришини текшириш.

4.1.4. Суѓурталовчи мажбуриятлари:

- а) Суѓурта қилдирувчини суѓурта шартноманинг шартлари билан таништириш, шартномада белгиланган муддатларда суѓурта полисини тақдим этиш;
- б) суѓурта ходисаси бўйича барча ҳужжатларни олиб, ходисани тан олгандан сўнг шартномада белгиланган муддатларда суѓурта товонини тўлаш;
- в) мазкур шартномани амалдаги вақтида Суѓурта қилдирувчига унинг талаби бўйича теѓишли маслаҳат ва тушунчаларни бериш;
- г) Суѓурта қилдирувчининг мулкий аҳволи тўғрисидаги ўз касб фаолияти натижасида ўзи олган маълумотларни ошкор қилмаслик, бундан мустасно Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги асосида давлат органларига тақдим этилган маълумотлар.

5. СУЎГУРТА ДАЪВОСИНИ КўРИБ ЧИҚИШ

5.1. Суѓурта воқеаси содир бўлганда Суѓурта қилдирувчи ёки Наф олувчи куйдагиларни қилишлари лозим:

- а) Суѓурталовчининг сўровномалари ва талабларини кутмай мумкин бўлган зарарларни камайтиришга барча чораларни қўриш;
- б) Суѓурталовчига 7 (етти) календар кундай кечиктирмай ёзма равишда хабар бериш;
- в) суѓурталанган мулкга теѓишли бошқа суѓурта ташкилотлари билан тузилган барча шартномалар тўғрисида ёзма равишда Суѓурталовчини хабардор қилиш;
- г) зудлик билан воқеа тўғрисида ваколатли органларга хабар бериш.

5.2. Суѓурталовчи томонидан суѓурта даъвоини қўриб чиқиш учун Суѓурта қилдирувчи 30 (уттиз) кундан кечиктирмай:

- ўз ҳисобидан етказилган зарар сабаблари ва миқдори тўғрисида Суѓурталовчининг талабига асосан бағавсил маълумот ва ҳужжатларни тақдим этади;
- Суѓурталовчига барча режа, спецификациялар, юк хатлар нусхаларини ва бошқа суѓурта ходисасига тааллуқли бўлган ҳужжатларни тақдим этади.

Суѓурта қилдирувчи суѓурта воқеани бартараф этишни, шикастланган мулкни тиклашни, таъмирлашни имкон даражасида Суѓурталовчи томонидан кўздан кечиктирилгандан сўнг ва унинг билан ёзма равишда келишилган ҳолда амалга ошириши мумкин.

5.3. Суѓурталовчи воқеа тўғрисида хабар олгандан сўнг 3 (уч) кун ичида объектни кўздан кечиришни лозим. Суѓурталовчи вакиллари суѓурта воқеаси содир бўлган жойга, Суѓурта қилдирувчининг теѓишли ҳужжатларига зарарнинг сабабларини ва миқдорини аниқлаш учун эркин фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлишлари шарт.

5.4. Суѓурта қилдирувчи ёзма ариза ва воқеага тааллуқли барча ҳужжатларни топширгандан кейин икки томонлама комиссия тузилади, лозим бўлган ҳолларда унинг таркибига ташаббус билдирган томоннинг ҳисобидан ваколатли органлар вакиллари ҳам киритилади.

Суѓурталовчи ва Суѓурта қилдирувчи ўртасида вазиятлар, зарарнинг характери ва миқдори бўйича келишмовчиликлар бўлган тақдирда масала эксперт комиссияси томонидан ҳал қилинади.

Ҳар қайси томон ўз экспертини тайинлайди ва бу тўғрида иккинчи томонни хабардор қилади ҳамда ўз эксперти хизматига ҳақ тўлайди.

Ушбу қоида томонларнинг келишмовчиликларни қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа шаклларда ҳал этиш бўйича ҳуқуқларини чекламайди.

5.5. Барча талаб қилинган ҳужжатларни олгандан сўнг Суѓурталовчи 15 (ун беш) банк куни ичида суѓурта товонини тўлаш тўғрисида қарор қабул қилиши шарт.

6. СУЎГУРТА ТОВОНИНИ ТўЛАШ ТАРТИБИ

6.1. Нобуд бўлган мол-мулк учун товон суммаси уни тиклаш ёки суѓурта ходисаси вақтидаги алмаштиришлар қиймати билан, ушбу суммалардан қайси бири камроқлигидан келиб чиққан ҳолда, чекланади.

Шикастланган мол-мулкни тузатиш харажатлари унинг ҳақиқий қийматидан ёки суѓурта ходисаси вақтидаги алмаштириш қиймагидан ортиб кетган тақдирда у нобуд бўлган деб ҳисобланади.

Мол-мулк шикастланган тақдирда уни бевосита суғурта ходисаси бошланишидан олдинги ҳолатига келтириш учун зарур тузатиш харажатлари тўланади.

6.2. Агар мазкур шартнома тузилиш кунига суғурта пули мулкнинг суғурта қийматидан (Лойиха бўйича смета қийматидан) камроқ бўлса, унда суғурта товони мутаносиб равишда тўланади. Агар суғурта шартномасида кўрсатилган мол-мулкнинг суғурта пули суғурта қийматидан ортик бўлса, шартнома суғурта пулининг суғурта қийматидан ортик бўлган қисмида ўз-ўзидан ҳақиқий бўлмайди. УР ФКнинг 935 бандига асосан суғурта пули суғурта қийматига мутаносиблиги Суғурталовчи томонидан суғурта ходисаси содир бўлганда аниқланиши мумкин. Агар зарар миқдори шартномада кўрсатилган шартсиз франшизадан ошмаса, унда Суғурталовчи товонларни тўлашдан озод этилади, агар зарар миқдори шартномада кўрсатилган шартсиз франшизалан ошик бўлса, унда Суғурталовчи товонларни франшизани айриб тўлайди.

6.3. Суғурталовчи зарарни бартараф этиш ёки камайтириш мақсадида қилинган харажатларни, агар ушбу зарар суғурта шартларига қўра тўланиши керак бўлса, тўлайди.

6.4. Агар суғурта ходисаси бошланган вақтда Суғурталовчи томонидан суғурталанган мол-мулкка нисбатан бошқа суғурта шартномалари амал қилаётган бўлса, зарар товони ҳар қайси суғурталовчи томонидан мол-мулк суғурталанган суғурта суммаларига мутаносиб равишда тақсимланади ва Суғурталовчи зарар товонининг факат ўз улушига тушган қисминигина тўлайди.

6.5. Суғурталовчи томонидан Суғурта қилдирувчига тўланган хар бир тўлов мазкур шартноманинг тегишли таваккалчилиги бўйича суғурта пулини камайтиради.

6.6. Агар зарар суммаси зарар етказишда айбдор бўлган шахс томонидан тўлиқ тўланган бўлса, Суғурта қилдирувчи суғурта товонига бўлган ҳуқуқини йўқотади. Агар зарар қисман ёки тўланмаган суғурта товонидан камроқ миқдорда ундирилган бўлса, бу ҳолда у Суғурта қилдирувчига етказилган зарар учун жавобгар шахсдан олган суммани ҳисобга олган ҳолда тўланади.

6.7. Суғурта ходисаси туғрисидаги Далолатномага комиссия ёки барча томонлар қўл қўйгандан сўнг 5 (беш) банк кўни ичида Суғурталовчи суғурта товонини Суғурта қилдирувчига/Наф олувчига тўлайди.

6.8. Суғурталовчининг суғурта товонини еки суғурта пулини тўлашни рад этиш туғрисидаги қарори Суғурта қилдирувчига (Наф олувчига) улар суғурта товонини еки суғурта пулини тўлашни сўраб мурожаат этганларидан кейин ўн беш кундан кечиктирмай хабар қилиниши ва рад этиш сабабларининг асослантирилган далил-исботларини ўз ичига олган бўлиши лозим.

6.9. Агар суғурта ходисаси учинчи шахслар айби билан содир этилган бўлса ва уларга нисбатан Суғурта қилдирувчининг талаб ҳуқуқи бўлса, унда суғурта товонини тўлаб берган Суғурталовчи коплаб берган зарар миқдорида талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлади. Суғурта товонини олган Суғурта қилдирувчи ўзидан Суғурталовчига ўтган суғурта ходисаси учун жавобгар шахсдан талаб қилиш ҳуқуқини амалга ошириш учун зарур бўлган барча ҳужжатларни Суғурталовчига бериши ҳамда талаб қилиш ҳуқуқини амалга ошириши учун барча чораларни кўриши лозим.

7. СУҒУРТА ШАРТНОМАСИНИ ТУГАТИЛИШИ ВА БЕКОР ҚИЛИНИШИ

7.1. Мазкур шартнома хар бир томонларнинг ташаббуси билан муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин, унинг учун ташаббус қилган томон бошқа томонни ёзма равишда 30 (уттиз) кун олдин огоҳлантиради. Бундан мустасно учинчи шахсларнинг манфаатига (Наф олувчига) зид бўлган ҳолатлар.

7.2. Агар Суғурталовчининг суғурта шартномаси шартларини бажармаганлиги сабабли Суғурта қилдирувчи шартномадан муддатидан илгари воз кечганда, у тўлаган суғурта мукофотлари унга тўла қайтарилади; бошқа ҳолатларда суғурта шартнома муддатидан илгари бекор қилинса, Суғурталовчига тўланган суғурта мукофотлар қайтарилмайди.

7.3. Суғурта шартномаси қуйидаги ҳолларда тугайди:

- а) шартноманинг амал қилиш муддати тугаганда;
- б) суғурталовчи суғурта шартномасида белгиланган мажбуриятини тўлиқ бажарганда;
- в) Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигида белгиланган бошқа ҳолларда.

7.4. Суғурталовчининг мажбуриятларини амал қилиш муддати қурилиш, монтаж ва синовлар мобайнида бўлади ва объектни қурилиш лудрати шартномасининг муддатида топширилишига мувофиқ белгиланади, лекин мазкур шартномада шартлашилган муддатдан ошмайди.

7.5. Агар Суғурта қилдирувчи/Наф олувчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш уч ойдан ошмаган муддатга тўхтаб қолса, мазкур шартномани томонларнинг қўшимча ёзма келишувига асосида шу муддатга тўхтатиш мумкин. Қурилиш ишларини яна бошланиши Суғурта қилдирувчи томонидан ёзма мурожаатига асосан суғурта шартномасини давом эттиришга асос бўлади. Бу ҳолатда қўшимча суғурта мукофоти тўланмайди.

7.6. Суғурта қилдирувчи/Наф олувчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш объектини консервация қилиш ҳолатларида Суғурталовчи шартномада қолган суғурта даврга мутаносиб равишда суғурта мукофотларни ўз харажатларини ушлаб қолган ҳолда қайтариб беради.

7.7. Объектни фойдаланишга топшириш муддати узайтирилган тақдирда, мазкур шартнома томонларнинг қўшимча келишувига қўра белгиланадиган қўшимча суғурта тўлови тўланиши шarti билан амал қилишда давом этади.

7.8. Агар қурилиш ишлари суғурта шартномасида белгиланган муддатдан олдим тугатилса, тўланган суғурта мукофотлар қайтарилмайди.

7.9. Суғурта мукофоти шартномада белгиланган муддатларда тўла ёки қисман тўланмаслиги “шартномани жиддий бузилиши” ҳисобланади ва ЎЗР “Хўжалик субъектларининг шартнома-ҳуқуқий базаси туғрисида” Қонуннинг 15-бандига асосан Суғурталовчи томонидан шартномани бекор қилишга олиб келади.

8. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

8.1. Уз зиммасига олган мажбуриятларни бажармаслик ёки етарли даражада бажармаслик учун томонлар Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги буйича жавобгардирлар.

8.2. Мазкур Шартнома имзолангандан сўнг **Сугурталовчи** белгиланган сугурта мукофоти туланишини талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлади, ва уз вақтида туланмаган ёки кечиктирилган ҳолларда ҳар бир кечиктирилган қўнига туланидиган суммадан 0,2%, жамми 50% дан ошмаган жарима қўйишга ҳақлидир. **Сугурта қилдирувчи** уз навбатида, унга тегишли бўлган сугурта товони туланиши кечиктирилган ҳолларда ҳар бир кечиктирилган қўнига туланидиган суммадан 0,2%, жамми 50% дан ошмаган жарима қўйишга ҳақлидир.

8.3. Томонлар шартномадаги жавобгарликдан форс-мажор ҳолатларида озод этиладилар. Бу ҳолатлар таъсирига тушган томон бошқа томонни зудлик билан ёзма равишда сабаблари ва қўтилган муддати туғрисида огоҳлантиради.

9. НИЗОЛАРНИ КЎРИБ ЧИКИШ ТАРТИБИ

9.1. Сугурта шартномасидан келиб чиқадиган барча низо ва келишмовчиликлар музокаралар йўли билан ҳал қилинади.

9.2. Келишувга эришилмаган ҳолда эса, низо ва келишмовчиликлар Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигида кўзда тутилган тартибда ёки Ўзбекистон сугурта бозорининг профессионал иштирокчилари Уюшмасини қошидаги Хакамлик судида ҳал этилади.

10. БОШҚА ШАРТЛАР

10.1. Мазкур Шартномага ўзгартиришлар ва қўшимчалар барча шартнома қатнашчиларининг розилиги билан ёзма равишда киритилиши мумкин.

10.2. Томонларнинг мазкур Шартномада баён қилинмаган узаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига мувофиқ тартибга солинади.

10.3. Мазкур Шартнома икки нусхада ҳар бир томон учун биттадан тузилган бўлиб, барча нусхалар бир хил юридик кучга эгадир.

11. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ, БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ИМЗОЛАРИ:

Сугурталовчи:

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» АЖ ҚҚ

100027, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани,

Бобур кўчаси, 67/12 уй, 3 хонадон.

х/р: 2021 6000 2006 0029 8147

«InFinBank» АТБ амалиёт бошқармаси

МФО: 01041, ОКОНХ: 96220,

ИНН: 201929119.

Тел.: (+998) 71 238-69-75, 90 053-03-01.

Факс: (+998) 71 238-69-75.

Тошкент вилояти филиал директори

Ф.А. Мирзабаев.

Сугурта қилдирувчи:

«TRADE BUILDING SERVICE STAR» МЧЖ

Ташкент шаҳри, Сирғали тумани,

3-мавзе, 31Б уй.

х/р: 2020 8000 4008 6361 4001

«Ипотека-банк» АКИБ Сергели ф-л.

МФО: 00978, ИНН: 305 449 092

Тел: _____

Раҳбар

Р.Бобоқулов

ИМЗО _____



ИМЗО _____



1300-29/220119-сонли Қурилиш-монтаж
ишларни мажбурий сугурталаш бўйича
шартномага 1-сонли Илова
2022 йил «17» август.

1. Моддий зарар

	Сугурта Предметлари	Сугурта қиймати, сум	Сугурта пули, сум
1	«Ангрен» ЭИЗ (Ангрен 1-блоки) «Central Asia Chemicals» МЧЖ худудигача ичимлик сув тармоғи қуриш	157 000 000,00	130 834 000,00
Умумий сугурта қиймати:		157 000 000,00	130 834 000,00
ҚМИ бўйича сугурта пули: 80 % ёки 130 834 000,00 (бир юз ўттиз миллион саккиз юз ўттиз тўрт минг) сўмни ташкил қилади.			

2. Учинчи шахслар олдидаги жавобгарлик.

Қалтислик	Сугурта пули, сум
Жисмоний зарар, жаъми	5 000 000,00
Моддий зарар	5 000 000,00
Жавобгарлик бўйича сугурта пули, жаъми	10 000 000,00

Сугурта муддати: 2022 йил «17» августдан 2022 йил «31» декабргача.

«Сугурталовчи»

Тошкент вилояти филиал директори
Ф.А. Мирзабаев.


ИМЗО



«Сугурта килдирувчи»

Раҳбар
Р.Бобоқулов


ИМЗО



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ҚАРОРИ**

**МАХСУС ИҚТИСОДИЙ ВА КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ МУҲАНДИСЛИК-
КОММУНИКАЦИЯ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЧОРА-
ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА**

Махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналарида тадбиркорларнинг тўлиқ ва узлуксиз фаолият олиб боришини таъминлаш, улар учун зарур муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини яратиш, хорижий ва маҳаллий инвесторларнинг фаолиятини қўллаб-қувватлаш, шунингдек, 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили»да амалга оширишга оид давлат **дастурида** белгиланган вазифаларнинг ижросини таъминлаш мақсадида:

1. Қуйидагилар:

2021-2022 йилларда махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналари, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга туртки берадиган лойиҳалар ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳаларини ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш тадбирлари параметрлари **1-иловага** мувофиқ;

2021 йилда махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналарини ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг манзилли рўйхатлари (кейинги ўринларда — манзилли рўйхатлар) **2 ва 2а-иловаларга** мувофиқ тасдиқлансин.

2. Қуйидагилар махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳаларининг ташқи инфратузилмасини қуриш-таъмирлаш ишлари бўйича:

ичимлик суви ва оқова сув тармоқларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишлари бўйича — «Сув таъминоти ва канализация объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси» унитар корхонаси;

автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишлари бўйича — Автомобиль йўллари қўмитаси ҳузуридаги «Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» давлат унитар корхонаси;

электр энергияси билан таъминлаш ишлари бўйича — «Худудий электр тармоқлари» АЖ ва «Ўзбекистон миллий электр тармоқлари» АЖнинг худудий филиаллари;

табiiй газ етказиб бериш ишлари бўйича — «Худудгазтаъминот» АЖ ва «Ўзтрансгаз» АЖнинг худудий филиаллари;

ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга туртки берадиган лойиҳаларнинг муҳандислик-коммуникация тармоқларини қуриш (таъмирлаш) ишлари бўйича — Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компаниялари буюртмачи этиб белгилансин.

3. Белгилаб қўйилсинки:

манзилли рўйхатларга ажратилган маблағлар доирасида Вазирлар Маҳкамаси томонидан қўшимча лойиҳалар (объектлар)ни киритиш, шунингдек, тегишли лойиҳаларни чиқариб ташлаш бўйича ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритилиши мумкин;

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияларининг 2020 йилда тугалланмаган ва йилдан йилга ўтувчи кичик саноат зоналарини ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш ишлари ва кредитор қарздорликларни қоплаш бўйича буюртмачи функцияси сақланиб қолинади;

манзилли рўйхатларда назарда тутилмаган лойиҳалар (объектлар) ҳамда манзилли рўйхатларга киритилиб, лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан маблағлар етишмаган лойиҳалар бўйича уларни куриш-таъмирлаш билан боғлиқ кўшимча харажатлар Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларининг қарорларига асосан тегишлилик бўйича Қорақалпоғистон Республикаси бюджет, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларининг кўшимча манбалари ҳисобидан қопланади.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 декабрдаги «Худудларда муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4929-сон қарорига мувофиқ бюджет ссудаси маблағлари республика бюджетни маблағлари ҳисобидан 5 фоиз ставкада уч йил муддатда қайтариш шarti билан ажратилиши кўзда тутилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

Молия вазирлиги 2021 йилда махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳаларининг ташқи электр ва табиий газ тармоқларини тортиш ишлари учун Давлат бюджетини қўллаб-қувватлаш мақсадида жалб қилинган халқаро молия институтларининг қарз маблағлари ҳисобидан «Худудий электр тармоқлари» АЖ, «Худудгазтаъминот» АЖ ва «Ўзтрансгаз» АЖларнинг талабномаларига мувофиқ 600 млрд сўмгача бюджет ссудаси ажратилишини таъминласин.

Бунда, ажратилган бюджет ссудаси ҳамда халқаро молия институтларига сўндирилаётган қарз маблағларининг фоиз тўловлари ўртасидаги салбий фарқ Давлат бюджетни маблағлари ҳисобидан қопланади.

5. Молия вазирлиги марказий аппаратида унинг бошқарув ходимлари чекланган сони доирасида 3 та штат бирлигидан иборат Махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналари ҳамда йирик хорижий ва маҳаллий инвестиция лойиҳаларининг инфратузилмасини молиялаштириш бўлими ташкил этилсин.

6. Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги Молия вазирлиги билан биргаликда 2021 йил 1 сентябрга қадар 2022 йилда махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳаларини ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш учун 150,0 млн АҚШ доллари эквивалентидаги маблағларнинг халқаро молия институтлари ҳисобидан жалб этилишини таъминласин.

7. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги икки ҳафта муддатда маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари билан биргаликда манзилли рўйхатларда назарда тутилаётган янгидан ташкил этилиши режалаштирилаётган кичик саноат зоналарини қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштириш чораларини кўрсин.

8. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар махсус иқтисодий зоналари маъмурий кенгашларига қуйидаги тадбирларни мувофиқлаштириш вазифаси юклатилсин:

таъминотчи ва буюртмачи корхоналар томонидан махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналари, худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга туртки берадиган лойиҳалар ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳаларига ташқи муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини яратиш учун марказлашган тармоқларга уланишда энг яқин (марказлашган тармоқлар) худудни танлаш;

ташқи муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини яратиш билан боғлиқ тадбирларга зарур маблағлар бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларининг ишлаб чиқилиши ва экспертизадан ўтказилишини назорат қилиш;

ҳар ой якуни билан талаб этиладиган маблағларнинг манбалари ва миқдорини ҳисоб-китоб қилган ҳолда Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳамда Махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналари, худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга туртки берадиган лойиҳалар ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳаларини ташқи муҳандислик-

коммуникация инфратузилмаси билан таъминлашга Давлат бюджетидан маблағлар ажратилишининг мақсадга мувофиқлигини аниқлаш бўйича махсус комиссияга (Т. Ишметов) (кейинги ўринларда — Махсус комиссия) аниқ асосланган маълумотларни тақдим этиб бориш;

келгусида махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналари, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга туртки берадиган лойиҳалар ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳалари билан бир қаторда аҳоли пунктларини ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш даражасини ҳам инобатга олиш.

9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналарининг бош режалари лойиҳаларини ишлаб чиқиш, лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш харажатлари Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари ҳисобидан қопланишини таъминласин.

10. Қурилиш вазирлиги объектларда қурилиш, реконструкция ишларини амалга оширишда лойиҳа-смета ҳужжатларини белгиланган тартибда давлат экспертизасидан ўтказиш ва қурилиш-монтаж ишларининг сифатли бажарилиши устидан давлат назоратини ўрнатсин.

11. Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш корхоналарининг мурожаатига асосан белгиланган тартибда зарур алоқа хизматлари билан таъминлаш чораларини кўрсин.

12. Махсус комиссия (Т. Ишметов) ҳар чоракда мавжуд ва янгидан ташкил этиладиган махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналарининг зарур ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминланиши бўйича амалга оширилган чора-тадбирларнинг натижадорлиги тўғрисида Вазирлар Маҳкамасига ҳисобот киритсин.

13. Вазирлар Маҳкамаси ҳар чоракда ушбу қарорда белгиланган чора-тадбирлар бўйича амалга оширилган ишларни Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисларида танқидий муҳокама қилсин ҳамда ўз вақтида ва тўлиқ бажарилмаган тадбирлар юзасидан масъул вазирлик ва идоралар раҳбарларига нисбатан тегишли чораларни кўрсин.

14. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосарлари Ж.А. Қўчқоров ва С.У. Умурзаков зиммаларига юклансин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ

Тошкент ш.,
2021 йил 30 апрель,
ПҚ-5101-сон

Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2021 йил 30 апрелдаги ПҚ-5101-сон қарорига
2-ИЛОВА

2021 йилда махсус иқтисодий зоналарни ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг манзилли

РЎЙХАТИ

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиха қуввати	Қиймати (млн сўм)	шундан, 2021 йилда топшириладиган қувватлар	2021 йил учун лимит *	Молиялаштириш манбаи
	Республика бўйича жами:				1 076 360,4		502 560,7	
1.	Ичимлик суви ва оқова сув тармоқларини тортиш	2021-2022 йй.	км	253,9	293 734,7	195,9	118 699,1	Республика бюджети
2.	Сув олиш, тозалаш ва сақлаш иншоотларини қуриш ва реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	дона	13		10		
3.	Автомобиль йўллари қуриш ва реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	км	67,7		53,3		
4.	Электр тармоғини тортиш	2021-2022 йй.	км	245,4	554 750,6	155,0	245 111,4	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси
5.	Подстанция қуриш ва реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	дона	48		45		
6.	Газ тармоғини тортиш	2021-2022 йй.	км	79,5	70 450,0	40,4	30 646,3	«Худудгазтаъминот» АЖ ва «Ўзтрансгаз» АЖларга бюджет ссудаси
7.	ГТСларини қуриш ва реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	дона	2		2		
8.	Ирригация тармоғини қуриш	2021 й.	км	19,3	39 040,0	19,3	39 040,0	Республика бюджети

1.	«Навоий» ЭИЗ					29 018,0		24 018,0	
Электр энергия тармоғини қуриш									
1.	Кармана туманидаги «Навоий» ЭИЗ худуди	Мавжуд 2 дона қуввати 25000 кВА бўлган куч трансформаторларини қуввати 50 МВт бўлган кучлинишли трансформаторга алмаштириш	2021-2022 йй.	дона	2	16 400,0	1	11 400,0	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси
		Ячейкали РП қуриш		дона	1		1,0		
		Ҳаво тармоғини тортиш		км	3,0		3,0		
2.	Навоий шаҳридаги «Навоий» ЭИЗ худуди	Трансформатор пункти ўрнатиш	2021 йил	дона	1,0	1 918,0	1,0	1 918,0	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси
		Электр тармоғини тортиш		км	6,8		6,8		
3.	«Zarafshon оуна» МЧЖ худуди	Электр тармоғини тортиш	2021 йил	км	4,0	6 700,0	4,0	6 700,0	
Газ тармоғини қуриш									
4.	Навоий шаҳридаги «Навоий» ЭИЗ худуди	Газ тармоғини қуриш	2021 йил	км	3,7	1 500,0	3,7	1 500,0	«Худудгазтаъминот» АЖга бюджет ссудаси
5.	«Zarafshon оуна» МЧЖ худуди	Газ тармоғини қуриш	2021 йил	км	6,0	2 500,0	6,0	2 500,0	
2.	«Ангрен» ЭИЗ					118 460,0		66 960,0	
Ичимлик суви ва оқова сув тизимларини қуриш									
1.	«Ангрен» ЭИЗ (Охангарон блоки) худуди	Охангарон блокада «Ангрен» ЭИЗ қатнашчилари учун «Ангрен шакар» МЧЖ ҚҚнинг шарқий томонидаги инвестиция лойиҳаларини жойлаштиришга мўлжалланган бўш ер майдонига ичимлик суви и ва оқова сув тармоғини қуриш	2021 йил	км	4,0	4 000,0	4,0	4 000,0	Республика бюджети

2.		«Happy Life Solutions» МЧЖ ва «Spunmelt» МЧЖ худудигача ичимлик суви ва окова суви тармоғини қуриш	2021 йил	км	0,5	200,0	0,5	200,0	Республика бюджети
3.		Оҳангарон блоки «Ангрен шакар» МЧЖ ҚҚдан «Tianrun» МЧЖ ХКгача янги қурилаётган йўл бўйлаб ичимлик суви и ва окова сув тармоғини қуриш	2021 йил	км	2,0	3 000,0	2,0	3 000,0	Республика бюджети
Автомобиль йўлини қуриш									
4.	«Ангрен» ЭИЗ (Охангарон блоки) худуди	«Ангрен шакар» МЧЖ ҚҚ шарқий томонидаги бўш ер майдони орқали Проектная-2 кўчаси (Г-25,0) йўлигача айланма йўлини қуриш	2021-2022 йй.	км	4,0	4 700,0	2,0	2 200,0	Республика бюджети
5.		Бирлик МФЙ Шарк кўчасидаги автомобиль йўлини капитал таъмирлаш	2021 йил	км	1,3	1 400,0	1,3	1 400,0	Республика бюджети
6.		Шарк кўчасидан «Silk Plast Quality» МЧЖ худудига қадар автомобиль йўли қуриш	2021 йил	км	0,5	1 000,0	0,5	1 000,0	Республика бюджети
Электр энергия тармоғини қуриш									
7.	«Ангрен» ЭИЗ (Охангарон блоки) худуди	«Ruiqing industrial Co» МЧЖ худудигача электр энергияси тармоғини тортиш	2021 йил	км	3,0	300,0	1,0	300,0	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси
8.		«Spunmelt» МЧЖ худудигача электр энергияси тармоғини тортиш	2021 йил	км	0,7	70,0	0,7	70,0	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси
9.		«Angren Chocolate» МЧЖ худудигача электр энергияси тармоғини тортиш	2021 йил	км	0,3	28,0	0,3	28,0	«Худудий электр тармоқлари»

									АЖга бюджет ссудаси
10.		«Aslan Pharmtex» МЧЖ ХК ва «Sanjik Shod» МЧЖ худудигача электр энергияси тармоғини тортиш	2021 йил	км	1,5	120,0	1,5	120,0	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси
11.		«Flour-International» МЧЖ худудигача электр энергияси тармоғини тортиш	2021 йил	км	1,0	84,0	1,0	84,0	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси
12.		«Premier Elecrtotech» МЧЖ ҚК «Villadeco Wallpaper» МЧЖ ХК худудигача электр энергияси тармоғини тортиб бериш	2021 йил	км	1,0	84,0	1,0	84,0	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси
Ичимлик суви ва оқова сув тизимларини қуриш									
13.	«Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) худуди	1 та сув олиш иншооти, 3,8 кмдан иборат ичимлик суви тармоғини қуриш	2021 йил	км	9,3	4 760,0	9,3	4 760,0	Республика бюджети
			2021 йил	дона	1		1		
14.		Канализация тармоғини қуриш	2021 йил	км	5,5	2 240,0	5,5	2 240,0	Республика бюджети
Автомобиль йўлини қуриш									
15.	«Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) худуди	А-373 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш	2021 йил	км	0,4	450,0	0,4	450,0	Республика бюджети
		А-373 автойўлига параллель бўлган (Проектная кўчаси (Г-16,0)) йўл қурилиши.	2021-2022 йй.	км	2,5	4 500,0	1,2	2 000,0	Республика бюджети
Электр энергия тармоғини қуриш									
16.	«Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) худуди	«Pak Merit Bleaching Clay» МЧЖ, «Angren Flex» МЧЖ, «Sigma Techno Production» МЧЖ ХК ва «Sigma Chemical	2021 йил	км	14,0	1 176,0	14,0	1 176,0	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси

		Industry» МЧЖ ҚК корхоналари ҳудудига қадар ташки электр энергия тармоғини қуриш							
Ичимлик суви ва оқова сув тизимларини қуриш									
17.	«Ангрен» ЭИЗ («Ангрен-1» блоки)	«Enertec investment» МЧЖ, «Antey Steel» МЧЖ ва «Angren Medic Medical Equipment» МЧЖ ҳудудигача ичимлик суви ва канализация тармоғини қуриш	2021 йил	км	1,4	1 000,0	1,4	1 000,0	Республика бюджети
18.		«Central Asia Chemicals» МЧЖ ҳудудигача ичимлик суви тармоғини қуриш	2021 йил	км	0,8	200,0	0,8	200,0	Республика бюджети
Автомобиль йўлини қуриш									
19.	«Ангрен» ЭИЗ («Ангрен-1» блоки)	«Ангрен кон бошқармаси» ғарбий томонидан «Ангрен қувур заводи» МЧЖнинг шимолий қисмидаги бўш ер орқали А-373 автомобил йўлига олиб чиқувчи янги автомобил йўлини қуриш	2021-2022 йй.	км	4,0	7 000,0	2,0	3 500,0	Республика бюджети
Электр энергия тармоғини қуриш									
20.	«Ангрен» ЭИЗ («Ангрен-1» блоки)	«Ангрен қувур заводи» МЧЖ корхонасининг орқа қисмида 110/10/6 кВ қувватли нимстанция қуриш	2021-2022 йй.	дона	1	40 000,0	1	12 000,0	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси
21.		«Enertec investment» МЧЖ ва «Antey Steel» МЧЖ ҳудудига қадар ташки электр энергия тармоғини қуриш	2021 йил	км	2,0	400,0	2,0	400,0	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси
22.		«Uz Pro Label» МЧЖ корхонасини подстанцияга	2021 йил	дона	1	100,0	1	100,0	«Худудий электр тармоқлари»

		ячейка ўрнатиб электр энергияси тармоғига улаш							АЖга бюджет ссудаси
23.		«Camel Group Uzbekistan Battery Co Ltd» МЧЖ ХК корхонаси ҳудудигача ташқи электр тармоғини қуриш	2021 йил	км	1,0	84,0	1,0	84,0	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси
24.		ПС 110/10 кВ «АРК» нимстанциясини узлуксизлигини тامينлаш мақсадида қўшимча ТМ-10000/10 ўрнатиш	2021 йил	дона	1,0	2 200,0	1,0	2 200,0	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси
Газ тармоғини қуриш									
25.	«Ангрен» ЭИЗ («Ангрен-1» блоки)	«Enertec investment» МЧЖ ва «Antey Steel» МЧЖ ҳудудига қадар ташқи табиий газ тармоғини қуриш	2021 йил	км	2,0	600,0	2,0	600,0	«Худудгазтаъминот» АЖга бюджет ссудаси
Ичимлик суви ва оқова сув тизимларини қуриш									
26.	«Ангрен» ЭИЗ («Ангрен-2» блоки)	Канализация тармоғини қуриш	2021 йил	км	12,2	10 200,0	12,2	10 200,0	Республика бюджети
27.		Ичимлик суви тармоғи	2021 йил	км	5,5	2 000,0	5,5	2 000,0	Республика бюджети
Автомобиль йўлини қуриш									
28.	«Ангрен» ЭИЗ («Ангрен-2» блоки)	Темир йўлчилар кўчасини капитал таъмирлаш	2021 йил	км	0,8	1 880,0	0,8	1 880,0	Республика бюджети
Электр энергия тармоғини қуриш									
29.	«Ангрен» ЭИЗ («Ангрен-2» блоки)	«Аппартак» МФЙ ҳудудида 110/35/6 кВ 16х2 қувватли нимстанция қуриш	2021-2022 йй.	дона	1,0	24 000,0	2,0	9 000,0	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси
30.		«Soya Protein Company» МЧЖ корхонаси ҳудудидагача ташқи электр энергия тармоғини тортиб келиш	2021 йил	км	1,0	84,0	1,0	84,0	«Худудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси

1.	«Боғзор» сув иншоотидан кластергача 6 км тичимлик суви тамоғи тортиш, 2 дона сув қудуғи ва насос жамланмасини қуриш. 10000 куб метрлик сув тозалаш иншооти ва 2,5 км оқова сув тармоғини қуриш	2021-2022 йй.	км дона	8,5 3	124 500,0	8,5 2	25 000,0	Республика бюджети
Электр энергия тармоғини қуриш								
2.	Кластер ҳудудига электр тармоғини тортиш ва подстанция қуриш	2021-2022 йй.	км дона	10 1	40 000,0	1	12 000,0	«Ҳудудий электр тармоқлари» АЖга бюджет ссудаси
Газ тармоғини қуриш								
3.	Кластер ҳудудига табиий газ тармоғи тортиш Ду 1000мм	2021 йил	км	0,8	251,0	1	251,0	«Ҳудудгазтаъминот» АЖга буюджет ссудаси
20.	Ш. Рашидов тумани замонавий агролагистика маркази				7 850,0		7 850,0	
Автомобиль йўлини қуриш								
1.	Ш. Рашидов тумани замонавий агролагистика марказига олиб боровчи ва қириш йўлларини қуриш	2021 йил	км	3	5 900,0	3	5 900,0	Республика бюджети
Ичимлик суви ва оқова сув тармоқларини қуриш								
2.	Ичимлик суви ва оқова сув тизимларини қуриш	2021 йил	км	5	1 950,0	5	1 950,0	Республика бюджети

* Лимитлар лойиха-смета ҳужжатлари ва тендер (танлов) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»
“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК
Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий



бошқармаси бошлиғи

_____ **Ф.Уралбаев**

« _____ » 2022 йил

“Ангрен” ЭИЗ (Ангрен 1-блоки) “Central Asia Chemicals” МЧЖ ҳудудигача ичимлик сув тармоғи қуриш” (лот 122989) объектида қурилиш-монтаж ишларини олиб боровчи ташкилотни танлаб олиш учун комиссия йиғилиши

БАЁННОМАСИ 122989/1

«03» август 2022 й.

Тошкент шаҳри

Ўзбекистон Республикаси белгилаш бўйича танлов комиссиялари ишини ташкил этиш мақсадида, “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий бошқармасининг 2022 йил 10 мартдаги 8-и/ч сон буйруғи билан тасдиқланган танлов комиссияси таркиби қуйидагича:

Комиссия раиси:	Ф.Уралбаев	- “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқарма бошлиғи;
Комиссия аъзолари:	А.Махсудов	- Бош муҳандис;
	И.Мухитдинов	- Бошлиқ ўринбосари;
	Ш.Тўйчиев	- Бўлим бошлиғи;
	К.Каримов	- Бўлим бошлиғи;
Комиссия котиби:	Д.Исақулова	- Бўлим бошлиғи;

Комиссия йиғилишида И.Мухитдинов иштирок этмади.

КУН ТАРТИБИ:

1. Ҳолиб ташкилот билан шартнома имзолаш.

Кун тартиби масаласи юзасидан комиссия раиси Ф.Уралбаев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 апрелдаги ПҚ-5101-сон Қарори ижросини таъминлаш мақсадида **““Ангрен” ЭИЗ (Ангрен 1-блоки) “Central Asia Chemicals” МЧЖ ҳудудигача ичимлик сув тармоғи қуриш”** объектида қурилиш-монтаж ишларини олиб боровчи ташкилотни танлаб олиш бўйича савдолар Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сон Қонуни талаблари асосида электрон тарзда (лот рақами 122989) ўтказилганлигини маълум қилди.

Комиссия раиси Ф.Уралбаев комиссиясининг ишини очиқ деб эълон қилиш, ҳамда кун тартибидаги масалани тасдиқлашни овозга қўйди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.

Комиссия котиби катнашчиларга лот рақами 122989 бўлган савдолар бўйича 29.07.2022 йилда комиссия банномаси шакллантирилганлигини маълум қилди. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 62-моддаси 2-хатбошига мувофиқ ҳолибни белгилаш тўғрисидаги баённома давлат буюртмачиси томонидан у

расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилганлигини маълум қилди.

Икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлигини, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги таъкидланди.


Комиссия аъзолари фикрлари тингланиб бир овоздан

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

“Ангрен” ЭИЗ (Ангрен 1-блоки) “Central Asia Chemicals” МЧЖ ҳудудигача ичимлик сув тармоғи қуриш объектида қурилиш-монтаж ишларини олиб боровчи ташкилотни танлаб олиш 29.07.2022 йилдаги баённомага асосан “TRADE BUILDING SERVICE STAR” МЧЖ ҳамда “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий бошқармаси ўртасида шартнома имзолансин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари

А.Махсудов



Ш.Тўйчиев



К.Каримов



Котиб
Д.Исақулова

