

17-сонли
ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Кегайли тумани

"24" август 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Кегайли тумани Ободонлаштириш бошқармаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор **XOSHANOV MAXSETBAY SARSENBAYEVICH**, бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган **"SOLAR SERVISE NUKUS" mas'uliyati cheklangan jamiyati** номидан Устав асосида иш юритувчи директор **SHANXIEV MAXSETBAY TOLEBAEVICH**, иккинчи томондан, “Кегайли тумани, Жылуан жап МФЙ худудидаги Тилеклес кучасининг 0,118 км ички йулларни таъмирлаш” ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар кўлланилади:

ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда обьект реконструкция килишга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда кўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айrim масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;

курилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтингчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтингчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейингчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиши - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича обьектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича обьектда реконструкция килиш ишларини лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Субпудратчига реконструкция қилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича обьектнинг қиймати барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархда таҳминан **27 000 000 (Йигирма етти миллион)** сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейингчалик кайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- обьектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприклар ва тонелларнинг) реконструкция қилиш ишлари қийматини кўпайтиришига енгib бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- обьектнинг реконструкция қилиш ишлари бир йилдан ортиқка ўзгартирилганда;

5. Объектни реконструкция қилиш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади. Агарда, Пудратчининг айби билан реконструкция қилиш ишлари муддати узайтирилса, шартномавий нархлар жорий нархларга ўтказилмайди.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

7. Лойиха-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айrim иш ҳажмлари ва харажатлари смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айrim харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган заарни ва кўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун обьектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида Буюртмачи ва Бони Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

IV. ПУДРАТЧИННИГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

8. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

реконструкция ишлари бошланишдан олдин объектда реконструкция ишларини олиб бориш даври учун, Пудратчи иштирокида реконструкция қилинаётган йўл қисмини ва ундаги мавжуд йўл элементларини далолатнома асосида йўлдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул олади ва қурилиш-монтаж ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади. Реконструкция қилиш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу йўл қисмida йўл ва йўл иншоатлари элементларини саклаш ишларини амалга оширади;

объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва Буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқ сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан объектни Буюртмачига тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хulosаси асосида амалга оширилиши мумкин;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартларига мувофиқ топширади;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклашни амалга оширади; зарур ҳолларда қурилиш майдони худудида вақтингчалик иншоатлар қуради;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтингчалик бинолардан бўшнатади;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

ўрнатилган тартибда объектни суғурталанишини таъминлайди;

Буюртмачининг хизматлари харажатларини қоплайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида яъни 45 календар куни давомида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

войиҳа-смета хужжатлariга асосан муҳандислик коммуникацияларни қуриш, кучириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр утказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича махсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

9. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V.

БОШ БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

10. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги конунчилик хужжатлariга мувофиқ равища қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Пудратчини зарур ҳолларда объектга айрим зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар билан таъминлаш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 20 кун давомида Пудратчiga ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлari рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI.

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

Мазкур шартнома бўйича белгиланган реконструкция қилиш ишларининг давом этиши вакти ишларни бажариш жадвалига асосан амалга оширилади.

12. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади:

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

13. Буюртмачи ва Пудратчи хар ойда бажарилган курилиш – монтаж ишларини “Маълумотнома-ҳисоб-фактура” билан расмийлаштирилади.

14. Объектнинг шартномавий жорий қимматидан 5 foiz miqdoridagi mablagf, ob'ekt davlat kabil komissiyasi tomonidan foydalaniishga qabul qiliib olingan kundan kafoplat muddati utgandan kejin, lekin moliajvijy jil yakunlanmasdan oldin molijalaishiрилади.

15. Пудратчи об'ekt foydalaniishga topshirilgunga qadar mazkur shartnomaga bўyicha ob'ektga mulk xukukini ўzida saqlab қoladi. Ob'ekt Bуюртмачига topshirilgunga qadar ob'ektning tasodifiy йўқ qiliiniishi va shikaatlaniishi xavfi Pudratchinинг zimmasiда bўladi.

16. Буюртмачи мазкур шартномa бўyicha ўz zimmasiqa qabul qilgan mажбуриятларни шартnomma kuchga kirgan kundan bo'slab ўttiz kун mobainida bажarmagan taқdirda, Pudratchi bu haқda қонун xujжatlariда belgilangan tarbiда Bуюртмачини ёзма ravishda xabar dor qilgan xolda, shartnomaga ўzgartiriшlar kiritishni talab qiliш ёки shartnomani bir tomonlama tarbiда bекор qiliш xukukiga эгадир. Bунда Bуюртмачи Pudratchi tomonidan bажarilgan iшлар учун haқ tўlaшдан ozod qiliinmайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

17. Bуюртмачи қурилиш майдонида ўz vakilini - teknik kuzatuvchini tayinlайди, у Bуюртмачининг nomidan bажarilaётган iшлар sifati ustiдан teknik nazoratni amalga oширади, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarning shartnomasi iшlariга va iш xujжatlariга muvofiқligini tekширади.

18. Teknik kuzatuvchi iшlар bажariliшининг va shartnomanинг butun davri mobainida iшlarning barcha turlari bilan tўsiқsiz taniishi xukukiga эгадир.

19. Pudratchi teknik kuzatuvchini iшlaш учун жой билан taъminlайди. Teknik kuzatuvchi Bуюртмачi tomonidan ўtkaziladigan қурилиш mайдonida iшlarni amalga oшириш чоғida pайдо bўluвchi масалаларни xal qiliш bўyicha йигилишларда munтazam ravishda katnashadi.

20. Pudratchi қурилиш даврида Bуюртмачининг vakilini (teknik kuzatuvchini) vaqtinchalik yashaш жойidan taъmirlanadigan йўл қismigacha boriб keliшига tранспорт, қурилиш mайдonida iш жойи, lозим topilganda ётк жой (dala шaroitiда) taъminlashni ўz zimmasiqa oladi.

21. Pudratchi ob'ektda bажarilgan iшlarning ҳажmlarini ijro xujжatlarini, qilingan sarf-xaражатларни Bуюртмачi tomonidan mazkur ob'ekt учун biriktilgancha teknik kuzatuvchi bilan xar oйning 25 kунидан oйning oхirigacha ob'ektning ўzida kуrib chiqadi va tўliq maъlumatni (belgilangan шакllardan ijro xujжatlari bilan) kejingga oйning birinchi kunaiga qadar Respublika йўл жамгарmasiga topshiradi.

Bажарilgan va molijalaishiриш учун qabul qilingan iш ҳажmlari ariфmetik hato va boшقا kamchiliklariga йўл kўйilganchi aниқланганда, kejingga oйlarda bажarilgan iш ҳажmlari tegishiли ўzgartiriшlar (korrektirovka) kiritilgancha xolda rasmijalaishiрилади.

Iшlarni bажariш жараёнида, iшlaш технологiyasi va sifatini bузmagancha xolda, uz imkoniyatlaridan keliib chiqсан xolda iшlaш usuli va masina mechanizimlarning bir turiдан bo'sha iшlab chikariш куввати baland/past mechanizimlararga almashтириш va amalda bажarilgan iш ҳажmlari baҳosini aниқлашда Pudratchi amaldagi narx va mechanizimlar bўyicha rasmijalaishiриш xukukiga эга.

22. Pudratchi iшlarni bажariш loyiҳasiga va mazkur shartnomanинг VI bўlimida kўrsatilgancha muddatlar bilan muvofiқlaishiрилган ўz режаси va жадвалига binoan ob'ektda iшlarni bажariшni mustaqil ravishda tashkil etadi.

23. Pudratchi ob'ektda iшlarni olib boriш tarbiini davlat arхitektura-қурилиш nazorati organlari bilan keliшади va unga riоя этилиши учун қонун xujжatlariда belgilangan tarbiда жавоб beradi.

24. Қурилиш mайдonida umumiy tarbiini taъminlash Pudratchinинг vazifasini ҳisoblanadi.

25. Bуюртma-қурилиш mайдonini beriш тўғrisidagi dalolatnomasi imzolangan kundan bo'shab уч kун muddatda қурилиш mайдonini belgilaш bўyicha iшlarni bажariш va ob'ektni priviazka qiliш учун Pudratchiga geodesiya nuқtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilari тақдим etadi.

26. Pudratchi geodesiya nuқtalariга, linиялар va daражаларга nisbatan ob'ektning tўgri va zarur tarzda belgilaniishi, shuningdek balandlik belgilar, ўлчамлари va bўliш ўқлarinining muvofiқligi tўgri жойлашganligi учун жавоб beradi.

Agar iшlarni bажariш жараёниda amalga oшиrilgan bўliш va geodesiya iшlariда xatolap aниқlanса, Pudratchi Bуюртмачi bilan keliшган xolda tegishiли tuzatiшlarni ўz ҳisobidan kiritadi.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақладайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Курилиш майдонидаги ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вактинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбобускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланнишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва "Давархитеккурилишназорат" инспекциясини ёзма равишда хабардор килади.

31. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг хар бир тури (босқич) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади. Ишларни куйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади: Буюртмачининг вакили – техник назоратчи (раис), Пудратчи ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йўлга хизмат кўрсатадиган йўл ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда). Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник хужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар кайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

32. Пудратчи Буюртмачининг ишларни қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина ишларни бажаришга киришади.

33. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишиларни Буюртмачининг розилигисиз амалга ошиrsa, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни реконструкция қилиш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралиқ ишларни қабул қилиб олишда Буюртмачи томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектга хизмат кўрсатадиган йўл ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш буюртмачи ва Пудратчи томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва йўлларнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

34. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи Пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

35. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди.

36. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланниши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртacha ҳаво ҳарорати ва ётингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарida ўз фикрини баён қиласи.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишида кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

37. Пудратчи ишлар бошланнишидан реконструкция қилиш тугаллангунгача ва реконструкция қилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган

курилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўрикланишини таъминлайди.

Х. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиг бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлик бажармаслик учун жавобгарлиқдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиг бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиг бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Пудратчи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация килиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиласидар.

40. Агар томонлар икки ой ичida келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳаққидир.

XI. РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

41. Реконструкция қилиш ишлари тугалланган обьектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномаданазарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафида бажарилган кейин, шунингдек реконструкция қилиш тугалланган обьектларни фойдаланишга қабул қилиб шунингдек реконструкция қилиш тугалланган обьектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Реконструкция қилинган обьект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) қуйидаги икки босқичда;

Объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги туғрисида Пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссиялар томонидан;

Ишчи комиссияси тавсияномаси ҳамда обьектнинг фойдаланишга қабул қилиб олинига тақдим этиш туғрисида Пудратчидан хабарнома олингандан кейин давлат қабул комиссиялари томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

Пудратчи ташкилот томонидан ишчи комиссияга қуйидаги хужжатлар тақдим этилади:

- курилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва хажмлари ҳамда масъул ижроочилари кўрсатилган ҳолдаги руйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари туплами ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул курилиш материаллари ва йул тўшмаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журнallари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажарииш ва муаллифлик назорати журнallари;

Ўзбекистон Республикаси “Давархитекткурилиш” кумитаси Давлат архитектуракурилиш назорати ҳудудий инспекциялари томонидан курсатилган камчиликларни бартараф этиш далолатномалари.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги туғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси асосида Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олиниади.

43. Пудратчи рекострукция қилиш тугалланган обьектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига, Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи, Буюртмачига ушбу хужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб обьект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда ўйлардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

XII. КАФОЛАТЛАР

45. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лоиха-смета хужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан курилиш учун қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз хисобидан бепул бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлади.

46. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар реконструкция қилиш тугалланган объектни кабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиши "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

49. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечикирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор килинишини талаб қилиш хукукига эга.

50. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб кўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хукукига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш 1 ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор килинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларida ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган заарларни қоплади;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун хужжатларida ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

Реконструкция қилиш ишларини олиб бораётган Пудратчи ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофиқ Буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

Буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларини бузилиши;

объектнинг лойиха-смета хужжатларida белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

реконструкция қилиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилинганда Пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўлақонли бажармагани.

Пудратчи ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигига Буюртмачи, агар қонунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, Пудратчи ташкилотдан ўз ихтиёрига кўра куйилагиларни талаб қилиш хукуқига эга:

нуксонларни оқилона муддатларда ўз ҳисобидан бартараф этиши;

Агар Пудратчи ташкилот нуксонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, Пудратчи ёки йўлдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан Пудратчи ҳисобидан нуксонларни бартараф этиш ҳамда нуксонларни ўз вақтида бартараф этилмаганилигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш хукуқига эга.

57. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганилиги, ўз вақтида молиялаштирганилиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

58. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бирор бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

59. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Давархитектқурилишназорат" инспекциясининг хulosasi асосида обьектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида жарима ундириш хукуқига эга.

60. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганилиги учун мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

61. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганилиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

62. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисоадий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI. КОРРУПЦИЯВИЙ ҲОЛАТЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚОИДАЛАРИНИНГ АСОСИЙ ШАРТЛАРИ

63. Томонлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талаблари-га зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора, яъни ташкилот ходимлари ўз мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги яхуд мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олиш учун кўйидаги ҳаракатларни қилмайди:

- пора беришни таклиф қилиш ёки ваъда бериш;
- товламачилик қилиш;
- пора сифатида пул тўлаш;
- бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш.

Томонлар ушбу ҳаракатларга йўл кўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

64. Агар шартнома бўйича бир Томон ходимларининг аҳлоқка тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонунчилик хужжатларига зид келадиган ҳаттиҳаракатларига, шу жумладан, коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга мажбурлашдан

иборат бўлган фактларга дуч келса, бу ҳакда қўйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

XVII. АЛОХИДА ШАРТЛАР

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш обьектига ёки унинг алохига қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи Пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий хисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечикиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

72. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг худудий ғазначилигидан рўйхатдан ўтган кундан кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қиласди.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

БУЮРТМАЧИ:

Кегейли Абаданластырыу баскармасы

Кегейли гузары №52
р/с: 23402000300100001010
л/с: 100022860352127045203110001
МБ.ББ.ХККМ.Тошкент шахри
МФО:00014, ИНН: 204647222
Кегейли Казнашылық болимбеси
ИНН казна : 201122919

ПУДРАТЧИ:

ООО « SOLAR SERVISE NUKUS»

Адрес: Zaberdes ko'chasi, 45-uy
р/с: 20208000600221516001
банк: АҚБ Капиталбанк
МФО: 01038
ИНН: 302606722
ОКЭД: 42110
Тел-факс, 97-358-88-00



Директор

М.Хощанов



Директор:

М.Шанхиев

**YURIDIK ÁHMIYETKE IYE HÚJJETERDIÝ NÍZAM
HÚJJETERINE MUWAPÍQLÍGÍ BOYÍNSHA
HUQÍOÍY JUWMAO
№ CQ7654365070**

1. Joybardiň túri: Shártnama.

2. Joybardiň atı: Qurılıs (pudrat) boyınsha.

3. Joybardiň islep shígiwshısı hám kiritilgen sáne haqqında maǵlıwmat: Kegeyli rayonı abadanlastırıw basqarması tárepinen 2022-jıl 24-avgust kúni menen "SOLAR SERVISE NUKUS" juwakershiligi sheklengen jámiyeti ortasında Kegeyli rayonı, Jilwan jap mákan puqaralar jiyını aymaǵındaǵı Tilekles kóshesiniň 0,118 km. ishki jolların ońlaw (shártnama ulıwma bahası 27 000 000 swm bolǵan) boyınsha shártnama joybarı tayarlangan.

Shártnama joybarı ámeldegi nızam hújjetleri talaplarına muwapiq islep shígilǵan.

Joybar ámeldegi nızam hújjetlerine muwapiq islep shígilǵan hám onı tastıyıqlaw maqsetke muwapiq.

**Kegeyli rayonı ádillik bólimi
Yuridikalıq xızmet kórsetiw
orayı başlıǵı**

2022-jıl 24-avgust



K.M.Paluaniyazov

«ТАСТЫЙЫКЛАЙМАН»
Кегейли районды Абаданластырыу баскармасы «Товар-материалдар жана көмүлдерди
баскарушынан таңдаудын көмүлдерди таңдаудын алыу

24

08

2022-жыл

Кегейли районды Абаданластырыу баскармасы «Товар-материалдар жана көмүлдерди
(хызметдерди) сатып алыу бойынша таңдаудын комиссиясы»ның ен жаксы уйыншары таңдаудын алыу
бойынша откерилген

17

-саны мәжлис баянламасы

2022-жыл 24 август Кегейли районы

Катнашуунчулар:
Комиссия басылыбы:

(Ф.И.И)
М.Хошанов

(Лаұазымы)

районлық Абаданластырыу баскармасы
басылыбы комиссия басылыбы
районлық Абаданластырыу баскармасы инженери
Абаданластырыу баскармасы бас бухгалтери
районлық Абаданластырыу баскармасы бөлім
басылыбы
районлық Абаданластырыу баскармасы
техникалық қадағалау кәнигеси
районлық Абаданластырыу баскармасы
Инфраструктура болим кәнигеси, комиссия хаткери

Атзасары

К.Бекмуратов
П.Колдасов
П.Гудимов

А.Отарбаев

Е.Казакбаев

КҮН ТОРТИБИ:

Кегейли районды Абаданластырыу баскармасы ен жаксы усынысларды таңдауды алыу комиссиясы
басылыбы М.Хошанов мәжлисте таңдаудын комиссиясының 6 атзасынан 6 адам катнашу атырғанлығын айтып
отти, таңдаудын комиссиясы мәжлиснин анык дең жариялады.

Таңдаудын комиссиясы хаткери таңдаудын комиссиясына томендеғи мағлұмдаттарды усынды:

Озбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар
хаккында”ғы Нызамының (текепте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууашык ен жаксы
усынысларды таңдауды алыу саудасы откерилүү хаккында арнаўты информацион порталында
(<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңдаудын катнашуучыларының кабыл етіү мүддеси тамамланыуынан 5 (бес) жұмыс
күн алдын мәмлекеттік буйыртшашы тәренинен жеке кабиети арқалы жайластырылған 2022 жыл 16-август
күні № 22110012137632-санлы пот бойынша 2022-жыл 22-август 2022-жыл 22-август күнгі -саны баянламасы бойынша хеш
кандай шагым келин туспеди.

Озбекстан Республикасы “Мәмлекеттік сатып алыўлар хаккында”ғы Нызамы талапларына хәмде
жокары корсети-и ен мағлұмдаттарды есапка алып Таңдаудын комиссиясы

КАРАРЕТЕДИ:

1. Кегейли районды Жылуанкан МИЖ аймагындағы Тилеклеес конесинин 0,118 км ишкі жолын онлауда
жумысларын амелие асырыуоткерилген таңдауды алыу хүжжеттеринде хәм таңдауды шәртлері бойынша ен
жаксы шәртлерди усынған хәм таңдауды алыу женимназы дең табылған «SOLAR SERVISE NUKUS» ЖШЖ
27 000 000 сум (КҚС пенен бирге) менен шартнама дүзилсін.

2. Женимназ мекеме таңдауды алыу шәртлері тийкарында шартнама дүзінден бас тартқан жағдайда
шартнама дүзиү ҳуқуқы кейинги катнашуучыны (резерв) еттіп, «TALANT QURUJIS » ЖШЖ белгиленсін. Бунда
женимназ катнашуучыны усынның еткен суммасынан аспаған мұндарда шартнама дүзиү мүмкінлеги белгилен
көйлелен.

3. Нызам талапларына мууашык таңдаудын катнашуучыларының усынысларын көрпін шығыу хәм баҳалау

мүшкети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күннен асып кетиўи мүмкін емеслиги мағлыўмат ушын кабыл етилсөн.

4. Мекеменинбас есапчысы -Н.Колдасовка танау алыу жуумагы бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дүзилген сөн 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информацион порталына (www.xarid.uz) жайластырылу тапсырылсөн.

5. Танау комиссиясы хаткері (Е.Казакбаев), усы танланып алыу тийиси барлық хужжетлерди белгилептегендеги таптынде сакланыуын тамиллесин.



К.Бекмуратов

Н.Колдасов

Н.Гулимов

А.Отарбаев

Е.Казакбаев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 137632 на приобретение Кегейли тумани Жылуан жап МФЙ худудидаги Тилеклес кучасининг 0,118 км ички йулларни тамъирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 17:59

Конкурсная комиссия Кегейли абаданластырыу баскармасы, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XOSHANOV MAXSETBAY SARSENBAYEVICH	Руководитель	Кегейли Абаданластырыу баскармасы
Секретарь комиссии	GULIMOV PARAXAT OTARBAYEVICH	Болим баслык	Кегейли Абаданластырыу баскармасы.
Член комиссии	BEKMURATOV KUATBAY KALBAYEVICH	Гл.инженер	Кегейли Абаданластырыу баскармасы
Член комиссии	OTARBAYEV ALMAS PARAXATOVICH	Тех.надзор	Кегейли Абаданластырыу баскармасы
Член комиссии	QAZAQBAYEV YESENKELDI KALLIBEKOVICH	Специалист	Кегейли Абаданластырыу баскармасы
Член комиссии	QOLDASOV POLAT MURATOVICH	Гл.бухгалтер	Кегейли Абаданластырыу баскармасы

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 137632.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Кегейли тумани Жылуан жап МФЙ худудидаги Тилеклес кучасининг 0,118 км ички йулларни тамъирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 675 885.00
Стартовая сумма	27 675 885.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объектни кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOLAR SERVISE NUKUS	25	ООО SOLAR SERVICE NUKUS	25	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	25	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	5	Экспертная		

Критерий №2 Олий маълумотга эга бўлган, умумий иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган 1 нафар раҳбар ходим; - умумий иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар олий маълумотли лойиҳа бош муҳандиси

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотга эга бўлган, умумий иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган 1 нафар раҳбар ходим; - умумий иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар олий маълумотли лойиҳа бош муҳандиси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOLAR SERVISE NUKUS	25	ООО SOLAR SERVICE NUKUS	10	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	25	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	20	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш ишлари буйича балансида техника механизмлари булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ишлари буйича балансида техника механизмлари булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOLAR SERVISE NUKUS	25	ООО SOLAR SERVICE NUKUS	15	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	25	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	15	Экспертная		

Критерий №4 Уч йиллик стажи булиши керак. Банқдан карздорлиги хаккидаги катнашувчи корхоналар техник топширикда курсатилган барча талабларга жавоб бериши керак. Акс холда савдодан шетлатилади

Тип: Текстовое значение

Описание: Уч йиллик стажи булиши керак. Банқдан карздорлиги хаккидаги катнашувчи корхоналар техник топширикда курсатилган барча талабларга жавоб бериши керак. Акс холда савдодан шетлатилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOLAR SERVISE NUKUS	25	ООО SOLAR SERVICE NUKUS	25	Экспертная		
ООО TALANT QURILIS	25	ООО ТАЛАНТ КУРЫЛЫС	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TALANT QURILIS	27 675 885.00	27 500 000.00 UZS	27 500 000.00	00.00	27 500 000.00	22.08.2022 13:32:43	09.82
ООО SOLAR SERVISE NUKUS	27 675 885.00	27 000 000.00 UZS	27 000 000.00	00.00	27 000 000.00	22.08.2022 12:51:04	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TALANT QURILIS	58.5	9.82	68.32
ООО SOLAR SERVISE NUKUS	67.5	10	77.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 137632 от 22.08.2022 года на приобретение Кегейли тумани Жылуан жап МФЙ худудидаги Тилеклес кучасининг 0,118 км ички йулларни тамъирлаш определила победителем:

ООО SOLAR SERVISE NUKUS
302606722

и резервный исполнитель: ООО TALANT QURILIS (305581968)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOSHANOV MAXSETBAY SARSENBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BEKMURATOV KUATBAY KALBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	OTARBAYEV ALMAS PARAXATOVICH	Согласен	
Член комиссии	QAZAQBAYEV YESENKELDI KALLIBEKOVICH	Согласен	
Член комиссии	QOLDASOV POLAT MURATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Reestrdağı tartib raqami: № 8423

№223

«14» may 2013 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsga

«SOLAR SERVICE NUKUS»

жуўапкершилиги шекленген жәмийети

(davlat tilidagi to'liq nomi)

THSH

1152

MCH

142

MHOBT

1735401

KTUT

24357126

XXTUT

51121

STIR

302606722

Tashkiliy huquqiy shakli:

Mulkchilik shakli:

Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga pochta manzili:

YURidik shaxsning kodi:

Asosiy faoliyat turi kodi:


Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida:

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

Qo'shimcha ma'lumotlar:



Vakolatli organ rahbari


(imzo)

А. Абдуллаев



Guvohnomalarini qalbakkalashtirish qonun tomonidan ta'qib qilinadi