

КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШГА
ОИД ШАРТНОМА № 41303

Самарканд шаҳри

«30» август 2022 йил

«USTA KAMOL QURUVCHI» МЧЖ кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритилади. Ўзининг Устави асосида иш юритувчи раҳбар: А.Сатторов номидан, бир томондан ва Самарканд иктисодиёт ва сервис институти, кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг Устави асосида иш юритувчи ректори М.Э.Пўлатов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича "Бажарувчи" " Буюртмачи "га институт Самарқанд иктисодиёт ва сервис институт худудига кириш қисмини капитал таъмирлаш, институт худудини ободонлаштириш ва қозонхона биносини бузиш (кейинги ўринларда – "Ишлар" деб юритилади) ишларини бажариш, "Буюртмачи" ушбу "Ишлар"ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. "Ишлар"нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	Самарканд иктисодиёт ва сервис институт худудига кириш қисмини капитал таъмирлаш, институт худудини ободонлаштириш ва қозонхона биносини бузиш	774 182 577	766 353 881
	Жами (ҚҚС)	116 127 386	114 953 082
	Жами (ҚҚС билан)	890 309 963	881 306 963

1.3. Шартноманинг умумий суммаси 881 306 963 (Саккиз юз саксон бир миллион уч юз олти минг тўққиз юз олтмиш уч) сўмни ташкил этади ҚҚС билан

1.4. Ишни бошлаш ва топшириш муддати: Бошланиши: 2022 й. "31" 08. Тугаши: "21" 09. 2022 й.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. " Буюртмачи "нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. "Бажарувчи"дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. "Бажарувчи"дан "Ишлар" " Буюртмачи "нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. "Бажарувчи"дан мазкур шартномага мувофиқ бериладиган кўрсатилишини буюртманомага мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган "Ишлар" кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" шунга ўхшаш "Ишлар" билан алмаштирилишини;

- "Ишлар"нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар "Буюртмачи" ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда қамайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қоплашини "Бажарувчи"дан талаб қилиш.

2.2. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

2.2.1. Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган "Ишлар" учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилиш асосиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қоплашини "Буюртмачи"дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. "Буюртмачи"га "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи" томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртмасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.3. Агар "Ишлар"ни бажартиш жараёнида "Бажарувчи" шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, "Буюртмачи"нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 10кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

- 3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **881 306 963 (Саккиз юз саксон бир миллион уч юз олти минг тўққиз юз олтинчи уч)** сўми ташкил этади. Бажариладиган "Ишлар"нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.
- 3.2. Кўрсатилган "Ишлар" учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.
- 3.3. Мазкур шартномани икки томонлама имзоланган кундан бошлаб 3 банк иш куни ичида қонунчиликка мувофиқ шартномани умумий суммасидан 30% миқдорида олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70% ни бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 3 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

- 4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.
- 4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади
- 4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.
- 4.5. Назарда тутилган миқдордан ортиқча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" миқдори, уларнинг сифати кўрсатилади.
- 4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомаси кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу максалларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтарини юритади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.
- 4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, миқдори "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.
- 5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.
- 5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдорида жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" кўрсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.
- 5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқбажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқбажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.
- 5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.
- 5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам кўриб

чикилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фукаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товармахсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарк товар етказиб берувчи томонидан қопланади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага кўра, мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

7.1. Мазкур шартнома 2022 йил «_» июлдан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

8.1. Шартномани тарафларнинг ўзаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фукаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тўлаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиш мумкин.

8.2. Шартнома тарафлар томонидан имзоланган кундан сўнг қонуний кучга қиради.

VIII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

8.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибиде бекор қилиниши мумкин.

8.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.

8.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

8.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар қўшимчалар рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.


IX. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Ижрочи»

«USTA KAMOL QURUVCHI» МЧЖ

Манзил: Самарканд вилояти, Пайарик тумани
Жавшар ота МФЙ, Ўртабўз кишлоғи
Банк номи: Самарканд вилояти Халқ банки
Тел: 99 772 17 11
МФО: 01005
ИНН: 303 080 263
х/в. 2020 8000 9004 0373 9001
ОКОНХ:

Рахбар



А. Сатторов

(имзо)

М.У.

Ҳуқуқшунос

Лицензия (диплом) № _____ берилган санаси: _____



«Буюртмачи»

Самарканд иқтисодий ва сервис институти


Манзил: Самарканд ш. А.Темур № 9 уй
Тел./факс 8 (366) 231-12-53
ИНН: 202009161
ш/х 400910860184017094100079008
Марказий банк ХККМ Тошкентш.Б.Б.
х/р. 23402000300100001010

МФО: 00014

ОКОНХ: 92110


ИНН: 201122919

Ректор



(имзо)

М.Э.Пўлатов



Ҳуқуқшунос

Лицензия (диплом) № _____ берилган санаси: _____



Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти билан «USTA KAMOL QURUVCHI» МЧЖ ўртасида
2022 йил 30 августда тузилган № 41303 сонли капитал таъмирлашга оид шартномага

№ 1 сон илова

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2553,2162	18 609,72	47 514 639
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			47 514 639
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,918462	72 437,00	66 531
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	42,08	76 946,00	3 237 888
4	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7851	93 614,00	354 338
5	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	12,1547	1 081,00	13 139
6	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,321	655,00	6 105
7	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,7979	950,00	758
8	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	1,036	1 904,00	1 973
9	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	83,2715	76 681,00	6 385 342
10	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	8,7658	66 528,00	583 171
11	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ.-Ч	0,5586	76 685,00	42 836
12	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	9,1195	127 627,00	1 163 894
13	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	14,4924	147 918,00	2 143 687
14	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т	МАШ.-Ч	0,7581	168 522,00	127 757
15	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,1975	1 207,00	238
16	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	7,0024	3 166,00	22 170
17	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	20,276	97 872,00	1 984 453

18	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,266	1 327,00	353
19	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,5203	1 676,00	12 604
20	Экскаватор "Case CX-210" одноковшовый дизельный на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,2 м3	МАШ.-Ч	8,576	192 607,00	1 651 798
21	Гидромолот "СВ-2850"	МАШ.-Ч	8,576	33 017,00	283 154
22	СТАНКИ С АБРАЗИВНЫМ КРУГОМ	МАШ.-Ч	0,9595	8 527,00	8 182
23	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,3819	11 102,00	4 240
24	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,5006	18 892,00	28 349
25	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,430667	916,00	394
26	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,518	78 676,00	40 754
27	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	17,0166	4 656,00	79229
28	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	16,2149	82 161,00	1 332 232
29	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	11,0888	54 548,00	604872
30	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,6434	54 548,00	89644
31	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2	1 077,00	2154
32	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	120,5158	26 939,00	3246575
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			23 518 814
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
32	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М- 150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	14,4954	360 770,00	5 229 505
33	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М- 200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	20,503	387 336,00	7 941 550
34	ВОДА	М3	5,2546	1 800,00	9 458
35	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 10	М3	0,983	175 704,00	172 717
36	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,8007	332 390,00	266 145
37	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	111	45 000,00	4 995 000
38	ВОДА	М3	75,57	1 800,00	136 026
39	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: СТОЕК	Т	0,57	12 800 000,00	7 296 000
40	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,02902	14 000 000,00	406 280
41	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018826	7 500 000,00	141 195

42	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,016941	450 000,00	7 623
43	КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ	Т	0,0471	500 000,00	447 450
44	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,889	10 450,00	30 190
45	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000598	400 000,00	6 817
46	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,001158	453 043,00	16 737
47	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,01248	347 826,00	54 261
48	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00229	434 783,00	23 896
49	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,003744	480 200,00	16 774
50	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	7,59	3 690,00	28 007
51	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,31	2 500,00	775
52	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00743	16792391	124 767
53	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,000193	350 000,00	68
54	РОГОЖА	М2	7,0306	450,00	3164
55	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,001174	373 913,00	3 961
56	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,03838	373 913,00	129 491
57	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,461937	373 913,00	1558535
58	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,00624	373 913,00	21 053
59	ЛЕКСАН	М2	79,79	110 000,00	8 776 900
60	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ ГЛАДКИЕ	М2	1966	44 000,00	86 504 000
61	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	29,6	35 000,00	1 036 000
62	ЩЕБЕНЬ	МЗ	0,00888	75 000,00	666
63	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,026322	760 000,00	467 479
64	ВЕТОШЬ	КГ	0,321	3 200,00	1 027
65	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,03	750 000,00	142 500
66	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,4921	6 000,00	2 953
67	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	1,9	6 000,00	11 400
68	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	3,978	332 390,00	1 322 247

69	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	2,3868	60 000,00	143 208
70	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	3,0624	2 000,00	6 125
71	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,002907	12 800 000,00	37 210
72	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ПРОГОНОВ	Т	0,57	12 800 000,00	7 296 000
73	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	24,3771	25 212,00	614 595
74	ПИКИ ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ	ШТ	0,25591	45 000,00	11 516
75	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,036091	65 000,00	2 346
76	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,4029	260,00	105
77	АРМОСЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ А1 Д=6ММ	Т	0,34	10 434 783,00	3 547 826
	ИТОГО	СУМ			138 991 548
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			6 949 577
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ	СУМ			145 941 125

ВХОДНОЙ ПОРТАЛ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4553,99	18 609,72	84 748 479
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			84 748 479
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,5284	72 437,00	328 024
4	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	27,2041	1 081,00	29 408
5	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,2874	655,00	1 498
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	31,948	950,00	30 351
7	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	44,243	66 528,00	2 943 398
8	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,26455	69 118,00	18 285
9	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ.-Ч	0,13068	76 685,00	10 021

10	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	3,8855	127 627,00	495 895
11	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	4,084	147 918,00	604 097
12	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т	МАШ.-Ч	0,51338	168 522,00	86 516
13	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	3,3975	3 164,00	10 750
14	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,552	1 207,00	666
15	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,726	1 604,00	5 977
16	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	9,614	851,00	8 182
17	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,669	97 872,00	65 476
18	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2139	1 327,00	284
19	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,80322	11 102,00	8 917
20	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,2891	18 892,00	99 922
21	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,796	916,00	12 637
22	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	2,6036	950,00	2 473
23	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,0836	916,00	993
24	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	7,199	21 603,00	155 520
25	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,0599	18 787,00	95 060
26	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	136,9	26 529,00	3 631 820
27	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	50,8156	4 656,00	236 597
28	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	76,3848	851,00	65 003
29	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	0,0045	29 654,00	133
30	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,9493	8 886,00	26 207
31	СТАНОК ФАЛЬЦПРОКАТНЫЙ	МАШ.-Ч	9,2	1 275,00	11 730
32	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,777596	54 548,00	42 416
33	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,11505	76 946,00	8 853
34	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,5882	54 548,00	304 825
35	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,20332	76 946,00	15 645
36	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,5744	1 077,00	3 850
37	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	5,52218	9 537,00	52 665
38	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,248		

				1 176,00	13 228
39	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	285,5668	1 176,00	335 827
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			9 763 149
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
40	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	5,9466	333 499,00	1 983 185
41	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	48,9464	387 336,00	18 958 703
42	ВОДА	М3	15,8766	1 800,00	28 578
43	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	5,6894	950 000,00	5 404 930
44	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	8,2215	332 390,00	2 732 744
45	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	2,7158	332 390,00	902 705
46	ТОЛЬ	М2	33	2 230,00	73 590
47	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	74,74	382 608,90	28 596 189
48	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 5X45 ММ	Т	0,00276	30 000 000,00	82 800
49	КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ	100ШТ	2,0148	1 500,00	3 022
50	АНТИСЕПТИК	Л	61,7596	1 500,00	92 639
51	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	364,245	150 000,00	54 636 750
52	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	8325,6	300,00	2 497 680
53	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	693,8	300,00	208 140
54	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ФЕРМЫ	Т	0,93	12 800 000,00	11 904 000
55	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	15,84	7 630,00	120 859
57	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,006423	14 000 000,00	89 922
58	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,001431	30 000 000,00	42 930
59	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0003	7 500 000,00	2 250
60	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000042	7 500 000,00	315
62	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,021568	7 500 000,00	161 760
63	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ 75X40X0,5ММ	М	1755,314	10 395,00	18 246 489
64	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	18	676 172,00	12 171 096
65	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,036309	450 000,00	16 339
66	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0021	160 000,00	336

67	МЕЛ КУСКОВОЙ	Т	0,000112	160 000,00	18
68	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,0828	41 475,00	3 434
69	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	34,476	52 174,00	1 798 751
70	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,000304	17 760 000,00	5 399
71	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,02205	5 200 000,00	114 660
72	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,456	10 450,00	36 115
73	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000476	11 400 000,00	5 426
74	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0345	11 400 000,00	393 300
75	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,1357	5 800 000,00	787 060
76	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	127,92	300,00	38 376
77	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,002695	14 453 043,00	38 951
78	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,001004	14 453 043,00	14 511
79	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,0276	1 475 000,00	40 710
80	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,01785	1 475 000,00	26 329
81	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,2274	2 230,00	507
83	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,393	4 347 826,00	1 708 696
84	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,0039	4 347 826,00	16 957
85	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,008134	1 475 000,00	11 998
86	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,00245	3 500 000,00	8 575
87	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	10,584	12 400,00	131 242
88	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,070992	1 900 000,00	134 885
89	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000136	17 495 652,00	2 379
90	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,008545	10 434 783,00	89 165
90	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	0,0396	9 500 000,00	376 200
91	ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ	Т	0,03108	11 863 969,00	368 732
92	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,003072	11 863 969,00	36 446
93	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	1,939	9 100,00	17 645

94	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ШИРИНОЙ ОТ 1200 ДО 1300 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,2-3,9 ММ, СТАЛЬ МАРКИ С235	Т	0,0588	13 541 739,00	796 254
95	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00298	4 480 200,00	13 351
96	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,023	3 000 000,00	69 000
97	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,7293	3 690,00	13 761
98	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	1,85	1 400,00	2 590
99	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,02595	610 000,00	15 830
100	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,077521	16792391	1 301 763
101	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,005165	16792391	86 733
102	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,000154	350 000,00	54
103	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1,0343	2 000,00	2 069
104	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,01081	19 197,00	208
105	РОГОЖА	М2	18,799	450,00	8 460
106	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ	0,0882	15 000,00	1 323
107	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,294	7 800,00	2 293
108	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,001582	3 373 913,00	5 338
109	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,538592	3 373 913,00	1 817 163
110	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,00722	3 373 913,00	24 360
111	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,086604	3 373 913,00	292 194
112	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,031728	3 373 913,00	107 048
113	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	2,254	3 373 913,00	7 604 800
114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,214746	3 373 913,00	724 534

115	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,5831	3 373 913,00	1 967 329
116	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,534	3 373 913,00	1 801 670
117	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	МЗ	0,0072	3 373 913,00	24 292
118	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	МЗ	1,224	360 770,00	441 582
119	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: СТОЕК ИЗ ПРОФИЛЯ 100X100X4	Т	0,066	12 800 000,00	844 800
120	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,029484	17 760 000,00	523 636
121	ЛАК	Т	0,009329	8 100 000,00	75 565
122	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	6	685 048,00	4 110 288
123	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	19,4306	11 863,90	230 523
124	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,08575	3 373 913,00	289 313
125	ВЕТОШЬ	КГ	1,3668	3 200,00	4 374
126	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: СВЯЗЕЙ ИЗ ПРОФИЛЯ 60X40X3 И УГОЛКА 50X50X4	Т	0,154	12 800 000,00	1 971 200
127	СИМАЗИН 50%-НЫЙ ПОРОШОК СМАЧИВАЮЩИЙСЯ	Т	0,0003	1 600 000,00	480
128	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,534204	6 000,00	3 205
129	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06738	6 000,00	404
130	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	1,2245	6 000,00	7 347
131	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	3,4656	332 390,00	1 151 931
132	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,4394	332 390,00	146 052
133	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	МЗ	4,635	300 000,00	1 390 500
134	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1,2	60 000,00	72 000
135	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ (3) 5-10 ММ	МЗ	0,315	31 529,00	9 932
136	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	2,1245	2 000,00	4 249
137	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ	М2	1,505	4 750,00	7 149
138	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	31,552	24 000,00	757 248
139	ПРОФИЛЬ 60X27	М	49,98	7 630,00	381 347
140	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	29,4		

				490,00	14 406
141	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	11,76	930,00	10 937
142	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	7,056	1 300,00	9 173
143	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	7,056	1 210,00	8 538
144	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	14,7	351,00	5 160
145	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,002259	12 800 000,00	28 915
146	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	Т	0,0238	12 800 000,00	304 640
147	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ	0,13328	2 500,00	333
148	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	57,132	25 212,00	1 440 412
149	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,08352	41 475,00	3 464
150	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ	КГ	3,312	7 500,00	24 840
151	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ	М2	138	4 500,00	621 000
152	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,4608	30 000,00	13 824
153	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	Т	1,385	12 800 000,00	17 728 000
154	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ПРОГОНОВ ИЗ ПРОФИЛЯ 60Х40Х3	Т	0,386	12 800 000,00	4 940 800
155	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,028723	65 000,00	1 867
156	СЕТКА ДОРОЖНАЯ ВР-1 Д-5 ММ 100Х100	Т	0,09	9 651 304,00	868 617
157	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ	М2	93,84	62 607,00	5 875 041
158	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,1397	10434783,00	1 457 739
159	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0204	8 672 054,00	176 910
160	АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	3,31	8 293 653,00	27 451 991
161	АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,2978	7 793 177,00	2 320 808
162	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,2366	6 557 958,00	1 551 613

163	ВОРОНКА	ШТ	4	20 000,00	80 000
164	ЛОТОКНАСТЕННЫЙ	М	12	20 000,00	240 000
165	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОВАНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ	М2	34,6	950 000,00	32 870 000
	ИТОГО	СУМ			292 318 985
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			14 615 949
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ	СУМ			306 934 934

СНОС КОТЕЛЬНОЙ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1264,3685	18 609,72	23 529 544
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			23 529 544
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Аппараты для газовой сварки и резки	МАШ.-Ч	23,92952	9 472	226 660
2	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	МАШ.-Ч	12,76	58 638	748 221
3	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ.) 5М3/МИН	МАШ.-Ч	72,5	76 681	5 559 373
4	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	МАШ.-Ч	1,12413	127 627	143 469
5	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	16,24	127 627	2 072 662
6	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	0,9051	1 327	1 201
7	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	290	1 676	486 040
8	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	МАШ.-Ч	0,6034	18 892	11 399
9	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	МАШ.-Ч	9,72244	1 152	11 200
10	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	39,34033	54 548	2 145 936
11	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	МАШ.-Ч	19,14	101 890	1 950 175

	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			13 356 337
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Ацетилен газообразный технический	МЗ	15,1429	2 200	33 314
2	Кислород технический газообразный	МЗ	18,2046	3 600	65 537
3	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,243	3 200	778
4	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,0061202	16792391	102 773
	ИТОГО	СУМ			202 401
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			10 120
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ	СУМ			212 521
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	СУМ			655 475 893
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-18,11%	СУМ			110 877 988
	ИТОГО ВСЕ	СУМ			766 353 881
	НДС 15 %	СУМ			114 953 082
	ИТОГО С НДС	СУМ			881 306 963


Шартноманинг умумий сўммаси 881 306 963 (Саккиз юз саксон бир миллион уч юз олти минг тўққиз юз олтмиш уч) сўмни ташкел этади.



«Ижрочи»

«USTA KAMOL QURUVCHI» МЧЖ

«Буюртмачи»

Самарканд иқтисодийотва сервис институти

Рахбар

 А.Сагаторов
 М.Ў.

Ректор

 М.Э.Пўлатов




“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Самарқанд иқтисодиёт ва
сервис институти ректори
Пўлатов М.Э.

30 августъ 2022 йил

Институт учун хом ашё, материаллар, бутловчи буюмлар, асбоб-ускуналар, мебель, оргтехника воситалари, озиқ-овқат, дори-дармон ва бошқа жиҳозларни ҳамда қурилиш ишларини харид қилиш бўйича доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссия йиғилиши

БАЁНИ № 7

2022 йил «30» августъ

Самарқанд шахри

Раислик қилувчи

Ишлар бошқармаси бошлиғи

Н.Э.Ибадуллаев

Иштирок этдилар

Х.Шакаров

Б.А.Сулайманов

А.Ходжаев

И.Неъматов

Б.Бойманов

КУН ТАРТИБИ:

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти ҳудудига кириш қисмини капитал таъмирлаш, институт ҳудудини ободонлаштириш ва қозонхона биносини бузиш ишларни бажариш бўйича 2022 йил 19 августда etender.uzex.uz сайтининг электрон савдо порталига жойлаштирилган № 22110012140317 Эълон бўйича «QURILISH BUTLASH SOZLASH» МЧЖ, «GAY BEK MIR HOUSE» МЧЖ, «USTA KAMOL QURUVCHI» МЧЖлар томонидан танлов (тендер)га қатнашиш учун etender.uzex.uz платформасига ўз таклифларини жойлаштирган.

Комиссия томонидан электрон тартибда имзоланган баённомага асосан «USTA KAMOL QURUVCHI» МЧЖ ғолиб деб топилган.

Баённома натижалари бўйича комиссияга 2 кун мобайнида қатнашувчилар ва бошқа кузатувчилар томонидан ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганини маълум қиламиз. Шу муносабат билан танловда ғолиб топилган «USTA KAMOL QURUVCHI» МЧЖ корхонаси билан шартнома имзоланишига ҳеч қандай эътирозлар йўқ.

Комиссия раиси

Н.Э.Ибадуллаев

Аъзолари

Х.Шакаров

Б.А.Сулайманов

А.Х.Ходжаев

И.Неъматов

Б.Бойманов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 140317 на приобретение Институт кириш қисми ва худудини тамирлаш

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 14:36

Конкурсная комиссия Самаркандский институт экономики и сервиса, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	IBADULLAYEV NURALI ESHNIYAZOVICH	Ишлар бошқармаси бошлиғи	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Секретарь комиссии	SULAYMANOV BAXROM ABDURASHIDOVICH	Бош ҳисобчи	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Член комиссии	XODJAYEV AVAZXON XXX	Режа-молия бўлими бошлиғи	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Член комиссии	SHAKAROV XUSNIDDIN SAYDULLAYEVICH	Институт коррупцияга қарши курашиш "Коплеанс-назорат" тизимини бошқариш бўлими бошлиғи	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Член комиссии	BAYMANOV BAXTIYOR XXX	Бош муҳандис	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Член комиссии	NE'MATOV ISMATULLA ISLAMOVICH	Институт касаба уюшмаси раиси	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 140317.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту нежилого здания
Подробное описание	Услуги по капитальному ремонту нежилого здания
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	890 306 963.00
Стартовая сумма	890 306 963.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Ходимлар тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ишчиларнинг буйруқ асосида ишга олинганлиги тўғрисида маълумот ва буйруқ нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURILISH BUTLASH SOZLASH	20	Ходимлар тўғрисида	20	Экспертная		
ООО GAY BEK MIR HOUSE	20	суралган маълумотлар юкланмоқда	20	Экспертная		
ООО USTA KAMOL QURUVCHI	20	Хужжатлар тасдиқланган ҳолатда тақдим этилияпти	20	Экспертная		

Критерий №2 Техникалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланиладиган асбоб ускуналар ва механизмлар рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURILISH BUTLASH SOZLASH	20	Техникалар	10	Экспертная		
ООО GAY BEK MIR HOUSE	20	суралган маълумотлар юкланмоқда	10	Экспертная		
ООО USTA KAMOL QURUVCHI	20	Хужжатлар тасдиқланган ҳолатда тақдим этилияпти	20	Экспертная		

Критерий №3 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши бўйича расмий кафолат хати (муддат аниқ кўрсатилиши шарт) ва ташкилот рейтинги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURILISH BUTLASH SOZLASH	20	Кафолат хати	10	Экспертная		
ООО GAY BEK	20	суралган	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MIR HOUSE		маълумотлар юкланмоқда				
OOO USTA KAMOL QURUVCHI	20	Хужжатлар тасдиқланган ҳолатда тақдим этилияпти	20	Экспертная		

Критерий №4 Банк маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона ҳисоб рақамида шартнома суммасининг 30% миқдорида маблағ мавжуд бўлиши (банк маълумотномаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO QURILISH BUTLASH SOZLASH	20	Банк маълумотномаси	20	Экспертная		
OOO GAY BEK MIR HOUSE	20	суралган маълумотлар юкланмоқда	20	Экспертная		
OOO USTA KAMOL QURUVCHI	20	Хужжатлар тасдиқланган ҳолатда тақдим этилияпти	20	Экспертная		

Критерий №5 Умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: - Танлов савдо иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот (Устав ва Гувоҳномадан, Таъсисчи ва раҳбарнинг Паспорт нусхалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO QURILISH BUTLASH SOZLASH	20	Умумий маълумот	20	Экспертная		
OOO GAY BEK MIR HOUSE	20	суралган маълумотлар юкланмоқда	20	Экспертная		
OOO USTA KAMOL QURUVCHI	20	Хужжатлар тасдиқланган ҳолатда тақдим этилияпти	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

			(UZS)				
ООО USTA KAMOL QURUVCHI	890 306 963.00	881 306 963.00 UZS	881 306 963.00	00.00	881 306 963.00	26.08.2022 11:27:57	20.00
ООО GAY BEK MIR HOUSE	890 306 963.00	885 254 789.00 UZS	885 254 789.00	00.00	885 254 789.00	24.08.2022 21:33:00	19.91
ООО QURILISH BUTLASH SOZLASH	890 306 963.00	887 000 000.00 UZS	887 000 000.00	00.00	887 000 000.00	24.08.2022 21:23:39	19.87

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО USTA KAMOL QURUVCHI	80	20	100
ООО GAY BEK MIR HOUSE	64	19.91	83.91
ООО QURILISH BUTLASH SOZLASH	64	19.87	83.87

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 140317 от 26.08.2022 года на приобретение Институт кириш қисми ва хуудини тамирлаш определила победителем:

ООО USTA KAMOL QURUVCHI
303080263

и резервный исполнитель: ООО GAY BEK MIR HOUSE (307319126)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	IBADULLAYEV NURALI ESHNIYAZOVICH	Согласен	
Член комиссии	XODJAYEV AVAZXON XXX	Согласен	
Член комиссии	SHAKAROV XUSNIDDIN SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BAYMANOV BAHTIYOR XXX	Согласен	
Член комиссии	NE'MATOV ISMATULLA ISLAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП