

ПУДРАТ ШАРТНОМА

31.08.2022 йил

Термиш ишлари

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Сухандийё» икловин хавфлиги «Ягона бунёдчилик маъмурияти» ишгагиликни вакиллари

номидан \_\_\_\_\_ асосда иш курувчи

«Амударё» ишгагиликни Хўрақчилик \_\_\_\_\_ бир томондан ва кейинги

ўринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган «Дабобек Исмаилов» МҲҲ \_\_\_\_\_

номидан \_\_\_\_\_

асосда иш курувчи \_\_\_\_\_

иккинчи томондан «Сухандийё» икловини Билдилов тўлиқлик «Бектеши» МҲҲ/Ишгагиликни \_\_\_\_\_

ишгагиликни ишгагиликни ишгагиликни \_\_\_\_\_

дўир макур пудрат шартномаи тузилди.

I. Тарифлар

1. Макур шартномада кўйилган тарифлар кўйилганлик: иккери Хўрақчилик - шўрада бакаринган ишлар ёки ишларини бакариниш учун макур бўлган шаклар томонидан уларга киритилган ўзгартиришнинг мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект куришига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўриштирилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бакаринишда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, берилганликдаги ишлар тасдиқловчиликни тўғрисидаги далиллатномалар, айрим масъулиятлиқ конструкциялар оралик даврда қабул қилинишни тўғрисидаги далиллатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг ажа тартибдаги синови тўғрисидаги далиллатномалар, ишларини бакариниш дафтари хамда куришлик нормалари ва кондаларда назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

куришлик майдони - макур шартнома (контракт) доирасида барча ишларини бакариниш даврида далиллатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг куришлик майдони четараси ақсратиб қўйилган ёки бош режага мувофиқ белгиланганликда бошқа белгилар билан белгилаб қўйилганлик.

вақтинчалиқ ишоотлар - Пудратчи томонидан куришлик майдонда ўриштирилган ва ишларини бакариниш учун зарур бўлган ҳар қандай тилдаги вақтинчалиқ бинолар ва ишоотлар.

берилганликдаги ишлар - сифати ва анкилганлик кейинги ишлар бакаринганликда кейинги анкилганлик мумкин бўлмаган кейингилик бакаринганлик ишлар ва конструкциялар билан берилганликдаги ишлар;

шартнома нарсини бўлиб қоқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қойилганлик вакиллик билан белгилаб қўйилган шартнома бўйича объектнинг умумий қийматиини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси.

2. Пудратчи макур шартнома шартларига «Сухандийё» икловини «Бектеши» МҲҲ/Ишгагиликни \_\_\_\_\_

ишгагиликни ишгагиликни ишгагиликни \_\_\_\_\_

дўирликда кула тутилган объектини фойдаланишга таъбир ҳолда куриш бўйича куришлик ишларини бакариниш мажбуриятини олади, Буюртмачи ҳа Пудратчига куришлик ишларини бакариниш учун зарур шартноғлар аратиш, уларни қабул қилиш ва туловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Макур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бакаринилган, тилов савдоси (теплов) патентисада анкилганлик ва текилер комиссиясининг қарори (электрон савдо 28.08.2022 йил № 138899) билан объектнинг куришлик қиймати ҚҚС билан биргаликда 645 700 000 (Олтин ил қирк беш миллион етти минг) сўмни, (шу жумладан ҚҚС 84 221 739 сўм) ташкила тлади. (Шартнома бақосининг 95% икловини 613 415 000 сўм, шу жумладан 15% ҚҚС 80 010 652 сўм)

4. Ишлар қиймати умил-қесак ҳисобланади ва кейинчиликда қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қўйилганлик ҳоллар бўлиди мустасно:

- куришлик қийматиини қўйилганликда енгил бўлмайдиганлик куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлиганлик, ишлар хавфи Буюртмачи томонидан ўзгартирилганлик, объектнинг куришлик бир йилдан ортиққа ўзгартирилганлик.
- 5. Куришлик мудафти бир йилдан ортиқ бўлганлик вақтинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларини анкилштириш қонуи ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилганлик.
- 6. Тегушли асослар мажур бўлганлик, санаб ўтилган ўзгартиришлар Буюртмачи (ёки Пудратчи) ўртасидаги шартномага қўйилган битим билан расмийлантирилганлик.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Макур шартнома бўйича Пудратчи макур шартномаини II бўлимида назарда тутилган ишларини бакариниш учун: барча ишларини макур шартномада хамда унга 2-иловага мувофиқ ишларини бакариниш жадвалида назарда тутилган хамда ва мудафтиларда ўзининг қушлари га ёки жалб қилинган қушлар (Субпудратчи) билан бакариниш хамда ишни Буюртмачига макур шартнома шартларига мувофиқ топшириш; \_\_\_\_\_ иловага мувофиқ куришлик майдонига зарур куришлик материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, куришлик техникасинони етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омиборга жойлаш ва саклаш;

куришлик майдон хамда вақтинчалиқ ишоотлар куриш, Буюртмачини пудрат шартномалари тузишлик доирасида субпудратчилар билан шартномалар тузишлик, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва мақсади тўғрисида хабардор қилиш, куришлик майдонда техника хавфлилик, ишларини бакариниш хамда ағроф муқитни, ўткизилган даракларини ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур таъбирлар бакаринишнинг тасдиқлини, шунингдек ёришти чироларни ўриштиш;

куришлик таъваққуликларини сўзурга қилиш; макур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далиллатнома икловини қулдан бошлаб бир ой мудафти куришлик майдонини ўнга тегушли куришлик машоаларни ва асбоб-ускуналарни, транспорт воситалари, анкиллар, приборлар, инвентарлар, куришлик материаллари, буюмлар, конструкциялар хамда вақтинчилик бинолардан бўштириш;

куришлик майдонни қўриқловинини тасдиқловлик; макур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларини тўлиқ хамда бакариниш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи макур шартнома бўйича барча ишларини ўз қушлари билан ёки субпудратчилар томонидан зарур тарзда бакаринганлик куришлик-монтаж ишларини хамда объектнинг фойдаланишга таъбир ҳолда топширишлик учун Буюртмачи олдига тўлиқ мулкый жавабгар ҳисобланади.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Макур шартнома бакариниш учун Буюртмачи: макур шартнома икловини қулдан бошлаб уч кун мудафти макур шартномага 2- иловага мувофиқ ишларини бакариниш учун аросин бўлган куришлик майдонини объект куришликни ва куришлик тутилганликни бўлган даврда далиллатнома бўйича Пудратчига бериш; ишлар бакаринишнинг устидан доимий архитектура-куришлик назоратини ва макур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риом этилишини назорат қилиш, Пудратчининг тутилганлик ишларини қабул қилиб олишни тасдиқловлик;

Пудратчининг барча муражатларини ўн кун мудафти қўриб қоқиш ва қарор қабул қилиш; моликлантириш жадвалига билан Пудратчига 1-иловага мувофиқ авани бериш ва жорий моликлантириш амалга ошириш;

макур шартнома икловини қулдан бошлаб 2 ой доирасида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган иккери ҳужжатларини рўқиланиш тақдим этиш;

макур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хамда бакариниш мажбуриятини олади.

VI. Ишларини бакариниш мудафтилари

ишларини амалга «сўма» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганлик - томонлар уни амалдан тайланган бошлаб; кейинчилик. ЗАВга конвертация қилинган ҳолда икловини алоқлада «сўма» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганлик - шартнома қонуи ҳужжатларига мувофиқ қўйилганлик ўзгаришлардан кейин қулга қуралди.

11. Пудратчи макур шартномага илова қилинганлик моликлантириш жадвалига мувофиқ беришчи авани тўловини тушиган қулдан бошлаб ишларини бакаринишга қуралди.

12. Танлов савдолари патентиса бўйича анкилганлик куришликнинг давом этиш вақти ишлар бошланган қулдан эътиборан 105 кунини ташкила тлади.

13. Макур шартнома бўйича ишлар ишларини бакариниш жадвалига мувофиқ амалга оширилганлик.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматиининг 30 фоқин икловинида 5-ўр. ЎМнинг 06.08.2022 йилдаги 435-сонин қарорига асосан бўнақ ўтказилди, бу 193 710 000 (Бир ил туқсон уч миллион етти ил ун минг) сўмини ташкила тлади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига авани бериш ва жорий моликлантириш учун моликлантириш ва ишларини бакариниш жадвалига асос қилинганлик (1 ва 2-иловалар).

16. Пудратчи томонидан ишоотда ойна-ой бакаринган КМИларини жорий моликлантиришга буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счот-фактура о поименных затрат) асос бўлади.

- Жорий моликлантириш бакаринган КМИи сифати ЛСХга мувофиқлик текширилганлик кейин, берилган аванини ҳисобга олган ҳолда, ойна-ой бакаринган КМИини 65 фоқин икловинида амалга ошириллик, объектнинг умумий шартномавий жорий қийматиининг 95 фоқин доирасида икловинида бўлади.

- КМИларини 95 фоқинга жорий моликлантириш Республика бюджетига, мақаллий бюджет ва бюджетдан ташқари фондлар маблағлари ҳисобидан жорий йилда тасдиқланганлик мақсадида дастурда назарда тутилган маблағ икловинидан қилиб чиқиб амалга ошириллик ёки молиқий маблағ билан тасдиқланган шартномаси (договор рефинансирование) асосида ажратилган маблағ ҳисобидан амалга ошириллик.

17. Объект қийматиининг 5 фоқин қароғат маблағ икловини туловин шартномадаги ишлар тулик бакариниб патентиса қароғатлар ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счот-фактура о поименных затрат) шаклида расмийлантириллик буюртмачига топшириллик, фойдаланувчи ва буюртмачи томонидан ишоотнинг КМИларини бўйича эътирошлар йулгани тўғрисидаги уч томонлик далиллатнома тулик икловинидан кейин амалга ошириллик.

- Объектнинг 5 фоқини қароғат маблағи пудратчига тутилганлик қалар ишоотини фойдаланувчи билан ишоотини тўғрисида маълумотнома (авно) тасдиқланган бўлини олади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилганлик қалар макур шартнома бўйича объекта мулк ҳуқуқини ўзига саклаб қолади. Объект Буюртмачига топширилганлик қалар объектнинг тасдиқлий йўқ қилиниши ва ишоотини бакариниш хавфи Пудратчининг зиммасига бўлади.

19. Буюртмачини макур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларини шартнома қулга кирган қулдан бошлаб ўтти кун мобайнида бакаринганлик тақсирлар, Пудратчи бу хамда қонуи ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёки равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар қуритиш ёки шартномаини бир

томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилаган ишлар учун ҳақ тўлашдан оқолат қилинмайди.

#### VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонига ўз вақолини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати асосда техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартлари ва иш ҳужжатларида мувофиқлигини текшириши.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан дўшхисиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўқиниладиган қурилиш майдонига ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йил апишларида мунозам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг XI бўлимида кўрсатилган мўддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаларини ва жавабга биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини, давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишган ва унга риоя этилиши учун қонуни ҳужжатларида белгилаб берилган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонига умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги даволатнома билан бир вақтда Пудратчига орғича тушурок ва қурилиш асқлатини жойлаштириш ва етиштириш тушурокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги даволатнома имолашган қушдан бошлаб уч кун мўддатда қурилиш майдонини белгилан бўйича ишларни бажариш ва объектни тинриглаш қилиш учун Пудратчига геолозия нуқталарини, уларнинг координатларини ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геолозия нуқталарига, линиялар ва даржақаларга нисбатан объектнинг тўри ва зарур тарзда белгилашнинг, шунингдек баландлик белгиларини, ўлчамларини ва бўлиш ўсларининг мувофиқлиги тўғри жойлаштирилган учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геолозия ишларида ҳаттолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишим ҳолда тегишли тузатишларни ўз хисобидан қиришади.

29. Пудратчи геолозия бўлиш ишларида ўриштирилган координатлар ва баландликлар, геолозия белгиларининг жойлашшини ҳисамадан ва жадалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни даволатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонига ишларни бажариш даврида коммуналхизматлар вақтинча ўлашини ва ўлаш нуқталарида аниқдан қурилган коммуналхизматларни ўлашини Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўш томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тақдирловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида масъуллият конструкциялар ва берилмайдиган ишлар тайёр бўлишига қароб уларни қабул қилиш бошлангичдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектураинишхазорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар, ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масул конструкцияларни орадик қабул қилиш даволатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектураинишхазорат» инспекциясини билан келишим шартларида белгиланган ишлар текшируви даволатномалари билан тақдирланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш даврига қиригилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга қиришади.

35. Агар берилмайдиган ишлар Буюртмачининг тақдирловчи бажарилаган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб қабулдор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ берилмайдиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очинишга, сўнгги эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфатларига жасдий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларида майдан четта чиқарилиши Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қулиари билан ва қурилиш қийматиини қўлайирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган мўддатга қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг йезиқлиги даъволатига кўрсатилган ҳоллар бўлиш мустақил.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилаган ишларни келишилган мўддатларда тузати олмаса, Пудратчи уларни тузатишининг қиёметини оқибатда етказилган зарарларини Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ қўча полосуни, шу жумладан йўл участкаларини ва йўлларини сулуриб-қийради ва оқолат сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш асқлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш даврига қиришади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида ақамалта эга бўлган ҳоллар ва ҳолларга (ишларнинг бошлангани ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, эзмаларга кўрсатилгани санаси, ишларнинг қабул қилиниши, ўқалиган саноқлар, материаллар ўз вақтда етказиб берилишини билан боғлиқ тўхтай қолишлар, қурилиш техникасининг илдан чиқоши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг умми-кесил мўддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдаридан қиқилса, у ҳолда ишларни бажариш даврига ўз фиририни баён қиладди.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан ақолат равишда кўрсатилган қамчиликларни 3 кун мўддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қурилиш мажбуриятини ўз эъмасига олиди.

#### IX. Ишларни қуришдан

39. Пудратчи ишлар бошлангичдан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинувуга қадар четларини тўқилган қурилиш майдонига ҳушудда материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникасини ва бошқа мол-мулк зарур даражада қурилишнинг таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олингандан кейин савданиши учун Буюртмачини жавоб беради.

Х. Енгилб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилишига табиат ҳодисалари ва бошқа енгилб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижада келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевоқиф таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилиш учун жавобгарлиқдан оқолат этилашади.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш мўдлати енгилб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар қозғалтирилган вақтга мундасиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгилб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир оқидан қўи вақтга қўиқаса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириши ёки уларни консервация қилиш учун қадар чоралар қурилишини муҳоама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичюда келиши олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлиқдир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиш олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани амалга санақса амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тариқидан бажарилагандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондалари билан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришомаси Буюртмачи томонидан олиниган қушдан бошлаб 15 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошлангичдан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда янми нуқсадда янми ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўлими амалда бажарилаган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тақдирласа керек.

47. Қабул қилиб олиниган шайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган мўддатларда бажарилишини, лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъерларини, қондаларини ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини,

ўш томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган етирифицияларига, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини,

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатини даврда аниқланган қамчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтда бартараф қилишни;

объектдан фойдаланишда муҳимлик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қиригилган муҳимлик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатини мўдлати томонлар қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги даволатномани имолашган қушдан бошлаб қамда 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатини даврда аниқланган, улар бартараф этилувуга қадар фойдаланишнинг давом эттириши имкониини бериладиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат мўдлати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Маъқул нуқсонлар ва уларни бартараф этиш мўддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама даволатномасида қайда этилади.

Агар Пудратчи бажарилаган ишлардаги нуқсонлар ва қадар ишларни, жумладан ускуналарнинг қамчиликларини даволатномалда кўрсатилган мўддат ичюда бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолдиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва қадар ишлар кўрсатилган даволатномани тузишдан ёки имолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқоши «Давархитектураинишхазорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича қўшалоқ суддаги муросалар қилиниши истисно этилади.

#### XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

шартнома қушга қиригилган қамчилик қурилишини бошлангани Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қури Пудратчи томонидан бир оқидан қўи вақтга қириштирилган;

ишларни тугатишининг мазкур шартномада белгиланган мўдлати Пудратчининг айби билан бир оқидан орғик мўддатга қўлайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жақвадига риоя этилмаганлиги;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъерларини ва қондаларда назарда тутилган ишларнинг сифатини пасайишига олиб келилаган даражада бўзилганлиги;

қонуён ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир оқдан ортқ муддатга тўхатиб қўйилганда:

Буюртмачи томонидан мотивалантириш шартлари бажарилмаганда,

қонуён ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарсига қўра тугалланган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилсади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматиини Пудратчиға тўлайди.

55. Маъмур шартномани бекор қилишга илрор қилган томон маъмур бўлим қондисига мувофиқ қонуёнчи томонга ёзма билдиришмога илрориди.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарини, шу жумладан бой берилган фойдалани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томончаси бекор қилинишига йўл қўйилмайдик, қонуён ҳужжатларисда ёки маъмур шартномалда наварда тутилган холлар бундан мулстасо.

#### XIV. Томиыларнинг мулкый жауобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома маъмурларини бажармаган, ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларини қоплайди:

-Ўзбекистон Республикаси Федералик қондиседа, «Хужалик юритувчи субъектлар фойдалигининг шартномавий-ҳужуқый базиси тугрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонуён ҳужжатларисда ҳамда маъмур шартномалда наварда тутилган тартибда бошқа жауобгарликка тортилсади.

59. Маъмур шартнома тегишли иловаларига қурастилган уз маъмурларига рино қилмаганлиги, уз вақтисда монвалантирилмаганлиги ва шартномалда белгиланган бошқа маъмурларини бажарилиши учун Буюртмачи бош пудратчиға кечиктирилмеганга хар бир кун учун маъмурларининг бажарилмаган қийметининг 0,2 фоиси миқдорисда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийметининг 40,0 фоисидан ошмаслиги фойданан ошмаслиги қилин.

Пеня тўлаиши Буюртмачини шартнома шартлари бундисиини тўлайди етказилган зарарини қоплайди олод қилмайдик.

60. Шартномалга мувофиқ бажарилган ишлар хазминги тасдиқлашдан асосенд раинишда 5ош тор-тинлиги учун Буюртмачи бош пудратчиға узми тасдиқлашини рад етган ёки бош тор-тинган сумманинг 0,3 фоиси миқдорисда жарима тўлайди.

61. Бош пудратчи объектиси уз вақтисда ишла тушириш бўйича уз маъмурларини бундисиини учун Буюртмачиға мушати утказиб юборилиши хар бир кун учун маъмурларининг бажарилмаган қийметининг 0,2 фоиси миқдорисда пеня тўлайди, бирок бундан пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийметининг 40,0 фоисидан ошмаслиги қилин.

Буюртмачи томонидан топилган пулхонлар ва қамқониклар уз вақтисда барториф етқилмаганни учун бош пудратчи Буюртмачиға мудлати утказиб юборилган хар бир кун учун қурилиш нормаларига мос раинишда бажарилмаганлиги учун бажарилган ишлар қийметининг 0,2 фоиси миқдорисда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси қурилиш нормаларига рино етқилмаган холда бажарилган ишлар қийметининг 20,0 фоисидан ошмаслиги қирақ.

Пеня тўлаш пудратчининг ишларини бажарилишининг ёки хизматлар қурасилишининг кечиктириш тўфайли етказилган зарарларини қоплайди олод қилмайдик.

62. Агар бажарилган қурилиш-қонтаж ишлари лойиҳа талабларига, белгиланган стандартларига, қурилиш меъмерлари ва қондиларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у холда Буюртмачи «Дивархитектуралитишхизмат» илрорисининг хужласеи асоседа, объектиси қабул қилиш ва унинг учун хак тўлашдан бош тор-тини, шуниингдек бош пудратчидан қурилиш нормаларига рино қилинмаган холда бажарилмаган вили зарур даражада бўлмаган ишлар қийметининг 5,0 фоиси миқдорисда жарима утқилириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўлган маъмурлар бажарилмаганлиги учун маъмур молдисда наварда тутилган жазолардан ташқари шартномани бундан томон иккинчи томонга бошқа томон тарфиқдан қилинган харакатларда, мол-мулкисининг йуқотилиши ёки шиқатлинишиса, шу жумладан бой берилган фойдала инфоқилинган жарима билан қопчилимаган зарарини қоплайди.

64. Муддат утказиб юборилганлиги ёки маъмурларининг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун жарима тўлаш томонларини ушбу маъмурларини бажарилдан олод қилмайдик.

#### XV. Илзоларини хал еттиш тартиби

65. Шартномани бажарилса ва бекор қилинса шуниингдек етказилган зарарларини қоплашса пайдар бўлаидиган икони миқсалларини томонлар хал етқилмаса улр қонуён ҳужжатларисда белгиланган тартибда туманлараро илрорисий суди томонидан қўриб чиқилсади.

#### XVI. Коррушчиға қарши қураиши ва бошқа шартлар

66. Тарафлар шартнома бўйича уз маъмурларини бажарилганда Ўзбекистон Республикасининг Коррушчиға қарши қуриш тугрисидаги қонуён ҳужжатларининг талабларига эид қеладиган хар қандай харакатларини амалга оширмайдилар, шу жумладан пора бериши тақлиф қилмайдик, товланманлик қилмайдик, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайдик ёки пора яъни қолими уз хизмат маъмурларидан фойдаланган холда пора берган

шақсининг манфатларини қўлаб қурайди харакатларини содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун молдий қамқоникларини ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу харакатларга йўл қўймаслик бўйича қоралар қўрилишига вафодат бериши.

67. Икони томонининг узаро ёзма қелишисига асосан маъмур шартномалга қиритилдиган узларини ва қушиқчилар қонуёнй қурича эга бўлсади. Узларини ва қушиқчилар шартномалга қилоа қилиниши хам муқоим. Қилинган қилоа икони томонининг мушари ва илрорис билан тасдиқланган бўлиши шарт.

68. Шартномалда қўрасилган маблагдан ортмоча бажарилган иш хазмининг маблагини буюртмачи тўлаиб беришини узми тасдиқлаш олмайдик.

#### XVII. Алоқисда шартлар

69. Маъмур шартнома илрорисдан кейин, маъмур шартномалга тегишли бўлган томонлар ўртасидалиги бари олданиги ёзма ва оғалси битимлар, ёишмалар, томонларининг ўзаро қелишуларини уз қуричи бўлсади.

70. Пудратчи қурилиш объектисига ёки унинг алоқисда қисқиларига тегишли иш ҳужжатларининг Буюртмачининг ёзма руқаситиса, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиши ёки бериши ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Маъмур шартномалга бари узлартириш ва қўишмалар, агар улр ёзма шакиса расмийлаштирилган ва томонлар узларини қопчилимаган бўлса, хазминий ҳисоблансади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидалиги маъмур шартномалдан қелиб чиқмайдиган илрорис маъмурлар пайдар бўлишига олиб қеладиган хар қандай ақлашуини томонлар маъмур шартномалга қўишмалар ёки узлартиришлар шакисиде ёзма раинишда тасдиқланган қирақ.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар жуқилингандан кейин қурилиш майдониса узига тегишли мол-мулкисини қоларса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонисини олод қилиш саинисига бажарилган ишлар учун унга хак тўлаиши қечиктиришисага хакисилар.

74. Маъмур шартномалда наварда тутилмаган бошқа бари холлар учун амалдаги қонуён ҳужжатларини нормаларини қўлаишисади.

75. Маъмур шартномалга томонлардан бош пудратчи ва буюртмачи томонидан илрорис қилинган сунг ва Ганалик бўлимасидан руқисдан утқилдан кейин қонуёнй ҳисоблансади.

76. Маъмур шартнома бир хал қоридик қурича эга бўлган икони нуқсалда тузилсади.

77. Маъмур шартнома 2022 йилининг 31 декабрига қалар амалда бўлсади.

#### XIV. Томонларнинг банк реқвизитларини ва қоридик монимларини:

«Буюртмачи»

«Пудратчи»

Вилоят хисқилиги «Ягона буюртмачи хизматини илрориснинг Қопчилиниси	«Добрибех Илрорис Сервис Қурилиш» МЧЖ
Термиз шаҳри Борулмисно қулиси 4-йў	Қумуқуриш тўқилиш «Навобар» мақсалиси
Тел: 221-49-71 Факс: 221-49-74	Х-р: 2020 8000 9008 5205 1001
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400	АТБ «Қишлоқ қурилиш» банк Тошкент ш. Бош офис
Ш/х: 301821860224017064200110053	МФО: 01037 ИНН: 305 372 752
Ганалик бўлимаси номис: Ўзбекистон Республикаси	Тел: 91-981-71-81
Молли Вазирлиги Ганаличилиги	
Ганли х/ж: 234020003001000001010	
АХКМ Тошкент ш. МФО: 00094	
Ганаличилик бўлиш ИНН: 201 123 919	

Рақбарини:

3.Илрорис



31.08.2022 йилдаги ПЙ-47 сонли  
лузрат шартномага 1-сонли илова

Сурхондарё вилояти Бандихон тумани "Бектега" МФЙда пиддалар  
йўлақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини  
Б А Ж А Р И Ш Ж А Д В А Л И

(млн.сумда)

№	Ишлар тури ва номи	Бирлиги	Миқдори	2022 йил қурилиш қиймати												Ишлар тури қиймати ҳажми
				I чорақ			II чорақ			III чорақ			IV чорақ			
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пиддалар йўлақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини бажариш	млн.сум	645,700000								12,700000	200,000	250,000	183,000		645,700000
	Хаммаси:		645,700000								12,700000	200,000	250,000	183,000		645,700000

Эслатма: Қурилиш-монтаж ишлари биринчи бундақ гулаб берилган санадан бошланади.

"БҮЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона  
хизмат" инжиниринг Компанияси

Бош муҳандиси:

А.Мамадаминов

"ПУДРАТЧИ"

"Днёрбек Идеал Сервис Қурилиш" МЧЖ

Раҳбари:

З.Иргашев



31.08.2022 йилдаги ГИ-47 сонли  
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилояти Бандихон тумани "Бектепа" МФИда пиёдалар  
иулаклари куриш ва тунги ёрктиш чироқлари ўрнатиш ишларини  
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш тартиби	2022 йил курилиш киймати												Жами: 5% маблаг	Хаммаси	
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак					
		январ 3	феврал 4	март 5	апрел 6	май 7	июн 8	июл 9	август 10	сентябр 11	октябр 12	ноябр 13	декабр 14			
1	30% хажмда бунак							193,710						15	16	
2	65% жорий молиялаштириш							419,705								419,705000
3	5% кафолат муддати тугагандан кейин													32,285		32,285000
	Хаммаси:							613,415						32,285		645,700000

(млн.сумда)

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят хокимлиги "Ягона  
хизмати" инжиниринг Компанияси

Бош мухандиси:



А.Мамадаминов

"ПУДРАТЧИ"

"Диёрбек Идеал Сервис Курилиш" МЧЖ

Рахбари:

З.Иргашев





**Қурилиш марказлаштирилган мабалаар ҳисобига амалга ошириладиган  
Сурхондарё вилояти иқтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш ишларининг  
2022 йил МАНВИЛЛИ РҲЙХАТИ №2**

*(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)*

Т/р	Объектлар номи ва мазкани	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишда топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни	01.01.22 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори	2022 йил учун капитал қўйималар лойиҳа				2022 йилда фойдаланишда топширилган		01.01.23 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори	Экспертга ҳуқуқсиз равишдан рақамини	Теллар (таъмирлаш) лойиҳасига бўйича баённома рақамини ва санагини	Қурилиш ҳудудат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш - мотлаж ишлари	Жилдон	Буюртмачи бошқа харajatларни	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
1							8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
28	"Обла қишлоқ" ва "Обла маҳалла" дастури бўйича жами:						7 057,020	6 821,445		277,775	0,000						
26	"Обла қишлоқ" дастури						6 487,309	6 270,963									
1	Ангор тумани "Қорасу" МФЙ ички кўчаларида пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чирокларини ўрнатил	2022 й	объект	212,095 7,024	212,095 7,024		201,841	194,817		7,024		сентябр объект	212,095	50092 21.07.2022Й	ЛОТ№138883 30.08.2022Й	"Хамкор Қурилиш Ангор" ЖК	
2	Ангор тумани "Тузлар" МФЙ ички кўчаларида пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чирокларини ўрнатил	2022 й	объект	208,091 7,114	208,091 7,114		198,042	190,928		7,114		сентябр объект	208,091	50092 21.07.2022Й	ЛОТ№138891 28.08.2022Й	"Шарқона Меъмор Ангор" ЖК	
3	Балдахон тумани "Бектепа" МФЙда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чирокларини ўрнатил	2022 й	объект	665,818 20,118	665,818 20,118		633,533	613,415		20,118		сентябр объект	665,818	50146 06.07.2022Й	ЛОТ№138899 28.08.2022Й	"DIYORBEK IDEAL SERVIS QURILISH" МЧЖ	
4	Балдахон тумани "Бектепа" МФЙ ва "Қургон" аҳоли пунктларида пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чирокларини ўрнатил	2022 й	объект							8,868				50146 06.07.2022Й		таъмир	
5	Бойсун тумани "Тула" МФЙда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чирокларини ўрнатил	2022 й	объект	158,965 5,443	158,965 5,443		151,289	143,846		5,443		сентябр объект	158,965	50854 01.07.2022Й	ЛОТ№138911 26.08.2022Й	"Sherxon Qurilish Tatvir" MCHJ	
6	Денов тумани "Чорғул" МФЙда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чирокларини ўрнатил	2022 й	объект	492,824 15,022	492,824 15,022		468,934	453,912		15,022		сентябр объект	492,824	50504 13.07.2022Й	ЛОТ№138984 26.08.2022Й	"LIKE ARTISCOMFORT" MCHJ	
7	Денов тумани "Октом" МФЙда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чирокларини ўрнатил	2022 й	объект	559,346 16,795	559,346 16,795		532,218	515,423		16,795		сентябр объект	559,346	50512 13.07.2022Й	ЛОТ№138993 26.08.2022Й	"LIKE ARTISCOMFORT" MCHJ	

(Жами нисбатлари, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куршилш бошланиши ва бойдонлигида тошариши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати (шартнома асосда)	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити							2022 йилда бойдонлигида тошарилиши		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айтадиган бўлса)	Экспертга қўйилган рақами ва санаи	Тасвир (таъриҳ)лар ва объектнинг бўйича баёнинома рақами ва санаи	Куршилш ҳудудат ташкилот номи				
								Жами капитал қўйилмалар		Куршилш - монтаж ишлари		Иш жумладан			Муҳлат/ қувват						Ассетий фонд суммаси	17	18	19
								Жами	қўйилмалар	Жами	қўйилмалар	Жами	қўйилмалар	қувват	объект	14								
1																								
8	Жаркўрғон тумани "Маслаҳатгана" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	259,410	259,410	259,410	259,410	238,383	246,864	8,481	8,481	сентябр	259,410	12,546	50192	ЛОТ№139003	"Абуҳодлик Жамолдин" ХК							
9	Жаркўрғон тумани "Зартепа" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатил	2022 й								4,891	4,891				50242		ТЭКО							
10	Қозирек тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктларида пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	380,717	380,717	380,717	350,023	362,295	12,272	12,272	12,272	сентябр	380,717	18,422	50022	ЛОТ№138959	"SURXON-ECO-PLAST" ХК							
11	Қозирек тумани "Қишлоққозон" МФЙ 3-бўлим аҳоли пунктларида пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	350,716	350,716	350,716	322,344	333,750	11,406	11,406	11,406	сентябр	350,716	16,965	50022	ЛОТ№138976	"SURXON-ECO-PLAST" ХК							
12	Қумқўрғон тумани "Нурли дивар" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатил	2022 й								7,794	7,794				50188		таълим							
13	Қумқўрғон тумани "Исломобол" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	235,858	235,858	235,858	216,587	224,459	7,872	7,872	7,872	сентябр	235,858	11,399	50534	ЛОТ№139032	"SALAR JALIL" ХК							
14	Музаббот тумани "Дубоа" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	345,030	345,030	345,030	317,460	328,322	10,862	10,862	10,862	сентябр	345,030	16,708	50184	ЛОТ№138922	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ							
15	Музаббот тумани "Туллобо" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	341,098	341,098	341,098	313,800	324,582	10,782	10,782	10,782	сентябр	341,098	16,516	50184	ЛОТ№138925	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ							
16	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Қаймоқчи" аҳоли пунктларида пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	374,306	374,306	374,306	344,414	356,179	11,765	11,765	11,765	сентябр	374,306	18,127	50340	ЛОТ№138998	"Фаррух Эркин Угли" ХК							
17	Олтинсой тумани "Ботгош" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	400,593	400,593	400,593	368,770	381,184	12,414	12,414	12,414	сентябр	400,593	19,409	50539	ЛОТ№139004	"Фаррух Эркин Угли" ХК							
18	Сарвонсой тумани "Екстиром" МФЙ "Ўзгариш" аҳоли пунктларида пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	270,833	270,833	270,833	248,836	257,736	8,900	8,900	8,900	сентябр	270,833	13,097	50190	ЛОТ№139010	"SURXON SANTEX GAZ MONTAJ" МСНУ							
19	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	499,977	499,977	499,977	460,501	475,741	15,240	15,240	15,240	сентябр	499,977	24,237	50277	ЛОТ№139015	"TERMIZ MEGA STROY" ХК							

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, бурғуччи бошқа харajatларни	01.01.22 й. ҳолатига объект қозғалди қиймати жумладан, бурғуччи бошқа харajatларни	01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг моликлари ш қозғалди жумладан, бурғуччи бошқа харajatларни	2022 йил учун калитал қўйилмавлар лойиhasи				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қозғалди қиймати жумладан, бурғуччи бошқа харajatларни	Энергетика хуросон расми ва саноат расми ва саноат	Тендер (таъливлар нақшага бўйича баънода расми ва саноат	Қурилиш гузарат ташкилот номи
							Жами калитал қўйилмавлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Бурғуччи бошқа харajatларни	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
							8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
20	Термиз тумани "Келажак" МФЙда пиедалар йўнақлари қуриш ва туянги еришти чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	498,865 15,182	498,865 15,182	498,865 15,182	474,681	459,499		15,182		сентябрь объект	498,865	50543 08.07.2022й	ЛОТ№139022 28.08.2022й	"КИЗИРИК БИНОҚОРИ" М.Ч.Ж.
21	Узун тумани "Окостона" МФЙ да пиедалар йўнақлари қуриш ва туянги еришти чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	139,362 4,862	139,362 4,862	139,362 4,862	132,637	127,775		4,862		сентябрь объект	139,362	50181 13.07.2022й	ЛОТ№139029 26.08.2022й	"ВОБОТОГ ҚУЙУШ" ХК
22	Узун тумани "Узунқиллоқ" МФЙ да пиедалар йўнақлари қуриш ва туянги еришти чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	138,270 4,862	138,270 4,862	138,270 4,862	131,599	126,737		4,862		сентябрь объект	138,270	50349 13.07.2022й	ЛОТ№139042 28.08.2022й	"Сурхон-Сифат-Буёквор" МЧЖ
23	Шерабод тумани "Богнобод" МФЙ да пиедалар йўнақлари қуриш ва туянги еришти чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	154,255 5,291	154,255 5,291	154,255 5,291	146,806	141,515		5,291		сентябрь объект	154,255	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138933 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YO'LLARI" ХК
24	Шерабод тумани "Бойқиллоқ" МФЙ да пиедалар йўнақлари қуриш ва туянги еришти чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	130,932 4,639	130,932 4,639	130,932 4,639	124,618	119,979		4,639		сентябрь объект	130,932	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138947 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YO'LLARI" ХК
25	Шўрчи тумани "Октумшук" МФЙ да пиедалар йўнақлари қуриш ва туянги еришти чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект							12,064				50195 13.07.2022й		таъливлар
26	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙ да пиедалар йўнақлари қуриш ва туянги еришти чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект							8,583				50194 13.07.2022й		таъливлар
2	"Обод маҳалла" дастури						569,711	550,482		19,229	0,000					
1	Термиз шаҳар "Богнобод" МФЙларда пиедалар йўнақлари қуриш ва туянги еришти чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	330,611 10,491	330,611 10,491	330,611 10,491	314,605	304,114		10,491		сентябрь объект	330,611	50413 14.07.2022й	ЛОТ№139046 28.08.2022й	"КАПИТАЛ УЛГУРИ САВДО" МЧЖ
2	Термиз шаҳар "Чегара" МФЙларда пиедалар йўнақлари қуриш ва туянги еришти чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	268,073 8,738	268,073 8,738	268,073 8,738	255,106	246,368		8,738		сентябрь объект	268,073	50413 14.07.2022й	ЛОТ№138919 28.08.2022й	"GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК



"КИРИТИЛДИ"

Сурхондарё вилоят хокимлиги  
"Термиз шаҳар маҳалла хизмати"  
Ишончлиги таъинланган директори

А.А. рамов  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси  
Бошқарувчи

Ж.Нормунинов  
2022 й.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Сурхондарё вилояти ҳокими ўринбосари  
А.Хидиров  
" " " 2022 й.

**ҚУРИЛИШ НОМИ РҲҲАТИ**

**I Бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари**

1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	
2. Йўналиши	Бошқа йўналиш	
Инвестор		
4. Буюртмачи	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	
5. Лойиҳачи	"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МСҲ	
5.1. Т И О		
5.2. Л С Х ва Т Д		
5.3. Экспертиза	Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси	
Бош пудратчи	"Диёрбек Идеал Сервис Қурилиш" МЧЖ	
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет ҳисобидан	
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	2022 йил	
<b>Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:</b>	<b>Л С Х</b>	<b>01.01.2022 йилдаги қолдиқ.</b>
Қуввати	Объект	
Асосий фонд	665,818	665,818
Капитал қўйилмалар	665,818	665,818
Қурилиш монтаж ишлари	645,700	645,700
Усуналар ва жихозлар	0,000	0,000
Бошқа ишлар ва хизматлар	20,118	20,118
Буюртмачи харажатлари	0,000	0,000
<b>ИТҚҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли рўйхати бўйича</b>	<b>Келишилган нархларда (млн.сум.)</b>	
Қувват (бирликлар бўйича)	Объект	
Асосий фонд	665,818	
Капитал қўйилмалар	633,533	
Қурилиш монтаж ишлари	613,415	
Усуналар ва жихозлар	0,000	
Бошқа ишлар ва хизматлар	20,118	
Буюртмачи харажатлари	0,000	

**II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар таксимооти ( жорий нархда, (млн.сум.)**

	Жами	2022 йил чораклар кесимида			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириладиган қувват	Объект			Объект	
Асосий фонд	665,818			665,818	
Капитал қўйилмалар	633,533			633,533	
Қурилиш монтаж ишлари	613,415			613,415	
Усуналар ва жихозлар	0,000			0,000	
Бошқа ишлар ва хизматлар	20,118			20,118	
Буюртмачи харажатлари	0,000			0,000	

**Буюртмачи**  
Вилоят ҳокимлиги "ЯБХ" ИК директори

**Пудратчи**  
"Диёрбек Идеал Сервис Қурилиш" МЧЖ

А.Арамов  
З.Иргашев

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 138899 на приобретение Bandixon tumani "Bektera" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish"**

Способ проведения электронный

Дата 28.08.2022

Время рассмотрения 28.08.2022 11:15

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	CHORIYEV HAMROQUL CHORIYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.08.2022 года № лота 138899.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по строительству и реконструкции других сооружений</b>
Подробное описание	Bandixon tumani "Bektera" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish"

Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	66 567 599.60
Стартовая сумма	665 675 996.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIYORBEK IDEAL SERVIS QURILISH	15	15	10	Экспертная		
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	15	15	10	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	15	640,000,000	0	Экспертная		

Критерий №2 Ўхшаш объектларда охирги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIYORBEK IDEAL SERVIS QURILISH	20	20	20	Экспертная		
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	20	20	15	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	20	640,000,000	0	Экспертная		

Критерий №3 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Қурилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар миқдори 50%га камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH	15	15	15	Экспертная		
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	15	15	10	Экспертная		
000 Fortuna Plus Umid	15	640,000,000	0	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик ҳисоботлар илова қилинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиқширма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH	20	20	16	Экспертная		
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	20	20	16	Экспертная		
000 Fortuna Plus Umid	20	640,000,000	0	Экспертная		

Критерий №5 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH	10	10	10	Экспертная		
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	10	10	10	Экспертная		
000 Fortuna Plus Umid	10	640,000,000	0	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
000 DIYORBЕК	665 675 996.00	645 700 000.00 UZS	645 700 000.00	00.00	645 700 000.00	23.08.2022 15:40:33	20.00

IDEAL SERVIS QURILISH							
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	665 675 996.00	665 675 996.00 UZS	665 675 996.00	00.00	665 675 996.00	24.08.2022 10:39:10	19.40

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH	71	20	91
OOO Fortuna Plus Umid	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K	61	19.4	80.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 138899 от 28.08.2022 года на приобретение Bandixon tumani "Bektapa" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" определила победителем:

OOO DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH  
305372752

и резервный исполнитель: OLTIN-G'ISHT-YOG'DUSI X/K (304561351)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори

А.Арамов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси ички танлов комиссиясининг йиғилиши  
МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012138899

«31» август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори

**Комиссия аъзолари:**

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси  
Т.Холов Компаниянинг директорининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари  
Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи  
Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи

**КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА:**

Бандихон тумани "Бектепа" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари учун пудратчи ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:

Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Бандихон тумани "Бектепа" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012138899 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 28.08.2022 йил тугади ва 28.08.2022 йил "Диёрбек Идеал Сервис Қурилиш" МЧЖ томонидан қурилиш таклифи 645 700 000 сўм билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Бандихон тумани "Бектепа" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш объекти бўйича "Диёрбек Идеал Сервис Қурилиш" МЧЖ пудратчи ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг «Ягона буюртмачи хизмати» ИК маъмуриятига юклатилсин.

\_\_\_\_\_ А.Мамадаминов

\_\_\_\_\_ Т.Холов

\_\_\_\_\_ Э.Чоршанбиев

\_\_\_\_\_ Р.Джумаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:06-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50146**

**Obyekt nomi** «“O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda “Obod qishloq” va “Obod maxalla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Bandixon tumani “Bektepa” MFY va “Qo‘rg‘on” axoli punkitlarida piyodalar yo‘laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish” ishchi loyixasi bo‘yicha»

**Buyurtmachi** - Surxondaryo viloyati xokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati”IK

**Bosh loyihachi** - “TERMIZ GRAND ROAD PROJECT” MChJ

**Litsenziya** AL-001840 15.06.2021 yil O‘zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag‘lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Yangi qurilish

**Murojaat raqami:** № 48004

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi “2022-2026 yillarda “Obod qishloq” va “Obod maxalla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-172-sonli qarori.
2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyiha topshirig‘i.
3. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari.
4. Surxondaryo viloyati xokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” IK tomonidan tasdiqlangan 2022 yil 01-martdagi 14-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ish xajmlari qaydnomasi asosan ishlangan smeta xujjatlari:

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha bilan, Surxondaryo viloyati Bandixon tumani “Bektepa” MFY va “Qo‘rg‘on” axoli punkitlarida piyodalar yo‘laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish amalga oshirish rejalashtirilgan.

Qurilayotgan piyodalar yo‘laklarini umumiy uzunlini 7.0 km tashkil etadi.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan, quyidagi maxalla ko‘chalarida keltirilgan parametrlarda ta‘mirlash ishlari rejalashtirilgan:

- “Bektepa” mahallasidagi Qo‘rg‘on- “Navbaxor” ko‘chasi (L=900m; V=1.25m),
- “Do‘stlik” ko‘chasi (L=400m; V=1.25m);

- "Obod yurt " ko'chasi (L=260m; V=1.25m),
- "Obod yurt-1 " ko'chasi (L=430m; V=1.25m),
- "Bektepa" mahallasi - "Farovon va Buyuk kelajak" ko'chasi (L=2400m; V=1.25m).
- "Tinchlik " ko'chasi (L=720m; V=1.25m).
- "Bag'rikeng Tinchlik " ko'chasi (L=890m; V=1.25m),
- "Turon" ko'chasini (L=420; V=1.25m).
- "Turon-1" ko'chasi (L=340; V=1.25m).
- "Turon-2" ko'chasi (L=200; V=1.25m).

Maxallalar ko'chalarining piyodalar yo'lakchasida quyidagi ishlar bajarish ko'zda tutilgan:

- qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish,
- qum-shag'al aralashmasidan 12 sm qalinlikda asos yotqizish,
- V15(M200) betondan 10 sm qalinlikda qoplama yotqizish,
- quyosh batareyasida ishlaydigan tungi yoritish chiroqlarini mavjud elektr ustunlariga o'rnatish.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qayta tiklash davomiylik muddati 105 kunni tashkil qiladi.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal yekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- yo'lakchalar qoplamasini yopish uchun ishlatiladigan polietilen plyonkasi miqdori kamaytirildi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'rilandi, tashish xarajatlari narxi viloyatdagi o'rtacha narxlar asosida qabul qilindi.

#### Qurilish ishlari qiymati hisobi.

Taqdim etilgan ishchi loyixaning boshlang'ich qiymati - **1 005 655,440 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra - **26 051.587ming so'm** miqdorida kamaytirilib **979 603.853 ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- Qurilish montaj ishlari- 811 266,130ming so'm,
- Qo'shilgan qiymat solig'i - 121 689,920 ming so'm,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 46 647,803 ming so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ko'chalar kesimida:

N	Ko'chalarning joylashgan joyi	Smeta bo'yicha jami	Shu jumladan buyurtmachi b/x
1	Bektepa MFY Qo'rg'on axoli punkti ko'chalari	280 644,056	13 364,003
2	Bektepa MFY ko'chalari	698 959,796	33 283,800
<b>Jami</b>		<b>979 603,853</b>	<b>46 647,803</b>

Kamayishga polietilen plyonkasi miqdoriga va ayrim resurs ko'rsatkichlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

Ushbu ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan ko'rib chiqildi

va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK ish xajmlari qaydnomalari keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyixachi zimmasiga yuklatiladi.

Buyurtmachi loyixa xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma qiymatidan chiqmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Bandixon tumani "Bektepa" MFY va "Qo'rg'on" axoli punkitlarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyihasi bo'yicha ishchi loyihasi qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash uchun tanlov savdolarining yakuniy baxosini belgilash xuquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI

## Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун объектни рўйхатдан ўтказиш

Ариза рақами	59135072
Ташкилот	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги
Берилган сана	30.08.2022 15:56
Охириги ўзгартириш киритилган сана	30.08.2022 15:56
Ҳолати	Янги
Ҳозирги амал	Принятие на рассмотрение
Текшириш учун пароль	70249

## Ариза берувчи ҳақида маълумот (Юридик шахс)

Юридик шахснинг номи	VILOYAT HOKIMINING MARKAZLASHTIRILGAN MABLAG'LARI HISOBIGA OB'EKTLARINI QURISH "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATCHI" INJINIRING KOMPANIYASI
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Муассаса
Юридик шахснинг СТИР	200474347
Юридик манзил	II ШОДЛИК МАҲАЛЛАСИ НАВБОГ К 5-УЙ, 5
МФО	01175
ИФУТ	70220
Юридик шахснинг телефон рақами	998995863858
Юридик шахснинг электрон почта манзили	u@mail.ru

## Объект тўғрисидаги маълумотлар

Объектнинг номи	Бандихон тумани “Бектепа” МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш
Бино тури	Нотурар бино ёки иншоот
Тури	Нотурар
Объектнинг жойлашуви (индекс, манзил, белги)	Бандихон тумани
Худуд	Сурхандарё вилояти

Туман (шаҳар)	Бандихон тумани
Объект мураккаблиги категорияси	2
Қурилиш ишлари тури	Янги қурилиш
Архитектура ва шаҳарсозлик кенгашининг протоколининг рақами ва санаси	йук
Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати: йиғма экспертиза хулосасига асосан (ҚҚСиз, буюртмачининг бошқа ҳаражатлари ва жиҳозларсиз)	561478261
Лойиҳа-смета ҳужжатларини параллель олиб бориладиган қурилиш объекти бўйича (ҳукумат қарори, баёни № рақами ва санаси)	йук
Давлат дастури объектлари учун (ҳукумат қарори, баёни № рақами ва санаси)	22.03.2022 ПК-172 "Обод кишлок"
Давлат экспертиза органининг номи	Шаҳарсозлик ҳужжатлари Экспертизаси ДУК Сурхондарё филиали
Давлат экспертиза органининг ижобий хулосаси рақами ва санаси	06.07.2022 №50146
Пудратчи ташкилотнинг лицензиясининг рақами ва санаси - айрим лицензияланадиган қурилиш-монтаж ишларини бажаришда	Диёрбек Идеал Сервис Қурилиш МЧЖ
Экспертиза органларининг саноат хавфсизлиги бўйича ижобий хулосаси рақами ва санаси - хавfli ишлаб чиқариш объектлари учун	Ушбу объект хавfli ишлаб чиқариш турига кирмайди

### Назорат қилувчи органлар ва масъул шахслар ҳақида маълумот

Қурилиш лабораториялар мавжудлиги ҳақидаги ҳужжат Юклаб олиш

Назорат қилувчи органлар ва масъул шахслар ҳақида маълумот			
#	Ташкилотнинг номи	Масъул шахснинг Ф.И.О.	Паспорт серияси ва рақами
1	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Ойтуганов Авдухамид Алиярович	АА 7304872
2	"Termiz grand road project" МСh	Саидов Умид Каракулович	АА1057246
3	Диёрбек Идеал Сервис Қурилиш МЧЖ	Иргашев Зухроб	АВ7683284

**ДОГОВОР № 21/08-09-13/ 0049 -2022**  
**страхования строительно-монтажных рисков**

г. Термез

«31» августа 2022 года.

«ALFA INVEST SUG'URTA KOMPANIYASI», именуемая в дальнейшем **Страховщик**, в лице Директор Сурхандарьинского регионального департамента А.Норкучкоров, действующего на основании Генеральной доверенности № 21 от 22.02.2022 г, с одной стороны, и Директор идеал сервис Бурлиши миче, именуемый в дальнейшем **Страхователь**, в лице директор З.Иргамев, действующего на основании \_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

Страховщик обязуется за обусловленную настоящим договором страховую премию и в соответствии с предусмотренными в настоящем договоре условиями и/или дополнительно согласованными условиями, исключениями и приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, возместить ущерб, связанный с имущественными интересами Страхователя, а также с ответственностью Страхователя за нанесения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ, причиненные наступлением страхового случая в пределах страховой суммы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Договор страхования заключен в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №532 от 20 декабря 1999 года.

**ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Ниженеречисленные термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующие значения, если иное не следует из текста:

**Договор** - Настоящий договор страхования строительно-монтажных рисков.

**Выгодоприобретатель** - Лицо, в пользу которого заключен настоящий договор.

**Страховой Полис** - Свидетельство, выдаваемое Страховщиком Страхователю, о вступлении в силу обязательств Страховщика.

**Объект страхования** - Объектами страхования являются здания, сооружения, оборудование, машины, запасные части к ним, материалы и другое имущество, находящееся на строительной площадке и представляющие собой предмет строительства и монтажа, указанные в Приложении №1 настоящего договора, а также ответственность страхователя за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ.

**Страховая сумма** - Сумма денежных средств, на которую застрахован объект, и гражданская ответственность Страхователя перед третьими лицами представляющая собой предельный объем ответственности Страховщика при наступлении страхового случая.

**Страховая премия** - Размер страхового платежа, определяемый как процент (0,155 %) от страховой суммы, уплачиваемый Страхователем Страховщику.

**Страховой случай** - Фактически совершившееся событие, наступление которого предполагалось по настоящему договору, веледствие которого возникает обязанность Страховщика произвести Страхователю или Выгодоприобретателю выплату страхового возмещения.

**Франшиза безусловная** - Определенная сумма ущерба, в пределах которой Страховщик не несет обязательств и не рассматривает требования по возмещению ущерба. Указанная сумма вычитается из суммы причитающегося к выплате страхового возмещения (страховой суммы). По настоящему договору размер франшизы определен в 5,0 % от суммы убытка по каждому страховому случаю.

**Страховое возмещение** - Сумма денежных средств, выплачиваемая в пределах страховой суммы на покрытие ущерба при наступлении страхового случая.

**Раздел 1. МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ**

**1.1. Страховая сумма по Разделу 1.**

1.1.1. Страховая сумма определяется от договорной стоимости строящегося объекта, возводимого в планируемом году, с учетом стоимости ранее выполненных объемов работ, включая стоимость материалов.

1.1.2. Страховые суммы по каждому отдельному объекту из общего числа застрахованных по настоящему договору, за исключением страховой суммы по разборке завалов и расчистке территории, рассматриваются пропорционально к их общей страховой сумме.

1.1.3. Страховщик выплатит Страхователю страховую сумму полностью или частично в зависимости от размера ущерба при условии, что ответственность Страховщика в рамках настоящего договора не превысит:

- а) совокупного размера общей страховой суммы или по отношению к отдельному застрахованному предмету размера его страховой суммы на момент наступления гибели, разрушения или уничтожения;
- б) размера части страховой суммы, остающейся после уже произведенных выплат по любой другой гибели, разрушению или повреждению, произошедших во время действия одного и того же периода страхования.

- е) внутренним неисправностям машин и/или электрического оборудования, возникшие в процессе эксплуатации, или неисправности оборудования строительной площадки и строительных машин;
- ж) гибели или повреждению транспортных средств допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, плавучих средств или самолетов;
- з) гибели или повреждению документов, чертежей, счетов, бумаг, денег и т.п.;
- и) убыткам или повреждению обнаруживаемые лишь в ходе инвентаризации;
- к) убыткам, которые не учтены предложениями Страхователя и не покрыты настоящим договором.

1.4.2. Не подлежат возмещению не полученные Страхователем доходы (упущенная выгода), явившиеся следствием страхового случая.

## **2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ**

### **2.1. Страховая сумма по Разделу 2.**

2.1.1. Страховщик обязуется возместить Страхователю в пределах сумм, указанных в Приложении №1 настоящего договора денежные средства, по которым Страхователь будет иметь основанные на законе обязательства возместить вред, нанесенный третьим лицам.

### **2.2. Общие условия по Разделу 2.**

2.2.1. Страховое возмещение по страхованию ответственности Страхователя за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ определяется в пределах установленных лимитов ответственности за весь период страхования.

2.2.2. Страховщик возмещает расходы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, при обязательном условии, что ответственность за причинение вреда несет лицо, в пользу которого заключен договор страхования и эта ответственность заявлена к страхованию.

2.2.3. Страховщик возмещает Страхователю ущерб, в пределах заявленных страховых сумм в случаях, когда Страхователь несет законную ответственность перед третьими лицами в результате:

- а) телесных повреждений третьих лиц вследствие произошедших несчастных случаев при проведении застрахованных в Разделе 1 строительно-монтажных работ (со смертельным исходом или нет);
- б) убытков или повреждений, причиненных собственности третьих лиц, обусловленных произошедшими несчастными случаями, если эти несчастные случаи происходят непосредственно в связи с производством застрахованных в Разделе 1 строительных или монтажных работ на самой строительной площадке или в полосе отчуждения строительной площадки в период действия страхования по настоящему договору.

### **2.3. Обязательства сторон по Разделу 2**

2.3.1. Без письменного согласия Страховщика, Страхователь или его представители не имеют право идти на уступки, выдвигать предложения, давать обещания, производить платежи или признавать ответственность при наступлении страхового события.

2.3.2. По согласованию сторон Страховщик может взять на себя защиту интересов Страхователя, ликвидацию ущерба, или предъявление в свою пользу исков о возмещении ущерба, или установление обоснованности требований о возмещении ущерба.

2.3.3. Страховщик при ведении дел или ликвидации ущерба пользуется полной свободой действий. Страхователь обязан представить Страховщику все требуемые им документы и оказывать всяческое содействие.

2.3.4. При несчастных случаях Страховщик по каждому страховому случаю может выплатить Страхователю максимальную страховую сумму (за вычетом уже выплаченных сумм, или сумму меньшего размера), за счет которой удовлетворяются требования по какому-либо несчастному случаю, в результате чего Страховщик освобождается от любой дальнейшей ответственности по данному несчастному случаю, в рамках настоящего раздела.

2.3.5. Страховщик или его представитель имеют право участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, принимая или указывая нужные для этого меры. Эти действия Страховщика или его представителей не являются признанием обязанности Страховщика выплатить страховое возмещение.

### **2.4. Исключения по Разделу 2**

2.4.1. Страховщик не возмещает Страхователю ущерб по:

- а) указанной в настоящем договоре франшизе;
- б) расходам по восстановлению, повторному восстановлению, ремонту или замене того, что покрыто или может быть покрыто в рамках Раздела 1 настоящего договора;
- в) повреждениям причиненных предметам, земле или зданиям, в результате вибрации, удаления или ослабления несущих элементов, либо по телесным повреждениям или имущественным убыткам, вызванным или обусловленным этими повреждениями, за исключением тех случаев, которые специально оговорены в дополнениях к настоящему договору;
- г) ответственности за:
  - телесные повреждения служащих или рабочих Страхователя или его подрядчиков, которые заняты производством строительных работ, застрахованных в Разделе 1, а так же членов их семей;
  - гибель или повреждение предметов, которые принадлежат, находятся под опекой, на хранении или под контролем Страхователя или его подрядчиков, если они не застрахованы в рамках настоящего договора;

5.6. В других случаях продления срока сдачи объекта в эксплуатацию настоящий Договор продолжает действовать только при условии оплаты дополнительного платежа определяемого дополнительным соглашением сторон.

5.7. При возникшей консервации объекта строительства по причинам, не зависящим от Страхователя, Страховщиком возвращается часть страхового платежа, исчисленного пропорционально за оставшийся период по Договору.

5.8. В случае если на момент страхового события страхователь по своей вине перечислил страховщику страховую сумму в размере, меньшем, чем обязан был перечислить к этому сроку (недоперечисление), то страховщик вправе уменьшить размер выплачиваемого страхователю страхового возмещения пропорционально неисполненному последним обязательству.

#### **6. ОТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ**

6.1. В случае наступления страхового события, которое в рамках настоящего Договора могло бы обосновать какое-либо требование, Страхователь обязан:

- Сделать соответствующее уведомление Страховщику по телефону, как только это возможно, но не позднее 72 часов с момента возникновения события, а в течение 3-х банковских дней подтвердить письменно о характере и предварительном размере ущерба, а также обеспечить участие Страховщика в комиссии по расследованию страхового случая;

- Принять все возможные меры к сокращению ущерба;
- Сохранить и представить поврежденные части Страховщику (эксперту или представителю) для осмотра до того, как будут произведены ремонтные или восстановительные работы;
- Предоставить Страховщику планы, спецификации, накладные, дубликаты или копии и другие соответствующие документы, позволяющие судить об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая;
- При возникновении ущерба в результате взлома, кражи немедленно сообщить в правоохранительные органы.

6.2. Страхователь не несет ответственности за убытки, повреждения или ущерб нанесенный третьим лицом, если он не был в курсе об этом в течение 5-ти суток с момента наступления страхового случая.

6.3. Страхователь, соблюдая условия п.п.6.1.-6.2., извещает Страховщика и с его согласия производит ремонт мелких поврежденных частей (до 20% от стоимости); во всех остальных случаях представителю Страховщика должна быть представлена возможность осмотра повреждения, прежде чем будут произведены работы по ремонту или внесены изменения.

6.4. Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, то выплата страхового возмещения будет осуществляться пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, согласно Статье 936 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан «Неполное имущественное страхование».

6.5. Если представителем Страховщика не будет известна инспекция в течение согласованного срока (с учетом сложившейся обстановки), Страхователь вправе приступить к производству работ по ликвидации последствий страхового события.

6.6. Страхователь не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие повреждения застрахованного в рамках настоящего Договора предмета, если не был произведен немедленный, профессиональный ремонт этого предмета, представляющий увеличение ущерба.

6.7. Создание комиссии по расследованию страхового случая является основанием для выплаты Страховщиком по запросу Страхователя аванса для расчистки территории после страхового случая, в размере, не превышающем 2% от страховой суммы.

6.8. Основанием для расчетов по страховому возмещению является акт Страховщика о признании события страховым случаем, составляемый на основании акта комиссии по расследованию и принятого Страховщиком заявления на ремонт поврежденных застрахованных предметов.

6.9. Если страховым заявлением не предусматривается возмещение ущерба путем восстановления объекта до состояния соответствующего его состоянию на момент предшествующий аварии, то страховая сумма выплачивается Страховщиком в течение 5 банковских дней после получения официального заключения комиссии.

6.10. Страховое возмещение выплачивается с учетом сумм, полученных Страхователем в возмещение убытка с третьих лиц.

6.11. В случае разногласий между Страховщиком и Страхователем по поводу обстоятельств, характера и размера ущерба или возможности определить причины его возникновения, вопрос решается экспертной комиссией с участием компетентных органов.

6.12. Каждая сторона назначает своего эксперта и извещает об этом другую сторону и оплачивает услуги своего эксперта. Однако, правило не ограничивает прав сторон по разрешению разногласий в иных формах, предусмотренных законодательством.

6.13. Стоимость возмещения за погибшее имущество ограничивается стоимостью его восстановления или замены на момент предшествующий наступлению страхового случая, в зависимости от того, какая из этих сумм меньше.

6.14. Удельная выплаченная страхового возмещения уменьшает страховую сумму на сумму произведенных выплат. В любом случае сумма страхового возмещения исчисляется за минусом суммы безусловной франшизы.

6.15. Погибшим считается поврежденное имущество, если затраты на его восстановление или ремонт превысили бы его фактическую стоимость замены на момент предшествующий наступлению страхового случая.

Наименование и место строительного объекта: Банкхон туман Бектепа МФЙда  
кирдалар чўлаклар қўриш ва туққи ёритиш тироклари  
Ўрқатили.

Раздел I – Материальный ущерб

Объекты страхования	Договорная стоимость строительства (А)	(А) X 80% = (Б) Страховая сумма (Б)	Тариф	Действие договора в днях	Страховая премия
1. Строительные работы (постоянные и временные работы, включая все материалы, привлеченные к работе)	645700000	516560000	0,155	105	801000
- Договорная стоимость строительства					
- Строительные материалы или детали, поставленные за счет Заказчика					
2. Оборудование строительной площадки согласно приложенному списку					
3. Строительные машины согласно приложенному списку					
4. Расходы по перевозке					
5. Расходы по очистке					
<b>ВСЕГО по разделу I</b>	<b>645700000</b>	<b>516560000</b>	<b>0,155</b>	<b>105</b>	<b>801000</b>

Риск

Все риски указанные в п. 1.3.6. настоящего договора

Раздел II – Ответственность перед третьими лицами

Объекты страхования	Лимит ответственность	Тариф	Платеж
1. Телесные повреждения - на одного человека - всех лиц			
2. Материальные ущербы			
<b>ВСЕГО по разделу II</b>			

Период Страхования (в соответствии с условиями Периода Покрытия) с 31.08 2022 года по 14.12 2022 года.

Общая страховая премия: 801 000 (восемьсот одна тысяча сум) сум.

За "Страховщика"  
 Директор Сурхандарьинского регионального департамента А.Норкучқоров

М.П.



За "Страхователя"

3.4929  
 М.П.

