

## Лойиҳа-смета ишларини бажариш учун

Р77 - сонли ШАРТНОМА

Термиз ш.

“19” 09 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Боқиев бир томондан ва «TERMIZ GRAND ROAD PROJECT» МЧЖ, бундан буён Бажарувчи деб аталувчи номидан Низом асосида иш юритувчи директор У. Саидов, иккинчи томондан Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи: "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Янгиарик МФЙ Марказ, Марказ-1 ички қчаларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тузилган.

1.3. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома имзоланиб кучга кирган кундан бошланиб, 15 иш кунда тугатилади.

1.4. Ишчи лойиҳа Давлат экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда Давлат экспертиза ҳулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

### 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишларни амалга оширишнинг баҳоси ҚҚС сиз 10 000 000 (ўн миллион) сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширилиб қолган 70% иш бажарилгандан кейин тўлаб беришга келишилди.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 5 (беш) банк кунда ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;  
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

### 3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (қурувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охиригидан кундан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан коплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни коплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

#### **4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, Буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8 Лозим топилган ҳолларда томонлар холис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

#### **4. Конфиденсиал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденсиал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### **6. Қўшимча шартлар**

6.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура курилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охири муддатидан камида 1 (бир) ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Сурхондарё вилоят иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин 10 (10) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2

фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.7. Бажарувчи томонидан смета хужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

6.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

6.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)
- Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш сметаси (3-илова)

## 7. Коррупцияга қарши талаблар

7.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилишини ифодалайди ва қарантиллайди.

7.2. "Истеъмолчи" "Етказиб берувчи"га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қарантиллайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, "Етказиб берувчи"нинг коррупция қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасиининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

## 8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

### «Бажарувчи»

" TERMIZ GRAND ROAD PROJECT " МЧЖ

Манзил: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй

Телефон:

АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали

Қ/Р: 2020 8000 7053 9275 1001

Банк коди: 00401

ИНН: 308 493 584

ОКОНХ: 66008

директор  У. Сандов

### «Буюртмачи»

"Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Тел:

ш.х.в. 3045216602771270 4512918019

ИНН: 304985647

ОКОНХ: 70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги газначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Қ/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014

ИНН: 201 122 919

директор  А. Боқиев

**Юрист визаси:** Мен "Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида" ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«16»

09

2022 йил

Ф.Тураев

## Шартнома баҳосини келишуви

### БАЙОННОМАСИ

Биз, куйида имзо қўувчилар: "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Янгиариқ МФЙ Марказ, Марказ-1 ички кчаларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил "13" 09 даги P77-сонли шартнома баҳосини ҚҚС сиз 10 000 000 (ўн миллион) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

#### «Бажарувчи»

#### "TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ

Манзил: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй

Телефон:

АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали

Ҳ/Р: 2020 8000 7053 9275 1001

Банк коди: 00401

ИНН: 308 493 584

ОКОНХ: 66000

директор  Саидов



#### «Буюртмачи»

#### "Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Тел:

ш.х.в 804521860122124045129118019

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги  
ғазначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Ҳ/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

директор  А. Боқиев



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 142874 на приобретение Жарқўрғон тумани Янгиариқ МФЙ Марказ,Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш**

Способ проведения электронный

Дата 08.09.2022

Время рассмотрения 07.09.2022 16:25

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Jarqo`rg'on) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиги	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.09.2022 года № лота 142874.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Жарқўрғон тумани Янгиариқ МФЙ Марказ,Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 059 000.00
Стартовая сумма	10 059 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа

мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
000 TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
000 TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охириги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
000 TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охириги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
ООО TRANSPORT YO`L LOYIHA	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	10 059 000.00	10 000 000.00 UZS	10 000 000.00	00.00	10 000 000.00	31.08.2022 09:26:23	20
ООО TRANSPORT YO`L LOYIHA	10 059 000.00	10 059 000.00 UZS	10 059 000.00	00.00	10 059 000.00	31.08.2022 17:55:01	19.88

### Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	80	20	100
ООО TRANSPORT YO`L LOYIHA	72	19.88	91.88

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 142874 от 08.09.2022 года на приобретение Жарқўрғон тумани Янгиариқ МФЙ Марказ,Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT  
308493584

и резервный исполнитель: ООО TRANSPORT YO`L LOYIHA (307961825)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетни захира маблаглари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Курлиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартловлари ёрдамида тасдиқланган вақтдан келиши	Экспиринга солини ва расмиёти	Пудратчи курилмиш таъшиқлотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертизалар харажатлари						
										Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан йўлни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ёткичиш		Кўприкларни таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км <sup>77</sup> км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863				
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384				
	<b>Захира маблаг</b>			3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800												0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
1	Жоме масжидга олиб борувчи кўчага тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	240,465	0,000	0,000	0,000					0,500	153,800								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
2	Илгор МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№179-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
3	Юқори хужалик МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7						7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
4	Юқори Таллашқон МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569						2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
5	Таллашқон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1				9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК		
6	Корасун МФЙ Обёкх, Фуркат, Хомқон МФЙ А. Темур, Тинчлик, Заит Гилзибоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Уриндор, Гулистон, Хомқон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7						10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
7	Янги турмуш МФЙ Таъбиркорлар, Деҳқониттифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новашар МФЙ Мафлуққули кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914						10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833				4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК		
9	Илгор МФЙ кўчага туниги ёритиш чирколарини ўрнатил	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902								34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК		
10	Тулқон МФЙ, Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2				17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2				5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
12	Баҳор МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829				13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугалла ниш нли	Лойiha иш кураши тегинли улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига маъмулиятни ришанинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилмаган объектларнинг йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пуарат шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилмаган объектларнинг йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари байъомаси тасдиқланган шартнома рақами	Экспертиза солиғи ва рақами	Пуаратли курилиш ташкилотлари
									шундан,				шундан,											
									Тунроқ йўлни топиш утказиши		Тошпа йўлни асфальтга ўтказиши		Цементбетон қоплама ўтказиши		Қурилишнинг таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
13	Юқори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500								4,530		4,530	0,0	0,0			Танлов	
9	Бандixon тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6	80,0	39,3	40,7	0,0	0,0				
Захира маблаг																								
1	Наврў МФЙ Б.Аалод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтакор МФЙ Хомшо кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3			37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандixon ТИФУК	
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0					7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандixon ТИФУК	
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама стоксиз)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000			4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCH SURHON-YO'L-RAVNAQI	
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600				0,500	296,600		5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	OOO SURHON MAHSUS QURILISH	
5	Ургилсой МФЙ Янгибоғ ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	2,000					183,321		2,000						3,900		3,900	0,0	0,0			Танлов	
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150					1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU	
7	Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000					1,165		1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	OOO NEW GOLD SURHON	
8	Наврў МФЙ Бузюк велажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	4,000					368,079		4,000						7,362		7,362	0,0	0,0			Танлов	
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТҚ №111 Тюендик, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама стоксиз	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800					9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	OOO SURHON ZH.OI. VOHA	
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300	6,100	2 218,156	1,250	629,000		122,671	72,030	50,641	0,0	0,0				
Захира маблаг																								
1	Дахнавош ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214				2,000	797,214		41,299	24,734	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК	
2	Чорчинор МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065			18,206		18,206	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК	
3	Қўлқамаш МФЙ Тўғиз, Бойқовул, Сакоат, Олибқиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877			29,070		29,070	196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК	
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиз ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173							17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Қизилряк ТИФУК	
5	Бибқширин МФЙ Поёшкуртон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000				0,400	253,0		5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU	
6	Ишқобод МФЙ Падинг кўшони ички йўлда таъмирлаш ҳамда тўғиз ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898								1,800		1,800	0,0	0,0			Танлов	
7	Шўрсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000				0,300	149,000		3,100		-3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO ЧИ	
8	Чилонгор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000				0,550	227,000		6,800		-6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й	MCHU SURHON-YU L-RAVNAQI	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш ноти	Лойihalар қурастиги ва бирликлари	Тaъмирлаш шартномаси тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуймалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда тугаллашган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда тугаллашган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баъзи қисми ва қисми ва расми	Экспиритация ва расми №	Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари		
										Тупроқ йўлини тош ва утқизиш				Тош йўлини асфальтга утқизиш		Цементбетон қоплама ётқизиш			Қуриқларини таъмирлаш							Буюртмачининг харажатлари	Лойihalар ва экспертиза харажатлари
										км		млн сум		км		млн сум			Пм								
										11		12		13		14			15							16	
	Денов тумани		15,156	5 519,873	4 693,497	4 693,497	4 693,497	3 665,991	3 000,695			15,156	3 000,695					107,884	67,477	40,407	0,0	0,0					
	Захира маблағи			245,369	119,438	119,438	119,438														0,0	0,0					
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Аллоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,430	211,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939					0,430	163,939						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Қизилорда ТИФУК	
				9,222	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0					
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543					0,866	266,543						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Қизилорда ТИФУК	
				13,862	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0					
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846					2,200	766,846			7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Қизилорда ТИФУК	
				37,841	7,202	7,202	7,202														0,0	0,0					
4	"Қўёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026					1,32	538,026						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Қизилорда ТИФУК	
				26,704	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0					
5	Буюк келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000					2,397	150,000			18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№615/2р-2021-1 22.09.2021 й		Денов ТИФУК	
				41,1	35,9	35,9	35,9														17,1	17,1					
6	Себзор МФЙ Гофлоб ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000					2,870	150,000			20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№615/3р-2021-1 22.09.2021 й		Денов ТИФУК	
				46,3	40,8	40,8	40,8														20,4	20,4					
7	"Лутов" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётқизиш	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956					1,837	193,956			7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Қизилорда ТИФУК	
				11,031	7,219	7,219	7,219														0,0	0,0					
8	Ойбарак МФЙ кўчасининг 1,550 км қисмига қора қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480					1,55	425,480						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Денов ТИФУК	
				29,546	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0					
9	Хўжаоловуддин Аттор зироатчи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905					0,3	345,9			28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й		Қизилорда ТИФУК	
				29,8	28,4	28,4	28,4														0,0	0,0					
10	"Қўёшли юрт" маҳалласи Марварид шайда кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-асфальт ётқизиш	2022 й	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000					0,7	272,0			11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й	№60330 08.07.2022 й		JAYONGIRJASU ROVXICHARU	
				11,1	11,1	11,1	11,1														0,0	0,0					
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	x	x	x	x	300,269						0,7				14,9	9,0	5,857	0,0	0,0				Тақво	
																					0,0	0,0					
11	Жарқўртон тумани		10,472	2 730,479	2 593,863	2 593,863	2 593,863	4 566,1	2 508,7			1,2	156,0	9,3	2 352,7			134,9	54,0	80,8	0,0	0,0					
	Захира маблағи			101,787	85,171	85,171	85,171														0,0	0,0					
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805					1,405	764,805			31,603	31,603		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№615/4р-2021-1 22.09.2021 й		Қизилорда ТИФУК	
				37,4	31,6	31,6	31,6														0,0	0,0					
2	Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254					1,173	446,254			16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/4р-2021-1 22.09.2021 й		Қизилорда ТИФУК	
				22,3	16,906	16,906	16,906														0,0	0,0					
3	Янгиорда МФЙ Маркат, Маркат-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633					1,730	642,633			22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й		Қизилорда ТИФУК	
				28,4	22,962	22,962	22,962														0,0	0,0					
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000					1,012	369,000			7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й		Кафолат Нур Фаёз МЧК	
				7,5	7,500	7,500	7,500														0,0	0,0					
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабўғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000					0,350	130,000			2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й		Кафолат Нур Фаёз МЧК	
				2,7	2,700	2,700	2,700														0,0	0,0					
6	Корайтоғ МФЙ А.Тсмур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					567,600						1,300				11,128	11,128		0,0	0,0				Тақво	
																					0,0	0,0					
7	Улмузор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000			1,200	156,000					3,500	3,500		0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й		Кафолат Нур Фаёз МЧК	
				3,5	3,500	3,500	3,500														0,0	0,0					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий куяватни тегишли улшоо бирликлари	Тазмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил маҳтал қуйлалмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утқатиладиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси баёничеси тасдиқланган сатҳини ва рақамини	Экспиртиза (анниси ва рақамини)	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										Тупрок йўлини тошга утқалиш				Тошли йўлини асфальтга утқалиш		Цементбетон қоплама ётқизиш			Қуриқларини таъмирлаш							Буюртмачини харажатлари	Лойица ва экспертиза харажатлари	0,0	0,0
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
8	Кораёитох МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					583,185				1,300						11,435		11,435	0,0	0,0			Таълов				
9	Маданият МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					379,757				0,712						7,446		7,446	0,0	0,0			Таълов				
10	Дўстлик МФЙ Чўлпон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290					154,851				0,290						3,036		3,036	0,0	0,0			Таълов				
11	А.Навой МФЙ Сано кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					286,849				2,010						16,637		16,637	0,0	0,0			Таълов				
6	Қизилқум тумани		20,983 км <sup>2</sup> 12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 852,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678							
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828							
1	Галламбоб МФЙ ҳудудидан утувчи канал устига қўприкни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 км	214,146				0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК				
				53,3	0,0	0,0	0,0														0,00	0,00							
2	Кармак МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК				
				24,2	13,0	13,0	13,0														0,00	0,00							
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК				
				3,6	3,6	3,6	3,6														0,00	0,00							
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК				
				99,2	78,8	78,8	78,8														68,83	68,83							
5	Янгиқабат МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0			Таълов				
																					0,0	0,0							
6	Работак МФЙ дағи автохобексатга кириш чиқиб йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№43778 27.06.2022 й	МСН СУРХОН-ҲО'Л-РАВНАҚ				
				30,0	30,0	30,0	30,0														0,0	0,0							
7	Қумқўрғон тумани		7,006	947,933	680,925	680,925	680,925	1 965,584	680,925			4,940	680,925	2,066				46,784		46,784	0,0	0,0							
	Захира маблағи			42,007	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0							
1	Оқоёй МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК				
				22,9	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0							
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК				
				19,1	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0							
3	Янгиқабат МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	497,266						0,800				9,800		9,800	0,0	0,0			Таълов				
																					0,0	0,0							
4	Чўқирли МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	115,195						0,300				2,500		2,500	0,0	0,0			Таълов				
																					0,0	0,0							
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	x	x	x	x	560,793						1,266				17,000		17,000	0,0	0,0			Таълов				
																					0,0	0,0							
6	Янги аялод МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	95,874						0,300				1,900		1,900	0,0	0,0			Таълов				
																					0,0	0,0							
7	Умид ноҳаллари МФЙ Тахтўёй кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					15,584										15,584		15,584	0,0	0,0			Таълов				
																					0,0	0,0							
30	Музрабат тумани		18,167	3 073,095	2 657,326	2 657,326	2 657,326	4 666,372	2 573,535	8,226		5,614	825,736	4,327	1 747,799			121,653	33,196	88,457	0,0	0,0							
	Захира маблағи			89,662	83,893	83,893	83,893														0,0	0,0							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлини ва тугаллашни йили	Лойиҳа шартномаси тугаллаш учун берилган арда	Ташкирлаш шартномаси тугаллаш учун берилган арда	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган утқинларнинг объектларининг 01.01.2023 й.та қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Шартнома асосан молиялаштирилган бўйича келтирилган утқинларнинг объектларининг 01.01.2023 й.та қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкирлаш шартномаси тугаллаш учун берилган арда	Эширтма билан рақам	Пудратчи қурилиш ташкилотлари													
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (мили сум)	Буюртмачи харажатлари						Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	22	23	24	25	26							
										Тупроқ бўлини тошга утқини		Тошдан бўлини асфальтга утқини		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш															Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	22	23	24	25	26
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум																				
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабростонага бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149				6,899	6,899	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Мураббот ТЙФУК														
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585				12,467	8,274	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Мураббот ТЙФУК														
3	Мураббот Дарвоза МФЙ Работ, Аморзор МФЙ Шабала, Яқобул МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002				28,508	18,023	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Мураббот ТЙФУК														
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893		4,428	4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY														
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296		5,188	5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY														
7	Дехқонobod МФЙ Шабала кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750		2,488	2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY														
8	Мураббот тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	399,927						0,650			7,841	7,841	0,0	0,0			Таялов														
9	Алпомиш МФЙ Денов кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574		12,788	12,788	0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY														
17	Янги хаёт МФЙ Гулари кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	515,779						1,100			10,113	10,113	0,0	0,0			Таялов														
19	Янги хаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қоҳқоз запаракеси олди тупиқ)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486		5,491	5,491	0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY														
20	Орият МФЙ Мактаб, Аморзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800		5,636	5,636	0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISLMO ANGOR SURKHON ЧП														
21	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	416,860					0,900				8,173	8,173	0,0	0,0			Таялов														
22	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442			1,000						1,675	1,675	0,0	0,0			Таялов														
23	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	36,769			0,400						0,720	0,720	0,0	0,0			Таялов														
24	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442			1,000						1,675	1,675	0,0	0,0			Таялов														
25	Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	115,348			1,200						2,261	2,261	0,0	0,0			Таялов														
26	Мураббот Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	x	x	x	x	120,298			0,270						2,494	2,494	0,0	0,0			Таялов														
27	Аморзор МФЙ Қўшқўвир гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	x	x	x	x	143,272			1,35						2,809	2,809	0,0	0,0			Таялов														
28	Йулчи МФЙ М.Турсунқодир кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	x	x	x	x	20			0,61								0,0	0,0			Таялов														
29	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	x	x	x	x	34,809			2,666								0,0	0,0			Таялов														
30	Аморзор МФЙ Шабала гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	x	x	x	x	35			1								0,0	0,0			Таялов														
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5922,000	5290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520		103,019	5,646	97,373	0,000	0,000																
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359													0,000	0,000																
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749							0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК													

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойихавий қувватни тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини шартномаси тизилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	2021 йил капитал қуйқималар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Ботска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	11 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	Тендер ҳужжатлари бўлиб қолган объектларнинг саноати ва расми	Экспертиза Савони ва расми	Пудрати қурилиш таъшилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Дойна ва эксплуатация харажатлари					
										Тупроқ йўли тонна ўткизини		Тош йўли асфальтга ўткизини		Цементбетон қонлама ўткизини		Қуриқларини таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	09 119 ТХУ 107 Бибизайнаб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				7,5	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				6,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиқлол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				8,0	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол аялдо кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
7	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				12,9	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
8	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,2	4,2	4,2	4,2														0,000	0,000			
9	Барқамол аялдо МФЙ Қарширо, Бустон МФЙ Боғчага аялдо борувчи эҳси Вулларови жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,8	2,9	2,9	2,9														0,000	0,000			
10	09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-излаб, Фаровон кучаси, Мехр-мурават кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				28,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000		№6818-2021/865	
11	09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				83,0	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
12	Жаҳонназар МФЙ Қўрғонқўлақ кучаси жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820			13,733	13,733		0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				13,7	13,7	13,7	13,7														0,000	0,000			
13	Вексилор-1 МФЙ Маскил ва Суфи Оқсарой аэропортнинг ёндоғида йўлнинг жорий таъмирлаш L=6,700 км.	2022 й	0,730	x	x	x	x	239,794				0,730						4,796	4,796		0,000	0,000			Таълов
																					0,000	0,000			
14	Китилтепа МФЙ Мулло кучаси жорий таъмирлаш L=823 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500					0,825	543,500			11,088	11,088		0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООO SHEROBOO CITY HOUSE
				11,1	11,1	11,1	11,1														0,000	0,000			
15	Халқабод МФЙ Аз Буқорон қўрғонқўлақ жорий таъмирлаш L=900 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200					0,545	312,200			6,498	6,498		0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП
				6,5	6,5	6,5	6,5														0,000	0,000			
16	Оқарбулок МФЙ Барқамол кучаси(мураббийлар уй ёндоғида) жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000						1,000	619,000		12,659	12,659		0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				12,7	12,7	12,7	12,7														0,000	0,000			
17	Қутари МФЙ Кабирстон ва мактабга бориш кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м. (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000			1,000	352,000					7,205	7,205		0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				7,2	7,2	7,2	7,2														0,000	0,000			
18	Жаҳонназар МФЙ Фаровон қўрғонқўлақ жорий таъмирлаш L=800 м. (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	282,056						0,545				7,479	7,479		0,000	0,000			Таълов
																					0,000	0,000			
19	Қўрғонқўлақ МФЙ Қўрғонқўлақ кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000			11,994	11,994		0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙН-А МЧЖ
				11,994	11,994	11,994	11,994														0,000	0,000			
20	Ўқин МФЙ Оқин қўрғонқўлақ жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000			13,446	13,446		0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП
				13,4	13,4	13,4	13,4														0,000	0,000			
21	Миршоди МФЙ Миршоди ва истиқлол кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263						1,000				0,385	0,385		0,000	0,000			Таълов



№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бондини ва тугаллаши йили	Лойihaий қуввати тегинчи Улчов бирликлари	Тaъмирлаш шартномаси пудрат шартномаси тугилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моллаштиришни қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сўм)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномасига асосан моллаштирилган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	Экспиритсия санини ва расмиёти	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,					Буюртмачининг харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари							
										Тупроқ йўлини тошга утказиш		Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қопламга ётқизиш		Қуриш ишларининг таъмирлаш										Буюртмачининг харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиқо'ғил кўчасидаги зовур устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	5тм	472,1 26,9	210,1 0,0	210,1 0,0	210,1 0,0	187,840	187,840							5тм	187,840				0,0 0,0	22,260 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
8	Эштемиров МФЙ "Қўтошота" қабиристонга олиб боруши йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7 15,4	239,9 14,6	239,9 14,6	239,9 14,6	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК		
9	Эштемиров МФЙ "Тажрибкор-2" йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0 0,0	0,0 0,0	№126972 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE		
10	Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0 0,0	0,0 0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE		
11	Термиз тумани "Тулабхор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18тм	1 612,3 81,3	1 369,6 23,9	1 369,6 23,9	1 378,9 23,9	198,863	198,863							18 тм	198,863				1 159,1 23,9	1 178,9 23,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
12	Қўнғирот МФЙ Ёшик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	142,151				0,350						3,000		3,000							
13	Термиз шаҳри		6,161	3 205,740 133,470	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2634,041	2172,167			6,161	2172,167					105,846	27,146	78,700	711,195 7,600	763,773 7,556					
	Захир мabлаг																										
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740 11,101	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№5550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК		
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953 37,251	768,952 27,251	768,952 27,251	768,952 27,251	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7 0,0	437,7 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қазириқ ТЙФУК		
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли урта таълим мактабига кириш йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5 7,6	326,1 7,6	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қазириқ ТЙФУК		
4	Саҳоват МФЙ Фаез тeла L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5 6,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1 5,7	75,8 0,0	75,8 0,0	75,8 0,0	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
6	Тинчлик МФЙ Обод маскани кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9 6,6	103,1 0,0	103,1 0,0	103,1 0,0	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8 11,6	181,4 0,0	181,4 0,0	181,4 0,0	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темир, Тохирий, Марифат МФЙ Айриғом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	270,8 11,6	181,4 0,0	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540		13,540	0,0 0,0	0,0 0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE		
10	Қоқилдор -Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	134,728				0,355						2,700		2,700	0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов		
11	Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	228,000				0,355						4,000		4,000					Танлов		
4	Узув тумани		6,33 км/18 тм	1 717,782 89,560	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1138,677	962,199			5,840	262,621	0,490				18 тм	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000 0,000	65,530 0,000			
	Захир мabлаг																										
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхарами" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18 тм	1 384,9 74,3	765,1 0,0	765,1 0,0	765,1 0,0	699,578	699,578									18 тм	699,578		0,000 0,000	65,530 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узув ТЙФУК		
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851										8,822 5,855	2,967	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узув ТЙФУК
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	x	x	x	x	167,599				0,490						3,286		3,286					Танлов		



