

Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга тузилган 234/15-ч/22 -сонли

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент шаҳри

2022 йил « 19 » сентябрь

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «ТОШКЕНТ ШАҲРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор О.Абдуназаров бир томондан ва «ASR YO'L QURILISH» МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи директор А.Мусаев иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори бўйича бюджет маблағлари ҳисобидан Мирзо Улуғбек тумани "Гулбоғ" МФЙ Сарбон тор кўчаси жорий таъмирлаш ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли қонунига асосан <https://xarid.uzex.uz> махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012143297) эълон қилинган ва «Тошкент шаҳри минтақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 19 сентябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нарҳини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки

Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **81 039 932,00 (саксон бир миллион ўттиз тўққиз минг тўққиз юз ўттиз икки)** сўмни ташкил этади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприклар ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилиши мумкин.

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин объектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул қисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари яқунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

лойиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва ҳаражатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим ҳаражатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари ҳаражатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг рухсати билан йуналтириши мумкин;

объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан объектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

«Пудратчи» қурилиш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-илоvasида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатади;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларини қуриш, кўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича махсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

4.2. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.3. «Пудратчи» ташкилот томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари (лаборатория ҳулосаси) яқунлангандан сўнг 10 (ўн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

4.4. «Буюртмачи» томонидан тегишли Ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан утказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вақтида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 соат муддатдан кечиктирмасдан).

V. «БУЮРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) миқдорда бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 кунлик муддат ичида «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни кўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб беради.

Агар техник ҳужжатларга ўзгартиришлар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган

қўшимча ишлар қиймати жиҳатидан сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоиздан ошиб кетмаса ва қурилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларнинг хусусиятини ўзгартирмаса, Буюртмачи-Лойихачи техник ҳужжатларга ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

Техник ҳужжатларга ўзгартиришлар ўн фоиздан каттароқ ҳажмда ўзгартиришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

6.2. «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари бўйича амалга оширилади.

6.4. «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошланғич ва охириги, шунингдек оралик муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг иловасига мувофиқ бунақ (аванс) маблағи ўтказди. 2-

7.2. Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти ҳисобидан объектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

7.3. «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-ҳисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан молиялаштирилади.

7.4. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-ҳисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

7.5. Объект ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

7.6. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. «Буюртмачи» объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини) объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.5. «Пудратчи» объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-ҳаражатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан охиригача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

8.6. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.7. Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина – механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиҳа смета ҳужжатларида ажратилган маблағдан чиқмаган ҳолда расмийлаштириш ҳуқуқига эга.

8.8. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

«Пудратчи» объектда ишларни олиб бориш тартибини ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.9. Объектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

8.10. «Пудратчи» геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.11. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.12. «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

8.13. «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификасияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.14. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

8.15. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш

бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.16. «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.17. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни «Буюртмачи»нинг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмирлаш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.18. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.19. «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулақларнинг озодалигини таъминлайди.

8.20. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунга қадар «Пудратчи» жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёгингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфальтобетон маҳсулотининг заводдан чиқиш ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни кўрсатилган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. «Пудратчи» таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмири тугалланган объект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ёқлиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервасия қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган объект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул-қурилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (гупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журналлари;
- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.2. Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.3. «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради.

«Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йулардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

12.1. Томонлар:

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характериға эға бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмагирлик, пора олишға бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти ҳаракатлари/ҳаракатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилиға хизматларини беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасиға қандайдир хатти ҳаракатларни/ ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашға қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

12.2. Томонлар ушбу илованинг 5.1 бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзаға келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасиға олади.

XIII. КАФОЛАТЛАР

13.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа-смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларға мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларға, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

13.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

13.3. Агар объектдан фойдаланишининг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунға қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давриға узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида урнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

13.4. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспексияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Хўжалик Судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

14.1. Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мумкин, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлараро Иқтисодий Судига кўриб чиқилади.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

15.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади;

ётиқ чизиклар чизиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекултивация қилиш ишларини бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ чизиклар чизиш жараёнида ёки оралик қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йул қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан «Пудратчи» ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

15.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди. бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар

қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

15.3. «Пудратчи» томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, «Пудратчи» «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш «Пудратчи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

15.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Ё'л қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. «Буюртмачи» томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун «Пудратчи» «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20% (фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

15.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги, ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида «Буюртмачи»га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, «Буюртмачи» ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

15.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

16.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йули билан ҳал этилади.

Низолар музокара натижасида келишувга эришилмаган тақдирда даъво қилувчи томон юзага келган низо юзасидан Тошкент туманлараро иктисодий судига ўрнатилган тартибда даъво аризаси билан мурожаат қилади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

17.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

17.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи «Пудратчи»лардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

17.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

17.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

17.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у холда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

17.6. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

17.7. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга кириди ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунига қадар амал қилади.

17.8. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

17.9. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

17.10. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали.

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

ХVIII ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

«ПУДРАТЧИ»

«ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ
ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ»
ДУК

«ASR YO'L QURILISH» МЧЖ

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68 уй
Ш/х: 304521860262697045129118220
СТИР: 304 893 532 ОКЕД 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ғазначилигининг Амалиёт бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 СТИР: 304 893 532
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББХКМ


Манзил: г.Ташкент. Сергелийский район.
ул. Хонобод дом 2.
р/с: 20208000700438449001 в АКБ «ASIA
ALLIANS BANK» Мирзо Улугбекский ф-л.
МФО: 01103; ИНН: 303 215 568
ОКЭД: 42110;
Тел: (93) 388-18-19, (93) 801-52-52

Директор

О. Абдуназаров

Директор

А.Мусаев



Юристик: *[Signature]*

[Handwritten signatures and initials]

2022 йил 19 сентябрдаги 234/15-У/22 сонли шартномага 1-илова

Объект: Мирзо Улугбек тумани "Гулбоғ" МФЙ Сарбон тор кўчаси жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йил	2022 йил												Минг сўм Умумий қиймати		
			I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак					
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр			
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022											40519,966	40519,966			81039,932
	Жами												40519,966	40519,966			81039,932

"БУЮРТМАТЧИ
ТОМОБИЛ YO'LLARI HUDUDIY
BOSONGA BUYURIMOH YOL
DAVLAT UHWIRI BOSONGA
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOSHENT SHAHAR MAS'ULIYAT CHEKLANGAN JAMIYATI *
ASR YO'LG QURILISH

Директор

М.М.Мирзаев

"ПУДРАТЧИ"

Директор

А.Мусаев

2022 йил 19-даги 234/ЖУ22
-сўбли партномата 2-илова

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли, Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 0-14-0-Қ/22 сонли 12.05.2022 йлдаги У1-62-118-14-0-К/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

Мирзо Уллубек тумани "Гулбоғ" МФЙ Сарбон тор кўчаси жорий таъмирлашнинг
МОЛИЯЛАШТИРИШ РЕЖАСИ

304521860262697045129118220 Х/Р

Молиялаштириш жадвали	Йил	2022	хисобланган аванс маблағи	2022 йил												Жами		
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр			
Йиллик иш ҳажмидан хисобланган 30% аванс маблағи (Республика бюджетидан, маблағлари ҳисобидан молиялаштириши)	2022	81 039,932	24 311,980										24 311,980					24 311,980
Ажратилган аванс маблағи четиринишни ойлар бўйича тақсимланадиган қисми (Республика бюджетидан, маблағлари ҳисобидан молиялаштириши)	2022												24 311,980					24 311,980
Ажратилган аванс маблағини иноватга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ (Республика бюджетидан, маблағлари ҳисобидан молиялаштириши)	2022																56 727,952	56 727,952
Жами сўмма ойлар кесимида	2022	81 039,9	24 312,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24 311,980	56 727,952	0,000	0,000	0,000	81 039,932
Жами																		

81 039,932 (саксон бир миллион ўттиз тўққиз минг тўққиз юз ўттиз икки) сўм

"БУЮРМАЧИ"



"Тошкент шаҳри минтақавий йўллар ва буғуртмачи бўғуми" ДХК

Директори

"ЎҚУРАТЧИ"

ASR YO'L QURILISH



А.Мусаев



TASDIKLAYMAN
“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi
O.Abdunazarov

“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta'mirlash
ishlari bo'yicha qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha komissiya yig'ilishi

BAYONNOMASI №

Toshkent sh.

2022 yil “19” 09

Ishtirok ettilar:

Komissiya raisi:	“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori	O.Abdunazarov
Komissiya a'zolari:	Transport vazirligi qoshidagi Yo'l sifatini nazorat qilish inspeksiyasi vakili	Xamroqulov Rasuljon
	Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili	Ergashev Feruz
	Toshkent shahar hokimligi vakili	Tursunov Zafarxo'ja
	Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili	Tadjibayev Eldor
Komissiya kotibi	“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK TTE va shartnomalar bo'limi boshlig'i	Fayzullayev I

KUN TARTIBI:

“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK
joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha
qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha
(O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, I. Fayzullayev)

TShMYBX DUK O'zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **joriy ta'mirlash ishlari** buyicha 143217, 143307, 143281, 143295, 143301, 143296, 143218, 143226, 143221, 143308, 143294, 143274, 143262, 143282, 143298, 143287, 143291, 143286, 143284, 143280, 143392, 143228, 143235, 143222, 143232, 143236, 143247, 143273, 143257, 143229, 143252, 143264, 143271, 143242 lotlar bo'yicha “ASR YO'L QURILISH” MCHJ, 143075, 143089, 143076, 143069, 143072, 143071, 143091, 143051, 143213, 143057, 143054, 143055, 143488, 143493, 143483, 143487, 143492, 143462, 143457, 143461, 143465, 143485, 143491, 143478, 143482, 143475, 143475 lotlar bo'yicha “LION TRANS GROUP” MCHJ, 143096, 143094, 143073, 143297, 143253, 143388, 143430, 143426, 143364, 143495 lotlar bo'yicha “BOBUR-BUNYOD-TRANS” MCHJ, 143361, 143360, 143363, 143367, 143345, 143355, 143348, 143350, 143352, 143354, 143349, 143357, 143343, 143433, 143440, 143421, 143428, 143437, 143445 lotlar bo'yicha “MAIN ROAD” MCHJ, 143061 143063, 143081, 143085, 143067, 143066, 143078, 143083, 143087, 143039, 143040, 143041, 143047, 143049, 143044, 143046, 143043, 143042, 143048, 143098, 143102, 143101, 143111, 143097, 143108

143093, 143090, 143095, 143099, 143100, 143110, 143107, 143105, 143080, 143082, 143086, 143310, 143302, 143309, 143293, 143285, 143292, 143237, 143249, 143243, 143231, 143225, 143277, 143266, 143256 143256, 143484, 143494, 143427, 143441, 143418, 143419, 143429, 143404, 143410, 143408, 143415, 143423, 143431, 143402, 143435, 143424, 143450, 143497, 143489, 143481, 143474, 143464, 143455, 143479, 143458, 143458 lotlar bo'yicha "BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA" MCHJ, 143224 lot bo'yicha "EURO GLOBAL ASPHALT" MCHJ, 143244 lot bo'yicha "ASR STROY INVES" MCHJ lar 2022 yil 12 sentabrdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o'tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan "joriy ta'mirlashda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosalarini olish" bayonnomalariga asosan e'lon yakuniga ko'ra g'olib deb topilganligini inobatga olib;

QAROR QILINDI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma xech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi S.Abbosovga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 12 sentabrdagi bayonnomasiga asosan tegishli lotlar buyicha g'oliblar "ASR YO'L QURILISH" MCHJ, "LION TRANS GROUP" MCHJ, "BOBUR-BUNYOD-TRANS" MCHJ, "MAIN ROAD" MCHJ, "BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA" MCHJ, "EURO GLOBAL ASPHALT" MCHJ, "ASR STROY INVES" MCHJ lar bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

Komissiya a'zolari:

R. Xamroqulov

F.Ergashev

Z.Tursunov

E.Tadjibayev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana:05-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54901

Obyekt nomi «Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Gulbog' MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash» (Sarbon tor ko'cha)»

Buyurtmachi - "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati"

DUK

Bosh loyihachi - "ZAMONAVAIY YO'L LOYIHA" MChJ

Litsenziya AL-000811 30.01.2022 yil.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 53798

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi 702-sonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar hokimining 2022 yil 29 martdagi 300-14-0-Q/22-sonli qarori.
- 1.4. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Texnik topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

"Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Gulbog' MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Sarbon tor ko'cha) obyektiga bo'yicha elektron shaklda taqdim qilingan smeta hujjatlari va loyiha oldi hujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilni qayta tiklash;
- 16 sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasidan asos yotqizish;
- Qoplama bo'yicha noteks joylarga qum shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish
- Bitum bilan yuzaga ishlov berish;
- Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali asfaltobeton qarishmasi yotqizish va

boshqalar.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Mazkur obyektida muxandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan nuqson dalolatnomasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 92 316,648 so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

-Qurilish-montaj ishlari	-80 275,346 ming so'm;
-QQS	-12 041,302 ming so'm.

Ekspert tomonida smetadagi narxlar qiymati buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Narhlarni kelishish bayoni" va buyurtmachining 2022 yil 16 iyundagi 01/06-252-sonli buyurtma xatiga asosan ko'rib chiqildi.

Obyekt qiymati pasayishi quyidagi aniqlashtirish natijasida yuzaga kelgan, jumladan smeta hujjatlarida qo'llanilgan me'yorlar, qurilish materiallari, mashina mexanizimlar va boshqalar.

6.2. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Loyihachi tashkilot Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorining III-bob 29-bandiga, ShNQ 1.03.06-13, II bob, 8-bandi muvofiq «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanadi.

6.6. Ushbu xulosa qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.7. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Gulbog' MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Sarbon tor ko'cha) obyekti bo'yicha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: KAMBAROV GIYOSBEK SAYFIDINOVICH



"КЕЛИШИЛДИ"
Ташкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт
ва жамбағаллини қисқартириш баш бошқармаси
Ш.Шукуров
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли, Ташкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16
февралдаги 0-14-0-0/22 сонли 12.05.2022 йилдаги VI-62-118-14-0-K/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

М А Н З И Л Л И Р У Й Х А Т И

млн.сўмда

№	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	17	18	19	20	
									Курлиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа хараматлари	шундан:	Куввати (км)	Киймати							
1	Ташкент шаҳри бўйича жами;							119 145,000													
	Ташкент шаҳри бўйича жами;							14 007,817													
346	Жами:		158,461	105 137,183	105 137,183	105 137,183	105 137,183	105 137,183	98 886,423	0,000	6 250,760	3 949,564		158,461	105 137,183	0,000					
32	Бектемир тумани бўйича жами		29,542	19 435,252	19 435,252	19 435,252	19 435,252	19 435,252	18 242,059	0,000	1 193,153	729,684		29,542	19 435,252	0,000					
7	Илк Ота МФЙ		5,084	3 459,235	3 459,235	3 459,235	3 459,235	3 459,235	3 253,934	0,000	205,301	130,157		5,084	3 459,235	0,000					
1	"Илк Ота" МФЙ "Меъазор" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,593	373,233	373,233	373,233	373,233	373,233	349,814		23,419	13,983		0,593	373,233			26,07,2022 й № 51496	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
2	"Илк Ота" МФЙ "Зартурок" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,410	205,008	205,008	205,008	205,008	205,008	192,049		12,959	7,682		0,410	205,008			25,07,2022 й № 51526	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
3	"Илк Ота" МФЙ "Маърифат" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,030	624,168	624,168	624,168	624,168	624,168	586,238		37,930	23,450		1,030	624,168			25,07,2022 й № 52266	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
4	"Илк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,000	1 028,434	1 028,434	1 028,434	1 028,434	1 028,434	972,735		55,699	38,909		1,000	1 028,434			25,07,2022 й № 52283	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
5	"Илк Ота" МФЙ "Мажунтоғ" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,395	289,128	289,128	289,128	289,128	289,128	271,612		17,516	10,864		0,395	289,128			25,07,2022 й № 51535	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
6	"Илк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,560	295,824	295,824	295,824	295,824	295,824	276,961		18,863	11,078		0,560	295,824			25,07,2022 й № 52270	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		

№	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилган		16	17	18	19	Лойкачи ташкilotлари
									Курилиш ишларининг бошланғич босқичи	Лойкачи кўчма	Лойкачи кўчма	Лойкачи кўчма	Кўчма (км)	Кўчма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Илк Ота" МФЙ "Темирчилар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,096	643,440	643,440	643,440	643,440	643,440	604,525	38,915	38,915	24,181	1,096	643,440			25.07.2022 й № 51544	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Гулбоғ МФЙ		5,655	3 832,712	3 832,712	3 832,712	3 832,712	3 832,712	3 598,247	0,000	234,465	143,929	5,655	3 832,712	0,000	0,000			
1	"Гулбоғ" МФЙ "Янгилаш" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,787	617,696	617,696	617,696	617,696	617,696	580,098	37,598	37,598	23,204	0,787	617,696			25.07.2022 й № 51523	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Гулбоғ" МФЙ "Гулбоғ" (Зиёур) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,775	548,864	548,864	548,864	548,864	548,864	515,110	33,754	33,754	20,604	0,775	548,864			25.07.2022 й № 51501	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Гулбоғ" МФЙ "Баҳор" (Охиста) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,235	166,678	166,678	166,678	166,678	166,678	156,128	10,550	10,550	6,245	0,235	166,678			25.07.2022 й № 52286	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Гулбоғ" МФЙ "Нафосат" (Каноп) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,748	477,890	477,890	477,890	477,890	477,890	448,907	28,983	28,983	17,966	0,748	477,890			25.07.2022 й № 51511	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Гулбоғ" МФЙ "Меҳнатчилар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,816	582,966	582,966	582,966	582,966	582,966	546,881	36,085	36,085	21,875	0,816	582,966			25.07.2022 й № 51505	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Гулбоғ" МФЙ "Гуркистон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,493	963,060	963,060	963,060	963,060	963,060	904,348	58,712	58,712	36,174	1,493	963,060			25.07.2022 й № 51517	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Гулбоғ" МФЙ "Ўзбекистон" (Обола) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,800	475,558	475,558	475,558	475,558	475,558	446,775	28,783	28,783	17,871	0,800	475,558			25.07.2022 й № 51519	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Бектемир МФЙ		4,973	3 160,431	3 160,431	3 160,431	3 160,431	3 160,431	2 967,330	0,000	193,101	118,693	4,973	3 160,431	0,000	0,000			
1	Бектемир МФЙ "Шолиёна" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,898	565,845	565,845	565,845	565,845	565,845	530,043	35,802	35,802	21,202	0,898	565,845			25.07.2022 й № 51077	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Бектемир МФЙ "Яшил волиё" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,303	206,607	206,607	206,607	206,607	206,607	193,376	13,231	13,231	7,735	0,303	206,607			25.07.2022 й № 51088	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Бектемир МФЙ "Меҳнатобод" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	3,772	2 387,979	2 387,979	2 387,979	2 387,979	2 387,979	2 243,911	144,068	144,068	89,756	3,772	2 387,979			25.07.2022 й № 51061	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Кураниш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лоқихавий куввати тегишли ўлчов бирликларида (кв)	Шартоманинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан	2022 йил жами капитал қуймалар	Курилтиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лоқиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъонномаси тақдирланган санаси ва рақами	Лоқихачи ташкилотлари
											Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи шундан:	Буюртмачи харажатлари	Куввати (кв)	Қиймати					
1	3 Нурафшон МФЙ		3,967	2 617,324	2 617,324	2 617,324	2 617,324	2 617,324	2 453,096	98,124	164,228	0,000	2 617,324	0,000	0,000	19	18	20			
1	Нурафшон МФЙ "Чаргон" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш қисмини таъмирлаш	2022 йил	1,294	825,252	825,252	825,252	825,252	825,252	772,819	30,913	52,433		825,252			ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	№ 54599		Таълов асосида		
2	Нурафшон МФЙ "Хислат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км	2022 йил	1,076	785,434	785,434	785,434	785,434	785,434	736,433	29,467	49,001		785,434			ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	№ 52213		Таълов асосида		
3	Нурафшон МФЙ "Нурафшон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,617	1 006,638	1 006,638	1 006,638	1 006,638	1 006,638	943,844	37,754	62,794		1 006,638			ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	№ 52200		Таълов асосида		
2	Навоий МФЙ		0,980	658,469	658,469	658,469	658,469	658,469	616,942	24,678	41,527		658,469	0,000	0,000						
1	"Навоий" МФЙ "Динор" кўчаси 0,4 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,514	383,774	383,774	383,774	383,774	383,774	359,624	14,385	24,150		383,774			ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	№ 52173		Таълов асосида		
2	"Навоий" МФЙ "Наворон" кўчаси 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,466	274,695	274,695	274,695	274,695	274,695	257,318	10,293	17,377		274,695			ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	№ 51552		Таълов асосида		
7	Янгиҳаёт МФЙ		6,093	4 017,688	4 017,688	4 017,688	4 017,688	4 017,688	3 767,713	150,710	249,975	0,000	4 017,688	0,000	0,000						
1	"Янгиҳаёт" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,984	463,884	463,884	463,884	463,884	463,884	434,340	17,374	29,544		463,884			ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	№ 52218		Таълов асосида		
2	"Янгиҳаёт" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,848	512,918	512,918	512,918	512,918	512,918	481,196	19,248	31,722		512,918			ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	№ 52215		Таълов асосида		
3	"Янгиҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт-1,2,3" кўчаси	2022 йил	1,294	976,689	976,689	976,689	976,689	976,689	917,271	36,651	59,418		976,689			ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	№ 52223		Таълов асосида		
4	Богларам ён ва 2-ён кўчалари	2022 йил	0,572	384,263	384,263	384,263	384,263	384,263	360,318	14,413	23,945		384,263			ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	№ 52239		Таълов асосида		
5	Богларам 5-6-тор кўчалари	2022 йил	1,185	917,883	917,883	917,883	917,883	917,883	860,248	34,410	57,635		917,883			ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	№ 52235		Таълов асосида		
6	Богларам 3-4-берк кўчалари	2022 йил	0,960	622,537	622,537	622,537	622,537	622,537	583,095	23,324	39,442		622,537			ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	№ 52234		Таълов асосида		

№	Объектлар номи ва манзили	Курinish ишларининг бошланш ва тугаланиш йили	Лоихавий кувватга тегишли (км)	Цартовланган унтий киймат, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймат, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймат, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймат, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймат, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	2022 йил жаам капитал куйималар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объектлар бўйича қолдиқ киймат	2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объектлар бўйича қолдиқ киймат	Лоиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лоихачи ташкилотлари
										Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Буюртмачин харажатлари	Куввати (км)					
1	Объектлар номи ва манзили	2022 йил								11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	Бог'зорам тала кўчаси	2022 йил	0,240	139,514 8,269	139,514 8,269	139,514 8,269	139,514 8,269	139,514	131,245	8,269	5,250	0,240	139,514	139,514	25.07.2022 й № 52256	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
3	Намуна МФЙ	2022 йил	2,770	1 689,393 1 031,364 63,605	1 689,393 1 031,364 63,605	1 689,393 1 031,364 63,605	1 689,393 1 031,364 63,605	1 689,393	1 584,837	0,000	104,556	63,393	2,770	1 689,393	0,000	25.07.2022 й № 52199	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
1	"Намуна" МФЙ "Х.Буриева" 2-тор кўчаси 2,4 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	1,447	1 031,364 63,605	1 031,364 63,605	1 031,364 63,605	1 031,364 63,605	967,759	441,366	29,214	17,655	0,993	1 031,364	1 031,364	25.07.2022 й № 52192	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
2	"Намуна" МФЙ "Иттифок" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,993	470,580 29,214	470,580 29,214	470,580 29,214	470,580 29,214	470,580	441,366	11,737	7,028	0,330	470,580	470,580	25.07.2022 й № 52185	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
3	"Намуна" МФЙ "Бархалег" кўчаси 1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330	187,449 11,737	187,449 11,737	187,449 11,737	187,449 11,737	175,712	175,712	0,000	0,000	0,000	187,449	187,449	25.07.2022 й № 52185	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
83	Мирзо Улугбек тумани		24,177	14 931,028	14 931,028	14 931,028	14 931,028	14 011,604	872,303	0,000	554,562	24,177	14 931,028	14 931,028						
2	Амир Темур МФЙ жами:		1,202	926,894	926,894	926,894	926,894	926,894	926,894	0,000	33,439	1,202	926,894	926,894						
1	"Амир Темур" МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,805	631,645 37,709	631,645 37,709	631,645 37,709	631,645 37,709	593,936	593,936	37,709	23,757	0,805	631,645	631,645	01.08.2022 й № 54224	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
2	Соғ бўғи кўчаси	2022 йил	0,397	295,249 16,882	295,249 16,882	295,249 16,882	295,249 16,882	278,367	278,367	16,882	9,652	0,397	295,249	295,249	05.08.2022 й № 54823	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
14	Алишеробод МФЙ жами:		3,779	2 907,013	2 907,013	2 907,013	2 907,013	2 737,177	2 737,177	0,000	105,649	3,779	2 907,013	2 907,013						
1	"Алишеробод" МФЙ "Анаибулук" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,052	111,581 5,921	111,581 5,921	111,581 5,921	111,581 5,921	105,660	105,660	5,921	4,226	0,092	111,581	111,581	01.08.2022 й № 54003	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
2	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-1" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,475	775,408 40,001	775,408 40,001	775,408 40,001	775,408 40,001	735,407	735,407	40,001	25,579	0,475	775,408	775,408	05.08.2022 й № 54940	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
3	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-2" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,862	502,605 31,383	502,605 31,383	502,605 31,383	502,605 31,383	471,222	471,222	31,383	18,849	0,862	502,605	502,605	05.08.2022 й № 54939	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
4	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-3" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,777	520,168 33,205	520,168 33,205	520,168 33,205	520,168 33,205	486,963	486,963	33,205	19,479	0,777	520,168	520,168	05.08.2022 й № 54632	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			

№	Объектлар номи ва манзили	Курinish шартларининг бошланish ва tugalangan yili	Локилави кувати тегишли улков бирликларида (км)	Шартоманинг умумий киймати, бошка харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг киймати	01.01.2022 йил ҳолатига қатъ қилинган киймати, шу жумладан Буюртмачининг киймати	01.01.2022 йил ҳолатига қатъ қилинган киймати, шу жумладан Буюртмачининг киймати	2022 йил жами капитал қурилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилгани		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ монументал ширши	Локила экспиртга санаши ва рақами	Тендер савдолари баённомаси	Локилачи ташиллотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жикхо	Буюртмачининг бошка харажатлари	Буюртмачини харажатлари	шундан:	Кувати (км)						Киймати
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-4" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,241	165,718 10,260	165,718 10,260	165,718 10,260	165,718 10,260	165,718 10,260	165,718 155,458	10,260	6,218	0,241	165,718	0,241	165,718			05.08.2022 й № 54930	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида
6	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-5" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,303	192,752 12,300	192,752 12,300	192,752 12,300	192,752 12,300	192,752 12,300	180,452	12,300	7,218	0,303	192,752	0,303	192,752			05.08.2022 й № 54930	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида
7	"Алишеробод" МФЙ "Урғучлик маркази-1" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,080	31,831 1,977	31,831 1,977	31,831 1,977	31,831 1,977	29,854	29,854	1,977	1,194	0,080	31,831	0,080	31,831			05.08.2022 й № 54925	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида
8	"Алишеробод" МФЙ "Урғучлик маркази-2" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,126	48,893 3,108	48,893 3,108	48,893 3,108	48,893 3,108	46,785	46,785	3,108	1,871	0,126	48,893	0,126	48,893			01.08.2022 й № 54217	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида
9	"Алишеробод" МФЙ "Урғучлик маркази-3" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,128	81,349 4,922	81,349 4,922	81,349 4,922	81,349 4,922	76,427	76,427	4,922	3,057	0,128	81,349	0,128	81,349			01.08.2022 й № 54218	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида
10	"Алишеробод" МФЙ "Урғучлик маркази-4" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,050	32,687 2,091	32,687 2,091	32,687 2,091	32,687 2,091	30,596	30,596	2,091	1,224	0,050	32,687	0,050	32,687			01.08.2022 й № 54221	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида
11	"Алишеробод" МФЙ "Урғучлик маркази-5" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,055	29,044 1,796	29,044 1,796	29,044 1,796	29,044 1,796	27,248	27,248	1,796	1,090	0,055	29,044	0,055	29,044			02.08.2022 й № 54222	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида
12	Мизлий бот кўчаси кўч қаватли ўйлар олд ва орқа қисмлари жойлашган икки кўчалар	2022 йил	0,330	270,805 14,071	270,805 14,071	270,805 14,071	270,805 14,071	256,734	256,734	14,071	10,269	0,330	270,805	0,330	270,805			01.08.2022 й № 54008	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида
13	Жўшқин кўчаси	2022 йил	0,075	47,263 2,625	47,263 2,625	47,263 2,625	47,263 2,625	44,638	44,638	2,625	1,766	0,075	47,263	0,075	47,263			01.08.2022 й № 54005	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида
14	Зафар кўчаси	2022 йил	0,185	95,908 6,175	95,908 6,175	95,908 6,175	95,908 6,175	89,733	89,733	6,175	3,569	0,185	95,908	0,185	95,908			01.08.2022 й № 54007	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида
4	Барқамол МФЙ жамии;		1,531	923,785	923,785	923,785	923,785	885,772	885,772	0,000	34,631	1,531	923,785	1,531	923,785	0,000	0,000			
1	"Барқамол" МФЙ "Мўътабар" кўчасининг 1,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160	73,332 4,635	73,332 4,635	73,332 4,635	73,332 4,635	68,697	68,697	4,635	2,748	0,160	73,332	0,160	73,332			01.08.2022 й № 54014	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида
2	"Барқамол" МФЙ "Қамолак" кўчасининг 1,3 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330	163,727 10,300	163,727 10,300	163,727 10,300	163,727 10,300	159,427	159,427	10,300	6,137	0,330	163,727	0,330	163,727			01.08.2022 й № 54010	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланш куни ва тугалланш йили	Лойiha қурилиш ва тилиш (км)	Шарикнинг умумий қиймати, буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил қолдиғи қолдиқ қиймати, шу жумладан:				01.01.2022 йил қолдиғи қолдиқ қиймати, шу жумладан:	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ қолдиғи қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ қолдиғи қолдиқ қиймати	Лойiha экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тақдирланган санаesi ва рақами	Лойiha ташкилотлари	
					Буюртмачининг қиймати, шу жумладан:	Буюртмачининг қиймати, шу жумладан:	Буюртмачининг қиймати, шу жумладан:	Буюртмачининг қиймати, шу жумладан:				Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачини шундан:	Кувати (км)	Киймати							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
3	"Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" қўчасининг 1,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,780	513,563 32,464	513,563 32,464	513,563 32,464	513,563 32,464	513,563 32,464	513,563	481,099		32,464	19,244	0,780	513,563			01.08.2022 й № 54015	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
4	"Баркамол" МФЙ "Долзор" қўчасининг 0,4 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,261	173,163 10,614	173,163 10,614	173,163 10,614	173,163 10,614	173,163	162,548			10,614	6,502	0,261	173,163			01.08.2022 й № 54012	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
7	<i>Геофизика МФЙ жили;</i>		1,526	986,688	986,688	986,688	986,688	986,688	924,675	0,000	0,000	62,013	36,987	1,526	986,688	0,000	0,000						
1	"Геофизика" МФЙ "Геофизика" қўчасининг ака тартибдаги уйлар жойлашган 0,4 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,240	159,100 10,018	159,100 10,018	159,100 10,018	159,100 10,018	159,100	149,082			10,018	5,963	0,240	159,100			01.08.2022 й № 54018	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
2	"Геофизика" МФЙ "Жаннатмакон" қўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,187	79,482 4,975	79,482 4,975	79,482 4,975	79,482 4,975	79,482	74,507			4,975	2,980	0,187	79,482			01.08.2022 й № 54024	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
3	"Геофизика" МФЙ "Егду" қўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,051	67,237 4,264	67,237 4,264	67,237 4,264	67,237 4,264	67,237	62,973			4,264	2,519	0,051	67,237			01.08.2022 й № 54019	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
4	"Геофизика" МФЙ "Хуриракон" қўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,265	201,153 12,627	201,153 12,627	201,153 12,627	201,153 12,627	201,153	188,526			12,627	7,541	0,265	201,153			01.08.2022 й № 54038	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
5	"Геофизика" МФЙ "Хислат" қўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,042	22,618 1,453	22,618 1,453	22,618 1,453	22,618 1,453	22,618	21,165			1,453	0,847	0,042	22,618			01.08.2022 й № 54034	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
6	"Геофизика" МФЙ "Зумрад" қўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,455	258,186 16,052	258,186 16,052	258,186 16,052	258,186 16,052	258,186	242,134			16,052	9,665	0,455	258,186			01.08.2022 й № 54029	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
7	"Геофизика" МФЙ "Нихол" қўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,286	198,911 12,623	198,911 12,623	198,911 12,623	198,911 12,623	198,911	186,288			12,623	7,452	0,286	198,911			01.08.2022 й № 54032	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
4	<i>Тараққиёт МФЙ жили;</i>		0,925	694,250	694,250	694,250	694,250	694,250	650,988	0,000	0,000	43,262	26,040	0,925	694,250	0,000	0,000						
1	"Тараққиёт" МФЙ "Фойдалар" қўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,177	76,763 4,819	76,763 4,819	76,763 4,819	76,763 4,819	76,763	71,944			4,819	2,878	0,177	76,763			01.08.2022 й № 54215	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
2	"Тараққиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор қўчасининг 0,77 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,408	342,820 21,225	342,820 21,225	342,820 21,225	342,820 21,225	342,820	321,595			21,225	12,864	0,408	342,820			01.08.2022 й № 54199	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
3	"Тараққиёт" МФЙ "Туркистон" қўчасининг 0,15 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160	151,869 9,537	151,869 9,537	151,869 9,537	151,869 9,537	151,869	142,332			9,537	5,693	0,160	151,869			01.08.2022 й № 54212	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаланиш йили	Лойҳавий қувватни тегишли (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан:	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси	Лойҳачи ташкилотлари
										Куриш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачини харажатлари шундан:	Куввати (км)	Қиймати					
1		2								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Тараққиёт" МФЙ "Илк қалам" кўчасининг 0,25 км қисмини ташкирлаш	2022 йил	0,160	122,797 7,680	122,797 7,680	122,797 7,680	122,797 7,680	122,797	115,117	7,680	4,605	0,160	122,797	0,160	122,797			01.08.2022 й № 54192	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Мевазор МФЙ жами;		1,170	763,632 348,286 22,244	763,632 348,286 22,244	763,632 348,286 22,244	763,632 348,286 22,244	763,632	714,910	0,000	48,722	28,596	1,170	763,632	0,000	763,632	0,000			
1	"Мевазор" МФЙ "Узумзор" кўчасининг 1,13 км қисмини ташкирлаш	2022 йил	0,470	348,286 22,244	348,286 22,244	348,286 22,244	348,286 22,244	348,286	328,042	22,244	13,042	0,470	348,286	0,470	348,286			01.08.2022 й № 54194	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Геологлар тор кўчаси	2022 йил	0,350	151,094 10,986	151,094 10,986	151,094 10,986	151,094 10,986	151,094	140,108	10,986	5,604	0,350	151,094	0,350	151,094			01.08.2022 й № 54158	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Милл. ўрик берк кўчаси	2022 йил	0,072	62,454 3,621	62,454 3,621	62,454 3,621	62,454 3,621	62,454	58,833	3,621	2,353	0,072	62,454	0,072	62,454			01.08.2022 й № 54160	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Узумзор тор кўчаси	2022 йил	0,185	149,815 8,746	149,815 8,746	149,815 8,746	149,815 8,746	149,815	141,069	8,746	5,643	0,185	149,815	0,185	149,815			01.08.2022 й № 54163	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Геологлар кўчаси	2022 йил	0,093	51,982 3,124	51,982 3,124	51,982 3,124	51,982 3,124	51,982	48,858	3,124	1,954	0,093	51,982	0,093	51,982			01.08.2022 й № 54156	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Дўстлик МФЙ жами;		1,775	816,626 172,380 10,683	816,626 172,380 10,683	816,626 172,380 10,683	816,626 172,380 10,683	816,626	766,484	0,000	50,142	30,658	1,775	816,626	0,000	816,626	0,000			
1	"Дўстлик" МФЙ "Асаларчи" кўчасининг 0,95 км қисмини ташкирлаш	2022 йил	0,596	172,380 10,683	172,380 10,683	172,380 10,683	172,380 10,683	172,380	161,687	10,683	6,468	0,596	172,380	0,596	172,380			01.08.2022 й № 54099	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 1-берк кўчасининг 0,2 км қисмини ташкирлаш	2022 йил	0,102	46,242 3,012	46,242 3,012	46,242 3,012	46,242 3,012	46,242	43,230	3,012	1,729	0,102	46,242	0,102	46,242			01.08.2022 й № 54101	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 2-берк кўчасининг 0,2 км қисмини ташкирлаш	2022 йил	0,077	59,783 3,872	59,783 3,872	59,783 3,872	59,783 3,872	59,783	55,911	3,872	2,236	0,077	59,783	0,077	59,783			01.08.2022 й № 54105	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 3-тор кўчасининг 0,45 км қисмини ташкирлаш	2022 йил	0,045	15,853 0,972	15,853 0,972	15,853 0,972	15,853 0,972	15,853	14,881	0,972	0,595	0,045	15,853	0,045	15,853			01.08.2022 й № 54106	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 5-тор кўчасининг 0,57 км қисмини ташкирлаш	2022 йил	0,215	110,399 5,980	110,399 5,980	110,399 5,980	110,399 5,980	110,399	104,419	5,980	4,177	0,215	110,399	0,215	110,399			01.08.2022 й № 54148	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" берк кўчасининг 0,21 км қисмини ташкирлаш	2022 йил	0,080	24,807 1,502	24,807 1,502	24,807 1,502	24,807 1,502	24,807	23,305	1,502	0,932	0,080	24,807	0,080	24,807			01.08.2022 й № 54150	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курinish шартларининг бошланishi йили	Лоикавий куввати тегишли улчон бирликларда (кв)	Шартомноманинг умумий киймати, шу жумладан Бюджетнинг бошқа харажатлари					2022 йил жами капитал куйинилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ халатига улчонлик	2023 йил 1 январ халатига улчонлик	Лоика экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байноммаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоика ташкилотлари
				Лоикавий куввати тегишли улчон бирликларда (кв)	Бюджетнинг бошқа харажатлари	Бюджетнинг умумий киймати	Жикоз	Бюджетнинг бошқа харажатлари		Бюджетнинг умумий киймати	Куввати (кв)	Киймати								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	"Дўстлик" МФЙ "Янгиобод маркази" берк кўчасининг 0,53 км қисмини тазмирлаш (Янгиобод 3-4-Ферк)	2022 йил	0,170	87,780 4,701	87,780 4,701	87,780 4,701	87,780 4,701	83,079	4,701	3,323	0,170	87,780	0,170	87,780	01.08.2022 й № 54152	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида		
8	"Дўстлик" МФЙ "Чавандоз" кўчасининг 0,5 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,490	299,382 19,420	299,382 19,420	299,382 19,420	279,962	19,420	11,198	0,490	299,382	0,490	299,382	01.08.2022 й № 54151	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида			
10	Чингелда МФЙ		4,940	2 352,616	2 352,616	2 352,616	2 207,427	0,000	87,698	4,940	2 352,616	4,940	2 352,616	0,000	0,000					
1	"Чингелда" МФЙ "Миллий бог" 7-тор кўчасининг 0,51 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,391	68,058 4,145	68,058 4,145	68,058 4,145	63,913	4,145	2,557	0,391	68,058	0,391	68,058	01.08.2022 й № 54256	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида			
2	"Чингелда" МФЙ "Миллий бог" 9-тор кўчасининг 1,1 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,391	227,588 14,520	227,588 14,520	227,588 14,520	213,068	14,520	8,523	0,391	227,588	0,391	227,588	01.08.2022 й № 54257	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида			
3	"Чингелда" МФЙ "Махсуд Бехбудий" кўчасининг 2,0 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	1,401	610,535 38,325	610,535 38,325	610,535 38,325	572,210	38,325	22,286	1,401	610,535	1,401	610,535	01.08.2022 й № 54254	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида			
4	"Чингелда" МФЙ "Булоқбон" кўчасининг 1,5 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,453	278,073 17,394	278,073 17,394	278,073 17,394	260,679	17,394	10,427	0,453	278,073	0,453	278,073	02.08.2022 й № 54251	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида			
5	"Чингелда" МФЙ "Толарик" кўчасининг 0,95 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	1,024	507,475 30,536	507,475 30,536	507,475 30,536	476,939	30,536	19,078	1,024	507,475	1,024	507,475	01.08.2022 й № 54262	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида			
6	"Чингелда" МФЙ "Бегзод" кўчасининг 0,92 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,434	246,887 15,329	246,887 15,329	246,887 15,329	231,568	15,329	9,262	0,434	246,887	0,434	246,887	01.08.2022 й № 54214	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида			
7	Табаррук 1-тор кўчаси	2022 йил	0,093	50,758 2,951	50,758 2,951	50,758 2,951	47,807	2,951	1,912	0,093	50,758	0,093	50,758	05.08.2022 й № 54633	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида			
8	Аранчи 1-2-3-тор кўчалари	2022 йил	0,466	225,987 13,622	225,987 13,622	225,987 13,622	212,365	13,622	8,495	0,466	225,987	0,466	225,987	05.08.2022 й № 54649	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида			
9	Бодомтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	0,078	42,572 2,476	42,572 2,476	42,572 2,476	40,096	2,476	1,604	0,078	42,572	0,078	42,572	05.08.2022 й № 54656	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида			
10	Миллий бог 10-тор кўчаси	2022 йил	0,209	94,683 5,891	94,683 5,891	94,683 5,891	88,792	5,891	3,552	0,209	94,683	0,209	94,683	05.08.2022 й № 54652	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида			

№	Объектлар номи ва манзили	Курбани ширанининг бошланғич йили ва тугаллаш йили	Лоҳиявий қувват тегишли ўлچов бирлигидеда (км)	Шартоманнинг умумий қиймати, шундан:	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лоҳика экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байнонаеси тақдирланган санаesi ва рақами	Лоҳичачи ташкилотлари				
					Курбани ширанининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачини харажатлари шундан:	Куввати (км)	Қиймати									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	Тулбоғ МФЙ жами;		5,007	3 232,558	3 232,558	3 232,558	3 232,558	3 232,558	3 027,103	0,000	205,455	121,085	5,007	3 232,558	0,000	0,000			
1	"Тулбоғ" МФЙ "Паёбола" кўчасининг 1,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,385	384,641	384,641	384,641	384,641	384,641	360,528		24,113	14,421	0,385	384,641			01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54050 702-сонли қарори		Танлов асосида
2	"Тулбоғ" МФЙ "Арчадор" кўчасининг 0,95 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,928	638,646	638,646	638,646	638,646	638,646	599,069		39,577	23,963	0,928	638,646			22.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 47966 702-сонли қарори		Танлов асосида
3	"Тулбоғ" МФЙ "Арчадор" 1-бەрк кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,076	42,966	42,966	42,966	42,966	42,966	40,292		2,674	1,612	0,076	42,966			01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54042 702-сонли қарори		Танлов асосида
4	"Тулбоғ" МФЙ "Охтарак" 4-бەрк кўчасининг 0,13 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,132	75,243	75,243	75,243	75,243	75,243	70,575		4,668	2,823	0,132	75,243			01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54045 702-сонли қарори		Танлов асосида
5	"Тулбоғ" МФЙ Муруват 1-тор кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,196	137,471	137,471	137,471	137,471	137,471	129,022		8,449	5,161	0,196	137,471			01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54051 702-сонли қарори		Танлов асосида
6	"Тулбоғ" МФЙ Муруват 2-тор кўчасининг 0,21 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,208	144,383	144,383	144,383	144,383	144,383	135,475		8,908	5,419	0,208	144,383			01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54053 702-сонли қарори		Танлов асосида
7	"Тулбоғ" МФЙ Муруват 3-тор кўчасининг 0,23 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,224	155,642	155,642	155,642	155,642	155,642	146,043		9,599	5,842	0,224	155,642			01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54247 702-сонли қарори		Танлов асосида
8	"Тулбоғ" МФЙ Муруват 4-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,245	159,010	159,010	159,010	159,010	159,010	149,272		9,738	5,971	0,245	159,010			01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54055 702-сонли қарори		Танлов асосида
9	"Тулбоғ" МФЙ Муруват 5-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,255	162,651	162,651	162,651	162,651	162,651	152,625		10,026	6,105	0,255	162,651			01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54056 702-сонли қарори		Танлов асосида
10	Мустақиллик кўчаси	2022 йил	0,220	103,135	103,135	103,135	103,135	103,135	96,776		6,359	3,871	0,220	103,135			01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54057 702-сонли қарори		Танлов асосида
11	Мустақиллик 1-2-бەрк кўчалари	2022 йил	0,274	136,792	136,792	136,792	136,792	136,792	128,435		8,357	5,137	0,274	136,792			01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54242 702-сонли қарори		Танлов асосида
12	Сарбон кўчаси	2022 йил	0,096	63,989	63,989	63,989	63,989	63,989	59,979		4,010	2,399	0,096	63,989			01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54072 702-сонли қарори		Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш илгариникинг бошланғи ва тугалланғи йили	Лойиҳавий куввати тегишли ўнчов бирликларида (км)	Шартоманованиннинг умумий киймати, буюртмачиларнинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ хисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ хисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг бошқа харажатлари	2022 йил ҳамин капитал куйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўнчов объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўнчов объектлар бўйича қолдиқ киймати	Лойиҳа экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тақдирланган санаesi ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи шундан:	Куввати (км)	Киймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Сарбон 1-тор кўчаси	2022 йил	0,145	66,175 4,105	66,175 4,105	66,175 4,105	66,175 4,105	66,175	62,070		4,105	2,463	0,145	66,175			01.08.2022 й № 54085	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Октерак кўчаси	2022 йил	0,225	158,937 14,460	158,937 14,460	158,937 14,460	158,937	144,477			14,460	5,779	0,225	158,937			01.08.2022 й № 54058	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	Арчазор 1-тор кўчаси	2022 йил	0,336	222,917 13,931	222,917 13,931	222,917 13,931	222,917	208,986			13,931	8,359	0,336	222,917			05.08.2022 й № 54913	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
16	Октерак 2-тор кўчаси	2022 йил	0,150	70,469 4,525	70,469 4,525	70,469 4,525	70,469	65,944			4,525	2,638	0,150	70,469			05.08.2022 й № 54921	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
17	Октерак 3-тор кўчаси	2022 йил	0,140	79,800 5,139	79,800 5,139	79,800 5,139	79,800	74,661			5,139	2,988	0,140	79,800			05.08.2022 й № 54915	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
18	Алқор кўчаси	2022 йил	0,290	204,129 12,988	204,129 12,988	204,129 12,988	204,129	191,141			12,988	7,646	0,290	204,129			05.08.2022 й № 54911	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
19	Сарбон тор кўчаси	2022 йил	0,140	97,967 5,650	97,967 5,650	97,967 5,650	97,967	92,317			5,650	3,693	0,140	97,967			05.08.2022 й № 54901	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
20	Сохиобўйи кўчаси	2022 йил	0,342	127,595 8,179	127,595 8,179	127,595 8,179	127,595	119,416			8,179	4,777	0,342	127,595			05.08.2022 й № 54918	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Гулзор-1 МФЙ жами;		1,121	718,156	718,156	718,156	718,156	673,023		0,000	45,133	26,921	1,121	718,156	0,000	0,000			
1	Гулзор-1 МФЙ Шаббола 4-тор кўчасининг 0,18 км қисмини тавмирлаш	2022 йил	0,182	99,610 6,277	99,610 6,277	99,610 6,277	99,610	93,333			6,277	3,733	0,182	99,610			01.08.2022 й № 54089	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Гулзор-1 МФЙ Шаббола 6-тор кўчасининг 0,16 км қисмини тавмирлаш	2022 йил	0,191	126,266 7,937	126,266 7,937	126,266 7,937	126,266	118,329			7,937	4,733	0,191	126,266			01.08.2022 й № 54096	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Гулзор-1 МФЙ Файз 5-тор кўчасининг 0,08 км қисмини тавмирлаш	2022 йил	0,090	92,639 5,499	92,639 5,499	92,639 5,499	92,639	87,140			5,499	3,486	0,090	92,639			01.08.2022 й № 54074	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Шаббола 1-2-5-ўтар кўчалари	2022 йил	0,658	399,641 25,420	399,641 25,420	399,641 25,420	399,641	374,221			25,420	14,969	0,658	399,641			01.08.2022 й № 54087	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курани штарининг бошланш туғилган йили	Лоихавий қувватни тегишли ўлчов бирлигида (км)	Шарикнинг умумий қиймати, шундан: Бюджетдан	01.01.2022 йил қолитга қолдиқ қиймати, шундан:	01.01.2022 йил қолитга қайта хисоблашдан кейин қиймати, шундан:	01.01.2022 йил қолитга қайта хисоблашдан кейин қиймати, шундан:	01.01.2022 йил қолитга қайта хисоблашдан кейин қиймати, шундан:	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Курилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ қолитга қув иш қиймати	2023 йил 1 январ қолитга қув иш қиймати	Лоиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тақсирланган санаси ва рақами	Лоихачи ташкilotлари
											Жихоз	Буюрғачининг бошқа харакатлари	Бюджетдан	Қуввати (км)	Қиймати						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5	Пастки юз МФЙ жами		1,201	608,811	608,811	608,811	608,811	608,811	608,811	571,942	0,000	36,869	22,878	1,201	608,811	0,000	0,000				
1	"Пастки юз" МФЙ Бахт кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,184	68,949	68,949	68,949	68,949	68,949	68,949	64,640	4,309	4,309	2,586	0,184	68,949			01.08.2022 й № 52430	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
2	Бог'шамол кўчаси	2022 йил	0,242	112,053	112,053	112,053	112,053	112,053	112,053	105,141	6,912	6,912	4,206	0,242	112,053			01.08.2022 й № 54171	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
3	Мархаб кўчаси	2022 йил	0,236	109,092	109,092	109,092	109,092	109,092	109,092	103,122	5,970	5,970	4,125	0,236	109,092			01.08.2022 й № 54180	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
4	Эрматов бери кўчаси	2022 йил	0,373	222,622	222,622	222,622	222,622	222,622	222,622	208,952	13,670	13,670	8,358	0,373	222,622			01.08.2022 й № 54184	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
5	Гулноз кўчаси	2022 йил	0,166	96,094	96,094	96,094	96,094	96,094	96,094	90,087	6,007	6,007	3,603	0,166	96,094			01.08.2022 й № 54176	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
155	Сертепи тумани		75,173	53 564,492	53 564,492	53 564,492	53 564,492	53 564,492	53 564,492	50 476,491	0,000	3 088,001	2 019,058	75,173	53 564,492	0,000	0,000				
16	Нуриёшов МФЙ жами		5,101	3 772,774	3 772,774	3 772,774	3 772,774	3 772,774	3 772,774	3 650,960	0,000	221,814	142,040	5,101	3 772,774	0,000	0,000				
1	Кичик сой кўчаси	2022 йил	1,003	855,962	855,962	855,962	855,962	855,962	855,962	797,009	58,953	58,953	31,880	1,003	855,962			05.07.2022 й № 49632	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
2	Кичик сой 1-тор кўчаси	2022 йил	0,119	69,829	69,829	69,829	69,829	69,829	69,829	65,140	4,689	4,689	2,606	0,119	69,829			13.07.2022 й № 50770	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
3	Кичик сой 3-тор кўчаси	2022 йил	0,161	87,227	87,227	87,227	87,227	87,227	87,227	82,214	5,013	5,013	3,289	0,161	87,227			05.07.2022 й № 49629	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
4	Кичик сой 4-тор кўчаси	2022 йил	0,194	124,931	124,931	124,931	124,931	124,931	124,931	117,151	7,780	7,780	4,686	0,194	124,931			22.06.2022 й № 47964	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
5	Кичик сой 5-тор кўчаси	2022 йил	0,191	142,972	142,972	142,972	142,972	142,972	142,972	133,898	9,074	9,074	5,556	0,191	142,972			05.07.2022 й № 49642	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
6	Кичик сой 6-тор кўчаси	2022 йил	0,129	92,855	92,855	92,855	92,855	92,855	92,855	87,119	5,736	5,736	3,485	0,129	92,855			05.07.2022 й № 49630	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	

№	Объектлар номи ва мазмун	3	Лойҳа ва тўғаланиш йили	Лойҳавий кўватга тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг хисобшарҳ кенити қолдиқ қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг хисобшарҳ кенити қолдиқ қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг хисобшарҳ кенити қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер сарфлари баённомаси тақдирланган санаси ва рақами	Лойҳачи ташкилотлари
										Куритиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	шундан:	Кўватга (км)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	Кичик сой 7-тор кўчаси	2022 йил	0,129	73,405 3,398	73,405 3,398	73,405 3,398	73,405 3,398	73,405	70,007		3,398	2,800	0,129	73,405		13.07.2022 й № 50767	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
8	Кичик сой 8-тор кўчаси	2022 йил	0,092	63,330 3,435	63,330 3,435	63,330 3,435	63,330 3,435	63,330	59,895		3,435	2,396	0,092	63,330		22.06.2022 й № 47732	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
9	Кичик сой 9-тор кўчаси	2022 йил	0,077	51,231 2,378	51,231 2,378	51,231 2,378	51,231 2,378	51,231	48,853		2,378	1,954	0,077	51,231		30.06.2022 й № 49233	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
10	Кичик сой 10-тор кўчаси	2022 йил	0,050	27,203 1,723	27,203 1,723	27,203 1,723	27,203 1,723	27,203	25,480		1,723	1,019	0,050	27,203		30.06.2022 й № 49216	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
11	Нурафшон 3-шоҳ кўчаси	2022 йил	0,223	220,446 12,153	220,446 12,153	220,446 12,153	220,446 12,153	220,446	208,283		12,153	8,332	0,223	220,446		22.06.2022 й № 47735	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
12	Нурафшон кўчаси	2022 йил	0,470	253,702 15,435	253,702 15,435	253,702 15,435	253,702 15,435	253,702	238,267		15,435	9,531	0,470	253,702		30.06.2022 й № 49205	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
13	Нурафшон 1-бекр кўчаси	2022 йил	0,400	236,774 14,391	236,774 14,391	236,774 14,391	236,774 14,391	236,774	222,383		14,391	8,895	0,400	236,774		22.06.2022 й № 47740	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
14	Ғофурлиёр кўчаси	2022 йил	0,462	359,661 18,747	359,661 18,747	359,661 18,747	359,661 18,747	359,661	340,914		18,747	13,637	0,462	359,661		05.07.2022 й № 49635	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
15	Нурафшон асосий кўчаси	2022 йил	0,448	345,111 23,013	345,111 23,013	345,111 23,013	345,111 23,013	345,111	322,086		23,013	12,884	0,448	345,111		05.07.2022 й № 49637	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
16	Нурафшон 4-шоҳ кўчаси	2022 йил	0,953	768,133 35,894	768,133 35,894	768,133 35,894	768,133 35,894	768,133	732,239		35,894	29,280	0,953	768,133		05.07.2022 й № 49672	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
24	Қорасун М101 жами:		6,744	5 130,482	5 130,482	5 130,482	5 130,482	5 130,482	4 825,624	0,000	300,858	193,185	6,744	5 130,482	0,000					
1	Дўстлик 2 асосий кўчаси	2022 йил	0,790	911,629 49,384	911,629 49,384	911,629 49,384	911,629 49,384	911,629	862,245		49,384	34,460	0,790	911,629		27.06.2022 й № 48711	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
2	Дўстлик 2 1-тор кўчаси	2022 йил	0,161	50,551 3,160	50,551 3,160	50,551 3,160	50,551 3,160	50,551	47,391		3,160	1,896	0,161	50,551		30.06.2022 й № 48245	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
3	Дўстлик 2 2-тор кўчаси	2022 йил	0,216	182,698 10,898	182,698 10,898	182,698 10,898	182,698 10,898	182,698	171,800		10,898	6,872	0,216	182,698		27.06.2022 й № 46751	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		

№	Объектлар номи ва мазмун	Куриниш йиллари	Лойиҳавий куввати тегишли ўлов бирликларида (км)	Шартомнинг умумий қиймати, буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан:	2022 йил ҳам капитал кўйималар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла тушириш		2023 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойиҳа экспертиза санаesi ва рақами	Тендер сарфлари баённамаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
										Куриниш йили	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жижоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Буюртмачи шуддан:	Куввати (км)					
1		2								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Дўстлик 2 3-тор кўчаси	2022 йил	0,199	128,280 7,643	128,280 7,643	128,280 7,643	128,280 7,643	128,280	120,637	7,643		4,825	0,199	128,280				27.06.2022 й № 48750	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Дўстлик 2 4-тор кўчаси	2022 йил	0,202	156,456 9,303	156,456 9,303	156,456 9,303	156,456 9,303	156,456	147,153	9,303		5,886	0,202	156,456				22.06.2022 й № 47713	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Дўстлик 2 5-тор кўчаси	2022 йил	0,283	180,539 10,237	180,539 10,237	180,539 10,237	180,539 10,237	180,539	170,302	10,237		6,812	0,283	180,539				27.06.2022 й № 48748	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Дўстлик 2 6-тор кўчаси	2022 йил	0,199	118,927 7,311	118,927 7,311	118,927 7,311	118,927 7,311	118,927	111,616	7,311		4,465	0,199	118,927				27.06.2022 й № 48737	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Дўстлик 2 7-тор кўчаси	2022 йил	0,215	157,148 8,982	157,148 8,982	157,148 8,982	157,148 8,982	157,148	148,166	8,982		5,927	0,215	157,148				27.06.2022 й № 48735	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Дўстлик 2 8-тор кўчаси	2022 йил	0,199	137,216 8,573	137,216 8,573	137,216 8,573	137,216 8,573	137,216	128,643	8,573		5,146	0,199	137,216				27.06.2022 й № 48733	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Дўстлик 2 9-тор кўчаси	2022 йил	0,215	167,136 10,062	167,136 10,062	167,136 10,062	167,136 10,062	167,136	157,074	10,062		6,283	0,215	167,136				27.06.2022 й № 48732	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	Дўстлик 2 10-тор кўчаси	2022 йил	0,192	153,798 9,074	153,798 9,074	153,798 9,074	153,798 9,074	153,798	144,724	9,074		5,789	0,192	153,798				27.06.2022 й № 48726	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Дўстлик 2 11-тор кўчаси	2022 йил	0,192	146,192 8,759	146,192 8,759	146,192 8,759	146,192 8,759	146,192	137,433	8,759		5,497	0,192	146,192				27.06.2022 й № 48721	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	Дўстлик 1 1-тор кўчаси	2022 йил	0,382	209,271 15,865	209,271 15,865	209,271 15,865	209,271 15,865	209,271	193,406	15,865		7,736	0,382	209,271				22.06.2022 й № 47729	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Янги турмуш 1-тор кўчаси	2022 йил	0,191	333,834 14,093	333,834 14,093	333,834 14,093	333,834 14,093	333,834	319,741	14,093		12,790	0,191	333,834				13.07.2022 й № 50710	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	Янги турмуш 2-тор кўчаси	2022 йил	0,256	143,254 9,294	143,254 9,294	143,254 9,294	143,254 9,294	143,254	133,960	9,294		5,358	0,256	143,254				13.07.2022 й № 50701	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
16	Янги турмуш 3-тор кўчаси	2022 йил	0,400	183,047 11,392	183,047 11,392	183,047 11,392	183,047 11,392	183,047	171,655	11,392		6,866	0,400	183,047				13.07.2022 й № 50674	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойҳа ва тугаланишнинг шартлари (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачиларнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиларнинг хисоблашган кейинги қолдиқ қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиларнинг хисоблашган кейинги қолдиқ қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиларнинг хисоблашган кейинги қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилмалар	10	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига туғдиқ объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига туғдиқ объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойҳачи ташкилотлари
										Қурилмиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	шундан:	Куватли (км)					
1		2																		
17	Янги турмуш 4-тор кўчаси	2022 йил	0,323	218,851 14,735	218,851 14,735	218,851 14,735	218,851	204,116		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				456,325 23,889	456,325 23,889	456,325 23,889	456,325	432,436				17,297	0,463	456,325			13.07.2022 й № 50795	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
18	Янги турмуш 5-тор кўчаси	2022 йил	0,463	218,851 14,735	218,851 14,735	218,851 14,735	212,683	199,012			13,671	7,960	0,348	212,683			27.06.2022 й № 48622	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
19	Янги турмуш 6-тор кўчаси	2022 йил	0,348	218,851 14,735	218,851 14,735	218,851 14,735	212,683	199,012			13,671	7,960	0,348	212,683			27.06.2022 й № 48622	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
20	Дўстлик-2 12-тор кўчаси	2022 йил	0,190	158,480 9,670	158,480 9,670	158,480 9,670	158,480	148,810			9,670	5,952	0,190	158,480			13.07.2022 й № 50736	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
21	Дўстлик-2 13-тор кўчаси	2022 йил	0,186	132,797 8,193	132,797 8,193	132,797 8,193	132,797	124,604			8,193	4,964	0,186	132,797			13.07.2022 й № 50726	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
22	Дўстлик-2 14-тор кўчаси	2022 йил	0,194	174,399 10,358	174,399 10,358	174,399 10,358	174,399	164,041			10,358	6,562	0,194	174,399			13.07.2022 й № 50718	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
23	Нурликхот-2 кўчаси	2022 йил	0,600	341,173 21,432	341,173 21,432	341,173 21,432	341,173	319,741			21,432	12,790	0,600	341,173			13.07.2022 й № 50736	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
24	Дўстлик-1 2-тор кўчаси	2022 йил	0,148	75,796 4,878	75,796 4,878	75,796 4,878	75,796	70,918			4,878	2,837	0,148	75,796			13.07.2022 й № 50730	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
22	Хотобод МФЙ		9,894	6 830,481	6 830,481	6 830,481	6 830,481	6 432,794		0,000	397,687	257,312	9,894	6 830,481	0,000	0,000				
1	Беруний 2-берк 1-мунолиш кўчаси	2022 йил	0,072	51,940 2,978	51,940 2,978	51,940 2,978	51,940	48,962			2,978	1,958	0,072	51,940			22.06.2022 й № 47940	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	Беруний 3-берк кўчаси	2022 йил	0,625	450,979 27,200	450,979 27,200	450,979 27,200	450,979	423,779			27,200	16,951	0,625	450,979			22.06.2022 й № 47957	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	Беруний 3-берк 1-мунолиш кўчаси	2022 йил	0,292	233,876 12,850	233,876 12,850	233,876 12,850	233,876	221,026			12,850	8,841	0,292	233,876			30.06.2022 й № 48765	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	Беруний 3-берк 2-мунолиш кўчаси	2022 йил	0,194	140,111 8,803	140,111 8,803	140,111 8,803	140,111	131,308			8,803	5,252	0,194	140,111			22.06.2022 й № 47953	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	Беруний 1-тор кўчаси	2022 йил	0,916	649,504 39,143	649,504 39,143	649,504 39,143	649,504	610,361			39,143	24,414	0,916	649,504			28.06.2022 й № 46800	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар ном ва манзили	Қурinish ва тугаланиш бошланish йили	Лойихавий куввати тегишли (км)	Шартоманининг умумий киймати, шундан: Буюк харакатлари	01.01.2022 йил хонага қондиқ киймати, шу жумладан: Буюк харакатлари	01.01.2022 йил хонага қатна қондиқ киймати, шу жумладан: Буюк харакатлари	01.01.2022 йил хонага қатна қондиқ киймати, шу жумладан: Буюк харакатлари	01.01.2022 йил хонага қатна қондиқ киймати, шу жумладан: Буюк харакатлари	2022 йил жами капитал куйлмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилгани		2023 йил 1 январ хонага қатна қондиқ киймати	2023 йил 1 январ хонага қатна қондиқ киймати	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тақдирланган санаси ва рақами	Лойихачи ташиқлотлари
										Куритиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харакатлари	Буюртмачини шундан:	Куввати (км)	Киймати					
1	2									11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6	Беруний 4-берк 1-муволиш кўчаси	2022 йил	0,343	261,556 13,063	261,556 13,063	261,556 13,063	261,556 13,063	261,556	248,493		13,063	9,940	0,343	261,556		27.06.2022 й № 48764	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида	
7	Беруний 1-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,086	55,471 3,529	55,471 3,529	55,471 3,529	55,471	51,942		3,529	2,078	0,086	55,471		30.06.2022 й № 49200	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида		
8	Беруний 1-тор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,086	67,731 4,009	67,731 4,009	67,731 4,009	67,731	63,722		4,009	2,549	0,086	67,731		228.06.2022 й № 48830	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида		
9	Беруний 1-тор 4-берк кўчаси	2022 йил	0,229	175,163 10,547	175,163 10,547	175,163 10,547	175,163	184,616		10,547	6,585	0,229	175,163		27.06.2022 й № 48767	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида		
10	Беруний 2-тор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,185	107,238 6,611	107,238 6,611	107,238 6,611	107,238	100,627		6,611	4,025	0,185	107,238		30.06.2022 й № 49193	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида		
11	Беруний 2-тор 7-берк кўчаси	2022 йил	0,445	364,730 20,351	364,730 20,351	364,730 20,351	364,730	344,379		20,351	13,775	0,445	364,730		27.06.2022 й № 46766	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида		
12	Беруний 2-тор 8-берк кўчаси	2022 йил	0,265	171,487 9,411	171,487 9,411	171,487 9,411	171,487	162,076		9,411	6,483	0,265	171,487		22.06.2022 й № 47939	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида		
13	Беруний 3-тор кўчаси	2022 йил	0,924	678,549 33,931	678,549 33,931	678,549 33,931	678,549	644,618		33,931	25,785	0,924	678,549		28.06.2022 й № 48785	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида		
14	Беруний 4-тор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,119	77,205 5,104	77,205 5,104	77,205 5,104	77,205	72,101		5,104	2,884	0,119	77,205		22.06.2022 й № 47929	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида		
15	Беруний 4-тор 4-берк кўчаси	2022 йил	0,290	232,173 13,120	232,173 13,120	232,173 13,120	232,173	219,053		13,120	8,762	0,290	232,173		22.06.2022 й № 47937	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида		
16	Беруний 4-тор 6-берк кўчаси	2022 йил	0,664	509,302 27,083	509,302 27,083	509,302 27,083	509,302	482,219		27,083	19,289	0,664	509,302		28.06.2022 й № 48791	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида		
17	Беруний 5-тор кўчаси	2022 йил	0,790	606,749 36,121	606,749 36,121	606,749 36,121	606,749	570,628		36,121	22,825	0,790	606,749		28.06.2022 й № 46781	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида		
18	Кичик хонабод 1-тор кўчаси	2022 йил	0,270	183,893 10,116	183,893 10,116	183,893 10,116	183,893	173,777		10,116	6,951	0,270	183,893		22.06.2022 й № 47944	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	ВМнинг	Танлов асосида		

№	Объектлар номи ва манзили	Курinish типларининг бошланғич йили	Лойihaвий куввати тегишли (кв)	Шартоманнинг умумий киймати, шундан: шундан:	2022 йил жами капитал куйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига тулуғчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига тулуғчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойiha экспортга санаеси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаеси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари			
						Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жижоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачини харажатлари	Куввати (кв)	Киймати								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	Кичик хонобод 2-тор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,680	402,535 24,163	402,535 24,163	402,535 24,163	402,535 24,163	402,535	378,372	24,163	15,135	0,680	402,535		30.06.2022 й № 48779	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
20	Хонобод 2-тор кўчаси	2022 йил	1,749	1 017,033 63,766	1 017,033 63,766	1 017,033 63,766	1 017,033	963,267	212,897	63,766	38,131	1,749	1 017,033		27.06.2022 й № 48761	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
21	Хонобод 2-тор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,398	227,871 14,974	227,871 14,974	227,871 14,974	227,871	212,897	212,897	14,974	8,516	0,398	227,871		28.06.2022 й № 48812	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
22	Хонобод 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,272	165,384 10,813	165,384 10,813	165,384 10,813	165,384	154,571	154,571	10,813	6,183	0,272	165,384		28.06.2022 й № 48807	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
5	Хонободтепа МФЙ жами:		8,779	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 017,440	5 017,440	0,000	200,698	8,779	5 313,073	0,000					
1	Хонободтепа 1-тор кўчаси	2022 йил	1,172	659,737 32,645	659,737 32,645	659,737 32,645	659,737	627,082	627,082	32,645	25,084	1,172	659,737		27.06.2022 й № 48760	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
2	Хонободтепа 2-тор кўчаси	2022 йил	2,333	1 452,907 75,962	1 452,907 75,962	1 452,907 75,962	1 452,907	1 376,945	1 376,945	75,962	65,078	2,333	1 452,907		27.06.2022 й № 48756	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
3	Хонободтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	2,580	1 582,593 99,090	1 582,593 99,090	1 582,593 99,090	1 582,593	1 483,503	1 483,503	99,090	59,340	2,580	1 582,593		27.06.2022 й № 48754	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
4	Хонободтепа 4-тор кўчаси	2022 йил	1,872	1 156,683 63,486	1 156,683 63,486	1 156,683 63,486	1 156,683	1 093,197	1 093,197	63,486	43,728	1,872	1 156,683		27.06.2022 й № 48753	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
5	Хонободтепа 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,822	461,153 24,450	461,153 24,450	461,153 24,450	461,153	436,703	436,703	24,450	17,468	0,822	461,153		27.06.2022 й № 48755	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
13	Сахйбор МФЙ		3,987	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 321,425	2 321,425	0,000	92,857	3,987	2 452,144	0,000					
1	Соҳйбор кўчаси	2022 йил	0,346	238,380 18,953	238,380 18,953	238,380 18,953	238,380	219,427	219,427		8,777	0,346	238,380		30.06.2022 й № 49055	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
2	Барака дон кўчаси	2022 йил	0,284	222,070 13,466	222,070 13,466	222,070 13,466	222,070	208,604	208,604	13,466	8,344	0,284	222,070		30.06.2022 й № 49062	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
3	Муханна 1-тор кўчаси	2022 йил	0,262	158,580 8,507	158,580 8,507	158,580 8,507	158,580	150,073	150,073	8,507	6,003	0,262	158,580		30.06.2022 й № 49061	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурлиш ишларининг бошланғич ва тугалаш йили	Лойҳавий ҳувавати тегишли ўлка ёки вилоятда (ки)	Шартомнинг умумий қиймати, буюк ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан:						2022 йил жами капитал куйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга тушириш		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойҳа экспертиза санаши ва рақами	Тендер сандлари баённомаси	Лойдаци ташкилотлари					
					буюк ҳаражатлари	буюк ҳаражатлари	буюк ҳаражатлари	буюк ҳаражатлари	буюк ҳаражатлари	буюк ҳаражатлари		буюк ҳаражатлари	буюк ҳаражатлари	буюк ҳаражатлари	буюк ҳаражатлари	буюк ҳаражатлари	буюк ҳаражатлари						буюк ҳаражатлари	буюк ҳаражатлари	буюк ҳаражатлари	буюк ҳаражатлари	буюк ҳаражатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
4	Муханна 2-тор кўчаси	2022 йил	0,309	180,664	180,664	180,664	180,664	180,664	170,100	10,564	6,804	0,309	180,664				30.06.2022 й № 49059	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида								
5	Муханна 3-тор кўчаси	2022 йил	0,290	205,401	205,401	205,401	205,401	183,428	11,973	7,737	0,290	205,401					30.06.2022 й № 49053	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида								
6	Соҳибқор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,091	54,970	54,970	54,970	54,970	52,022	2,948	2,081	0,091	54,970					30.06.2022 й № 49074	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида								
7	Соҳибқор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,100	58,111	58,111	58,111	58,111	54,909	3,202	2,196	0,100	58,111					30.06.2022 й № 49072	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида								
8	Соҳибқор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,116	65,061	65,061	65,061	65,061	61,268	3,793	2,451	0,116	65,061					30.06.2022 й № 49070	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида								
9	Соҳибқор 4-берк кўчаси	2022 йил	0,110	84,147	84,147	84,147	84,147	80,695	3,452	3,228	0,110	84,147					13.07.2022 й № 50765	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида								
10	Соҳибқор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,042	27,797	27,797	27,797	27,797	26,298	1,499	1,052	0,042	27,797					30.06.2022 й № 49291	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида								
11	Соҳибқор 6-берк кўчаси	2022 йил	0,188	117,276	117,276	117,276	117,276	111,864	5,412	4,475	0,188	117,276					30.06.2022 й № 49066	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида								
12	Эшонбулок кўчаси	2022 йил	0,916	440,171	440,171	440,171	440,171	418,026	22,145	16,721	0,916	440,171					30.06.2022 й № 49058	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида								
13	Эшонбулок 1-берк кўчаси	2022 йил	0,943	599,516	599,516	599,516	599,516	574,711	24,805	22,988	0,943	599,516					30.06.2022 й № 49051	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида								
14	Истиқлол МФЙ																										
1	Буюк авлод 1-берк кўчаси	2022 йил	0,273	156,191	156,191	156,191	156,191	146,297	9,894	5,852	0,273	156,191					30.06.2022 й № 46846	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида								
2	Буюк авлод 3-берк кўчаси	2022 йил	0,065	74,965	74,965	74,965	74,965	70,926	4,039	2,837	0,065	74,965					28.06.2022 й № 46851	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида								
3	Буюк авлод 4-берк кўчаси	2022 йил	0,102	94,777	94,777	94,777	94,777	90,419	4,358	3,617	0,102	94,777					17.06.2022 й № 46856	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида								
																0,000	0,000										
																0,000	0,000										
																0,000	0,000										
																0,000	0,000										

№	Объектлар номи ва мазони	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалланган йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шартоманган ўлғимий қиймати, бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қатъий хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қатъий хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойиҳа экспертиза санаesi ва рақами	Тендер сарфлари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи шудан;	Куввати (км)	Қиймати					
1		2						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Буюк авлод 3-ноҳ кўчаси	2022 йил	0,072	36,317 2,418	36,317 2,418	36,317 2,418	36,317	33,899			2,418	1,356	0,072	36,317			17.06.2022 й № 46798	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Буюк авлод 2-тор кўчаси	2022 йил	0,470	295,491 18,100	295,491 18,100	295,491 18,100	295,491	277,391			18,100	11,096	0,470	295,491			28.06.2022 й № 46854	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Буюк авлод 4-тор кўчаси	2022 йил	0,102	73,334 5,482	73,334 5,482	73,334 5,482	73,334	67,852			5,482	2,714	0,102	73,334			28.06.2022 й № 46836	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Буюк авлод 5-берк кўчаси	2022 йил	0,390	256,490 18,746	256,490 18,746	256,490 18,746	256,490	237,744			18,746	9,510	0,390	256,490			22.06.2022 й № 47927	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Миришкор кўчаси	2022 йил	0,628	434,346 24,794	434,346 24,794	434,346 24,794	434,346	409,552			24,794	16,352	0,628	434,346			22.06.2022 й № 47916	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Буюк авлод II 1-кўчаси	2022 йил	0,322	292,361 16,228	292,361 16,228	292,361 16,228	292,361	276,133			16,228	11,045	0,322	292,361			28.06.2022 й № 48834	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Буюк авлод II 2-кўчаси	2022 йил	0,322	270,010 16,181	270,010 16,181	270,010 16,181	270,010	253,829			16,181	10,153	0,322	270,010			28.06.2022 й № 48843	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	Буюк авлод II 3-кўчаси	2022 йил	0,320	272,921 16,217	272,921 16,217	272,921 16,217	272,921	256,704			16,217	10,268	0,320	272,921			28.06.2022 й № 48849	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Буюк авлод II 4-кўчаси	2022 йил	0,308	250,922 15,760	250,922 15,760	250,922 15,760	250,922	235,162			15,760	9,406	0,308	250,922			30.06.2022 й № 48835	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	Буюк авлод II 5-кўчаси	2022 йил	0,723	359,987 28,433	359,987 28,433	359,987 28,433	359,987	331,554			28,433	13,262	0,723	359,987			28.06.2022 й № 48850	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Буюк авлод II 6-кўчаси	2022 йил	2,317	1,494,215 70,149	1,494,215 70,149	1,494,215 70,149	1,494,215	1,424,066			70,149	56,963	2,317	1,494,215			28.06.2022 й № 48832	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Ноҳияш МТФЙ		7,601	5,371,827 31,257	5,371,827 31,257	5,371,827 31,257	5,371,827	5,071,096		0,000	300,731	202,842	7,601	5,371,827	0,000	0,000			
1	Фойдали 5-тор кўчаси	2022 йил	0,708	564,644 31,257	564,644 31,257	564,644 31,257	564,644	533,387			31,257	21,335	0,708	564,644			05.07.2022 й № 49624	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куртчи ва тугаланиш йили	Лоқихавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шарҳномадаги бўғимнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қайта қисқалтирилган қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қайта қисқалтирилган қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қайта қисқалтирилган қолдиқ қиймати, шу жумладан	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла тушириш		2023 йил 1 январ ҳолатига туғвчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига туғвчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоқихачи ташкилотлари
										Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	шумдан:	Куввати (км)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Файзли 6-тор қўчаси	2022 йил	0,486	401,384 25,907	401,384 25,907	401,384 25,907	401,384 25,907	401,384	375,477	25,907	15,019	0,486	401,384	0,486	401,384	05.07.2022 й № 49616	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида		
2	Файзли 7-тор қўчаси	2022 йил	0,742	624,981 34,075	624,981 34,075	624,981 34,075	624,981	590,906	34,075	23,636	0,742	624,981	0,742	624,981	05.07.2022 й № 49617	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
3	Файзли 8-тор қўчаси	2022 йил	0,445	266,312 17,453	266,312 17,453	266,312 17,453	266,312	248,859	17,453	9,954	0,445	266,312	0,445	266,312	17.06.2022 й № 46984	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
4	Файзли 5-тор қўчасидagi берк қўчалар	2022 йил	0,860	763,125 45,417	763,125 45,417	763,125 45,417	763,125	717,708	45,417	28,708	0,860	763,125	0,860	763,125	05.07.2022 й № 49621	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
5	Файзли кўрнш қўчаси	2022 йил	0,778	551,668 27,041	551,668 27,041	551,668 27,041	551,668	524,627	27,041	20,985	0,778	551,668	0,778	551,668	05.07.2022 й № 49615	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
6	Файзли чикш қўчаси	2022 йил	1,017	656,833 30,602	656,833 30,602	656,833 30,602	656,833	626,231	30,602	25,049	1,017	656,833	1,017	656,833	05.07.2022 й № 49613	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
7	Файзли 5-тор ва 8-тор қўчаларини тугаштирувчи қўчаси	2022 йил	0,661	492,323 22,597	492,323 22,597	492,323 22,597	492,323	469,726	22,597	18,789	0,661	492,323	0,661	492,323	05.07.2022 й № 49627	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
8	Номданақ 4-тор қўчаси	2022 йил	0,757	431,308 27,836	431,308 27,836	431,308 27,836	431,308	403,472	27,836	16,139	0,757	431,308	0,757	431,308	13.07.2022 й № 50646	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
9	Номданақ 3-тор қўчаси	2022 йил	0,691	314,014 20,035	314,014 20,035	314,014 20,035	314,014	293,979	20,035	11,759	0,691	314,014	0,691	314,014	13.07.2022 й № 50648	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
10	Файзли асосий қўчаси	2022 йил	0,406	269,076 16,180	269,076 16,180	269,076 16,180	269,076	252,896	16,180	10,116	0,406	269,076	0,406	269,076	22.06.2022 й № 47742	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
11	Номданақ асосий қўчаси	2022 йил	0,050	36,160 2,332	36,160 2,332	36,160 2,332	36,160	33,828	2,332	1,353	0,050	36,160	0,050	36,160	13.07.2022 й № 50644	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
12	Қўшбеси МФЙ	2022 йил	7,180	4 974,374 4 974,374	4 974,374 4 974,374	4 974,374 4 974,374	4 974,374	4 670,015	0,000	186,799	7,180	4 974,374	7,180	4 974,374	0,000	0,000				
1	Хомобод 4-тор қўчаси	2022 йил	0,272	268,734 15,672	268,734 15,672	268,734 15,672	268,734	253,062	15,672	10,122	0,272	268,734	0,272	268,734	30.06.2022 й № 49114	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич йили	Лойҳа ва тўғраланган йили (км)	Шарҳотларнинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига гўчилик объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига гўчилик объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойҳа экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лойҳачи ташкилотлари
										Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жижоз	Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	Шулдан:	Кўчатлари	Қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Шоҳлик кўчаси	2022 йил	0,507	443,914 29,664	443,914 29,664	443,914 29,664	443,914 29,664	443,914	414,250	29,664	16,570	0,507	443,914	30.06.2022 й № 49102	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида			
3	Оқуиубоев 1-берк кўчаси	2022 йил	0,530	335,740 20,178	335,740 20,178	335,740 20,178	335,740	315,562	20,178	12,622	0,530	335,740	30.06.2022 й № 49118	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида				
4	Оқуиубоев кўчаси	2022 йил	0,441	331,316 22,280	331,316 22,280	331,316 22,280	331,316	309,036	22,280	12,361	0,441	331,316	01.07.2022 й № 49119	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида				
5	Табаррук кўчаси	2022 йил	1,481	1 126,970 64,710	1 126,970 64,710	1 126,970 64,710	1 126,970	1 062,260	64,710	42,490	1,481	1 126,970	30.06.2022 й № 49131	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида				
6	Ҳонобод 6-берк кўчаси	2022 йил	0,265	157,842 9,839	157,842 9,839	157,842 9,839	157,842	146,003	9,839	5,920	0,265	157,842	30.06.2022 й № 49139	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида				
7	Ҳонобод 7-берк кўчаси	2022 йил	0,728	583,298 33,685	583,298 33,685	583,298 33,685	583,298	549,613	33,685	21,985	0,728	583,298	30.06.2022 й № 49160	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида				
8	Ҳонобод 8-берк кўчаси	2022 йил	0,901	527,554 32,445	527,554 32,445	527,554 32,445	527,554	495,109	32,445	19,804	0,901	527,554	30.06.2022 й № 49170	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида				
9	3-Соҳил кўчаси	2022 йил	0,309	169,809 10,149	169,809 10,149	169,809 10,149	169,809	159,660	10,149	6,396	0,309	169,809	30.06.2022 й № 49171	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида				
10	Тавалло кўчаси	2022 йил	0,663	662,959 39,137	662,959 39,137	662,959 39,137	662,959	623,822	39,137	24,953	0,663	662,959	30.06.2022 й № 49099	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида				
11	Мустанқилик 2-тор кўчаси	2022 йил	0,155	91,801 5,707	91,801 5,707	91,801 5,707	91,801	86,094	5,707	3,444	0,155	91,801	13.07.2022 й № 50660	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида				
12	Ҳонобод 5-берк кўчаси	2022 йил	0,503	128,944 11,773	128,944 11,773	128,944 11,773	128,944	117,171	11,773	4,667	0,503	128,944	12.07.2022 й № 50656	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида				
13	Ёшлик кўчаси	2022 йил	0,425	145,493 9,120	145,493 9,120	145,493 9,120	145,493	136,373	9,120	5,455	0,425	145,493	13.07.2022 й № 50670	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида				

№	Объектлар номи ва манзили	Куриниш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Локиҳавий куввати тегишли ўлчов бېрилкиларда (кВт)	Шартомноманинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	2022 йил жами капитал кўндалма	Курилуш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Локиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Локиҳачи таъшилотлари
											Жихоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Буюртмачи харajatлари	шундан:	Куввати (кВт)	қиймати					
1		2									11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
17	Фойдаланувчи		5,132	3 446,995	3 446,995	3 446,995	3 446,995	3 446,995	3 245,341	0,000	0,000	201,654	129,814	5,132	3 446,995	0,000	0,000				
1	Янги ҳаёт 1-бериқ кўчаси	2022 йил	0,305	310,110	310,110	310,110	310,110	310,110	292,741	17,369	17,369	17,369	11,710	0,305	310,110			21.06.2022 й №47830	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	Янги ҳаёт 2-бериқ кўчаси	2022 йил	0,449	271,618	271,618	271,618	271,618	271,618	253,292	18,326	18,326	18,326	10,132	0,449	271,618			13.07.2022 й № 50623	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	Янги ҳаёт 3-бериқ кўчаси	2022 йил	0,331	208,450	208,450	208,450	208,450	208,450	193,879	14,571	14,571	14,571	7,755	0,331	208,450			30.06.2022 й № 49177	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	Обод кўчаси	2022 йил	0,676	452,183	452,183	452,183	452,183	452,183	427,588	24,595	24,595	24,595	17,104	0,676	452,183			30.06.2022 й № 49037	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	Обод-1 кўчаси	2022 йил	0,696	519,375	519,375	519,375	519,375	519,375	488,376	30,999	30,999	30,999	19,535	0,696	519,375			30.06.2022 й № 49050	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	Обод-2 кўчаси	2022 йил	0,240	167,328	167,328	167,328	167,328	167,328	157,312	10,016	10,016	10,016	6,292	0,240	167,328			30.06.2022 й № 49048	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
7	Обод-3 кўчаси	2022 йил	0,716	336,042	336,042	336,042	336,042	336,042	319,008	17,034	17,034	17,034	12,760	0,716	336,042			30.06.2022 й № 49041	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
8	Обод-4 кўчаси	2022 йил	0,402	299,137	299,137	299,137	299,137	299,137	281,906	17,231	17,231	17,231	11,276	0,402	299,137			30.06.2022 й № 49039	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
9	Обод-3 тор кўчаси	2022 йил	0,226	131,427	131,427	131,427	131,427	131,427	124,598	6,829	6,829	6,829	4,984	0,226	131,427			30.06.2022 й № 49045	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
10	Янги ҳаёт 3-бериқ 1-тор кўчаси	2022 йил	0,181	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	89,798	5,102	5,102	5,102	3,592	0,181	94,900			30.06.2022 й № 49028	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
11	Обод-2 2-тор кўчаси	2022 йил	0,077	47,663	47,663	47,663	47,663	47,663	44,782	2,881	2,881	2,881	1,791	0,077	47,663			30.06.2022 й № 49049	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
12	Обод-3 1-тор кўчаси	2022 йил	0,028	23,835	23,835	23,835	23,835	23,835	20,708	3,127	3,127	3,127	0,828	0,028	23,835			30.06.2022 й № 49047	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Курinish шартининг бошланги ва тугаланиш йили	Локиҳавий қуввати тегишли (км)	Шарҳноманинг умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Локиҳа экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Локиҳачи ташкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жижоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачининг харажатлари	шундан:	Куввати (км)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Обод-3 2-тор қўчаси	2022 йил	0,139	105,664 6,275	105,664 6,275	105,664 6,275	105,664 6,275	105,664	99,389		6,275	3,976	0,139	105,664			30.06.2022 й № 49046	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Обод-3 4-тор қўчаси	2022 йил	0,107	74,021 4,688	74,021 4,688	74,021 4,688	74,021	69,333			4,688	2,773	0,107	74,021			30.06.2022 й № 49178	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	Обод-3 6-тор қўчаси	2022 йил	0,165	98,703 6,007	98,703 6,007	98,703 6,007	98,703	92,696			6,007	3,708	0,165	98,703			21.06.2022 й № 47827	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
16	Обод-3 8-тор қўчаси	2022 йил	0,165	89,588 5,220	89,588 5,220	89,588 5,220	89,588	84,368			5,220	3,375	0,165	89,588			13.07.2022 й № 49202	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
17	Янги ҳавт 3-тор қўчаси (2-оборат дала томон)	2022 йил	0,229	216,952 11,385	216,952 11,385	216,952 11,385	216,952	205,567			11,385	8,223	0,229	216,952			22.06.2022 й № 47872	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Жилибор МОН		5,815	4 347,363	4 347,363	4 347,363	4 347,363	4 075,454	0,000	0,000	271,909	163,018	5,815	4 347,363	0,000	0,000			
1	Фабриқ қўчаси	2022 йил	0,594	783,729 39,132	783,729 39,132	783,729 39,132	783,729	744,597			39,132	29,784	0,594	783,729			22.06.2022 й № 47668	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Фабриқ 1-тор қўчаси	2022 йил	0,320	248,424 14,716	248,424 14,716	248,424 14,716	248,424	233,708			14,716	9,348	0,320	248,424			05.07.2022 й № 49256	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Янги ҳавт қўчаси	2022 йил	1,510	996,989 65,644	996,989 65,644	996,989 65,644	996,989	931,345			65,644	37,254	1,510	996,989			22.06.2022 й № 47961	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Тоғташқаб Фабриқ 2-тор Илгор 3-4-тор қўчалари	2022 йил	1,757	1 148,091 70,721	1 148,091 70,721	1 148,091 70,721	1 148,091	1 077,370			70,721	43,095	1,757	1 148,091			22.06.2022 й № 47703	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Илгор 1-тор қўчалари	2022 йил	0,240	242,404 23,542	242,404 23,542	242,404 23,542	242,404	218,962			23,542	8,754	0,240	242,404			22.06.2022 й № 47617	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	1-Диллаш қўчаси	2022 йил	0,752	537,289 28,382	537,289 28,382	537,289 28,382	537,289	508,907			28,382	20,356	0,752	537,289			22.06.2022 й № 47708	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Илгор 5-тор қўчаси	2022 йил	0,642	390,437 29,772	390,437 29,772	390,437 29,772	390,437	360,665			29,772	14,427	0,642	390,437			22.06.2022 й № 47685	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куримиз ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Лоихавий кўватга тегишли ўлчов бирлигида (км)	Шарҳномада шунинг ўрни, шунинг қиймати, шунинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Бюджетнинг қиймати, шу жумладан Бюджетнинг қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Бюджетнинг қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Бюджетнинг қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Бюджетнинг қиймати, шу жумладан	2022 йил ҳам капитал қуйилмалар	Куримиз-монтаж ишларнинг умумий қиймати	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лоиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари баённомаси	Лоихачи таъкилотлари
											Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Бюджетнинг қиймати, шу жумладан:	Бюджетнинг қиймати, шу жумладан:	Кўватга (км)	Қиймати					
1	12 Беларик МФЙ										10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Мохнарх 2-бери кўчаси	2022 йил	0,218	Шарҳномада шунинг ўрни, шунинг қиймати, шунинг бошқа харажатлари	7 562,651	134,322	134,322	134,322	134,322	126,306	8,016	8,016	8,016	5,052	0,218	134,322	0,000	0,000	13,07.2022 й № 50772	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Улуҳзор 3-4-5-6 бери кўчалари	2022 йил	0,605	Шарҳномада шунинг ўрни, шунинг қиймати, шунинг бошқа харажатлари	7 562,651	400,575	400,575	400,575	400,575	378,184	22,391	22,391	22,391	15,127	0,605	400,575	0,000	0,000	05.07.2022 й № 49536	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Навиҳол 5-тор кўчаси	2022 йил	1,558	Шарҳномада шунинг ўрни, шунинг қиймати, шунинг бошқа харажатлари	7 562,651	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 278,636	53,759	53,759	53,759	51,145	1,558	1 332,395	0,000	0,000	05.07.2022 й № 49940	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Навиҳол 4-тор кўчаси	2022 йил	0,193	Шарҳномада шунинг ўрни, шунинг қиймати, шунинг бошқа харажатлари	7 562,651	110,968	110,968	110,968	110,968	104,106	6,862	6,862	6,862	4,164	0,193	110,968	0,000	0,000	21.06.2022 й № 47809	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Навиҳол 11-тор кўчаси	2022 йил	0,193	Шарҳномада шунинг ўрни, шунинг қиймати, шунинг бошқа харажатлари	7 562,651	1 009,668	1 009,668	1 009,668	1 009,668	966,240	41,428	41,428	41,428	36,730	0,193	1 009,668	0,000	0,000	05.07.2022 й № 49261	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Навиҳол 1-бери кўчаси	2022 йил	0,067	Шарҳномада шунинг ўрни, шунинг қиймати, шунинг бошқа харажатлари	7 562,651	139,628	139,628	139,628	139,628	133,357	6,271	6,271	6,271	5,334	0,067	139,628	0,000	0,000	05.07.2022 й № 49257	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Навиҳол 2-бери кўчаси	2022 йил	0,255	Шарҳномада шунинг ўрни, шунинг қиймати, шунинг бошқа харажатлари	7 562,651	92,598	92,598	92,598	92,598	85,609	6,989	6,989	6,989	3,424	0,255	92,598	0,000	0,000	21.06.2022 й № 47813	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Шоҳлик кўчаси	2022 йил	1,887	Шарҳномада шунинг ўрни, шунинг қиймати, шунинг бошқа харажатлари	7 562,651	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 417,757	92,624	92,624	92,624	56,710	1,887	1 510,381	0,000	0,000	05.07.2022 й № 49544	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Ёшлик кўчаси	2022 йил	1,024	Шарҳномада шунинг ўрни, шунинг қиймати, шунинг бошқа харажатлари	7 562,651	764,206	764,206	764,206	764,206	710,154	45,052	45,052	45,052	28,766	1,024	764,206	0,000	0,000	05.07.2022 й № 49545	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	А.Навоий кўчаси	2022 йил	1,419	Шарҳномада шунинг ўрни, шунинг қиймати, шунинг бошқа харажатлари	7 562,651	1 180,264	1 180,264	1 180,264	1 180,264	1 108,603	81,661	81,661	81,661	44,344	1,419	1 180,264	0,000	0,000	05.07.2022 й № 49975	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	Улуҳзор 16-бери кўчаси	2022 йил	0,137	Шарҳномада шунинг ўрни, шунинг қиймати, шунинг бошқа харажатлари	7 562,651	119,148	119,148	119,148	119,148	111,987	7,161	7,161	7,161	4,480	0,137	119,148	0,000	0,000	21.06.2022 й № 47821	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Беларик кўчаси	2022 йил	0,970	Шарҳномада шунинг ўрни, шунинг қиймати, шунинг бошқа харажатлари	7 562,651	758,499	758,499	758,499	758,499	716,875	39,624	39,624	39,624	28,756	0,970	758,499	0,000	0,000	21.06.2022 й № 47797	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
76	Яшнобод тумани		29,569	Шарҳномада шунинг ўрни, шунинг қиймати, шунинг бошқа харажатлари	7 562,651	17 206,411	17 206,411	17 206,411	17 206,411	16 156,029	0,000	0,000	0,000	646,240	29,569	17 206,411	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Курбаниннинг бошланғич ва тугаллаш йили	Лоихавий кўватига тегишли (км)	Шартоманинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачилик шунинг ички харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик шунинг ички харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик шунинг ички харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик шунинг ички харajatлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига тўғривчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига тўғривчи объектлар бўйича қолдиқ молнашати	Лоиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаesi ва рақами	Лоихачи ташкилотлари
										Жихоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Буюртмачи харajatлари шундан:	Кўватига (км)	Киймати						
1										10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Ташист МФЙ		4,201	2 046,111	2 046,111	2 046,111	2 046,111	1 920,022	0,000	0,000	126,089	76,801	4,201	2 046,111	0,000	0,000				
1	"Ташист" МФЙ "Абай Ғулар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,240	105,752	105,752	105,752	105,752	98,625	7,127	3,945	7,127	3,945	0,240	105,752				26.07.2022 й № 51491	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ташист" МФЙ "Абай-2 Ғулар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,558	299,833	299,833	299,833	299,833	281,684	18,149	11,267	18,149	11,267	0,558	299,833				26.07.2022 й № 51460	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Ташист" МФЙ Абай берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,144	62,861	62,861	62,861	62,861	58,854	4,007	2,354	4,007	2,354	0,144	62,861				25.07.2022 й № 51082	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Ташист" МФЙ Абай 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260	168,368	168,368	168,368	168,368	157,953	10,415	6,318	10,415	6,318	0,260	168,368				25.07.2022 й № 51069	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Ташист" МФЙ Абай 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260	158,564	158,564	158,564	158,564	148,615	9,949	5,945	9,949	5,945	0,260	158,564				29.07.2022 й № 53842	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Ташист" МФЙ М.Авезов тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,640	244,652	244,652	244,652	244,652	229,381	15,271	9,175	15,271	9,175	0,640	244,652				29.07.2022 й № 53839	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Ташист" МФЙ М.Авезов кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,633	325,302	325,302	325,302	325,302	305,901	19,401	12,236	19,401	12,236	0,633	325,302				29.07.2022 й № 53824	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Тўзел 1-берк кўчаси	2022 йил	0,125	53,160	53,160	53,160	53,160	49,771	3,389	1,981	3,389	1,981	0,125	53,160				29.07.2022 й № 53820	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Янги Ибодат кўчаси	2022 йил	1,341	627,620	627,620	627,620	627,620	569,238	38,382	23,570	38,382	23,570	1,341	627,620				29.07.2022 й № 53812	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Ибрат МФЙ		1,698	918,760	918,760	918,760	918,760	862,491	0,000	34,500	56,269	34,500	1,698	918,760	0,000	0,000				
1	"Ибрат" МФЙ Соҳил 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,181	104,299	104,299	104,299	104,299	97,919	6,380	3,917	6,380	3,917	0,181	104,299				28.07.2022 й № 53772	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ибрат" МФЙ Соҳил 2-тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,134	72,451	72,451	72,451	72,451	67,866	4,585	2,715	4,585	2,715	0,134	72,451				28.07.2022 й № 53766	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Ибрат" МФЙ Доншамал-2 кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,124	71,229	71,229	71,229	71,229	66,678	4,551	2,687	4,551	2,687	0,124	71,229				28.07.2022 й № 53728	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куритилган йили	Лоҳкавий қувват тегишли ўлчов бирлигида (км)	Шарҳномада кўрсатилган бўлган қиммати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиммати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисобланган қолдиқ қиммати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисобланган қолдиқ қиммати, шу жумладан:	2022 йил жами капитал қўйималар	10	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга тушириш		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиммати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиммати	Лоҳка экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байъонномаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоҳкачи ташкилотлари
										Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиммати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Буюртмачи харajatлари	шундан:	Куввати (км)					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	"Арғин" МФЙ "Абдиқот 6-ўтар" кўчасини тазйирлаш	2022 йил	0,320	179,666	179,666	179,666	179,666	179,666	166,558	6,742	11,108	11,108	6,742	0,320	179,666			28.07.2022 й № 53622	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Арғин" МФЙ "Қатта бoғ" кўчасини тазйирлаш	2022 йил	1,093	728,991	728,991	728,991	728,991	728,991	683,886	27,355	45,105	45,105	27,355	1,093	728,991			28.07.2022 й № 53492	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Арғин" МФЙ "Илгор 9-ўтар" кўчасини тазйирлаш	2022 йил	0,197	167,613	167,613	167,613	167,613	167,613	157,602	6,304	10,011	10,011	6,304	0,197	167,613			29.07.2022 й № 53653	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 1-берк" кўчасини тазйирлаш	2022 йил	0,215	122,619	122,619	122,619	122,619	122,619	115,217	4,609	7,402	7,402	4,609	0,215	122,619			28.07.2022 й № 53490	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	"Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 2-берк" кўчасини тазйирлаш	2022 йил	0,196	69,505	69,505	69,505	69,505	69,505	65,155	2,606	4,350	4,350	2,606	0,196	69,505			27.07.2022 й № 53422	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	"Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 3-берк" кўчасини тазйирлаш	2022 йил	0,198	130,648	130,648	130,648	130,648	130,648	122,672	4,907	7,976	7,976	4,907	0,198	130,648			29.07.2022 й № 53419	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	"Арғин" МФЙ "Абдиқот 7-берк" кўчасини тазйирлаш	2022 йил	0,678	467,238	467,238	467,238	467,238	467,238	438,821	17,553	28,417	28,417	17,553	0,678	467,238			27.07.2022 й № 53417	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	"Арғин" МФЙ "Абдиқот 3-ўтар" кўчасини тазйирлаш	2022 йил	0,430	232,333	232,333	232,333	232,333	232,333	217,793	8,712	14,540	14,540	8,712	0,430	232,333			27.07.2022 й № 53390	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	"Арғин" МФЙ "Абдиқот 4-ўтар" кўчасини тазйирлаш	2022 йил	0,180	117,356	117,356	117,356	117,356	117,356	109,867	4,395	7,489	7,489	4,395	0,180	117,356			27.07.2022 й № 53389	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	"Арғин" МФЙ "Абдиқот 5-ўтар" кўчасини тазйирлаш	2022 йил	0,265	178,993	178,993	178,993	178,993	178,993	167,544	6,702	11,449	11,449	6,702	0,265	178,993			27.07.2022 й № 53384	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	Миришкор МФЙ		6,501	3 701,674	3 701,674	3 701,674	3 701,674	3 701,674	3 472,788	138,909	228,886	228,886	138,909	6,501	3 701,674	0,000	0,000			
1	"Миришкор" МФЙ "Илгор" шoҳ кўчасини тазйирлаш	2022 йил	1,940	1 133,247	1 133,247	1 133,247	1 133,247	1 133,247	1 064,716	42,589	68,529	68,529	42,589	1,940	1 133,247			02.08.2022 й № 52221	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Миришкор" МФЙ "Илгор 6-берк" кўчасини тазйирлаш	2022 йил	0,281	153,191	153,191	153,191	153,191	153,191	144,262	5,770	8,929	8,929	5,770	0,281	153,191			01.08.2022 й № 53844	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курбоний ишларнинг бошланғич ва тугалланган йили	Лойiha қурилиш ва тугаллашда (км)	Шартомнинг умумий қиймати, шу жумладан Бюджет қиймати, бошқа харажатлари	Шу жумладан:				2022 йил жами капитал қурилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Бюджетнинг бошқа харажатлари	Шумдан:	Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойiha экспертиза санаesi ва рақами	Тендер санjолари байномаси тасдиqlанган санаesi ва рақами	Лойihачи ташкилотлари
					Куввати (км)	қиймати	Бюджетлари	шумдан;												
1		3												14	15	16	17	18	19	20
3	"Миршкор" МФЙ "Илгор 7-берк" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,200	91,534 5,647	91,534 5,647	91,534 5,647	91,534 5,647	91,534	85,887		5,647	3,435	0,200	91,534		01.08.2022 й № 53841	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
4	"Миршкор" МФЙ "Хонарик 1-берк" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,640	416,517 25,508	416,517 25,508	416,517 25,508	416,517 25,508	416,517	391,009		25,508	15,640	0,640	416,517		29.07.2022 й № 53829	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
5	"Миршкор" МФЙ Топарик кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,729	422,548 25,899	422,548 25,899	422,548 25,899	422,548 25,899	422,548	396,649		25,899	15,866	0,729	422,548		29.07.2022 й № 53816	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
6	"Миршкор" МФЙ Эътироф кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,206	121,030 7,370	121,030 7,370	121,030 7,370	121,030 7,370	121,030	113,660		7,370	4,546	0,206	121,030		28.07.2022 й № 53776	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
7	Илгор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,464	229,787 14,500	229,787 14,500	229,787 14,500	229,787 14,500	229,787	215,287		14,500	8,611	0,464	229,787		28.07.2022 й № 53698	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
8	Илгор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,142	89,769 5,563	89,769 5,563	89,769 5,563	89,769 5,563	89,769	84,206		5,563	3,368	0,142	89,769		28.07.2022 й № 53674	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
9	Илгор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,140	64,451 3,878	64,451 3,878	64,451 3,878	64,451 3,878	64,451	60,573		3,878	2,423	0,140	64,451		28.07.2022 й № 53657	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
10	Илгор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,203	103,748 6,517	103,748 6,517	103,748 6,517	103,748 6,517	103,748	97,231		6,517	3,869	0,203	103,748		28.07.2022 й № 53638	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
11	Хонарик кўчаси	2022 йил	0,140	86,678 5,425	86,678 5,425	86,678 5,425	86,678 5,425	86,678	81,253		5,425	3,250	0,140	86,678		28.07.2022 й № 53637	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
12	Хонарик 2-берк кўчаси	2022 йил	0,166	140,778 8,808	140,778 8,808	140,778 8,808	140,778 8,808	140,778	131,970		8,808	5,279	0,166	140,778		29.07.2022 й № 53851	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
13	Дархон 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,246	145,352 9,151	145,352 9,151	145,352 9,151	145,352 9,151	145,352	136,201		9,151	5,448	0,246	145,352		28.07.2022 й № 53636	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
14	Қиятарик кўчаси	2022 йил	0,838	432,541 28,660	432,541 28,660	432,541 28,660	432,541 28,660	432,541	403,881		28,660	16,155	0,838	432,541		28.07.2022 й № 53634	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
15	Қиятарик 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,166	70,504 4,503	70,504 4,503	70,504 4,503	70,504 4,503	70,504	66,001		4,503	2,640	0,166	70,504		28.07.2022 й № 53633	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Локациявий куввати тегшли (кВт)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал куйимталар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молнаштрини	Лоиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоихачи ташкилотлари
										Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	шундан:	Куввати (кВт)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12	Чинор МФЙ		4,139	3 132,000	3 132,000	3 132,000	3 132,000	3 132,000	2 948,916	0,000	183,084	117,857	4,139	3 132,000	0,000	0,000				
1	"Чинор" МФЙ Мураббilar 1-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,229	891,446 54,657	891,446 54,657	891,446 54,657	891,446 54,657	891,446	836,789		54,657	33,472	1,229	891,446			28.07.2022 й № 53623	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида	
2	"Чинор" МФЙ Мураббilar 2-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,451	189,006 11,385	189,006 11,385	189,006 11,385	189,006	189,006	177,621		11,385	7,105	0,451	189,006			28.07.2022 й № 53617	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида	
3	"Чинор" МФЙ Мураббilar 3-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,092	43,415 2,718	43,415 2,718	43,415 2,718	43,415	43,415	40,697		2,718	1,628	0,082	43,415			28.07.2022 й № 53613	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида	
4	"Чинор" МФЙ Ойдинқўла 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,156	76,158 4,631	76,158 4,631	76,158	76,158	76,158	71,527		4,631	2,861	0,156	76,158			28.07.2022 й № 53601	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида	
5	"Чинор" МФЙ Ойдинқўла 2-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,148	106,070 6,862	106,070 6,862	106,070	106,070	106,070	99,208		6,862	3,968	0,148	106,070			28.07.2022 й № 53567	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида	
6	"Чинор" МФЙ Чинор 1-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,160	132,570 8,173	132,570 8,173	132,570	132,570	132,570	124,397		8,173	4,976	0,180	132,570			28.07.2022 й № 53560	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида	
7	"Чинор" МФЙ Чинор 2-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180	131,244 8,183	131,244 8,183	131,244	131,244	131,244	123,061		8,183	4,922	0,180	131,244			28.07.2022 й № 53538	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида	
8	"Чинор" МФЙ Чинор 3-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,480	260,289 15,213	260,289 15,213	260,289	260,289	260,289	245,076		15,213	9,803	0,480	260,289			27.07.2022 й № 53377	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида	
9	"Чинор" МФЙ Чинор 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,552	475,667 29,116	475,667 29,116	475,667	475,667	475,667	446,551		29,116	17,862	0,552	475,667			28.07.2022 й № 53536	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида	
10	Мураббilar 4-берх кўчаси	2022 йил	0,104	37,730 2,415	37,730 2,415	37,730	37,730	37,730	35,315		2,415	1,413	0,104	37,730			28.07.2022 й № 53491	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида	
11	Чинор 5-берх кўчаси	2022 йил	0,187	149,132 9,461	149,132 9,461	149,132	149,132	149,132	139,671		9,461	5,587	0,187	149,132			27.07.2022 й № 53382	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида	
12	Чинор МФЙ Ук кўчаси	2022 йил	0,390	639,272 30,269	639,272 30,269	639,272	639,272	639,272	606,003		30,269	24,360	0,390	639,272			27.07.2022 й № 53380	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил ва тўлганнинг бошланғич йили	Лоқихавий қўявти тегишли (км)	Шарҳномадан ўқий киймати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан:	2022 йил ҳақиқат қўйилмалар	Шу жумладан:					Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси	Лоқихачи ташкилотлари
										Жихоз	Буюрғачининг бошқа харажатлари	Буюрғачи харажатлари	шундан:	Қуравати (км)	Киймати						
																Қурилиш-монтаж ишларининг умумий киймати					
1	Жарбоши МФЙ		2,827	1 456,817	1 456,817	1 456,817	1 456,817	1 456,817	1 367,708	0,000	89,109	54,708	2,827	1 456,817	0,000	0,000		18	19	20	
1	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 2-тор қўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,295	92,644	92,644	92,644	92,644	92,644	87,175	5,469	3,457	0,295	92,644	0,000				27.07.2022 й № 53374	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 1-берк қўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,103	43,767	43,767	43,767	43,767	43,767	40,974	2,793	1,639	0,103	43,767	0,000				27.07.2022 й № 53368	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 2-берк қўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,088	35,594	35,594	35,594	35,594	35,594	33,434	2,160	1,337	0,088	35,594	0,000				27.07.2022 й № 53366	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев кийриш қўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,865	502,094	502,094	502,094	502,094	502,094	471,568	30,506	18,864	0,865	502,094	0,000				27.07.2022 й № 53365	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 3-берк қўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,290	158,213	158,213	158,213	158,213	158,213	148,945	9,268	5,958	0,290	158,213	0,000				27.07.2022 й № 53364	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	"Жарбоши" МФЙ Миллий бог қўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,914	466,338	466,338	466,338	466,338	466,338	437,214	29,124	17,459	0,914	466,338	0,000				27.07.2022 й № 53382	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
7	"Жарбоши" МФЙ Интернет 4-берк қўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,143	66,612	66,612	66,612	66,612	66,612	62,512	4,100	2,500	0,143	66,612	0,000				27.07.2022 й № 53361	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
8	"Жарбоши" МФЙ Миллий бог 1-берк қўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,065	48,833	48,833	48,833	48,833	48,833	45,832	3,001	1,833	0,065	48,833	0,000				28.07.2022 й № 53359	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
9	"Жарбоши" МФЙ Миллий бог 2-берк қўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,064	42,722	42,722	42,722	42,722	42,722	40,034	2,688	1,601	0,064	42,722	0,000				28.07.2022 й № 53355	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
7	Товқиситиша МФЙ		3,402	1 949,804	1 949,804	1 949,804	1 949,804	1 949,804	1 829,711	0,000	120,093	73,188	3,402	1 949,804	0,000	0,000					
1	Янги халат қўчаси (Қабристонга олинб борувчи йўл)	2022 йил	0,172	58,417	58,417	58,417	58,417	58,417	54,783	3,634	2,191	0,172	58,417	0,000				26.07.2022 й № 53411	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	Пунган қўчаси	2022 йил	1,365	793,700	793,700	793,700	793,700	793,700	746,645	47,055	29,866	1,365	793,700	0,000				26.07.2022 й № 52208	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	Марказий шохтепа қўчаси	2022 йил	0,960	502,733	502,733	502,733	502,733	502,733	471,260	31,473	18,850	0,960	502,733	0,000				29.07.2022 й № 52214	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

