

Пудрат шартномаси
(Жорий таъмирлаш)

ЭА-86 -сон

2022 йил 23 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **А.Бокиев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **КАFOLAT-NUR-FAYZ МСН** номидан Низом асосида иш кўрувчи : **Ў.Холпёров** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 19.09.2022 йилдаги №148924 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда **РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган** Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Вахшивор-1 МФЙ Масжид ва Сўфи Оллоёр зиёратгоҳини боғлочи йўлни жорий таъмирлаш L-0,730 кмга донр мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар қўлланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурала бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркигиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркигиладиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқариш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Вахшивор-1 МФЙ Масжид ва Сўфи Оллоёр зиёратгоҳини боғлочи йўлни жорий таъмирлаш L-0,730 км ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (19.09.2022 йилдаги №148924 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **235 000 000 (икки юз уттиз беш миллион) сўми** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмунини, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваққалчилигини сугурга қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бонлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олданда тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун

ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ яқунлайди.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорда, аванс ўтказади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорда, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгаришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник қузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник қузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник қузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказилган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишадан ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келинган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатилган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлагандан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачининг ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келинган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исалган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиқсиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўнайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларнинг қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдон ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда қўп вақтда қўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектнинг фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олинган тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томонинг қафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиб қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молниялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма бидиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молнияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фонзидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фонзи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фонзидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фонз миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фонзидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фонз миқдориде жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажарилишининг ёки хизматлар кўрсатишининг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосиде объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фонзи миқдориде ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этишни ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узғариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилиши асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, биров-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгаришни ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304521860222017045129118043.

Ҳазначилик бўлими номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 234020030010001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 30014

Ҳазначилик бўлими ИНН: 301123019

Директор



А.Бокиев

Пудратчи:

KAFOLAT-NUR-FAYZ MCH

Манзил: Жарқургон тумани Дехқонобод ҚФЙ

Ҳамкор банк Сурхондарё филиали

х/р: 20208000804918279001

МФО 01001 ИНН: 301850216

ОКОНХ: 71280

Директор



У.Ҳалиёров

Ушбу шартнома мазмунини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Ҳужатик қриувчи субъектлар феолиетининг шартномалар-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

19 09 2022 йил 08

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Вахшивор-1 МФЙ Масжид ва Суфи Оллоёр зиёратгоҳини боғлочи йўлни жорий таъмирлаш L-0,730 объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Вахшивор-1 МФЙ Масжид ва Суфи Оллоёр зиёратгоҳини боғлочи йўлни жорий таъмирлаш L-0,730 объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯДАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиядаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ўндлик ва ҳажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил									70 500 000				70 500 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми	2022 йил					0,0				70 500 000				70 500 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажаришга ажратилган маблағи	2022 йил					0				164 500 000				164 500 000
Жами	2022 йил		0	0		0		0,0	0,0	235 000 000	0	0	0	235 000 000
Жами молиядаштирилган маблағ														



Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Вахшивор-1 МФЙ Масжид ва Суфи Оллоёр зиёратгоҳини боғлочи йўлни жорий таъмирлаш I.-0,730 объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Вахшивор-1 МФЙ Масжид ва Суфи Оллоёр зиёратгоҳини боғлочи йўлни жорий таъмирлаш I.-0,730 объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИКИ

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022									235 000 000,0				235 000 000
	Жами				0,0			0	0	0	235 000 000,0				235 000 000



Бундан ташқари



Пулдан

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 148924 на приобретение Олтинсой тумани Вахшивор-1 МФЙ Масжид ва Сўфи Оллоёр зиёратгоҳини боғлочи йўлни жорий таъмирлаш L-0,730 км

Способ проведения электронный

Дата 19.09.2022

Время рассмотрения 18.09.2022 17:29

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Oltinsoy) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Қурулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.09.2022 года № лота 148924.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Олтинсой тумани Вахшивор-1 МФЙ Масжид ва Сўфи Оллоёр зиёратгоҳини боғлочи йўлни жорий таъмирлаш L-0,730 км
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	235 093 294.00
Стартовая сумма	235 093 294.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуқлиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга

қодирлик ёки қоплаш коэффициентлари Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридagi айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО AGROMASHTA`MIRQURILISH	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	19	Экспертная		
ООО AGROMASHTA`MIRQURILISH	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	19	Экспертная		
ООО AGROMASHTA`MIRQURILISH	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	19	Экспертная		
ООО AGROMASHTA`MIRQURILISH	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	235 093 294.00	235 000 000.00 UZS	235 000 000.00	00.00	235 000 000.00	15.09.2022 08:51:07	20
ООО AGROMASHTA`MIRQURILISH	235 093 294.00	235 093 000.00 UZS	235 093 000.00	00.00	235 093 000.00	16.09.2022 16:02:12	19.99209

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	77	20	97
ООО AGROMASHTA`MIRQURILISH	61	19.99209	80.99209

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 148924 от 19.09.2022 года на приобретение Олтинсой тумани Вахшивор-1 МФЙ Масжид ва Сўфи Оллоёр зиёротгоҳини боғлочи йўлни жорий таъмирлаш L-0,730 км определила победителем:

KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ
301850216

и резервный исполнитель: ООО AGROMASHTA`MIRQURILISH (200486996)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:08-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50380

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash» ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Transport yo'l loyiha" MChJ

Litsenziya AL-001565 sonli 30.12.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49446

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Oltinsoy tumani hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani "Qorliq" MFY "Besh Obil", "Qiziltepa" MFY "Mulloli", "Xalqobod" MFY Al-Buxoriy, "Qurama-1" MFY "Bunyodkor", "Mirshodi" MFY "Mirshodi" va "Istiqlol", "Jiyanbobo" MFY "Fidokor", "Qo'sharcha" MFY "Qabriston", "Oqarbuloq" MFY "Baxoriston", "Vaxshivor-1" MFY "Masjid" va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'llar, Bibizaynab MFY "Zaytun"(Olmazor), "Ovchi"

MFY "Ovchi" ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy uzunligi L-9,33km ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

Qorliq MFY Besh Obil ko'chasi L=520m B-4,5m;

Qiziltepa MFY Mulloli ko'chasi L=825m B-4,5m;

Xalqobod MFY Al-Buxoriy ko'chasi L=545m B-4,5m;

Qurama-1 MFY Bunyodkor ko'chasi L=1000m B-4,5m;

Mirshodi MFY Mirshodi va Istiqlol ko'chalari L=1000m B-4,5m;

Jiyanbobo MFY Fidokor ko'chasi L=545m B-4,5m;

Qo'sharcha MFY Qabriston ko'chasi L=1000m B-4,0m;

Oqarbuloq MFY Baxoriston ko'chasi L=1000m B-4,5m;

Vaxshivor-1 MFY Masjid va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'l L=730m B-4,0m;

Bibizaynab MFY Zaytun(Olmazor) ko'chasi L=1150m B-4,5m;

Ovchi MFY Ovchi ko'chasi L=1000m B-4,5m;

loyihada quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan yo'l asosi uchun yer ishlarini bajarish, QShA dan 25sm asos yotqizish, M300 rusumli 14sm qalinlikda tsementbeton qoplamasini yotqizish va beton qoplama mustahkamligini oshirish uchun vaqtincha ustidan polietilen qoplama qoplash, yo'l chetini QSHA bilan mustahkamlash.

Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 5 oy shundan 1 oy muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiqlashtirildi

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Ob'yekt qurilishining qiymati QQS miqdori bilan **6012264.680ming.so'm** taqdim qilingan, loyihani to'g'irlash natijalariga ko'ra **436814.941ming.so'm**ga kamaytirildi va QQS bilan - **5575449.739ming.so'mni.** tashkil qildi,

shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 4647037,943ming.so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 697055,692ming.so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 231356,104ming.so'm.

No	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	Qorliq MFY Besh Obil ko'chasi	282071,337	42310,700	14043,123	338425,160
2	Qiziltepa MFY Muloli ko'chasi	472647,025	70897,054	23531,070	567075,149
3	Xalqobod MFY Al-Buxoriy ko'chasi	276992,405	41548,861	13790,265	332331,531
4	Qurama-1 MFY Bunyodkor ko'chasi	511246,958	76687,044	25452,795	613386,797
5	Mirshodi MFY Mirshodi va Istiqlol ko'chalari	563866,517	84579,978	28072,497	676518,992
6	Jiyanbobo MFY Fidokor ko'chasi	318800,439	47820,066	15871,708	382492,213
7	Qo'sharcha MFY Qabrison ko'chasi	307125,737	46068,860	15290,474	368485,071
8	Oqarbuloq MFY Baxoriston ko'chasi	539591,066	80938,660	26863,927	647393,653
9	Vaxshivor-1 MFY Masjid va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'l	204428,951	30664,343	10177,641	245270,935
10	Bibizaynab MFY Zaytun(Olmazor) ko'chasi	597115,470	89567,320	29727,820	716410,610
11	Ovchi MFY Ovchi ko'chasi	573152,037	85972,806	28534,784	687659,627
	Jami	4647037,943	697055,692	231356,104	5575449,739

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyliги va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliги yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilina yotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich



Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2022 йил 15 июлдаги ИҚ-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (илхор) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички ҳудудлик йулларида Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лоияҳат қуввати тегишли ўлчов бирликларда	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтинчи умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молияланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сўм)	шумдан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пулат шартнома асосан молиялаштирилиши бўйича келуси йилга ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер ешад қари бўлиб қолган шартнома ражамлари	Эксплуатация ва раҳбарлик	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шумдан,				шумдан,					Буюртмачини харажатлари	Лоияҳа ва экспертиза харажатлари						22	23
										Тўғроқ йўлини тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама етказиш		Қурилишнинг таъмирлаш											
км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм
190	Вилоят туманлари бўйича жамми:		203,997 км/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947					
14	Ангор тумани		22,398	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,000					
Захира маблағи																											
1	Жоме масжидига олинб борилиш кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800							0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК			
2	Шанор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5							0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК			
3	Юкори ҳужакиа МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
4	Бохори Таддишқон МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	15,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№431/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
5	Таддишқон МФЙ Гувелдор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	300,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/550 23.05.2021 й	Ангор ТЙФУК		
6	Қорисув МФЙ Ойбек, Фурқат, Хомшон МФЙ А.Темур Тивчилик, Зинг Гайичқоб МФЙ Хомшон, Умбетов МФЙ Янги кишлок, Гулдор МФЙ Урикюр, Гулiston, Хомшон МФЙ Тивчилик кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
7	Добродуруш МФЙ Тадбиркорлар, Девқонотифоқ МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Ҳужакиа МФЙ Тивчилик, Тивчилик-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Нопишлар МФЙ Мабулмуқдди кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
8	Шанор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	11,5	4,3	4,3	4,3	285,2	280,833			0,500	280,833					1,128	0,225		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК		
9	Шанор МФЙ кучасига сувни еритиш чорраларини уришти	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.11.2021 й	Қиширик ТЙФУК		
10	Тулқин МФЙ, Гулiston МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
11	Ниварў МФЙ, Баҳор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК		

№	Объектлар номи ва оқибати	Қурилиш босқичи ва тугаллини йили	Лойihalар қувватини ўлчов бирликлари	Ташкирланган шартноманинг шартномаси тузилган вақтинчалик қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўқиялданган объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкирланган шартноманинг шартномаси тузилган вақтинчалик қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Эксплуатацияга олинган вақти	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										Тўроқ йўли тўнига ўтказиш		Тошпақни асфальтга ўтказиш			Цементбетон қоплама ётказиш		Қурилишнинг таъмирлаш						Буюртмачининг харажатлари	Лойihalар ва экспертизалар харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўқиялданган объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	
										км	млн сум	км	млн сум		км	млн сум	Пм										млн сум
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271				6,0		6,0	0,0	0,0	№117490 12.09.2022 й	№50950 23.07.2022 й	Мураббот ТИФУК					
21	Анорзор МФЙ Шабда гузарни кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354			1							0,0	0,0			Таълим					
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520			0,000	0,000								
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359											0,000	0,000								
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
2	09 119 ТХУ 107 Бибиғайнаб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулоқ МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол авлод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
7	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
8	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Топпент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	108,581			1,720	108,581			4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
9	Барқомол авлод МФЙ Қорсария, Ёлтон МФЙ Боғчага олиб борувчи йоли Ёлларови жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986			2,870	2,870	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб, Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Кичик бахшидор, Мустақиллик кўчаси) жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
12	Бағчабай МФЙ Байтун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820				1,150	686,820			13,733	13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН СУРНОН-УО1-BAVNAQI				
13	Вақиткор-1 МФЙ Мисқид ва Суфа Олмар забаротона боғидаги Ёллар жорий таъмирлаш L-0,730 км.	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000			4,796	4,796	0,000	0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧКЖ					
14	Қизилтепа МФЙ Муздак кўчасини жорий таъмирлаш L-825 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500			0,825	543,500			11,088	11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШНЕКОВОД СИТИ HOUSE					
15	Халқабод МФЙ Ал Буюрчи кўчасини жорий таъмирлаш L-1.500 м. (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200			0,545	312,200			6,498	6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва тугаланиш йили	Лойиҳани қуввати тегизи бўлиши билан бирликлари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюжет маъноси	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжет маъноси	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжет маъноси	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжет маъноси	2021 йил капитал қуйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан:								Бинолаштириш (мил.сум)	шундан:				Пудратчи қурилиш ташкилотлари						
										Тупрок йули тошга уклаш		Тош йули асфальтга уклаш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилиш ишларининг			Ўқим	Ўқим	Ўқим	Ўқим		Ўқим	Ўқим	Ўқим	Ўқим	Ўқим	Ўқим
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум												
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А. Темури, Тоҳирий, Марифат МФЙ Аяригим кичи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540	13,540			18.08.2022 й	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
10	Коккилдор -Ота МФЙ Коккилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,700	128,000			0,355	128,000					2,700	2,700			14.01.2022 й	№49945 05.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
11	Мангузар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590	235,590			0,355	235,590					4,000	4,000			15.01.2022 й	№56271 23.09.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
12	Юлдуз МФЙ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000				0,105												Тялов					
4	Узуни тумани		6,33 км/18 км	2 146,938 92,846	1 283,638 12,108	1 465,707 12,108	1 465,707 12,108	1138,164	1125,999	5,840	262,621	0,490	163,800			18 км	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000 0,000	327,600 0,000							
Захира маблағи																													
1	"Мустақиллик" МФЙни "Сергармак" МФЙ билан Богловчи Селга устидаги уттан қуриқни тула таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0 74,3	765,1 0,0	1 027,2 0,0	1 027,2 0,0	699,578	699,578							18 км	699,578					0,000 0,000	327,600 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК			
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шахрисабз кичи кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770											0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТИФУК			
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узун ТИФУК			
4	Бахористон МФЙ Оқунибобов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,086	163,800			0,490	163,800					3,286		3,286				№141368 10.09.2022 й	№50947 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ			
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 км	6 462,317 204,378	5 159,378 109,794	5 398,562 109,794	5 398,562 109,794	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000 0,000	313,243 0,000							
Захира маблағи																													
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан Утувчи сугориш канали устидаги уттан қуриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9 78,6	742,0 0,0	981,2 0,0	981,2 0,0	667,947	667,947							18 км	667,947					0,000 0,000	313,243 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК			
2	Баҳор МФЙ Меваяр кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,139	117,9 2,4	80,5 0,0	80,5 0,0	80,5 0,0	80,500	80,500			0,139	80,500									0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК			
3	Баҳор МФЙ Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9 4,5	201,4 0,0	201,4 0,0	201,4 0,0	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545		3,545			0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК		
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7 13,5	271,1 12,9	271,1 12,9	271,1 12,9	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945			0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК		
5	Чўпанчи МФЙ Гулдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0 15,4	315,1 9,4	315,1 9,4	315,1 9,4	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431				0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021/15 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК		
6	Буёқ Ипак йўли МФЙ С. Абдулқадир кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9 12,2	281,5 11,7	281,5 11,7	281,5 11,7	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294			0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК		
7	Қуллоқов МФЙ Улуғбек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3 9,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655			0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК		
8	Гулистон МФЙ Гулистон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827		5,827			0,000 0,000	0,000 0,000	№124876 01.08.2022 й	№49590/02.07.2022 й	MCU SURHON-YOL-RAVNAGI		
9	Қаттабоб МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292		9,292			0,000 0,000	0,000 0,000	№124811 01.08.2022 й	№30511/08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TEBMIZ MCU		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугаллаш йили	Лойҳа ва тугаллаш тартиби	Ташкил қилувчи ширкатнинг номи	01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шарҳнома ва объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	11 йил шартнома ва бошқа шартнома бўйича қўйилган объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Тўлов суммалари бўйича қўйилган объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2023 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш				Тош йўли асфальтга ўтказиш					Цементбетон қоплама ўтказиш							Қўприқларнинг таъмирлаш		Буржумачи харажатлари	Бошқа ва бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000	2,000	0,000	0,000	№141331 10.09.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON					
11	Дустлик МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248	6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK					
12	Чўйноғи МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865	6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK					
13	Бойбулок МФЙ Пахтакор.Ғуринбулок қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233	25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR					
14	Қишлоқбозор МФЙ Елдиқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254	4,254	0,000	0,000	№142570 08.09.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON					
15	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82	0,82	0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
16	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587	1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
17	Хужакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 1-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08	4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU					
18	Хужакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 2-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947	1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
21	Шўрчи тумани	13,495 км/ 18 км		4 796,509	3 531,195	3 865,060	3 866,060	3436,662	3360,192	6,635	491,190	4,110	1040,743	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394							
	Таъмирлаш			184,659	57,474	57,474	57,474														0,000	0,000							
1	Хурлик МФЙ Мустақилик йўлида Зовур устидаги уттан қўприғини тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872							9 км	727,872				0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК				
2	Дўстлик йўлидаги Дийдулик вақоли устидаги уттан қўприғини тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,895	0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК				
3	Ғашайрат МФЙ Истиклол йўли йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК					
4	Толли МФЙ Толли кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК				
5	Олийхўлма МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	107,5			0,3	107,5					2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	№150606 24.09.2022 й	№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ				
6	Саксонка МФЙ Янгибод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300						0,820				7,300	7,300	0,0	0,0				Таълов				
7	Этарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800	8,800	8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50899 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ				
8	Қўқлам МФЙ Ш.Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696						1,085				11,696	11,696	0,0	0,0				Таълов				
9	Қақан МФЙ Т.Сандав кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900			6,558	6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE				
10	Дўстлик.Ойбек.Хурлик МФЙ хўжалиқлараро кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000	8,000	8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ				
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,3	63,3	62,3	63,3	63,300	62,300	0,800	62,300							1,000	1,000	1,000	0,0	0,0	№151030 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE				

№	Объектлар ва минини	Қурилиш босқичи ва тугаллини йили	Лойиҳа иш курали тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини шартнома шундан умувий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолати а таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолати а қурилиш ишларининг қайта тасоҳлашдан кейин қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолати а молиялаштиринининг қайта тасоҳлашдан кейин қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш ишларининг умувий қиймати	Шу жумладан:								Бонка харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказиладиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказиладиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тошхона рақамлари баъномаси тасдиқланган объектлар ва рақамни	Экспортга олиниш рақамлари	Пулатчи қурилиш таъмирлаш
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари					
										Туғрилган йўлни томи а ўтказиш		Тоғли йўлни асфальтта ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қуриқларини таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум																		
12	Бахшита-1 МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,500	24,100	0,300	24,100							0,400	0,400	0,0	0,0	№150608 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,000	34,400	0,435	34,400							0,600	0,600	0,0	0,0	№150616 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,700	23,300	0,300	23,300							0,400	0,400	0,0	0,0	№151029 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700							0,400	0,400	0,0	0,0	№151028 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
16	Шодирок МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700							0,400	0,400	0,0	0,0	№151027 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
17	Қорварик МФЙ Анзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,900	117,000	1,400	117,000							1,900	1,900	0,0	0,0	№150585 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ	
18	Оянакул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,500	89,000	1,100	89,000							1,500	1,500	0,0	0,0	№150600 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ	
19	Олийхимат МФЙ Янгибод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960							0,900	0,900	0,0	0,0	№140771 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	37,990	36,990	0,750	36,990							1,000	1,000	0,0	0,0	№152077 25.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
21	Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740							0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё вилоятилик йулларга буюртмачи хизмати"
давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари бот бошқармаси бошлиғи
Ж. Қўличова
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилоят Молия бот бошқармаси бошлиғи
Ж. Нормушанова
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва қанбағалликни яқинлаштириш бот бошқармаси бошлиғи Урибосари
А. Урозов
"19" 09 2022 й.

(Handwritten signature)