

06.09.2022 йилдаги ПЙ-53 сонли
пудрат шартноммага 1-сонли илова

Сурхондарё вилояти Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙда пиёдалар
йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини
Б А Ж А Р И Ш Ж А Д В А Л И

(млн.сумда)

№	Ишлар тури ва номи	Бирлиги	Миқдори	2022 йил қурилиш киймати												Ишлар тури киймати ҳажми
				I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак			
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
1	Пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини бажариш	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	млн.сум	484,737,443										230,737,443	244,000	10,000		484,737,443
	Хаммаси:		484,737,443									230,737,443	244,000	10,000		484,737,443

Эслатма. Қурилиш-монтаж ишлари биринчи бунақ тулаб берилган санадан бошланади.

"БҮЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи
хизмати" инжиниринг Компаняси

Бош муҳандиси:

А.Мамадаминов



С.Каюмов

06.09.2022 йилдаги ПЙ-53 сонли
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилояти Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙда пиёдалар
йулаклари куриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(млн.сумда)

№	Молиялаштириш тартиби	2022 йил курилиш қиймати												Жами: 5% маблаг	Хаммаси	
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак					
		январ 3	феврал 4	март 5	апрел 6	май 7	июн 8	июл 9	август 10	сентябр 11	октябр 12	ноябр 13	декабр 14			
1	2													15	16	
1	30% хажмда бунак											145,421				145,421000
2	65% жорий молиялаштириш												315,080443			315,080443
3	5% кафолат муддати тугагандан кейин													24,236		24,236000
	Хаммаси:											460,501443		24,236		484,737443

"БҮЮРТМАЧИ"

Вилоят хокимлиги "Ягона Буюртмачи
хизмати" инжиниринг Компаняиси

Бош мухандиси:

А.Мамадаминов



"Термиз Мега Строй" ЖК

С.Каюмов





"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилоят
Хокими ўринбосари
Ж. Тураев

Қурилиш марказлаштирилган мабала ҳисобига амалга ошириладиган
Сурхондарё вилояти иқтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ №2

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)

Т/р	Объектлар номи ва мазкани	Қурилиш бошланиш ва фодаланишда тошириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг узунлиги кўпайти (шарҳнома асосда) жузладан, бурғутчани бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жузладан, бурғутчани бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига Улуғчи объектнинг молжаларини ш қолдиқ жузладан, бурғутчани бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лойиҳа				2022 йилда фойдаланишда тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан ишлага объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жузладан, бурғутчани бошқа харajatлари	Экспертга ҳуқуқсиз рақамини ва саноат	Теллар (таълиқлар пастиқсиз бўрича боёнона рақамини ва саноат)	Қурилиш гуҳарат ташвиқот номи	
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш - моғтаж ишлари	Жилҳон	Бурғутчани бошқа харajatлари	Муҳаррат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
1							9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
28	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами:						6 821,445		277,775	0,000							
26	"Обод қишлоқ" дастури						6 270,963		258,546	0,000							
1	Ангор тумани "Қорасу" МФЙ ички кўчаларида пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	212,095 7,024	212,095 7,024	212,095 7,024	194,817		7,024		сентябрь объект	212,095	10,254	50092 21.07.2022Й	ЛОТ№138883 30.08.2022Й	"Хамкор Қурилиш Ангор" ЖК	
2	Ангор тумани "Тулзор" МФЙ ички кўчаларида пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	208,091 7,114	208,091 7,114	208,091 7,114	190,928		7,114		сентябрь объект	208,091	10,049	50092 21.07.2022Й	ЛОТ№138891 28.08.2022Й	"Шарҳона Меъмор Ангор" ЖК	
3	Балдахон тумани "Бектепа" МФЙда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	665,818 20,118	665,818 20,118	665,818 20,118	613,415		20,118		сентябрь объект	665,818	32,285	50146 06.07.2022Й	ЛОТ№138899 28.08.2022Й	"DIYORBEK IDEAL SERVIS QURILISH" МЧЖ	
4	Балдахон тумани "Бектепа" МФЙ ва "Қургон" аҳоли пунктларида пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	158,965 5,443	158,965 5,443	158,965 5,443	145,846		5,443		сентябрь объект	158,965	7,676	50146 06.07.2022Й	ЛОТ№138911 26.08.2022Й	"Sherxon Qurilish Tatvir" MCHJ	
5	Бойсун тумани "Тула" МФЙда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	492,824 15,022	492,824 15,022	492,824 15,022	453,912		15,022		сентябрь объект	492,824	23,890	50854 01.07.2022Й	ЛОТ№138984 26.08.2022Й	"LIKE ARTISCOMFORT" MCHJ	
6	Денов тумани "Чорғул" МФЙда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	559,346 16,795	559,346 16,795	559,346 16,795	515,423		16,795		сентябрь объект	559,346	27,128	50504 13.07.2022Й	ЛОТ№138993 26.08.2022Й	"LIKE ARTISCOMFORT" MCHJ	
7	Денов тумани "Охтон" МФЙда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	559,346 16,795	559,346 16,795	559,346 16,795	515,423		16,795		сентябрь объект	559,346	27,128	50512 13.07.2022Й	ЛОТ№138993 26.08.2022Й	"LIKE ARTISCOMFORT" MCHJ	

(Жами нисбатлари, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куршилш бошланиши ва бойдонлигида тошариши йили	Лойиха кўзиати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати (шартнома асосда)	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити							2022 йилда фойдаланишга тошариладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айтадиган бўлса)	Экспертга кулласен рақами ва санаси	Тасвир (таъриҳ)лар навоҳасида бўйича баёнинома рақами ва санаси	Курилуш лойиҳа ташкилот номи				
								Жамий капитал қўйилмалар				шў жумладан			Муздаш/қувват						Ассетий фонд суммаси	17	18	19
								Жамий	Куршилш - монтаж ишлари	Жисса	Буюртмани бошида хароҷатлари	Жамий	жумладан, саноат хароҷатлари	Мудав/қувват	объект	14								
1																								
8	Жаркўрган тумани "Маслаҳатгера" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатилш	2022 й	объект	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	238,383	8,481	8,481	8,481	259,410	259,410	12,546	50192 06.07.2022й	ЛОТ№139003 26.08.2022й	"Абуҳодлик Жамолддин" ХК						
9	Жаркўрган тумани "Зартепа" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатилш	2022 й								4,891	4,891				50242 07.07.2022й			ТЭКОЛ						
10	Қозирек тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктларида пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатилш	2022 й	объект	380,717	380,717	380,717	380,717	350,023	12,272	12,272	12,272	380,717	380,717	18,422	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138959 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК							
11	Қозирек тумани "Қишлоққозон" МФЙ 3-бўлим аҳоли пунктларида пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатилш	2022 й	объект	350,716	350,716	350,716	350,716	322,344	11,406	11,406	11,406	350,716	350,716	16,965	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138976 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК							
12	Қумқўрган тумани "Нурли дивер" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатилш	2022 й								7,794	7,794				50188 06.07.2022й			таълов						
13	Қумқўрган тумани "Исломобол" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатилш	2022 й	объект	235,858	235,858	235,858	235,858	216,587	7,872	7,872	7,872	235,858	235,858	11,399	50534 13.07.2022й	ЛОТ№139032 26.08.2022й	"SALAR JALIL" ХК							
14	Музабоб тумани "Дубоа" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатилш	2022 й	объект	345,030	345,030	345,030	345,030	317,460	10,862	10,862	10,862	345,030	345,030	16,708	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138922 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ							
15	Музабоб тумани "Туллобо" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатилш	2022 й	объект	341,098	341,098	341,098	341,098	313,800	10,782	10,782	10,782	341,098	341,098	16,516	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138925 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ							
16	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Қаймоқчи" аҳоли пунктларида пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатилш	2022 й	объект	374,306	374,306	374,306	374,306	344,414	11,765	11,765	11,765	374,306	374,306	18,127	50340 07.07.2022й	ЛОТ№138998 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК							
17	Олтинсой тумани "Ботгош" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатилш	2022 й	объект	400,593	400,593	400,593	400,593	368,770	12,414	12,414	12,414	400,593	400,593	19,409	50539 08.07.2022й	ЛОТ№139004 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК							
18	Сарвонсой тумани "Екстиром" МФЙ "Ўзгариш" аҳоли пунктларида пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатилш	2022 й	объект	270,833	270,833	270,833	270,833	248,836	8,900	8,900	8,900	270,833	270,833	13,097	50190 06.07.2022й	ЛОТ№139010 30.08.2022й	"SURXON SANTEX GAZ MONTAJ" МСНУ							
19	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатилш	2022 й	объект	499,977	499,977	499,977	499,977	460,501	15,240	15,240	15,240	499,977	499,977	24,237	50277 07.07.2022й	ЛОТ№139015 30.08.2022й	"TERMIZ MEGA STROY" ХК							

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бурғиларчи бошқа харajatларни	01.01.22 й. ҳолатига объект қозғалган объектнинг умумий қиймати жумладан, бурғиларчи бошқа харajatларни	01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг моликлари ш қозғалган жумладан, бурғиларчи бошқа харajatларни	2022 йил учун қалинлаш қўйилмаган эмити				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг умумий қиймати жумладан, бурғиларчи бошқа харajatларни	Энергетика хуросон расами ва саноат расами ва саноат	Тендер (таълиф)лар нақшага бўйича бўлимода расами ва саноат	Қурилиш гузарат ташкилот номи
							Жами қалинлаш қўйилмаган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Бурғиларчи бошқа харajatларни	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
							8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
20	Термиз тумани "Келажак" МФЙда пиледалар йўнақлари қуриш ва туянги еритиш чиросларини ўрнатиш	2022 й	объект	498,865 15,182	498,865 15,182	498,865 15,182	474,681	459,499		15,182		сентябрь объект	498,865	50543 08.07.2022й	ЛОТ№139022 28.08.2022й	"КИЗИРИК БИНОҚОРИ" М.Ч.Ж.
21	Узун тумани "Оқостона" МФЙ да пиледалар йўнақлари қуриш ва туянги еритиш чиросларини ўрнатиш	2022 й	объект	139,362 4,862	139,362 4,862	139,362 4,862	132,637	127,775		4,862		сентябрь объект	139,362	50181 13.07.2022й	ЛОТ№139029 26.08.2022й	"ВОБОТОГ ҚУЙУШ" ХК
22	Узун тумани "Узунқилшоқ" МФЙ да пиледалар йўнақлари қуриш ва туянги еритиш чиросларини ўрнатиш	2022 й	объект	138,270 4,862	138,270 4,862	138,270 4,862	131,599	126,737		4,862		сентябрь объект	138,270	50349 13.07.2022й	ЛОТ№139042 28.08.2022й	"Сурхон-Сифат-Бунёквор" МЧЖ
23	Шерабод тумани "Богнобод" МФЙ да пиледалар йўнақлари қуриш ва туянги еритиш чиросларини ўрнатиш	2022 й	объект	154,255 5,291	154,255 5,291	154,255 5,291	146,806	141,515		5,291		сентябрь объект	154,255	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138933 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YO'LLARI" ХК
24	Шерабод тумани "Бойқилшоқ" МФЙ да пиледалар йўнақлари қуриш ва туянги еритиш чиросларини ўрнатиш	2022 й	объект	130,932 4,639	130,932 4,639	130,932 4,639	124,618	119,979		4,639		сентябрь объект	130,932	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138947 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YO'LLARI" ХК
25	Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ да пиледалар йўнақлари қуриш ва туянги еритиш чиросларини ўрнатиш	2022 й	объект							12,064				50195 13.07.2022й		таълиф
26	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙ да пиледалар йўнақлари қуриш ва туянги еритиш чиросларини ўрнатиш	2022 й	объект							8,583				50194 13.07.2022й		таълиф
2	"Обод маҳалла" дастури						569,711	550,482		19,229	0,000					
1	Термиз шаҳар "Богнобод" МФЙларда пиледалар йўнақлари қуриш ва туянги еритиш чиросларини ўрнатиш	2022 й	объект	330,611 10,491	330,611 10,491	330,611 10,491	314,605	304,114		10,491		сентябрь объект	330,611	50413 14.07.2022й	ЛОТ№139046 28.08.2022й	"КАПИТАЛ U'LGURJI SAVDO" МЧЖ
2	Термиз шаҳар "Чегара" МФЙларда пиледалар йўнақлари қуриш ва туянги еритиш чиросларини ўрнатиш	2022 й	объект	268,073 8,738	268,073 8,738	268,073 8,738	255,106	246,368		8,738		сентябрь объект	268,073	50413 14.07.2022й	ЛОТ№138919 28.08.2022й	"GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК



"ТАСДИКЛАЙМАН"
Сурхондарё вилояти ҳокими ўринбосари

А.Хидиров

2022 й.

ҚУРИЛИШ НОМИ РҲИХАТИ

I Булим. Қурилишнинг асосий маълумотлари

1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш				
2. Йўналиши	Бошка йўналиш				
Инвестор					
4. Буюртмачи	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК				
5. Лойихачи	"JANUB UNIVERSAL PROJEKT" MCHJ				
5.1. Т И О					
5.2. Л С Х ва Т Д					
5.3. Экспертиза	Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси				
Бош пудратчи	"Термиз Мега Строй" ХК				
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет ҳисобидан				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	2022 йил				
Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Л С Х	01.01.2022 йилдаги қолдиқ.			
Куввати	Объект				
Асосий фонд	499,977	499,977			
Капитал қўйилмалар	499,977	499,977			
Қурилиш монтаж ишлари	484,737	484,737			
Ускуналар ва жихозлар	0,000	0,000			
Бошка ишлар ва хизматлар	15,240	15,240			
Буюртмачи харажатлари	0,000	0,000			
ИТҚҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли руйхати бўйича	Келишилган нархларда (млн.сум.)				
Кувват (бирликлар бўйича)	Объект				
Асосий фонд	499,977				
Капитал қўйилмалар	475,741				
Қурилиш монтаж ишлари	460,501				
Ускуналар ва жихозлар	0,000				
Бошка ишлар ва хизматлар	15,240				
Буюртмачи харажатлари	0,000				
II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар таксимоти (жорий нархда, (млн.сум.)					
	Жами	2022 йил чораклар кесимида			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириладиган кувват	Объект			Объект	
Асосий фонд	499,977			499,977	
Капитал қўйилмалар	475,741			475,741	
Қурилиш монтаж ишлари	460,501			460,501	
Ускуналар ва жихозлар	0,000			0,000	
Бошка ишлар ва хизматлар	15,240			15,240	
Буюртмачи харажатлари	0,000			0,000	

Буюртмачи
Вилоят ҳокимлиги "ЯБХ" ИК директори

Пудратчи
"Термиз Мега Строй" ХК

А.Арамов

С.Каюмов

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139015 на приобретение Termiz tumani
“Bunyodkor” MFY da piyodalar yo‘laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish**

Способ проведения электронный

Дата 30.08.2022

Время рассмотрения 30.08.2022 15:50

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	CHORIYEV HAMROQUL CHORIYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	XOLOV TO‘LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.08.2022 года № лота 139015.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Termiz tumani “Bunyodkor” MFY da piyodalar yo‘laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish

Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	49 297 013.60
Стартовая сумма	492 970 136.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Курилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар миқдори 50%га камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA'MIR LYUKS МЧЖ	15	машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).	10	Экспертная		
TERMEZ MEGA STROY ХК	15	5-шакл	10	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	15	468,321,620.00	10	Экспертная		
ООО OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI	15	15	0	Экспертная		

Критерий №2 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA'MIR LYUKS МЧЖ	10	Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).				
TERMEZ MEGA STROY ЖК	10	4-шакл	10	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	10	468,321,620.00	10	Экспертная		
ООО OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI	10	10	0	Экспертная		

Критерий №3 Ўхшаш объектларда охириги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	20	Ўхшаш объектларда охириги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).	20	Экспертная		
TERMEZ MEGA STROY ЖК	20	2-шакл	15	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	20	468,321,620.00	15	Экспертная		
ООО OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI	20	20	0	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS	15	Танлаш	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ		иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).				
TERMEZ MEGA STROY ХК	15	1-шакл	15	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	15	468,321,620.00	0	Экспертная		
ООО OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI	15	15	0	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик ҳисоботлар илова қилинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирама далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	20	. Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).	8	Экспертная		
TERMEZ MEGA STROY ХК	20	3-шакл	20	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	20	468,321,620.00	16	Экспертная		
ООО OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI	20	20	0	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	492 970 136.00	440 000 000.00 UZS	440 000 000.00	00.00	440 000 000.00	28.08.2022 14:29:30	20.00
ООО Fortuna Plus Umid	492 970 136.00	468 321 620.00 UZS	468 321 620.00	00.00	468 321 620.00	28.08.2022 22:16:55	18.79
TERMEZ MEGA STROY ХК	492 970 136.00	484 737 443.00 UZS	484 737 443.00	00.00	484 737 443.00	28.08.2022 16:47:34	18.15

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	53	20	73
ООО Fortuna Plus Umid	51	18.79	69.79
ООО OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI	Не прошел	Не прошел	Не прошел
TERMEZ MEGA STROY ХК	70	18.15	88.15

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139015 от 30.08.2022 года на приобретение Termiz tumani "Bunyodkor" MFY da piyodalar yo`laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o`rnatish определила победителем:

TERMEZ MEGA STROY ХК
304178542

и резервный исполнитель: SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ (304302514)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	XOLOV TO`LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори
А.Арамов
« _____ » _____ 2022 йил

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси ички танлов комиссиясининг йиғилиши
МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012139015

«06» сентябр 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси
Т.Холов Компаниянинг директорининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари
Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи
Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА:


Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари учун пудратчи ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:

Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012139015 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 30.08.2022 йил тугади ва 30.08.2022 йил "Термиз Мега Строй" ХК томонидан қурилиш таклифи 484 737 443 сўм билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:


1. Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш объекти бўйича "Термиз Мега Строй" ХК пудратчи ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.


_____ А.Мамадаминов


_____ Т.Холов


_____ Э.Чоршанбиев


_____ Р.Джумаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:07-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50277

Obyekt nomi «"O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Termiz tumani "Bunyodkor" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK

Bosh loyihachi - «Janub Universal Project» MCHJ

Litsenziya AL-001671 05.03.2021 yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 49674

1. Loyihalash uchun asos

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qarori.
2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
3. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari.
4. Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 2022 yil 01-martdagi 14-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish xajmlari qaydnomasi asosan ishlangan smeta xujjatlari:

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha bilan, Surxondaryo viloyati Termiz tumani "Bunyodkor" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish amalga oshirish rejalashtirilgan.

Qurilayotgan piyodalar yo'laklarini umumiy uzunlini 2.528 km tashkil etadi.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan, quyidagi maxalla ko'chalarida keltirilgan parametrlarda ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan:

- "Bunyodkor" mahallasi xududida (L=2528m; V=1.5m).
- Maxallalar ko'chalarining piyodalar yo'lakchasida quyidagi ishlar bajarish ko'zda tutilgan:

- qum-shag'al aralashmasidan 12 sm qalinlikda asos yotqizish.
- asos ustidan 3 sm qalinlikda qum to'shsh.
- B15(M200) betondan 10 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- quyosh batareyasida ishlaydigan tungi yoritish chiroqlarini mavjud elektr ustunlariga o'rnatish.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qayta tiklash davomiylik muddati 60 kunni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal yekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- yo'lakchalar qoplamasini yopish uchun ishlatiladigan polietilen plyonkasi miqdori kamaytirildi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'rilandi, tashish xarajatlari narxi viloyatdagi o'rtacha narxlar asosida qabul qilindi.

Qurilish ishlari qiymati hisobi.

Taqdim etilgan ishchi loyixaning boshlang'ich qiymati **-605 694,916 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra **-88 076.273 ming so'm** miqdorida kamaytirilib **517 618.643 ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- Qurilish montaj ishlari- 428 669,684 ming so'm.
- Qo'shilgan qiymat solig'i - 64 300,453 ming so'm.
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 24 648,507 ming so'm.

Kamayishga polietilen plyonkasi miqdoriga va ayrim resurs ko'rsatkichlariga aniqlik kiritilganligi va ortiqch foydalanilgan normalarni olib tashlanganligi natijasida erishildi.

Ushbu ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan ko'rib chiqildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK ish xajmlari qaydnomalari keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyixachi zimmasiga yuklatiladi.

Buyurtmachi loyixa xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma qiymatidan chiqmagan xolda aniqlanadi;

ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Termiz tumani "Bunyodkor" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyihasi bo'yicha ishchi loyixasi qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash uchun tanlov savdolarining yakuniy baxosini belgilash xuquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI
SURXONDARYO VILOYATI QURILISH SOHASIDA HUDUDIY NAZORAT INSPEKSIYASI**

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko‘chasi, 42-uy, Tel. 76/224-09-50, 224-04-59, Faks: 76/224-09-50

№ 01-18/1087

“06” 09 2022 y.

**Surxondaryo viloyat hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” IK
direktori A.Aramovga**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev rahbarligida joriy yilning 6-iyul kuni o‘tkazilgan 57-son videoselektor yig‘ilishi bayonida Axborot texnologiyalarini rivojlantirish vazirligi Qurilish vazirligi bilan birgalikda qurilish obyektlarini ro‘yxatga olishdan boshlab, foydalanishga qabul qilishgacha bo‘lgan barcha jarayonlarni joriy yilning yakuniga qadar raqamlashtirishni hamda shakllanadigan ma‘lumotlar yordamida qurilayotgan obyektlarni “xavf guruhlari”ga ajratgan holda tahlil etilishini ta‘minlash vazifasi yuklatilgan.

Inspeksiyada ishlab chiqilgan raqamlashtirilgan “Qurilishda davlat nazorati” milliy axborot tizimi joriy yilning 29-avgust sanasidan yangi tizimga o‘tkazish va ishga tushirish rejalashtirilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, Inspeksiya tomonidan tizimdagi ishlar to‘g‘ri tashkil qilingunga qadar 1. Angor tumani “Qorasuv” MFY ichki ko‘chalarida piyodalar yo‘laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish 2. Termiz tumani “Bunyodkor” MFY ichki ko‘chalarida piyodalar yo‘laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish 3. Sariosiyo tumani “Extirom” MFY ichki ko‘chalarida piyodalar yo‘laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish 4. Termiz shahar “Manguzar” maxallasi xududida 3 ta 9 qavatli 160 xonadonli turar-joy binolarini tashqi elektr tarmog‘ini qurish obyektlarida qurilish montaj ishlarini boshlashga e‘tiroz bildirmaydi. Tizim ishga tushgandan so‘ng obyektlar ro‘yxatdan o‘tkaziladi.

Ilova: Qurilish sohasida nazorat inspeksiyasining 915/08-03-sonli xati

Inspeksiya boshlig‘i

Bajardi: S.Ibragimov
Tel: 97-850-13-05

B.Nazarov



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI
QURILISH SOHASIDA NAZORAT INSPEKSIYASI**

100011, Toshkent shahri, Abay ko‘chasi, 6-uy, Tel. 71-244-27-54, resgasm@exat.uz, qsm@mc.uz.

№ 915/08-03
29.08.2022

**O‘zbekiston Respublikasi
Adliya vazirligi**

**Axborot texnologiyalari va
kommunikatsiyalarini
rivojlantirish vazirligi**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev rahbarligida joriy yilning 6-iyul kuni o‘tkazilgan 57-son videoselektor yig‘ilish bayonida Axborot texnologiyalarini rivojlantirish vazirligi (Shermatov) Qurilish vazirligi (Zakirov) bilan birgalikda qurilish obyektlarini ro‘yxatga olishdan boshlab, foydalanishga qabul qilishgacha bo‘lgan barcha jarayonlarni joriy yilning yakuniga qadar raqamlashtirishni hamda shakllanadigan ma‘lumotlar yordamida qurilayotgan obyektlarni “xavf guruhlari”ga ajratgan holda tahlil etilishini ta‘minlash vazifasi yuklatilgan.

Mazkur topshiriq ijrosi yuzasidan Qurilish nazorati Inspeksiyasi tomonidan raqamlashtirilgan “Qurilishda davlat nazorati” milliy axborot tizimi ishlab chiqildi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-aprelda “Qurilish sohasiga oid yagona ma‘muriy qurilish reglamentlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 200-son qarori bilan tasdiqlangan qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun obyektning ro‘yxatdan o‘tkazish bo‘yicha davlat xizmatlari ko‘rsatishning ma‘muriy reglamenti va Qurilish-montaj ishlari tugallangan obyektning foydalanish uchun ruxsatnoma berish bo‘yicha davlat xizmatlari ko‘rsatishning ma‘muriy reglamenti talabi bo‘yicha hududiy inspeksiya tomonidan ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlarini back-end platformasi yangi tizimda ishga tushirildi.

Inspeksiyada ishlab chiqilgan raqamlashtirilgan “Qurilishda davlat nazorati” milliy axborot tizimi joriy yilning 29-avgust sanasidan yangi tizimga o‘tkazish va ishga tushirish rejalashtirilgan.


Yuqoridagilardan kelib chiqib, Inspeksiya tizimidagi ishlar to‘g‘ri tashkil qilingunga qadar Davlat xizmatlari portali orqali davlat va tadbirkorlik obyektlariga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha ushbu xizmatni **test rejimida** olib borilishi bo‘yicha xabardor etilmoqda.

Izox: Test rejimida ishga tushirilgan tizimda texnik tomonlama kelib chiqishi mumkin bo‘lgan texnik xatolikni onlayn tarzda bartaraf etish ishlari olib boriladi.

Inspeksiya boshlig‘i

K.N.Tulyaganov

*Ijrochilar: X.Maxmudov, tel: (93)184-8411,
M.Raximov, tel: (88) 332-2227,
M.Abdulxamitov, tel: (91)503-0053.*

 O'ZBEKINVEST SUGURTA KOMPANIYASI	Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
		Бетлар: 7 дан 1-бет Сана: 10.07.2009й.
GK 14 1		

«ЎЗБЕКИНВЕСТ»
ЭКСПОРТ-ИМПОРТ СУГУРТА КОМПАНИЯСИ АЖ
 Тошкент шаҳри, Чупонота кўчаси, 6

Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш
 ШАРТНОМАСИ №10-00/01911 145633

Термиз шаҳри

2022 йил «06» сентябрь

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2020 йил 11 декабрдаги SF № 0006 лицензияга мувофиқ фаолият олиб боровчи, кейинги ўринларда «Компания» деб аталувчи «Ўзбекинвест» экспорт-импорт суғурта компанияси АЖ номидан «Ўзбекинвест» ЭИСК АЖнинг Филиал тўғрисидаги низоми ҳамда 2022 йил 04 январдаги 01/4-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи Компаниянинг Сурхондарё вилоятидаги филиали Директори Соибназаров О.И. бир томондан ва кейинги ўринларда «Суғурталанувчи» деб аталувчи Термиз Молия Сирраї ПК номидан Низом асосида иш кўрувчи Директори О. Раисов иккинчи томон бўлиб, Ушбу Шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1-БЎЛИМ. ШАРТНОМА МАВЗУИ

Суғурталанувчи суғурта мукофотини ушбу Шартномада кўрсатилган миқдор ва муддатларда тўлаши эвазига Компания ушбу Шартномада назарда тутилган шартларга ва/ёки ушбу Шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган қўшимча келишилган шартлар, истиснолар ҳамда иловаларга мувофиқ, суғурта ҳодисаси юз берганда Суғурталанувчига ёки Наф олувчига етказилган зарарни қуйида келтирилган ҳажмда ва муддатда қоплаш мажбуриятини олади.

2-БЎЛИМ. ТАЪРИФЛАР

Ушбу Шартномада фойдаланилган атамаларнинг бошқа маънолари алоҳида келишиб олинмаган бўлса, улар қуйидагича таърифланади:

2.1. Суғурта полиси – ушбу Шартнома кучга кирганлигини тасдиқлайдиган, Суғурталанувчи суғурта мукофотини ёки унинг биринчи қисмини тўлаганидан кейин унга бериладиган ҳужжат.

2.2. Суғурта пули – ушбу Шартноманинг 5.1-бандида кўрсатилган бўлиб, Компаниянинг ушбу Шартнома бўйича Суғурталанувчи олдидаги жавобгарлигининг чегарасини билдирувчи пул маблағлари миқдори.

2.3. Суғурта мукофоти – Суғурталанувчи Компанияга ушбу Шартномада келишилган тартиб ва муддатларда тўлаши шарт бўлган суғурта учун тўлов.

2.4. Суғурта ҳодисаси – суғурта муддатида содир бўлган, ушбу Шартноманинг 3-бўлимида кўрсатилган таваккалчиликлар юз бериши натижасида 1-иловада келтирилган объектда қурилиш амалга оширилаётганда Суғурталанувчининг (Наф олувчининг) мулкий манфаатларига зарар етиши.

2.5. Суғурта муддати – ушбу Шартнома амалда бўладиган давр. Компания суғурта муддати мобайнида юз берган суғурта ҳодисалари бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олади.

2.6. Суғурта товони – Компания суғурта ҳодисаси содир бўлганда Суғурталанувчининг зарарини қоплаш учун суғурта пулидан ошмайдиган ҳажмда тўлайдиган пул маблағлари миқдори.

2.7. Ходимлар – меҳнат шартномаси (контракти) ҳамда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаси асосида Суғурталанувчининг топшириғи ва унинг назорати асосида ишлаётган шахслар.

2.8. Учинчи шахслар – суғурта шартномасида кўрсатилган суғурта ҳодисаси натижасида ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулкига зарар етказилган жисмоний шахслар ҳамда Суғурталанувчи билан шартнома муносабатларида бўлмаган ва мол-мулкига зарар етказилган юридик шахслар. Суғурталанувчи, унинг оила аъзолари, унинг ходимлари ҳамда Суғурталанувчи номидан иш кўраётган жисмоний ёки юридик шахслар учинчи шахс бўлиб ҳисобланмайди.

2.8. Наф олувчи – суғурталанган мулкнинг бут бўлишида қонун, бошқа меъёрий ҳужжат ёки шартномага асосланган манфаати бўлган, фойдасига ушбу Шартнома тузилган шахс.

3-БЎЛИМ. СУГУРТА ҲИМОЯСИ

3.1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 20 декабрдаги 532-сонли Қарорига мувофиқ ушбу Шартномада кўрсатилган муддатлар, шартлар ва истисноларга амал қилган ҳолда Компания қуйидагилар учун суғурта ҳимоясини тақдим этади:

 O'ZBEKINVEST SUGURTA KOMPAHIYASI	Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий сугурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
		Бетлар: 7 дан 2-бет Сана: 10.07.2009й.
GK 14 I		

3.1.1. Сугурталанувчининг (Наф олувчининг) мулкый манфаатларига бевосита қуйидаги таваккалчиликлардан моддий зарар етказилганда:

- а) ёнғин, чақмоқ, портлаш, учувчи аппаратларнинг қулаши, ўз-ўзидан ёниш;
- б) ўғрилиқ ва учинчи шахсларнинг қасддан содир этган ҳаракатлари;
- в) сув тошқини ва сув босиши, қувурларнинг ёрилиши;
- г) бўрон, довул;
- д) zilzila, сел, кўчки, тупроқнинг чўкиши, ўпирилиш, қулаш;
- е) қисқа туташув, ортиқча кучланиш, электр ёйлари;
- ж) машина ва механизмлар, қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг қулаб тушиши;
- и) нуқсонли материаллар ва конструкцияларни онгсиз равишда қўллашдан кўрган зарар;
- к) қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахслар олдида фуқаролик

жавобгарлиги пайдо бўлиши.

3.1.2. Сугурта амалда бўлган даврда қурилиш майдонида ёки унга бевосита қўшни ҳудудда ушбу Шартнома билан сугурталанган қурилиш ёки монтаж ишлари оқибатида қуйидагилар натижасида Сугурталанувчининг фуқаролик жавобгарлиги юзага келиши билан Сугурталанувчининг мулкый манфаатларига зарар етиши:

- а) учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғига зарар етиши;
- б) учинчи шахсларнинг мол-мулкига зарар ёки зиён етиши.

4-БЎЛИМ. УМУМИЙ ИСТИСНОЛАР

4.1. Ушбу Шартномага мувофиқ қуйидагиларнинг бевосита ёки билвосита натижасида содир бўлган воқеалар сугурта ҳодисаси ҳисобланмайди:

- ҳар қандай уруш ҳаракатлари ёки ҳарбий тадбирлар ва уларнинг оқибатлари, миналар, бомбалар, бошқа уруш қуролларининг таъсири, оммавий тартибсизликлар, иш ташлашлар, террорчилик, ҳарбий ёки бошқа ҳукумат идоралари ёки сиёсий ташкилотларнинг фармойишига биноан мулкнинг мусодара этилиши, қийматини тўлаб бериш шarti билан олиб қўйилиши, ҳибсга олиниши, йўқ қилиниши ёки зарар кўриши;

- ядро портлаши, радиация ёки радиоактив заҳарланиш;

- Сугурталанувчи ёки унинг ходимларининг, ушбу сугурта фойдасига амалга оширилган шахснинг қасддан қилган ҳаракатлари ёки қўпол эҳтиётсизлиги;

- қурилиш объектидаги (сугурта объектида) хатолар, етишмовчиликлар ёки нуқсонлар, агар Сугурталанувчи, ушбу сугурта фойдасига амалга оширилган шахс ёки уларнинг вакиллари бу ҳақда сугурта ҳодисаси юз беришидан олдин маълум бўлган бўлса;

- лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилмаган ишларнинг қисман ёки умуман тўхтатилиши;

- занглаш, чириш, табиий эскириш, ўз-ўзидан ёниши ёки айрим буюмларнинг табиий ҳусусиятларидан келиб чиққан зарарлар;

- лойиҳа-смета ҳужжатларида кўрсатилмаган тажриба ва тадқиқот ишлари;

- қурилиш техникаси ва транспорт воситаларининг ташқи омил таъсирида келиб чиқмаган ички бузилишлари натижасида зарарланиши.

4.2. Ушбу Шартномага мувофиқ қуйидагилар ҳам қопланмайди:

- объектлар қурилишида фойдаланиладиган нуқсонли материаллар, буюмлар ёки уларнинг қисмларини алмаштириш, тузатиш ёки созлаш қийматини, шунингдек ишларни амалга оширишдаги хатолар қиймати. Ушбу истисно даҳл қилинган нуқсонли материаллар ва буюмлар билангина бевосита чекланиб қолади, аммо материаллар ёки ишлардаги бундай нуқсонлар натижасида тўғри қурилган объектлар ва буюмларга етказилган зарар қопланишини истисно қилмайди;

- ёнилғи-мойлаш материаллари, кимёвий моддалар, совутувчи суюқликлар ва бошқа ёрдамчи материаллар, сугурта қилинган объект томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот (сугурталанган таваккалчиликлар учун зарур бўлган қурилиш объектларидан ташқари), қимматбаҳо металллар, тошлар, санъат асарлари, ҳужжатлар ва қимматли қоғозларнинг нобуд бўлиши ёки шикастланиши, шунингдек фақат хатлов пайтида аниқланган зарар, бой берилган фойда ёки шартномавий жарималар сингари бирор-бир билвосита зарар.

4.3. Компания Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида кўрсатилган ҳолларда ҳам сугурта товони тўлашдан озод бўлади.

 O'ZBEKINVEST SUGURTA KOMPAANIYASI	Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
		Бетлар: 7 дан 3-бет Сана: 10.07.2009й.
GK 14 1		

5-БЎЛИМ. СУҒУРТА ПУЛИ ВА СУҒУРТА МУКОФОТИ

5.1. Ушбу Шартноманинг 3.1.1-бандида кўрсатилган суғурта ҳодисалари бўйича суғурта пули умумий суғурта қийматининг 80% (80 фоиздан ошмаган миқдорда), яъни 384 289 954 / 42 ўз (саксон сўғу) шалтишот етти у суғурта тўлову шарт сўмни ташкил этади.

5.2. Ушбу Шартноманинг 3.1.2-бандида кўрсатилган суғурта ҳодисалари бўйича суғурта пули 0 (нол) сўмни ташкил этади.

5.3. Ушбу Шартнома бўйича суғурта мукофоти 500000 (беш ўз шалтишот) сўғу

сўмни ташкил этади.

5.4. Суғурта мукофоти ушбу Шартнома имзолангандан сўнг 5 (беш) банк куни ичида бир вақтнинг ўзида тўлиқ тўланади.

6-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНИНГ КУЧГА КИРИШИ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

6.1. Ушбу шартнома уни томонлар имзолаган пайтдан эътиборан кучга киради ва 2012 йил «31» декабрь гача амалда бўлади. Ушбу Шартнома бўйича Компания мажбуриятлари суғурта мукофоти тўлангандан кейин кучга киради ва Суғурта полисида кўрсатилган суғурта муддати мобайнида амалда бўлади.

6.2. Суғурталанувчига Суғурта полиси суғурта мукофоти ёки унинг биринчи қисми Компания ҳисоб рақамига келиб тушгандан эътиборан 3 (уч) банк куни ичида, тўланган давр учун берилади.

Агар Суғурта полисида кўрсатилган суғурта муддати ушбу Шартноманинг 6.1-бандида келтирилган Шартнома муддатидан ошиб кетса, Шартнома муддати Суғурта полисида кўрсатилган муддатга мос равишда узайтирилган ҳисобланади.

6.3. Компаниянинг суғурта товони тўлаш бўйича мажбуриятлари қурилиш, монтаж, ускуналарнинг дастлабки ва ишчи синовлари даври мобайнида амалда бўлиб, объектни фойдаланишга топширгандан сўнг, лекин суғурта муддатининг охиригидан кечикмай тугайди.

6.4. Суғурта мукофоти Компания ҳисоб рақамига пул маблағларини ўтказиш орқали тўланади. Суғурта мукофоти тўланган кун бўлиб пул маблағлари Компания ҳисоб рақамига келиб тушган кун ҳисобланади.

6.5. Суғурта полиси суғурта мукофоти тўлалигича ёки унинг биринчи қисми тўлангандан сўнг 5 (беш) банк куни ичида у тўланган давр учун берилади. Суғурта полиси йўқолганда, Компания унинг дубликатини Суғурталанувчининг ёзма аризаси асосида беради.

6.6. Агар Суғурталанувчига ва суғурта шартномаси фойдасига тузилган шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ишлар уч ойдан ортиқ бўлмаган даврга тўхтатиб турилса, суғурта шартномасининг амал қилиши томонлар ўртасидаги қўшимча битимга мувофиқ кўрсатиб ўтилган даврга тўхтатиб турилиши мумкин ва у ишлар қайта тикланганда Компанияни бу ҳақда ёзма шаклда хабардор қилгандан кейин суғурта муддатини ишлар тўхтатиб турилган даврга узайтирган ҳолда, қўшимча суғурта мукофоти тўловисиз янгидан кучга киради.

6.7. Қурилиш объекти Суғурталанувчига ва суғурта фойдасига тузилган шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра консервация қилинганда Компания суғурта шартномаси бўйича қолган давр учун мутаносиб равишда ҳисоблаб чиқилган суғурта мукофотининг бир қисмини қайтаради.

6.8. Бошқа барча ҳолларда суғурта муддати фақат томонларнинг аҳдлашуви бўйича, миқдори томонлар ўртасидаги келишувга кўра белгиланган қўшимча суғурта мукофоти тўланган ҳолда узайтирилиши мумкин.

6.9. Агар ишларни жадаллаштириш натижасида қурилишнинг белгиланган муддати суғурта шартномасида кўрсатилган суғурта муддати тугашидан илгари тугаса суғурта мукофоти қайтарилмайди.

7-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

7.1. Ушбу Шартнома амалда бўлган даврда:

7.1.1. Суғурталанувчининг ҳуқуқлари:

- Компания билан келишган ҳолда ушбу Шартномага ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш;
- Компаниядан ушбу Шартнома бўйича маслаҳатлар олиш;
- суғурта полиси йўқолганда унинг дубликатини олиш.

7.1.2. Суғурталанувчининг мажбуриятлари:

- ушбу Шартномада белгиланган тартиб ва муддатда суғурта мукофотини тўлаш;

б) Компанияни суғурта пули ўзгарганлиги, шунингдек томонлар суғурта тўғрисидаги шартномани имзолашгандан кейин таваккалчиликда бўлган ўзгаришлар тўғрисида хабардор қилиш шарт. Объект қийматини 10 фоиздан зиён кўпайтирувчи ўзгартиришлар Компанияга шартнома шартларини қайта кўриб чиқишни талаб қилиш ҳуқуқини беради;

в) ушбу Шартномани тузаётганда таваккалчилик даражасига таъсир этувчи омилларни аниқлаш учун аҳамиятга эга ҳаққоний ахборотни Компанияга билдириши.

7.1.3. Компания суғурта қўйидаги ҳолларда суғурта товони тўлашдан бош тортишга ҳақли:

а) Суғурталанувчининг ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахснинг суғурта ҳодисаси юз беришига қаратилган, исботланган қасддан қилган ҳаракатлари, ўз фуқаролик бурчини адо этиш ёки Суғурталанувчининг ёки учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ва шаънини ҳимоя қилиш билан боғлиқ ҳаракатлар бундан мустасно;

б) Компанияга суғурта объекти, суғурта ҳодисаси ва унинг оқибатлари ҳақида ёлғон маълумотларни тақдим этиш;

в) Компанияни таваккалчиликнинг сезиларли даражада ўзгарганлиги, шунингдек суғурталанувчига ва фойдасига ушбу суғурта амалга оширилаётган шахсга маълум бўлган хатолар, етишмовчиликлар ва нуқсонлар ҳақида хабардор қилмаслик ҳамда Компания ёки унинг вакили зарарнинг тавсилоти, тавсифи ва миқдорини аниқлашда иштирок этишига қаршилик қилганда.

Компания Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс томонидан зарарнинг олдини олиш ва камайтириш чоралари қанчалик амалга оширилмаган бўлса шу меъёردа кўрилган зарарларни тўламасликка ҳақли.

7.1.4. Компаниянинг мажбуриятлари:

а) ушбу Шартномага мувофиқ белгиланган муддатларда Суғурта полисини бериш;

б) барча зарур ҳужжатларни олиб, воқеани суғурта ҳодисаси деб тан олгандан сўнг ушбу Шартномада келишилган миқдор ва муддатда суғурта товони тўлаш;

в) ушбу Шартнома бўйича Суғурталанувчининг сўровномасига кўра унга маслаҳатлар бериш;

г) Суғурталанувчи/Наф олувчидан ушбу Шартнома амал қилиши даврида олган ахборотни ошкор қилмаслиги, Компания ахборотни давлат идораларига Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ тақдим этиши шарт бўлган ҳоллар бундан мустасно.

8-БЎЛИМ. СУГУРТА ДАЪВОСИНИ КЎРИБ ЧИҚИШ

8.1. Ушбу Шартномага мувофиқ Компаниядан суғурта товони олиш талабига асос бўлиши мумкин бўлган воқеа рўй берганда, Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс қўйидагиларни амалга ошириши шарт:

а) Компания сўрашини ёки талабини кутмасдан эҳтимолдаги зарарларнинг олдини олиш бўйича барча чораларни кўриш;

б) Компанияни 7 календарь кунидан кечиктирмасдан содир бўлган воқеа ҳақида ёзма шаклда хабардор қилиш;

в) Компанияга ушбу мол-мулкка нисбатан бошқа суғурта ташкилотлари билан тузилган шартномалар ҳақида ёзма равишда хабар қилиш;

г) мутасадди идораларни имкон қадар дарҳол, лекин 48 соатдан кечиктирмасдан хабардор қилиш.

8.2. Компания даъвони кўриб чиқиши учун Суғурталанувчи қўйидагиларни амалга ошириши шарт:


- ўз сарф-харажатлари ҳисобидан Компания талаб қилиши мумкин бўлган йўқотиш, бузилиш ёки зарар кўришининг барча тавсилотларини ҳамда сабаби ва миқдорининг исботини тақдим этиши;

- барча режалар, таснифлар, топшириқномалар, дубликатлар ёки нусхаларни ҳамда суғурта ҳодисаси бошланиши ҳолатлари ва сабаблари тўғрисида хулоса чиқариш имконини берувчи бошқа зарур ҳужжатларни Компанияга тақдим этиши.

Суғурталанувчи имкон қадар шикастланган мол-мулки ва ҳодиса рўй берган жой Компаниянинг вакиллари томонидан кўздан кечирилгач ҳамда суғурта ҳодисаси оқибатларини бартараф этиш бўйича хатти-ҳаракатлар Компания билан ёзма равишда келишиб олингандан кейин суғурта ҳодисаси оқибатларини бартараф этишга (алмаштиришга, тузатишга) киришиши мумкин.

8.3. Компания хабарномани олгандан сўнг 3 (уч) кун мобайнида объектни кўриқдан ўтказиши шарт.

8.4. Суғурталанувчининг ёзма аризаси олингандан сўнг ва суғурта товони тўлаш тўғрисидаги масалани ҳал этиш учун зарур бўлган барча ҳужжатлар олингандан кейин комиссия тузилади,

 O'ZBEKINVEST SUGURTA KOMPAANIYASI	Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
		Бетлар: 7 дан 5-бет Сана: 10.07.2009й.
GK 14 1		

комиссия таркибига Суғурталанувчининг ва Компаниянинг вакиллари, шунингдек, зарурат бўлганда, манфаатдор шахс ҳисобидан ваколатли ташкилотларнинг вакиллари киритилади.

8.5. Компаниянинг вакиллари вазиятни, зарар характери ва миқдорини аниқлаш учун суғурта ҳодисаси содир бўлган жойга эркин кира олиши ҳамда Суғурталанувчи ва суғурта шартномаси фойдасига тузилган шахснинг тегишли ҳужжатларидан бемалол фойдалана олиши керак.

Компания ва Суғурталанувчи ўртасида вазиятлар, зарарнинг характери ва миқдори бўйича келишмовчиликлар бўлган тақдирда масала эксперт комиссияси томонидан ҳал қилинади.

Ҳар қайси томон ўз экспертини тайинлайди ва бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилади ҳамда ўз эксперти хизматига ҳақ тўлайди.

Ушбу шарт томонларнинг келишмовчиликларни қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа шаклларда ҳал этиш бўйича ҳуқуқларини чекламайди.

9-БЎЛИМ. ҚОПЛАШ ТАРТИБИ

9.1. Нобуд бўлган мол-мулк учун суғурта товони уни тўлаш ёки суғурта ҳодисаси вақтида уни алмаштириш қийматидан камроғи билан чекланади.

Шикастланган мол-мулкни тузатиш харажатлари унинг ҳақиқий қийматидан ёки суғурта ҳодисаси вақтидаги алмаштириш қийматидан ортиб кетган тақдирда у нобуд бўлган деб ҳисобланади.

9.2. Компания зарарни бартараф этиш ёки камайтириш мақсадида қилинган харажатларни, агар ушбу зарар ушбу Шартнома шартларига кўра тўланиши керак бўлса, тўлайди.

9.3. Компания шунингдек суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш билан боғлиқ оқилона харажатларни ҳам тўлайди, бироқ у суғурта мукофотининг 2 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

9.4. Агар бир суғурта ҳодисаси натижасида суғурта шартномаси фойдасига тузилган бир нечта шахсга зарар етган бўлса, умумий суғурта товони миқдори ушбу шахслар ўртасида ҳар қайси шахс кўрган зарарнинг умумий зарар суммасидаги миқдорига мунатосиб равишда тақсимланади.

9.5. Агар зарар уни етказишда айбдор бўлган шахс томонидан тўлиқ қопланган бўлса, Суғурталанувчи суғурта товонига бўлган ҳуқуқини йўқотади.

Агар зарар тўланадиган суғурта товонидан камроқ миқдорда ундирилган бўлса, у ҳолда у Суғурталанувчига етказилган зарар учун жавобгар шахсдан олинган суммани ҳисобга олган ҳолда тўланади.

9.6. Суғурта товони тўлангандан кейин Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс етказилган зарар учун жавобгар шахсларга нисбатан зарарни тўлашни талаб қилиш ҳуқуқи тўланган сумма доирасида Компанияга ўтади. Суғурталанувчи барча ҳужжатларни Компанияга беришга ва айбдор шахсга нисбатан талаб қилиш ҳуқуқини амалга ошириш учун зарур бўлган барча ҳатти-ҳаракатларни амалга оширишга мажбур.

10-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНИНГ БЕКОР ҚИЛИНИШИ ВА ТЎХТАТИЛИШИ

10.1. Ушбу Шартнома томонлардан бирининг ёзма аризасига мувофиқ исталган пайтда бошқа томонни бекор қилиш мўлжалланаётган санадан камида 30 (ўттиз) кун олдин хабардор қилиш шarti билан бекор қилиниши мумкин. Аммо ушбу Шартноманинг бекор қилиниши Наф олувчиларнинг/учинчи томоннинг манфаатларига даҳлдор бўлган ҳоллар бундан мустаснодир.

10.2. Компания ўз мажбуриятларини бузганлиги муносабати билан Суғурталанувчи ушбу Шартномани муддатидан олдин бекор қилинишини талаб қилганда, тўланган суғурта мукофотининг ҳаммаси қайтарилиши лозим. Акс ҳолда суғурта мукофоти қолган суғурта муддати учун, Компаниянинг харажатларини чегириб қолган ҳолда қайтарилади.

10.3. Суғурталанувчи ўз мажбуриятларини бузганлиги туфайли Компания ушбу Шартномани муддатидан аввал бекор этилишини талаб қилганда тўланган суғурта мукофоти қайтарилмайди.

10.4. Ушбу Шартнома қуйидаги ҳолларда тўхтатилади:

а) муддати тамом бўлганда; Суғурта шартномаси муддати тамом бўлгунга қадар суғурта ҳодисаси бўйича жавобгарлик Суғурталовчи зиммасида бўлади.

б) Компания Суғурталанувчи олдидаги мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажариб бўлганда;

в) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда.

11-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

 O'ZBEKINVEST MAJLISI QURILISH VA QURILMALAR SOHASIDA	Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
		Бетлар: 7 дан 6-бет Сана: 10.07.2009й.
GK 14 I		

11.1. Ўз зиммасига олган мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун томонлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгардирлар.

11.2. Компания суғурта товони тўлаш бўйича ўз мажбуриятларини бажариш муддатини ўтказиб юборганлик учун Суғурталанувчига тўлов муддати ўтган ҳар бир кун учун, тўланиши керак бўлган суғурта товони суммасининг 0,15 фоизи миқдориди, лекин тўланиши керак бўлган сумманинг кўпи билан 10 фоизи миқдориди неустойка тўлайди.

11.3. Агар томонларнинг ушбу Шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаслигига енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) сабаб бўлса, томонлар жавобгарликдан озод бўладилар. Енгиб бўлмайдиган куч таъсирида бўлган томон бошқа томонни ана шундай ҳолат юзага келгани ва унинг таъсири яна қанча давом этиши мумкинлиги ҳақида зудлик билан хабардор қилиши шарт.

12-БЎЛИМ. БАҲСЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

12.1. Ушбу Шартномада назарда тутилган ёки у билан боғлиқ масалалар бўйича баҳслар, талаблар ёки келишмовчиликлар юзага келган тақдирда томонлар уларни музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал қилиш чораларини кўрадилар.

12.2. Ушбу Шартномадан келиб чиқувчи ёки у билан боғлиқ, шу жумладан унинг бажарилишига, бузилиши, тўхтатилиши ёки ҳақиқий эмаслигига тааллуқли баҳслар, келишмовчиликлар ёки талабларни музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал қилишнинг имкони бўлмаганда улар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳал этилади.

13-БЎЛИМ. БОШҚА ШАРТЛАР

13.1. Ушбу Шартнома шартлари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигида сақлаш учун қўйилган 8, 9, 13-класслар бўйича Суғурта қоидалари ва суғурта шартномаларининг намуна шакллари асосида ишлаб чиқилган.

13.2. Ушбу Шартномага киритиладиган ҳамма қўшимчалар ва ўзгартиришлар, шунингдек унинг муддатини узайтириш ҳамда тўхтатиш ёзма равишда амалга оширилиши лозим.

13.3. Томонларнинг ушбу Шартномада баён этилмаган ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

13.4. Ушбу Шартнома бир хил юридик кучга эга, томонларнинг ҳар бирида бир нусхадан сақланадиган 2 (икки) нусхада тузилди.

Компания номидан

Суғурталанувчи

«Ўзбекинвест» ЭИСК АЖ
 Сурхондарё вилояти филиали

Термиз МТМ СТРОЙ АЖ

Манзил: Термиз ш., Тараққиёт к., 7

Манзил: *Термиз тумани Ҳаётини*

тел.: 223-01-53 факс: 223-01-54

тел.: *93-029-11-10* факс:

ҳ.р. 2021 6000 5005 9868 2050

ҳ.р. *202208000900645539001*

ТИФ Миллий банк Термиз бўлими

АТБ Микрокредит банк Ҳаётини

Банк коди: 00324

Банк коди: *00350*

СТИР: 201222058

СТИР: *304128542*

ТОМОНЛАРНИНГ ИМЗОЛАРИ:



Директор
 Соибназаров О.И.

[Signature]
 м.ў.



Директор

[Signature]
 м.ў.



O'ZBEKINVEST
СУГУРТА КОМПАНИЯСИ

GK 14 I

**Қурилиш таваккалчиликларидан
мажбурий суғурта қилиш шартномаси**

FK-14I_K8_K9_K13Uz

Бетлар: 7 дан 7-бет
Сана: 10.07.2009й.

2012 йил «06» сентабрда даги
10-00/01911 145633 -сонли
Қурилиш таваккалчиликларидан
мажбурий суғурта қилиш
шартномасига 1-илова

Суғурталанувчининг номи ва манзили: <i>Термез шота Строй эк</i> <i>Термез ш. Бунёдкор ишларида</i> <i>меҳнаткор сўмаклари бўлиши</i> <i>ва тўлиги</i>	Шартноманинг номи: <i>Термез шота Бунёдкор ишларида</i> <i>меҳнаткор сўмаклари бўлиши</i> <i>ва тўлиги</i> <i>суғурта шартномаси</i>
	Объект жойлашган манзил: <i>Термез шота</i>

1. Моддий зарар

№	Суғурталанаётган предметлар	Суғурта пули, сўмда
1	2	3
1	Қурилиш ишлари (яқуний ва дастлабки, шу жумладан бунинг учун фойдаланиладиган материаллар)	484737443
1.1	Қурилишнинг шартнома қиймати	
1.2	Қурилиш материаллари ёки буюртмачи етказиб берадиган қурилиш материаллари	
Умумий суғурта қиймати: 100% <i>484737443 / (Мўлдат 10) вақсон тўлиги шартнома</i> <i>ёти уч қўли етти шартнома (у шарт 42)</i> сўм		
Моддий зарар бўйича суғурта пули: суғурта қийматининг 80% ёки <i>387789954 / 42 вақсон</i> <i>ёти шартнома ёти уч вақсон тўлиги шартнома (у шарт 42) тўлиги</i> сўм		

2. Жавобгарлик

Т.р.	Таваккалчилик	Қоплама лимити, сўмда
1	2	3
1	Қурилиш-монтаж ишларини олиб боришда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлиги таваккалчилиги	

ТОМОНЛАРНИНГ ИМЗОЛАРИ:


 Директор
 Соибназаров О.И.
 М.ў.


 Директор
 М.ў.