

**Дополнительное соглашение №1
к договору №55-ККР/2021 от 01.12. 2021 г.**

На осуществление строительно-монтажных работ по объекту:

**Тўрткўль тумани "Янги обод" МФЙ Ахиллик кўчаси №12, "Ибн Сино" МФЙ
Ибн Сино кўчаси №3А кўп қаватли уйларнинг 1 та уйнинг фасад қисми ва 2 та уйнинг
том қисмини таъмирлаш.**

г. Нукус

06.01. 2022 г.

ГУП «Инжиниринговая компания по капитальному и текущему ремонту жилых домов и строительству объектов теплоснабжения» Каракалпакский территориальный филиал, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице инженера Н.Ережепов, действующего на основании «Положения», с одной стороны и ООО "XIVA QURILISH KOMPLEKS" именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора У.Машарипова, с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение об внесении изменения в пункт 76 договора №55-ККР/2021 от 01.12. 2021 г. на осуществление строительно-монтажных работ в 2021-2022 году по объекту Тўрткўль тумани "Янги обод" МФЙ Ахиллик кўчаси №12, "Ибн Сино" МФЙ Ибн Сино кўчаси №3А кўп қаватли уйларнинг 1 та уйнинг фасад қисми ва 2 та уйнинг том қисмини таъмирлаш.

Статья -1. Предмет договора.

В связи с приказом Мин Фин РУз №88 от 22.11.2016 г зарегистрированным Минюстом РУз 2850 от 22.12.2016 г. Об утверждении правил казначейского исполнения бюджетов бюджетной системы РУз. Изменение срока действия контракта на 31 декабря 2022 года. Остальные условия договора остаются без изменения. Стоимость строительства объекта составляет **573 638 032 (пятьсот семьдесят три миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч тридцать два) сум, с учетом НДС (в.т.ч. НДС 74 822 352 семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи триста пятьдесят два) сум, лимит финансирования на 2021 год 172 091 410 (сто семьдесят два миллиона девяносто одна тысяча четыреста десять) сум, оставшая сумма оплачивается 2022 года 401 546 622 (четыреста один миллион пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот двадцать два) сум.**

Статья- 2. Прочие условия.

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора и во всем остальном стороны будут руководствоваться условиями договора №55-ККР/2021 от 01.12. 2021 г. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одной для каждой из сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

Статья-3. Юридические адреса и подписи сторон:

«ПОДРЯДЧИК»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО "XIVA QURILISH KOMPLEKS"

ГУП «Инжиниринговая компания по капитальному и текущему ремонту жилых домов и строительству объектов теплоснабжения» Каракалпакский территориальный филиал

Адрес: Хива тумани Саёт махалласи

Тел: (97) 457-13-37

р/с: 2020 8000 1050 0578 7001

Адрес: г.Нукус ул.Беруний б/н

Тел: (61) 226-96-39

л/с: 4001 2186 0354 0170 6990 211 0002

Банк: Хива фил АТБ Микрокредит банк
МФО:00578 ИНН: 302 423 358 ОКЭД:41201

ИНН 307 906 116 ОКОНХ 41202
Казначейство МФ РУз, АКР Центр банк г.Ташкент
МФО 00014 ИНН 201122919
Казначейства РУз р/с: 23402000300100001010

Директор:

А.Хасанов

Гл.инженер:

Н.Ережепов

М.П.

Юристконсульт:

Т.Казиев

