

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 13/2

К договору № 13 от 05 мая 2021 г, заключенному Территориальное управление Наманганской области унитарного предприятия «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» и ООО «Янги авлод Курилиш Инвест» по объекту **Строительство систем водоснабжения МСГ Узумзор Туракурганского района.**

г.Наманган

12.01.2022 г

Мы, нижеподписавшиеся, Территориальное управление ГУП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по Наманганской области в лице начальника **М.Бобажанова**, именуемого в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны подрядчик ООО «Янги авлод Курилиш Инвест» в лице директора М.Ахмедов, действующего на основании устава именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», с другой стороны, согласились внести следующие изменения в договор:

1. Пункт 3. изложить в следующей редакции: Общая стоимость выполняемых работ составляет **4 130 748 322** (Четыре миллиарда сто тридцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч триста двадцать два) сум с учетом НДС, Стоимость работ выполняемых подрядчиком в 2021 году составляет 3 192 781 656 (Два миллиарда четыреста сорок шесть миллионов сто одиннадцать тысяч сто восемь) сум, из которых в 2021 году с л/сч 301121860144017063201110013 оплачены 2 873 499 997 (Два миллиарда восемьсот семьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто семь) сум в том числе стоимость работ выполняемых подрядчиком на 2022 год составляет 937 966 666 (Девятьсот тридцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) сум с учётом НДС, согласно утвержденного адресного списка строек на 2022 год лимит составляет 844 170 000 (Восемьсот сорок четыре миллиона сто семьдесят тысяч) сум.
2. Согласно 12 пункт. Изложить в следующей редакции: Продолжительность строительства: с момента поступления аванса и до полного завершения обязательств Подрядчика, но не 31 декабрь 2022 года
3. Остальные разделы договора остаются без изменений
4. Подрядчик обязуется: выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим договором; закуп (приобретение) оборудования и материалов для строительно – монтажных работ на объектах осуществляется по согласованию с руководством центрального аппарата Заказчика.
5. Данное дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 13 от 05.05.2021 г.

Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

“ЗАКАЗЧИК”

Территориальное управление

Наманганской области УП

«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»

г. Наманган, Маргилон куча-10

л/сч 301121860144017063201110013
ИНН 305982714, ОКЭД 70220

Казначества управление Наманганской области

Каз/сч 234020003001000 01010

в МБ ББ ХККМ г.Ташкент, МФО 00014

ИНН казнач. подразд. 201122919

М.Бобажанов
Ф.И.О.

(Подпись)

М.П.

“ПУДРАТЧИ”

“Янги Авлод Курилиш Инвест” МЧЖ
Наманган вилоят

ш. Наманган, Гулбог 2 кўчаси

х/р 20208000504878283001

в АТБ «Мадад инвест банк» ш.Фаргона

МФО 01142, ИНН 301417720

ОКЭД

Тел.: +99898 575 30 40

“Янги Авлод Курилиш Инвест” МЧЖ
Наманган вилоят

ш. Наманган, Гулбог 2 кўчаси

х/р 20208000504878283001

в АТБ «Мадад инвест банк» ш.Фаргона

М.Ахмедов
Ф.И.О.

(Подпись)

М.П.

Заключение юридической службы или привлеченного адвоката:

(Handwritten signatures)

ОБЩИЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
Строительство систем водоснабжения "МСГ Узумзор Туракурганского района.
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Период производства работ - 2 месяца

Общая стоимость выполняемых работ составляет 4 130 748 322 (Четыре миллиарда сто тридцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч двести тридцать два) сум с учетом НДС, в том числе стоимость работ выполняемых подрядчиком на 2022 год составляет 937 966 666 (Девятьсот тридцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) сум.

Наименование работ	Стоимость работ	2022 год															
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь					
Всего по объекту	937 966 666	468 983 333	468 983 333														
В том числе:																	
Строительно - монтажные работы	937 966 666	468 983 333	468 983 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Заказчик:



Бобажанов М.

Подрядчик



М.Ахмедов

ОБЩИЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
Строительство систем водоснабжения «МСГ Улуждор Туракурганского района.
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общая стоимость выполняемых работ составляет 4 130 748 322 (Четыре миллиарда сто тридцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч триста двадцать два) сум с учетом НДС, в том числе стоимость работ выполняемых подрядчиком на 2022 год составляет 937 966 666 (Девятьсот тридцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) сум.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Стоимость работ	2022 год												2023 г			
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь					
Аванс в размере 30 %	281 389 999	281 389 999															
Текущее финансирование в размере 60 % от выполненных объемов работ	562 780 001	562 780 001															
Оставшиеся 10 % после завершения гарантийного срока эксплуатации объекта	93 796 666																93 796 666
ИТОГО:	937 966 666	844 170 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 796 666

Заказчик:



Бобажанов М.

Подрядчик:

ООО "Янги авлод Курилиши Инвест"



М.Ахмедов

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор УП "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации"

Х.Якубов

от " " 2022 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки		Строительство систем водоснабжения "МСГ Узумзор Туракурганского района.			
2. Отрасль		Коммунальное хозяйство			
3. Инвестор		Фонд «Развития систем водоснабжения и канализации» при Минфине Руз			
4. Заказчик		Наманганское территориальное управление УП "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации"			
5. Разработчики: ТЭО	5.1.	ГУП "O'ZBEKKOMMUNALLOYIHAQURILISH"			
5.2. ПСД и/или ТД		Имеется			
5.3. Экспертизы		№28076 15,12,2021 г			
6. Генеральный подрядчик		ООО "Янги авлод Курилиш Инвест"			
7. Источник финансирования		Фонд «Развития систем водоснабжения и канализации» при Минфине Руз			
8. Срок начала и окончания строительства		2021-2022 гг.			
Основные показатели стройки:		По ПСД	Остаток на 1.01.2022 г.	Остаток на 1.01.2023 г.	
Мощность (в соответст-единицах измерения)		12,12 км 1 объект	12,12 км 1 объект		
Основные фонды		4298,99	4298,99	3350,29	
Капитальные вложения		4298,99	4298,99	3350,29	
Строительно-монтажные работы		4130,7	4130,7	3192,8	
Оборудование, инвентар			0	0,0	
Прочие работы и услуги		168,25	168,25	157,52	
Содержание службы заказчика		0		0,0	
Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком		В договорных ценах (млн.сум)			
Мощность (в соответст-единицах измерения)					
Основные фонды			948,70		
Капитальные вложения			948,70		
Строительно монтажные работы			938,0		
Оборудование, инвентар					
Прочие работы и услуги			10,73		
Содержание службы заказчика					
Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 год. (в текущих ценах, млн.сум)					
	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	12,12 км 1 объект				
Основные фонды	948,7	948,70			
Капитальные вложения	854,90	854,9	0,00	0,0	0
Строительно-монтажные работы	844,17	844,17	0,0	0,0	
Оборудование, инвентар	0				
Прочие работы и услуги	10,73	10,73			
Содержание службы заказчика	0				

Заказчик:

Наманганское территориальное управление УП "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации"

М.Бобажанов

Подрядчик:

ООО "Янги авлод Курилиш Инвест"

М.Ахмедов

