

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2/2

К договору № 2 от 05 май 2021 г, заключенному Территориальное управление Наманганской области унитарного предприятия «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» и ООО «Янги авлод Курилиш Инвест» по объекту Строительство систем водоснабжения МСГ Корашахар Мингбулакского района.

г.Наманган

12. 01. 2022 г

Мы, нижеподписавшиеся, Территориальное управление ГУП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по Наманганской области в лице начальника **М.Бобажанова**, именуемого в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны подрядчик ООО «Янги авлод Курилиш Инвест» в лице директора М.Ахмедов, действующего на основании устава именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», с другой стороны, согласились внести следующие изменения в договор:

1. Пункт 3. изложить в следующей редакции:

Общая стоимость выполняемых работ составляет **2 980 690 328 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят миллионов шестьсот девяносто тысяч триста двадцать восемь)** сум с учетом НДС, Стоимость работ выполняемых подрядчиком в 2021 году составляет 2 642 912 551 (Два миллиарда шестьсот сорок два миллиона девятьсот двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) сум, из которых в 2021 году с л/сч 301121860144017063201110004 оплачены 2 378 617 795 (Два миллиарда триста семьдесят восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч семьсот девяносто пять) сум в том числе стоимость работ выполняемых подрядчиком на 2022 год составляет 337 777 777 (Триста тридцать семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь) сум с учётом НДС, согласно утвержденного адресного списка строек на 2022 год лимит составляет 304 000 000 (Триста четыре миллиона) сум.

2. Согласно 12 пункт. Изложить в следующей редакции: Продолжительность строительства: с момента поступления аванса и до полного завершения обязательств Подрядчика, но не 31 декабрь 2022 года.

3. Остальные разделы договора остаются без изменений

4. Подрядчик обязуется: выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим договором; закуп (приобретение) оборудования и материалов для строительно – монтажных работ на объектах осуществляется по согласованию с руководством центрального аппарата Заказчика.

5. Данное дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 2 от 05.05.2021 г.

Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

«ЗАКАЗЧИК»

Территориальное управление

Наманганской области УП

«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»

г. Наманган, Маргилон куча-10

л/сч 301121860144017063201110004

ИНН 305982714, ОКЭД 70220

Казначейства управление Наманганской области

Каз/сч 234020003001000 01010

в МБ ББ ХККМ г.Ташкент, МФО 00014

ИНН казнач. подразд. 201122919

«ПУДРАТЧИ»

«Янги Авлод Курилиш Инвест» МЧЖ

Наманган вилоят

ш. Наманган, Гулбог 2 кўчаси

х/р 20208000504878283001

в АТБ «Мадад инвест банк» ш.Фаргона

МФО 01142, ИНН 301417720

ОКЭД

Тел.: +99898 575 30 40

«Янги Авлод Курилиш Инвест» МЧЖ

Наманган вилоят

ш. Наманган, Гулбог 2 кўчаси

х/р 20208000504878283001

в АТБ «Мадад инвест банк» ш.Фаргона

М.Бобажанов
Ф.И.О.

(Подпись)

М.П.

М.Ахмедов
Ф.И.О.

Заключение юридической службы или привлеченного адвоката:

ОБЩИЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
Строительство систем водоснабжения МСГ Коршахар Мангбулакского района.
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общая стоимость выполняемых работ составляет 2 980 690 328 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят девять тысяч триста двадцать восемь) сум с учетом НДС, согласно утвержденного адресного списка строок на 2022 год. лимит составляет 337 777 777 (Триста тридцать семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь) сум.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Стоимость работ	2022 год												2023 г			
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь					
Аванс в размере 30 %	101 333 333	101 333 333															
Текущее финансирование в размере 60 % от выполненных объемов работ	202 666 667	202 666 667															
Оставшиеся 10 % после завершения гарантийного срока эксплуатации объекта	33 777 777																33 777 777
ИТОГО:	337 777 777	304 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 777 777

Заказчик:



Бобажанов М.

Подразчик:



Музаммелов

"УТВЕРЖДАЮ"
**Директор УП "Инжиниринговая компания
 по строительству объектов водоснабжения
 и канализации"**

_____ **Х.Якубов**
 от "___" _____ 2022 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	Строительство систем водоснабжения МСГ Корашахар Мингбулакского района.		
2. Отрасль	Коммунальное хозяйство		
3. Инвестор	Фонд «Развития систем водоснабжения и канализации» при Минфине Руз		
4. Заказчик	Наманганское территориальное управление УП "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации"		
5. Разработчики: ТЭО	5.1.	ГУП "O'ZBEKKOMMUNALLOYINAQURILISH"	
5.2. ПСД и/или ТД	Имеется		
5.3. Экспертизы	№27946 15,12,2021 г		
6. Генеральный подрядчик	ООО "Янги авлод Курилиш Инвест"		
7. Источник финансирования	Фонд «Развития систем водоснабжения и канализации» при Минфине Руз		
8. Срок начала и окончания строительства	2021 -2022 гг.		

Основные показатели стройки:	По ПСД		Остаток на 1.01.2022 г.	Остаток на 1.01.2023 г.
Мощность (в соответст-единицах измерения)	9,7 км 1 объект		9,7 км 1 объект	
Основные фонды	3121,4		3121,4	2731,85
Капитальные вложения	3121,4		3121,4	2731,85
Строительно-монтажные работы	2980,7		2980,7	2642,9
Оборудование, инвентар			0	0,0
Прочие работы и услуги	140,72		140,72	88,94
Содержание службы заказчика	0			0,0

Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В договорных ценах (млн.сум)		
Мощность (в соответст-единицах измерения)			
Основные фонды	389,56		
Капитальные вложения	389,56		
Строительно монтажные работы	337,8		
Оборудование, инвентар			
Прочие работы и услуги	51,78		
Содержание службы заказчика			

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 год. (в текущих ценах, млн.сум)

	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	9,7 км 1 объект				
Основные фонды	389,6	389,56			
Капитальные вложения	355,78	355,78	0,00	0,0	0
Строительно-монтажные работы	304,00	304			
Оборудование, инвентар	0				
Прочие работы и услуги	51,78	51,78			
Содержание службы заказчика	0				

Заказчик:

Наманганское территориальное управление
 УП "Инжиниринговая компания по строительству
 объектов водоснабжения и канализации"



М.Бобажанов

Подрядчик:

ООО "Янги авлод Курилиш Инвест"

М.Ахмедов