

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 16/2

К договору № 16 от 05 май 2021 г, заключенному Территориальное управление Наманганской области унитарного предприятия «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» и ООО «Янги авлод Курилиш Инвест» по объекту **Строительство систем водоснабжения МСГ Звуканд Чустского района**

г.Наманган

12.01. 2022 г

Мы, нижеподписавшиеся, Территориальное управление ГУП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по Наманганской области в лице начальника **М.Бобажанова**, именуемого в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны подрядчик ООО «Янги авлод Курилиш Инвест» в лице директора **М.Ахмедов**, действующего на основании устава именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», с другой стороны, согласились внести следующие изменения в договор:

1. Пункт 3. изложить в следующей редакции: Общая стоимость выполняемых работ составляет **6 214 201 333** (Шесть миллиардов двести сорок четыре миллиона двести одна тысяча триста тридцать три) сум с учетом НДС, Стоимость работ выполняемых подрядчиком в 2021 году составляет **2 659 434 667** (Два миллиарда шестьсот пятьдесят девять миллионов сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) сум, из которых в 2021 году с л/сч **301121860144017063201110016** оплачены **2 393 489 998** (Два миллиарда триста девяносто три миллиона сорок четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) сум в том числе стоимость работ выполняемых подрядчиком на 2022 год составляет **3 554 766 666** (Три миллиарда пятьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) сум с учётом НДС, согласно утвержденного адресного списка строек на 2022 год лимит составляет **3 199 290 000** (Три миллиарда сто девяносто девять миллионов двести девяносто тысяч) сум.

2. Согласно 12 пункт. Изложить в следующей редакции: Продолжительность строительства: с момента поступления аванса и до полного завершения обязательств Подрядчика, но не 31 декабрь 2022 года.

3. Остальные разделы договора остаются без изменений

4. Подрядчик обязуется: выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим договором; закуп (приобретение) оборудования и материалов для строительно – монтажных работ на объектах осуществляется по согласованию с руководством центрального аппарата Заказчика.

5. Данное дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 16 от 05.05.2021 г.

Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

«ЗАКАЗЧИК»

Территориальное управление

Наманганской области УП
«Инжиниринговая компания по
строительству объектов водоснабжения и
канализации»
г. Наманган, Маргилон куча-10
л/сч **301121860144017063201110016**
ИНН 305982714, ОКЭД 70220
Казначейства управление Наманганской
области
Каз/сч **234020003001000 01010**
в МБ ББ ХККМ г.Ташкент, МФО 00014
ИНН казнач. подразд. 201122919

«ПУДРАТЧИ»

"Янги Авлод Курилиш Инвест" МЧЖ
Наманган вилоят
ш. Наманган, Гулбог 2 кўчаси
х/р **20208000504878283001**
в АТБ «Мадад инвест банк» ш.Фаргона
МФО 01142, ИНН 301417720
ОКЭД
Тел.: +99898 575 30 40
"Янги Авлод Курилиш Инвест" МЧЖ
Наманган вилоят
ш. Наманган, Гулбог 2 кўчаси
х/р **20208000504878283001**
в АТБ «Мадад инвест банк» ш.Фаргона



М.Бобажанов
Ф.И.О.



М.Ахмедов
Ф.И.О.

Заключение юридической службы или привлеченного адвоката:

(Handwritten signatures)

ОБЩИЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
Строительство систем водоснабжения "МСГ Звуканд Чустского района.
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Период производства работ - 2 месяцев

Подрядчиком по настоящему договору составляет 6 214 201 333 (Шесть миллиардов двести четырнадцать миллионов двести одна тысяча триста тридцать три) сум с учетом НДС, в том числе стоимость работ выполняемых подрядчиком на 2022 год составляет 3 554 766 666 (Три миллиарда пятьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) сум.

Наименование работ	Стоимость работ	2022 год													
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
Всего по объекту	3 554 766 666	1 777 383 333	1 777 383 333												
В том числе:															
Строительно - монтажные работы	3 554 766 666	1 777 383 333	1 777 383 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Заказчик:

Территориальное управление УП
 "Инжиниринговая компания по
 строительству объектов водоснабжения и
 канализации" по Индустриальной области

Бобажанов М.



Подрядчик

ООО "Янги авлод Курилиш Инвест"



М.Аамелов

ОБЩИЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
Строительство систем водоснабжения "МСГ" Зейульи Чустского района.
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Подрядчиком по настоящему договору составляет 6 214 201 333 (Шесть миллиардов двести четырнадцать миллионов двести тридцать три тысячи триста тридцать три) сум с учетом НДС, в том числе стоимость работ выполняемых подрядчиком на 2022 год составляет 3 554 766 666 (Три миллиарда пятьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) сум.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Стоимость работ	2022 год												2023 г			
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь					
Аванс в размере 30 %	1 066 429 999	1 066 429 999															
Текущее финансирование в размере 60 % от выполненных объемов работ	2 132 860 001	2 132 860 001															
Оставшиеся 10 % после завершения гарантийного срока эксплуатации объекта	355 476 666																355 476 666
ИТОГО:	3 554 766 666	3 199 290 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 476 666

Заявщик

Территориальное управление УП
"Илькингантовская компания по строительству
объектов водоснабжения и канализации" по
объекту: "Строительство систем водоснабжения
"МСГ" Зейульи Чустского района"



Бобжанов М.

Подрядчик



М.Ахмедов

"УТВЕРЖДАЮ"
**Директор УП "Инжиниринговая компания
 по строительству объектов водоснабжения и
 канализации"**

_____ **Х.Якубов**
 от "___" _____ 2022 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	Строительство систем водоснабжения "МСГ Звуканд Чустского района.		
2. Отрасль	Коммунальное хозяйство		
3. Инвестор	Фонд «Развития систем водоснабжения и канализации» при Минфине Руз		
4. Заказчик	Наманганское территориальное управление УП "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации"		
5. Разработчики: ТЭО	5.1.	ГУП "O'ZBEKKOMMUNALLOYINAQURILISH"	
5.2. ПСД и/или ТД	Имеется		
5.3. Экспертизы	№ 28106 16,12,2021 г		
6. Генеральный подрядчик	ООО "Янги авлод Курилиш Инвест"		
7. Источник финансирования	Фонд «Развития систем водоснабжения и канализации» при Минфине Руз		
8. Срок начала и окончания строительства	2021-2022 гг.		

Основные показатели стройки:	По ПСД	Остаток на 1.01.2022 г.	Остаток на 1.01.2023 г.
Мощность (в соответст-единицах измерения)	16,72 км 1 объект	16,72 км 1 объект	
Основные фонды	6515,17	6515,17	2750,83
Капитальные вложения	6515,17	6515,17	2750,83
Строительно-монтажные работы	6214,20	6214,20	2659,4
Оборудование, инвентар		0	0,0
Прочие работы и услуги	300,97	300,97	91,40
Содержание службы заказчика	-0		0,0
Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В договорных ценах (млн.сум)		
Мощность (в соответст-единицах измерения)			
Основные фонды		3764,34	
Капитальные вложения		3764,34	
Строительно монтажные работы		3554,77	
Оборудование, инвентар			
Прочие работы и услуги		209,57	
Содержание службы заказчика			

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 год. (в текущих ценах, млн.сум)

	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	16,72 км 1 объект				
Основные фонды	3764,34	3764,34			
Капитальные вложения	3408,86	3408,86	0,00	0,0	0
Строительно-монтажные работы	3199,29	3199,29	0,0	0,0	
Оборудование, инвентар	0				
Прочие работы и услуги	209,57	209,57			
Содержание службы заказчика	0			0	

Заказчик:

Наманганское территориальное управление
 УП "Инжиниринговая компания по строительству
 объектов водоснабжения и канализации"

Подрядчик:

ООО "Янги авлод Курилиш Инвест"



М.Бобажанов

М.Ахмедов