

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор УП "Инжиниринговая компания
 по строительству объектов водоснабжения
 и канализации"

Х.Якубов

от "23" 12 2021 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	Обеспечение питьевой водой населения МСГ Мустакиллик Учкурганского района		
2. Отрасль	Коммунальное хозяйство		
3. Инвестор	Фонд «Тикланиш ва тараккиёт»		
4. Заказчик	Наманганское территориальное управление УП "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации"		
5. Разработчики: ТОО	5.1.	ГУП "O'ZBEKKOMMUNALLOYINAQURILISH"	
5.2. ПСД и/или ТД	Имеется		
5.3. Экспертизы	№26604 06.12.2021 й		
6. Генеральный подрядчик	ООО "Янги авлод Курилиш Инвест"		
7. Источник финансирования	Фонд «Тикланиш ва тараккиёт»		
8. Срок начала и окончания строительства	2021 гг.		

Основные показатели стройки:	По ПСД	Остаток на 1.01.2021 г.	Остаток на 1.01.2022 г.
Мощность (в соответ-единицах измерения)	7,4 км 1 объект	7,4 км 1 объект	
Основные фонды	2415,5	2415,5	27,18
Капитальные вложения	2415,5	2415,5	27,18
Строительно-монтажные работы	2308,5	2308,5	0,0
Оборудование, инвентар		0	0,0
Прочие работы и услуги	107,03	107,03	27,2
Содержание службы заказчика	0		0,0

Прогноз на 2021 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В договорных ценах (млн.сум)		
Мощность (в соответ-единицах измерения)			
Основные фонды	2388,36		
Капитальные вложения	2388,36		
Строительно-монтажные работы	2308,5		
Оборудование, инвентар			
Прочие работы и услуги	79,86		
Содержание службы заказчика			

Раздел II. Поквартирная разбивка прогноза на 2021 год. (в текущих ценах, млн.сум)

	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности					
Основные фонды	2388,36				2388,4
Капитальные вложения	2157,5	0,0	377,2	0,0	1780,32
Строительно-монтажные работы	2077,66		377,2		1700,46
Оборудование, инвентар	0				
Прочие работы и услуги	0				79,86
Содержание службы заказчика	0				

Заказчик:

Наманганское территориальное управление
 УП "Инжиниринговая компания по строительству
 объектов водоснабжения и канализации"



Подрядчик:

ООО "Янги авлод Курилиш Инвест"



М.Бобажанов

М.Ахмедов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 38/2

К договору № 38 от 30 сентябр 2021 г, заключенному Территориальное управление Наманганской области унитарного предприятия "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации" и ооо "Янги авлод Курилиш Инвест" по объекту Строительство система водоснабжения МСГ Мустакиллик Учкурганского района.

г.Наманган

23.12.2021 г

Мы, нижеподписавшиеся, Территориальное управление ГУП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по Наманганской области в лице начальника М.Бобажанова, именуемого в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны подрядчик ООО "Янги авлод Курилиш Инвест" в лице директора М.Ахмедов, действующего на основании устава именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», с другой стороны, согласились внести следующие изменения в договор:

1. Пункт 3. изложить в следующей редакции: Стоимость работ, выполняемых, Подрядчиком по настоящему договору составляет: **2 308 511 111** (Два миллиарда триста восемь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч сто одиннадцать) **сум с учетом НДС**, согласно утвержденного адресного списка строек на 2021 год лимит составляет 2 077 660 000 (Два миллиарда семьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) сум.

2. Согласно 12 пункт. Изложить в следующей редакции:

Продолжительность строительства: с момента поступления аванса и до полного завершения обязательств Подрядчика, но не 31декабр 2021 года.

3. Остальные разделы договора остаются без изменений

4. Подрядчик обязуется: выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим договором; закуп (приобретение) оборудования и материалов для строительно – монтажных работ на объектах осуществляется по согласованию с руководством центрального аппарата Заказчика.

5. Данное дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 38 от 30.09.2021 г.

Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

“ЗАКАЗЧИК”

Территориальное управление

Наманганской области УП
«Инжиниринговая компания по
строительству объектов водоснабжения и
канализации»
г. Наманган, Маргилон куча-10
л/сч
ИНН 305982714, ОКЭД 70220
Казначества управление Наманганской
области
Каз/сч 234020003001000 01010
в МБ ББ ХККМ г.Ташкент, МФО 00014
ИНН казнач. подразд. 201122919



М.Бобажанов
Ф.И.О.

“ПУДРАТЧИ”

"Янги Авлод Курилиш Инвест" МЧЖ
Наманган вилоят
ш. Наманган, Гулбог 2 кўчаси
х/р 20208000504878283001
в АТБ «Мадад инвест банк» ш.Фаргона
МФО 01142, ИНН 301417720
ОКЭД
Тел.:+99898 575 30 40
" Янги Авлод Курилиш Инвест" МЧЖ
Наманган вилоят
ш. Наманган, Гулбог 2 кўчаси
х/р 20208000504878283001
в АТБ «Мадад инвест банк» ш.Фаргона



М.Ахмедов
Ф.И.О.

М.П.

Заклучение юридической службы или привлеченного адвоката:

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

ОБЩИЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
Обеспечение питьевой водой населения МСТ Муस्ताкилик Учкурганского района

С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Период производства работ - 7 месяцев

Подрядчиком по настоящему договору составляет 2 308 511 111 (Два миллиарда триста восемь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч сто одиннадцать) сум с учетом НДС, согласно утвержденного адресного списка строек на 2021 год лимит составляет 2 077 660 000 (Два миллиарда семьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) сум.

Наименование работ	Стоимость работ	2021 год												
		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Всего по объекту	2 308 511 111									769 503 703	769 503 704	769 503 704		
В том числе:														
Строительно-монтажные работы	2 308 511 111				0	0	0	0	0	769 503 703	769 503 704	769 503 704		

Заказчик:



Подрядчик

ООО "Янги
авлод қурилиш
инвест"

М.Амелов

ОБЩИЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
Обеспечение питьевой водой населения МСП Муस्ताкликского района

С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Подрядчиком по настоящему договору составляет 2 308 511 111 (два миллиарда триста восемь миллионов пятьдесят одна тысяча сто одиннадцать тысяч сто одиннадцать) сум с учетом НДС, согласно утвержденного адресного списка строек на 2021 год лимит составляет 2 077 660 000 (два миллиарда семьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) сум.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Стоимость работ	2021 год														
		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2022 г			
Аванс в размере 30 %	377 200 000					377 200 000										
Текущее финансирование в размере 60 % от выполненных объемов работ	1 700 460 000									240 000 000	505 890 800	954 569 200				
Оставшиеся 10 %, после завершения гарантийного срока эксплуатации объекта	230 851 111															230 851 111
ИТОГО:	2 308 511 111	0,00	0,00	0,00	0,00	377 200 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000 000,00	505 890 800,00	954 569 200,00	0,00	0,00	230 851 111	

Заказчик:



Подрядчик:

ООО "Янги авлод куриш инвест"

(Handwritten signature)
М.А.Маслов