

Навоий вилояти Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 23а-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш

Лот № 12879 2843-сон БАЁНИ

2021-07-23

Комиссия аъзолари:

Навоийская область

БУРИЕВ АНВАР НОРМАМАТОВИЧ

ЖУМАНИЁЗОВ Нуриддин Музаффарович

ТУРАКУЛОВ ШОКИР МУСТАФАЕВИЧ

РАЖАБОВ АНВАР ОБЛАЕВИЧ

ЭЛМУРАДОВ МАМАЗАРИФ ХУДАЙБЕРДИЕВИЧ

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2018 йил 9 апрелдаги 472-сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталининг 2021-06-09 санасидаги 12879-сонли лотида, чоп этилган. шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-07-02 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охириги муддатига қадар, қуйидаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

1. ООО QIZILTEPA COTTON TRANS
2. ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАЙРОВОД-QURILISH-SERVIS"
3. "ALP STROY NAVOIY" mas'uliyati cheklangan jamiyati
4. "OMAD-BARAKA-KAPITAL SERVIS" ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар кўриб чиқилди:

Буюртмачининг бошланғич нархи – ҚҚС билан 252 937 752,00 сўм, қурилиш муддати 60-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига асосан, оферентлар қуйидаги балларни тўплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи		Таклиф нархи ҚҚС билан	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл
1	ООО QIZILTEPA COTTON TRANS	Победитель	227 658 263,00	40	58.6592
2	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАҲРОБОД-ҚУРИЛИШ-SERVIS"	Резервный победитель	227 871 786,00	55	57.8999
3	"ALP STROY NAVOIY" mas'uliyati cheklangan jamiyati		228 626 141,00	50	56.5867

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
---	---------------	---------------------------

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
1	"OMAD-BARAKA-KAPITAL SERVIS" ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ	<p>Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарор билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.</p> <p>Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарор билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.</p> <p>Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарор билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.</p> <p>Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарор билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли. Holat</p> <p>Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарор билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.</p>

Навоий вилояти Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 23а-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш

объекти бўйича

Яқуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "ООО QIZILTEPA COTTON TRANS" танлов савдосининг ҚҚС билан 227 658 263,00 сўм ва қурилиш муддати - 40 кун билан ғолиб деб топилди.



