

2021 йил 7 июлдаги 13-сонли шартномага

2022 йил 31 январдаги 2-сонли қўелишувга 2-илова

Тошкент вилояти, Бекobod шаҳар “Булоқарик” МФЙда мослаштирилган 6-сонли МТТ биносини ўрнига янги МТТ биносини қуриш
объекти бўйича

Объектнинг молиялаштириш жадвали :

Объектнинг номи	Шартнома бўйича ишларнинг қиймати	2021 йилга ажратилган маблағ	2022 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ	Қолган	2022 йилда 5% лиқ кафолат суммаси
Тошкент вилояти, Бекobod шаҳар “Булоқарик” МФЙда мослаштирилган 6-сонли МТТ биносини ўрнига янги МТТ биносини қуриш объекти бўйича	6 151 299 865	5 275 987 000	23 525 000	544 222 872	307 564 993

Буюртмачи :

Тошкент вилояти ҳокимлиги

Тошкент вилояти буюртмачи хизмати " ИК
директори:

А. Раҳмонов



Пудратчи:

“NB TECHNOLOGIES” МЧЖ директори

Б. Тошматов



" ТАСДИҚЛАЙМАН "
 Тошкент вилояти ҳокимлиги
 "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг
 компанияси директори



А. Раҳмонов
 А. Раҳмонов

2022 й.

Қурилишнинг титул рўйхати

I. Бўлим Қурилиш бўйича

1. Қурилишнинг жойлашган номи	Тошкент вилояти, Бекабод шаҳар "Булоқариқ" МФЙга мослатирилган 6-сонли МТТ биносини ўрнига 150-ўринли янги МТТ биносини қуриш				
2. Тармоқ	ПҚ-5048				
3. Инвестор	Маҳаллий бюджет				
4. Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК				
5. Лойихани ишлаб чиқувчи	"ELEGANT PROJECT" МЧЖ				
5.1 ТЭО					
5.2 Л С Х					
5.3 Экспертиза	№ 14026 28.06.2021 й.				
6. Пудратчи	"NB TECHNOLOGIES" МЧЖ				
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугалланиши	2021-2022 йй.				
9. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари	Л С Ҳ бўйича	2022 йил 1 январь ҳолагига қолдиқ			
10. Қуввати (ўлчов бирлиги)					
11. Асосий фондлар					
12. Капитал қўйилмалар					
13. Қурилиш монтаж ишлари					
14. Жихоз, инвентарь					
15. Бошқа ишлар ва хизматлар					
16. Буюртмачининг сақлаш харажатлари					
Манзилли рўйхатни МВ ва ИТ ва КҚВ билан келишиш учун 2022 йилги прогнози			Шартномавий нархда (млн.сум)		
Қуввати (ўлчов бирлиги)			150		
Асосий фондлар			6 373,585		
Капитал қўйилмалар			24,735		
Қурилиш монтаж ишлари			23,525		
Жихоз, инвентарь			0,000		
Бошқа ишлар ва хизматлар			1,210		
Буюртмачининг сақлаш харажатлари			0,000		
II Бўлим. 2022 йил прогнози квартал бўйича бўлиниши.					
	Жами				
	йил	I	II	III	IV
Қуввати (ўлчов бирлиги)	150	150			
Асосий фондлар	6 373,585	6 373,585			
Капитал қўйилмалар	24,735	24,735			
Қурилиш монтаж ишлари	23,525	23,525			
Жихоз, инвентарь	0,000	0,000			
Бошқа ишлар ва хизматлар	1,210	1,210			
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,000	0,000			

МММДТ бўлими бошлиғи

Сулҳон

Пудратчи





Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишқиларнинг компанияси буюртмачилигида
Маҳаллий бюджетни маблағлари ҳисобидан амалга оширилган "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури доирасида лўғимон соҳа объектларининг
2022 йилда МАЎЗЕЛДИ РЎЙЛАТИ
Тошкент вилояти Ҳокимлигининг 2021 йил 27 декабрдаги 258-10-0-Ҳ/21 сонли фармойиши

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш шартномаси ва йили	2022 йил учун кўрилган бўйлақлар лимити										2022 йилда содирланган топширилган		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	Тендер (таъйинлар натижасига бўйлақ савнона рақами ва санаси)	Ташкилот номи			
			01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари					01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўйлақлар ҳаражатлари	
ЖАМИ ҳаммаси:													196666,489	11160,324	4327,859	2018,971	97,455	17,521	18052,382		
1	Мактабга таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	420	140	280	2140	860	1280	350	150	1998,772	96,051	17,072,021 й	"NURAFSHON TAMURMALIK INVEST" МЧЖ								
1	Истиқлол МФЙ (140-ўрин) 16 МТТ'ни мукамал таъмирлаш	2021 й	140	280	2140	860	1280	350	150	1998,772	96,051	17,072,021 й	"NURAFSHON TAMURMALIK INVEST" МЧЖ								
2	Тараққиёт МФЙ (280-ўрин) 44-МТТ'ни мукамал таъмирлаш	2021 й	280	560	1120	450	720	210	105	3997,544	190,102	4,082,021 й	"ANGREN INVEST STROY" МЧЖ								
1	Истиқлол МФЙ (860-ўрин) 12-умумтаълим мактабининг мукамал таъмирлаш	2021 й	860	1720	3440	1360	2144	640	310	12388,888	619,444	17,072,021 й	"ANGREN INVEST STROY" МЧЖ								
2	Тараққиёт МФЙ (1280-ўрин) 18-сонли умумтаълим мактабининг мукамал таъмирлаш	2021 й	1280	2560	5120	2000	3136	940	470	18988,888	949,444	22,072,021 й	"ANGREN INVEST STROY" МЧЖ								
1	Согдилик саклаш биноларини қуриш ва таъмирлаш	2021 й	350	700	1400	560	880	260	130	4198,888	209,944	18,062,021 й	"DIL-MUZAFFAR SERVIS" МЧЖ								
2	Тараққиёт МФЙ (350-хатнов) 3-сон Оилавий поликлиника филиали мукамал таъмирлаш	2021 й	350	700	1400	560	880	260	130	4198,888	209,944	18,062,021 й	"Интелект-комфорт" МЧЖ								
1	Мактабга таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	150	150	300	1500	600	900	270	135	4198,888	209,944	18,062,021 й	"NB TECHNOLOGIES" МЧЖ								
1	Булоқлик МФЙ мослаштирилган 6-сонли МТТ биносининг ўрнига 150-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2021 й	150	300	600	240	360	110	55	1719,444	85,972	17,072,021 й	"INVEST- QURILISH" МЧЖ								
1	Тараққиёт МФЙ 13-сонли умумтаълим мактаби биносининг мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	объект	объект	объект	объект	объект	объект	объект	объект	объект	"INVEST- QURILISH" МЧЖ								

25.01.2022

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлан иш ва Фойдаланиш аниқлаш топшириш иш янги	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун келишган қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		14	15	16	17	18	19		
									Жами капитал қўйималар	Курилиш монтаж ишлари	Жами	Жами капитал қўйималар	Кураёт мудат	Асосий фонд суммаси							01.01.23г. йилдан йилга ўтувчи объектнинг хисоблаш билан қолдиқ жумладан, бўлганлиги, бошқа харажатлари	01.01.23г. йилдан йилга ўтувчи объектнинг хисоблаш билан қолдиқ жумладан, бўлганлиги, бошқа харажатлари
			980	25,287	25,287	25,287	695,142	285,245	272,295	0,0	12,950	0,000	8128,241	16,944	409,897							
1	Ачмайл МФЙ (220 ўрин) 47-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш (1,2x24 спортзал қуриши *)	2021 й	220	2807,483	0,601	1,334	408,815	272,896	272,295	0,601			2807,483	0,000	135,919	№12188 8.06.2021 й. №14/04-6-1/5715	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	№12188 8.06.2021 й. №14/04-6-1/5715	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	№12188 8.06.2021 й. №14/04-6-1/5715	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	"NURAFESHON MEGA CONSTRUCTION" МЧЖ
	Махаллий бюджет қўшимча манбаларни ҳисобидан *			89,053	0,601	0,601	0,601		272,295					0,000	0,000	25.06.2021 й.	4.08.2021 й.					
2	Ачмайл МФЙ (220 ўрин) 48-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021 й	220	2083,503	1,334	1,334	101,468	1,332		1,332			2083,503	0,000	100,136	№12217 8.06.2021 й. №14/04-6-1/5446	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	№12217 8.06.2021 й. №14/04-6-1/5446	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	№12217 8.06.2021 й. №14/04-6-1/5446	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	"ORIENT NEW INVEST" МЧЖ
	Махаллий бюджет қўшимча манбаларни ҳисобидан *			80,813	1,332	1,332	1,332							0,000	0,000	17.07.2021 й.	4.08.2021 й.					
3	Янги ҳаёт МФЙ (320 ўрин) 20-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021 й	320	923,056	9,903	9,903	54,418	1,000		1,000			923,056	8,903	53,418	№11987 8.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	№11987 8.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	№11987 8.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	"PORLOO KELAJAK QURILISH" МЧЖ
	Махаллий бюджет қўшимча манбаларни ҳисобидан *			32,751	9,903	9,903	9,903							8,903	8,903							
4	Янги ҳаёт МФЙ (20-умумтаълим мактабига қўшимча 220-ўринли ўқув биносини қуриши *)	2021 й	220	2314,199	13,449	13,449	130,441	10,017		10,017			2314,199	8,041	120,424	№14783 2.07.2021 й.	18.06.2021 й.	№14783 2.07.2021 й.	18.06.2021 й.	№14783 2.07.2021 й.	18.06.2021 й.	"ZARAFESHON FAYZ" МЧЖ
	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриши ва таъмирлаш			61,939	13,449	13,449	13,449							3,432	3,432							
1	Ачмайл МФЙдаги КШПни мукамал таъмирлаш *)	2021 й	объект	1367,511	3,970	3,970	71,201	0,533		0,533			1367,511	0,000	70,668	№12530 11.06.2021 й. №14/04-6-1/5657	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	№12530 11.06.2021 й. №14/04-6-1/5657	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	№12530 11.06.2021 й. №14/04-6-1/5657	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	"OLTIIN DEVOR QURUVCHI" МЧЖ
	Махаллий бюджет қўшимча манбаларни ҳисобидан *			22,861	3,965	3,965	3,965							0,000	0,000	24.07.2021 й.	4.08.2021 й.					
2	Янги Ҳаёт МФЙдаги КШПни мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	1013,721	4,433	4,433	53,375	1,000		1,000			1013,721	3,434	52,375	№3183 11.06.2021 й.	11.07.2021 й.	№3183 11.06.2021 й.	11.07.2021 й.	№3183 11.06.2021 й.	11.07.2021 й.	"CHAS PIK" МЧЖ
	Махаллий бюджет қўшимча манбаларни ҳисобидан *			30,891	4,432	4,432	4,432							3,432	3,432							
1	Ачмайл МФЙга янги бино қуриши	2021 й	объект	1438,737	8,418	8,418	81,233	1,000		1,000			1438,737	11,848	80,233	№14192 30.06.2021 й.	12.08.2021 й.	№14192 30.06.2021 й.	12.08.2021 й.	№14192 30.06.2021 й.	12.08.2021 й.	"IDEAL COMMUNITY" МЧЖ
	Махаллий бюджет қўшимча манбаларни ҳисобидан *			50,880	8,416	8,416	8,416							8,416	8,416							
2	Янги Ҳаёт МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	546,307	4,432	4,432	30,739	1,000		1,000			546,307	3,432	29,739	№11984 04.06.2021 й.	21.06.2021 й.	№11984 04.06.2021 й.	21.06.2021 й.	№11984 04.06.2021 й.	21.06.2021 й.	"PORLOO KELAJAK QURILISH" МЧЖ
	Махаллий бюджет қўшимча манбаларни ҳисобидан *			20,147	4,432	4,432	4,432							3,432	3,432							
9	Бўла тумани			25981,070	1654,515	1654,515	3406,047	1245,467	1184,375	0,0	61,092	0,000	25981,070	951,260	2160,580							
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриши ва таъмирлаш		240	10334,194	35,906	35,906	790,657	278,614	255,010	0,0	23,604	0,000	10334,194	12,302	512,043							
	Махаллий бюджет қўшимча манбаларни ҳисобидан *			4841,111	20,763	20,763	364,112	131,121	110,358		20,763		4841,111	0,000	232,991	№13125 17.06.2021 й. №14/04-6-1/6266	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	№13125 17.06.2021 й. №14/04-6-1/6266	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	№13125 17.06.2021 й. №14/04-6-1/6266	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	"TEXSTROYBIZNES TRANS" МЧЖ
	Махаллий бюджет қўшимча манбаларни ҳисобидан *			181,261	20,763	20,763	20,763		110,358					0,000	0,000	13.07.2021 й.	4.08.2021 й.					
2	Паркент МФЙга 120-ўринли янги МТТ биносини қуриши *)	2021 й	120	5493,083	15,143	15,143	426,545	147,493	144,652		2,841		5493,083	12,302	279,052	№119-Э/2021	18.06.2021 й.	№119-Э/2021	18.06.2021 й.	№119-Э/2021	18.06.2021 й.	"GEOSTROY PRESTIJ" МЧЖ
	Махаллий бюджет қўшимча манбаларни ҳисобидан *			145,773	2,841	2,841	2,841		144,652					0,000	0,000	16.07.2021 й.	18.06.2021 й.					

№	Объектлар номи ва манзили	Курччи бошлангич иш ва фондларнинг аниқлаш топшириши иш йили	3	4	01.01.22г. ҳолатига йилдан илгари объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўғирлаш, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан илгари объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўғирлаш, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан илгари объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўғирлаш, бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		17	Тендер (таъбирлар натижасига бўйсунган раънома ва раънома ва санаси)	Ташкилот номи			
								Жами капитал қўйимлар		Жами бўғирлаш		Жами харажатлари		Кураёт мўддат				Асосий фонд суммаси	01.01.23г. ҳолатига йилдан илгари объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўғирлаш, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан илгари объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўғирлаш, бошқа харажатлари
								8	9	10	11	12	13							
	1	2	715	7565,859	164,999	781,931	359,975	341,844	0,0	18,131	0,000	715	7565,859	421,956	18	19				
	Мактабларни қуриш ва таъмирлаш																			
3	С.Хондойлик МФЙ 10-сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	587,362	2,870	30,775	2,870	2,870	2,870	2,870	0,000	объект	587,362	27,905	№3105 11.07.2021 й.	№12629 14.06.2021 й.	"МЕХНАТКАШ" МҲЖ			
4	С.Хондойлик МФЙ 10-сонли умумтаълим мактаби филиали биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	1549,917	9,381	134,544	3,800		3,800	3,800	0,000	объект	1549,917	130,744	№15963 15.07.2021 й.	№12629 14.06.2021 й.	"CHAROBON USTALARI" ХК			
5	Қорамзор МФЙ 25- сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	2688,876	147,757	228,239	98,306	91,835	6,471	6,471	0,000	объект	2688,876	129,933	№14962 6.07.2021 й.	№14962 6.07.2021 й.	"VODIY SARKOR DIZAYN" МҲЖ			
6	Ташин МФЙ 5- сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш *	2021 й	715	2739,704	4,991	388,373	254,999	250,009	4,990	4,990	0,000	715	2739,704	133,374	№14014 28.06.2021 й.	№14014 28.06.2021 й.	"AND TEX-NAZ" МҲЖ			
	<i>Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *</i>																			
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш																			
1	С.Хондойлик МФЙга янги бино қуриш *	2021 й	объект	728,735	16,816	148,551	106,103	96,362	9,741	9,741	0,000	объект	728,735	7,075	№4122 21.08.2021 й.	№16935 30.07.2021 й.	"КАРПАЛ INVESY STROY BIZNES" МҲЖ			
	<i>Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *</i>																			
	Маҳалла гузарларини қуриш ва таъмирлаш																			
1	С.Хондойлик МФЙга маҳалла гузарини қуриш	2021 й	объект	808,005	11,045	50,336	3,183	0,000	3,183	3,183	0,000	объект	808,005	47,153	№4111 21.08.2021 й.	№16928 30.07.2021 й.	"LUKSOMER" МҲЖ			
	<i>Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *</i>																			
11	Зангиота тумани																			
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш																			
1	Саҳоват МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	1174,280	15,838	74,416	4,522	0,000	4,522	4,522	0,000	объект	1174,280	67,894	№3928 13.08.2021 й.	№15554 12.07.2021 й.	"SUV BINO TA'MIR" МҲЖ			
	<i>Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *</i>																			
	Маҳалла гузарларини қуриш ва таъмирлаш																			
1	Наъмуна МФЙга маҳалла гузарини қуриш	2021 й	объект	1619,418	15,991	93,304	0,526	0,000	0,526	0,526	0,000	объект	1619,418	92,778	№3817 06.08.2021 й.	№14464 1.07.2021 й. 14/04-6-1/6206 12.07.2021 й.	"LION TRANS GROUP" МҲЖ			
	<i>Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *</i>																			
12	Қўнрақ тумани																			
	Маҳалла таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш																			
1	Қишлоб МФЙ (100-ўрин) 15-сонли МТТ мукамал таъмирлаш	2021 й	100	432,113	24,121	37,705	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	100	1076,782	66,104	№9/2 30.06.2021 й.	№12547 11.06.2021 й.	"AVANGARD IDEAL PLUS" МҲЖ			
2	Ҳўжаўрғон МФЙ (120-ўрин) 23-сонли МТТ мукамал таъмирлаш	2021 й	120	20,433	4,117	4,117	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	120	644,669	76,984	№3063 9.07.2021 й.	№12551 11.06.2021 й.	"AVANGARD IDEAL PLUS" МҲЖ			
	<i>Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *</i>																			
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш																			
3	Қишлоб МФЙ (715-ўрин) 27-сонли умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021 й	715	3272,467	13,573	171,104	13,571	13,571	13,571	13,571	0,000	715	3272,467	157,533	№98-Э/2021 17.06.2021 й.	№98-Э/2021 17.06.2021 й.	"ARMFULL GROSS" МҲЖ			
	<i>Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *</i>																			
	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш																			
4	Қишлоб МФЙ 28-сонли Оқлабий поликлиникасини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	919,737	8,946	53,682	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	объект	919,737	53,682	№147-Э/2021 20.08.2021 й.	№147-Э/2021 20.08.2021 й.	"TEZ-KURILISH" ХК			

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлангич ии ва фойдаланишга эришилган топишир йили	2022 йил учун капитал қўйималар лимити										2022 йилда фойдаланишга топирилган		Тендер (танлов)лар натижасига бўлиши баённома раёмини ва санаси	Ташкилот номи							
			Жами капитал қўйималар		Жами		Жами		Жами		01.01.23г. хўжалик йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ миқдори, бўлган, бўлмаган, ҳаважатлари	01.01.23г. хўжалик йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ миқдори, бўлган, бўлмаган, ҳаважатлари											
			Курши моляж ишлари	Жами	Жами	Жами	Кўват миқдори	Асосий фонд суммаси															
13	Қуён Чирчиқ тумани		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Мактабларни қуриш ва таъмирлаш				510	9792,423	95,622	62,249	1314,519	565,999	554,877	0,0	11,122	0,000	7135,651	48,695	288,165	748,520					
1	Юлдуз МФЙ (270 ўрин) 2-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021й		270	270	69,278	0,000	0,000	113,574	0,000	0,000	0,000	0,000	2340,758	0,000	0,000	113,574	№11975 сон 18.06.2021й.					
2	Юлдуз МФЙ Муҳим кўрғондаги (30 ўрин) 2-сонли умумтаълим мактаби филиалини реконструкция қилиш	2021й	30	30	898,226	11,527	11,527	11,527	54,960	2,846	2,846		2,846	898,226	8,713	8,713	52,114	№15511 сон 12.07.2021й.					
3	Юлдуз МФЙ Кўрғон қишлоғидаги (30 ўрин) 2-сонли умумтаълим мактаби филиалини реконструкция қилиш	2021й	30	30	801,008	24,538	24,538	24,538	63,795	3,846	3,846		3,846	801,008	22,068	22,068	59,949	№15462 сон 12.07.2021й.					
4	Меъор МФЙ 51-сонли умумтаълим мактабига қўшимча (180 ўринли) бино қуриш	2021й	180	180	3095,659	26,184	26,184	26,184	166,002	0,000	0,000		0,000	3095,659	17,914	17,914	166,002	№15479 сон 12.07.2021й.					
5	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш	2021й	75	75	2656,772	33,373	33,373	33,373	916,188	559,307	554,877	0,0	4,430	0,000	75	2656,772	239,470	356,881					
	Юлдуз МФЙда (75 катновали) ҚБПни Янги қуриш *	2021й	75	75	2656,772	33,373	33,373	33,373	916,188	559,307	554,877	0,0	4,430	0,000	75	2656,772	239,470	356,881					
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *				69,152	4,509	4,509	4,509	4,509		554,877						0,079						
14	Оқсуғрон тумани					10423,145	2491,836	2491,836	2821,378	2250,010	2216,610	0,0	33,400	0,000	0,000	10423,145	68,816	571,368					
	Мактабга таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				6699,385	2445,113	2445,113	2445,113	1930,779	1575,914	1553,280	0,0	22,634	0,000	6699,385	32,848	32,848	354,865					
1	Зарбдор МФЙда янги МТТ қуриш	2021й	объект	объект	3287,018	693,251	693,251	693,251	612,482	454,696	443,033		11,663		объект	3287,018	0,000	157,786	№666-3/2021 4.06.2021й. №14/04-6-1/5457 18.06.2021й.				
2	Х.Олимжон МФЙда янги МТТ қуриш	2021й	объект	объект	131,278	11,663	11,663	11,663	1318,297	1121,218	1110,247		10,971		объект	3412,367	32,848	197,079	№667-3/2021 4.06.2021й. №14/04-6-1/5592 25.06.2021й.				
	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш				1585,032	23,104	23,104	23,104	186,940	94,407	87,360	0,0	7,047	0,000	1585,032	16,068	16,068	92,533					
3	Х.Олимжон МФЙ ҚОП биносини мукамал таъмирлаш	2021й	объект	объект	808,196	8,791	8,791	8,791	47,753	1,000			1,000		объект	808,196	7,801	46,753	№13856 25.06.2021й.				
4	Зарбдор МФЙ ҚОП биносини мукамал таъмирлаш *	2021й	объект	объект	25,816	13,557	13,557	13,557	139,187	93,407	87,360		6,047		объект	776,836	8,267	45,780	№13198 18.06.2021й. VI-36-1-10-0-K/21 4.08.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *				12,494	2,223	2,223	2,223	2,223		87,360												
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684	0,0	2,223	0,000	858,064	1,004	1,004	43,232					
1	Зарбдор МФЙ биносини қуриш *	2021й	объект	объект	858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684		2,223		объект	858,064	1,004	43,232	№16624 26.07.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *				12,494	2,223	2,223	2,223	2,223		87,360												
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684	0,0	2,223	0,000	858,064	1,004	1,004	43,232					
1	Зарбдор МФЙ биносини қуриш *	2021й	объект	объект	858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684		2,223		объект	858,064	1,004	43,232	№16624 26.07.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *				12,494	2,223	2,223	2,223	2,223		87,360												
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684	0,0	2,223	0,000	858,064	1,004	1,004	43,232					
1	Зарбдор МФЙ биносини қуриш *	2021й	объект	объект	858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684		2,223		объект	858,064	1,004	43,232	№16624 26.07.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *				12,494	2,223	2,223	2,223	2,223		87,360												
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684	0,0	2,223	0,000	858,064	1,004	1,004	43,232					
1	Зарбдор МФЙ биносини қуриш *	2021й	объект	объект	858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684		2,223		объект	858,064	1,004	43,232	№16624 26.07.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *				12,494	2,223	2,223	2,223	2,223		87,360												
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684	0,0	2,223	0,000	858,064	1,004	1,004	43,232					
1	Зарбдор МФЙ биносини қуриш *	2021й	объект	объект	858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684		2,223		объект	858,064	1,004	43,232	№16624 26.07.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *				12,494	2,223	2,223	2,223	2,223		87,360												
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684	0,0	2,223	0,000	858,064	1,004	1,004	43,232					
1	Зарбдор МФЙ биносини қуриш *	2021й	объект	объект	858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684		2,223		объект	858,064	1,004	43,232	№16624 26.07.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *				12,494	2,223	2,223	2,223	2,223		87,360												
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684	0,0	2,223	0,000	858,064	1,004	1,004	43,232					
1	Зарбдор МФЙ биносини қуриш *	2021й	объект	объект	858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684		2,223		объект	858,064	1,004	43,232	№16624 26.07.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *				12,494	2,223	2,223	2,223	2,223		87,360												
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684	0,0	2,223	0,000	858,064	1,004	1,004	43,232					
1	Зарбдор МФЙ биносини қуриш *	2021й	объект	объект	858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684		2,223		объект	858,064	1,004	43,232	№16624 26.07.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *				12,494	2,223	2,223	2,223	2,223		87,360												
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684	0,0	2,223	0,000	858,064	1,004	1,004	43,232					
1	Зарбдор МФЙ биносини қуриш *	2021й	объект	объект	858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684		2,223		объект	858,064	1,004	43,232	№16624 26.07.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *				12,494	2,223	2,223	2,223	2,223		87,360												
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684	0,0	2,223	0,000	858,064	1,004	1,004	43,232					
1	Зарбдор МФЙ биносини қуриш *	2021й	объект	объект	858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684		2,223		объект	858,064	1,004	43,232	№16624 26.07.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *				12,494	2,223	2,223	2,223	2,223		87,360												
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684	0,0	2,223	0,000	858,064	1,004	1,004	43,232					
1	Зарбдор МФЙ биносини қуриш *	2021й	объект	объект	858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684		2,223		объект	858,064	1,004	43,232	№16624 26.07.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *				12,494	2,223	2,223	2,223	2,223		87,360												
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				858,064	3,227	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684	0,0	2,223	0,000	858,064	1,004	1,004						

№	Объектлар номи ва манзили	Курши бошланғич ва фойдаланиш ташкили	Лойка куввати	Объектнинг умумий қиммати (шарнома асосда) жумладан, бўғаллаш, бошқа харажатлари	01.01.2024. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (файт хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўғаллаш, бошқа харажатлари	01.01.2024. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (файт хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўғаллаш, бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити										01.01.2024. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (файт хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўғаллаш, бошқа харажатлари	01.01.2024. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (файт хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўғаллаш, бошқа харажатлари	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома раъми ва санаси	Ташкилот номи				
							Жами капитал қўйимлар		Куршилган ишлари		Жами		Кўлат мўддат		Асосий фонд суммаси						15	16	17	18
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *																								
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *																								
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *																								
Ота-оналар тумани																								
Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш			90		11.274	11.274	99.392	99.392	11.274	11.274	0,0	32.404	0,000	18.896	80.738									
1 Қисқалой МФЙ 90 ўринли янги МТМ биносини қуриш			2021 й	90	3827,737	3827,737	20,392	20,392	261,286	261,286	0,0	1,496	0,000	18,896	80,738									
Мақсади: 90 ўринли янги МТМ биносини қуриш			2021 й	90	123,237	123,237	20,392	20,392	261,286	261,286	0,0	1,496	0,000	18,896	80,738									
Мақсади: 90 ўринли янги МТМ биносини қуриш			2021 й	90	10147,841	10147,841	20,392	20,392	261,286	261,286	0,0	1,496	0,000	18,896	80,738									
Мақсади: 90 ўринли янги МТМ биносини қуриш			2021 й	90	2292,023	2292,023	20,392	20,392	261,286	261,286	0,0	1,496	0,000	18,896	80,738									
Мақсади: 90 ўринли янги МТМ биносини қуриш			2021 й	90	74,383	74,383	20,392	20,392	261,286	261,286	0,0	1,496	0,000	18,896	80,738									
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *																								
3 Қисқалой МФЙ 40-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш			2021 й	объект	2208,090	2208,090	8,442	8,442	8,442	8,442		8,442	0,000	0,000	106,501									
Мақсади: 40-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш			2021 й	объект	78,070	78,070	8,442	8,442	8,442	8,442		8,442	0,000	0,000	106,501									
4 Гулобод МФЙ 43-сонли мактабга 12x24 ўлчамли спорт зал қуриш *			2021 й	12x24	2059,836	2059,836	67,185	67,185	221,060	221,060	4,600	6,720	0,000	0,000	159,816									
Мақсади: 43-сонли мактабга 12x24 ўлчамли спорт зал қуриш			2021 й	12x24	72,506	72,506	67,185	67,185	221,060	221,060	4,600	6,720	0,000	0,000	159,816									
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *																								
5 Гулобод МФЙ 9-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш ва 12x24 ўлчамли спорт зал қуриш *			2021 й	12x24	3887,892	3887,892	993,120	993,120	618,427	618,427	0,369	0,369	0,000	0,000	374,693									
Мақсади: 9-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш ва 12x24 ўлчамли спорт зал қуриш			2021 й	12x24	94,033	94,033	993,120	993,120	618,427	618,427	0,369	0,369	0,000	0,000	374,693									
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *																								
Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш			2021 й	объект	453,912	453,912	58,316	58,316	32,139	32,139	0,0	1,000	0,000	4,363	26,177									
Мақсади: Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш			2021 й	объект	17,622	17,622	58,316	58,316	32,139	32,139	0,0	1,000	0,000	4,363	26,177									
Паркент тумани																								
Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш			2021 й	объект	5321,387	5321,387	903,539	903,539	563,882	563,882	0,0	10,507	0,000	85,657	339,657									
Мақсади: Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш			2021 й	объект	566,702	566,702	903,539	903,539	563,882	563,882	0,0	10,507	0,000	85,657	339,657									
1 Бўстон МФЙ 10-МТМ мукамал таъмирлаш			2021 й	объект	566,702	566,702	33,619	33,619	1,000	1,000	0,0	1,000	0,000	5,437	32,619									
Мақсади: 10-МТМ мукамал таъмирлаш			2021 й	объект	23,042	23,042	33,619	33,619	1,000	1,000	0,0	1,000	0,000	5,437	32,619									
Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш																								
2 Сурхи МФЙга КШП янги бино қуриш *			2021 й	объект	2247,622	2247,622	73,074	73,074	350,703	350,703	0,0	0,000	0,000	73,074	178,163									
Мақсади: Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш			2021 й	объект	72,772	72,772	73,074	73,074	350,703	350,703	0,0	0,000	0,000	73,074	178,163									
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *																								
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			2021 й	объект	735,969	735,969	8,940	8,940	1,794	1,794	0,0	1,794	0,000	7,146	42,877									
Мақсади: Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			2021 й	объект	21,349	21,349	8,940	8,940	1,794	1,794	0,0	1,794	0,000	7,146	42,877									
Сурхи МФЙ биносини қуриш																								
1 Сурхи МФЙ биносини қуриш			2021 й	объект	735,969	735,969	8,940	8,940	1,794	1,794	0,0	1,794	0,000	7,146	42,877									
Мақсади: Сурхи МФЙ биносини қуриш			2021 й	объект	21,349	21,349	8,940	8,940	1,794	1,794	0,0	1,794	0,000	7,146	42,877									

№	Объектлар номи ва манзили	Курли ш бошлан иш ва фойдаланиш аниқла топиш иш илти	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун калитал қўйимлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган				15	16	17	18	19			
									Жами калитал қўйимлар	Курилиш монтаж ишлари	Жик ва	Жами	Жами калитал қўйимлар	Курилиш монтаж ишлари	Жик ва	Жами						Асосий фонд суммаси	01.01.23А, холатига илдан илти учуни объектнинг хисоблаш билан қолдиқ йимати жумладан, бўлган, бошқа харажатлари	01.01.23А, холатига илдан илти учуни объектнинг хисоблаш билан қолдиқ йимати жумладан, бўлган, бошқа харажатлари
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *																							
17	Пикетаж тумани				5774,736	2012,127	2012,127	3490,207	703,976	15,471	15,471	120	5774,736	2631,994	2786,231									
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				5774,736	2012,127	2012,127	3490,207	703,976	15,471	15,471	120	5774,736	2631,994	2786,231									
1	Ғайрат МФЙда МТТ биносини қуриш	2021й	120		5774,736	2012,127	2012,127	3490,207	703,976	15,471	15,471	120	5774,736	2631,994	2786,231									
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *																							
18	Тошкент тумани				5209,932	365,643	365,643	545,549	9,782	0,000	0,000	0,000	5209,932	297,307	535,767									
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				4688,987	359,647	359,647	514,576	8,782	0,000	0,000	0,000	4688,987	292,313	505,794									
1	Кенсой МФЙ 34-сонли МТТ реконструкция қилиш *	2021й	объект		2556,347	339,165	339,165	391,682	8,782	8,782	8,782	объект	2556,347	271,831	382,900									
	Тошкент тумани				87,817	33,467	33,467	33,467					87,817	24,685	24,685									
2	Чуқчалчи МФЙ 16-сонли МТТ реконструкция қилиш	2021й	объект		2132,640	20,482	20,482	122,894	0,000	0,000	0,000	объект	2132,640	20,482	122,894									
	Тошкент тумани				84,400	20,482	20,482	20,482					84,400	20,482	20,482									
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				520,945	5,996	5,996	30,973	1,000	0,000	0,000	объект	520,945	4,994	29,973									
3	Кенсой МФЙ 20-сонли умум таълим мактабига спорт майдончаси, Стадион, ташки ҳолатхона қуриш ва ички бўлакларини таъмирлаш	2021й	объект		520,945	5,996	5,996	30,973	1,000	1,000	1,000	объект	520,945	4,994	29,973									
	Тошкент тумани				21,365	5,996	5,996	5,996					21,365	4,996	4,996									
19	Ўрта Чирчиқ				45394,869	1261,595	1261,595	3711,005	1513,702	1467,691	0,000	0,000	15394,869	1533,059	2403,303									
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				4997,360	154,255	154,255	1713,545	817,265	800,000	17,265	120	4997,360	688,769	896,280									
1	Янгиобод МФЙ (120 ўрни) МТТ биносини янгидан қуриш	2021й	120		4997,360	154,255	154,255	1713,545	817,265	800,000	17,265	120	4997,360	688,769	896,280									
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *																							
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				6245,052	75,134	75,134	652,454	293,171	277,926	0,000	140	6245,052	59,883	359,283									
2	Янгиобод МФЙ (320 ўрни) 7-умумтаълим мактабини реконструкция қилиш (140 ўрнини қўшимча бино қуриш)	2021й	140		2832,500	27,138	27,138	162,787	0,000	0,000	0,000	140	2832,500	27,132	162,787									
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *																							
3	Янгиобод МФЙ (120 ўрни) 21-умумтаълим мактабига 9х18 ўлчамада спорт зал қуриш	2021й	9х18		1224,117	18,223	18,223	142,102	71,735	65,241	6,494	9х18	1224,117	11,729	70,367									
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбалари ҳисобидан *																							
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				51,267	18,223	18,223	18,223	65,241	65,241	6,494	9х18	1224,117	11,729	70,367									

№	Объектлар номи ва манзили	Курли ш бошлан кил ва фойдаланиш аниқлаш тошлар иш йили	2022 йил учун келилган қўйилмалар лимити	2022 йилда фойдаланишга топширилган							2022 йилда фойдаланишга топширилган	14	15	16	17	18	19
				Жами келилган қўйилмалар	Курилиш монтаж ишлари	Жами қўйилмалар	Жами қўйилмалар	Жами қўйилмалар	Жами қўйилмалар	Жами қўйилмалар							
4	Кучлик МФЙ (280 ўрни) 17-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш, қўшимча фойдалар зали қуриш	2021й	280	218,435	29,773	221,436	212,685	8,751	280	2188,435	21,022	126,129	№3368 №14/04-6-1/5549	№3368 №14/04-6-1/5549	11.07.2021й.	"NURAFSHON MAXSUS DIZAYN" МЧЖ	
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			86,275	29,773		212,685				21,022						
	Соллиқни саслаш билноларини қуриш ва таъмирлаш	100	1740,428	1740,428	117,247	65,765	64,765	1,000	100	1740,428	16,609	99,642	№11998 4.06.2021й. №14/04-6-1/5440	№11998 4.06.2021й. №14/04-6-1/5440		"IMKON TRADE BUTLASH BUILDING" МЧЖ	
5	Янгибод МФЙ (100 катновла) ҚВПни мукамал таъмирлаш	2021й	100	1740,428	117,247	65,765	64,765	1,000	100	1740,428	16,607	99,642	№11998 4.06.2021й. №14/04-6-1/5440	№11998 4.06.2021й. №14/04-6-1/5440	11.07.2021й.	"IMKON TRADE BUTLASH BUILDING" МЧЖ	
	Мадааният марказларини қуриш ва таъмирлаш			79,768	17,607	337,501	325,000	0,0			16,607	16,607					
	Мадааният марказларини қуриш ва таъмирлаш			2412,029	914,959	337,501	325,000	0,0		2412,029	767,798	848,098	№18192 17.08.2021й. №14/01-06/1-7516	№18192 17.08.2021й. №14/01-06/1-7516	30.09.2021й.	"ТМК-ПТС" ХК	
1	Янгибод МФЙда Мадааният марказини қуриш *	2021й	объект	48,849	23,114	337,501	325,000	12,501	объект	2412,029	10,613	848,098					
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			3911,549	52,130	1,000	0,000	0,0		3911,549	37,811	223,979					
20	Чиноз тумани			420,185	32,879	0,000	0,000	0,000		420,185	23,438	42,600					
	Мақтаблагча таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш			420,185	32,879	0,000	0,000	0,000		420,185	21,438	42,600					
1	Наврў МФЙ 37-сонли мактаблагча таълим муассасасини мукамал таъмирлаш	2021й	объект	16,485	2,983	1,000	0,000	0,000	объект	420,185	2,983	2,983	№12320 09.06.2021й.	№12320 09.06.2021й.	24.06.2021й.	"CHINOZ SUPER INDUSTRIA" ХК	
	Мақтаблагчани қуриш ва таъмирлаш			3491,364	19,251	1,000	0,000	1,000		3491,364	14,373	181,379					
2	Гулороб МФЙ 7-сонли умум таълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2021й	объект	716,077	15,264	0,000	0,000	0,000	объект	716,077	11,386	45,011	№12659 14.06.2021й.	№12659 14.06.2021й.	9.07.2021й.	"ERKIN QURILISH BARAKA" МЧЖ	
	Мақтаблагчани қуриш ва таъмирлаш			35,167	2,983	0,000	0,000	0,000		35,167	2,983	2,983					
3	Гулороб МФЙ 21- сонли умум таълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2021й	объект	674,528	2,987	0,000	0,000	0,000	объект	674,528	2,987	35,318	№12083 5.06.2021й.	№12083 5.06.2021й.	18.06.2021й.	"33-SONLI XMKK" МЧЖ	
	Мақтаблагчани қуриш ва таъмирлаш			27,908	2,983	1,000	0,000	1,000		27,908	2,983	2,983					
4	Наврў МФЙ 32-сонли умум таълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021й	объект	2100,759	1,000	1,000	1,000	1,000	объект	2100,759	0,000	101,050	№12319 9.06.2021й. №14/04-6-1/5674	№12319 9.06.2021й. №14/04-6-1/5674	17.07.2021й.	"33-SONLI XMKK" МЧЖ	
	Мақтаблагчани қуриш ва таъмирлаш			79,759	1,000	1,000	1,000	1,000		79,759	0,000	0,000					
21	Юкори Чирчиқ			14391,032	1600,361	1801,863	1768,455	0,0	120	14391,032	1475,589	2103,167					
	Мақтаблагча таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш			5093,408	1,536	502,431	500,899	0,0	120	5093,408	50,413	294,178					
1	Кўрсой МФЙ 120-ўрнали Янги МТТ қуриш	2021й	120	5093,408	1,536	502,431	500,899	1,532	120	5093,408	50,413	294,178	№12082 5.06.2021й.	№12082 5.06.2021й.	18.06.2021й.	"Фирдавс инвест буилдинг" МЧЖ	
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			167,688	1,532		500,899				0,000	0,000					
	Мақтаблагчани қуриш ва таъмирлаш			4907,213	86,338	649,943	623,343	0,0		4907,213	161,033	392,769					
2	Кангли МФЙ 22-сонли умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021й	объект	1438,686	40,385	26,600	1438,686	26,600	объект	1438,686	13,787	82,723	№11852 2.06.2021й. №14/04-6-1/5496	№11852 2.06.2021й. №14/04-6-1/5496	12.07.2021й.	"AN - NUR BXT" МЧЖ	
	Мақтаблагчани қуриш ва таъмирлаш			59,966	40,387		500,899				13,787	13,787					

№	Объектлар номи ва манзили	Курши бошлан ш йили ва фойдаланиш аниқлаш тили	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати	17	18	19
							Жами капитал қўйимлар	Куршичи монтаж ишлари	Жўш оқ	Жами ҳаражатлари	Куршичи ҳаражатлари	Асосий фонд суммаси	Куршичи ҳаражатлари				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	Кангли МФЙ 41-сонли умум таълим мактабини мукамал таъмирлаш (50 ўринли ошхона қурилиши) *	2021 й	1814,874	17,718	17,718	829,555	623,343	623,343	0,000	0,000	0,000	1814,874	122,878	206,212	№12565 11.06.2021 й. №14/04-6- 1/5607 22.07.2021 й.	VI XXXV-IV- сон VI-36-1-10-0- K/21 4.08.2021 й.	"YOQUBJON BAKOKAT" MЧЖ
4	Кўрсой МФЙ 17-сонли умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш (50 ўринли ошхона қурилиши)	2021 й	1532,756	14,814	14,814	88,871	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1532,756	14,815	88,871	№120- Э/2021 16.07.2021 й.	VI XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	"YOQUBJON BAKOKAT" MЧЖ
5	Кўрсой МФЙ 29-сонли умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021 й	4,307	1,166	1,166	14,963	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	120,897	9,553	14,963	№12264 09.06.2021 й.	№13/2 06.07.2021 й.	"Mega Osiyo" MЧЖ
6	Кангли МФЙдаги Кишлоқ шифокорлик пунктини мукамал таъмирлаш	2021 й	1783,785	17,088	17,088	102,525	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1783,785	17,088	102,525	№12751 14.06.2021 й.	VI XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	"JAVDAT- KAMRON BUILDING" MЧЖ
1	Кўрсой МФЙ Маданият марказини қуриш	2021 й	2606,626	1495,399	1495,399	1963,189	649,494	644,213	5,281	0,000	0,000	2606,626	1247,055	1313,695	№18733 26.08.2021 й. №14/01-06/1- 7517 08.09.2021 й.	VI XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	NOZILA QURILISH SIFAT" MЧЖ
22	Янги йўл тумани		3823,089	185,054	185,054	500,135	315,412	315,412	0,000	0,000	0,000	3823,089	0,000	184,723			
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *		3823,089	185,054	185,054	500,135	315,412	315,412	0,000	0,000	0,000	3823,089	0,000	184,723			
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *		3823,089	185,054	185,054	500,135	315,412	315,412	0,000	0,000	0,000	3823,089	0,000	184,723			
1	Нихол МФЙ 29-сонли мактабга 240 ўринли қўшимча (бино қуриш *)	2021 й	3823,089	185,054	185,054	500,135	315,412	315,412	0,000	0,000	0,000	3823,089	0,000	184,723	№14351 1.07.2021 й.	VI XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	"OZODA MAXSUSLASHITI RILGAN REKONSTRUKSI YA YA VA TAMIRLASH" MЧЖ
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *		3823,089	185,054	185,054	500,135	315,412	315,412	0,000	0,000	0,000	3823,089	0,000	184,723			
	Тақсимланмаган лимит						577,954	315,412					0,000	0,000			

Итоқ: Тошкент вилояти ҳокимлиги 2021 йил 27-декабрдаги 258-10-0-F21 сонли фармойиш қилинишига 1-банди асосан маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан 2021 йилги Обод қишлоқ ва Обод маҳалла жамғармаси учун объектларни қуриш ва таъмирлаш хароҷатларига ажратилган 10 281,000 млн.сўм маблағ ҳисобидан.



Тошкент вилояти ҳокимлиги
Ягона буюртмачи ҳамақил "Инжиниринг компанияси"
директори
А.Раҳмонов
2022г.

Тошкент вилояти
Молия бош бошқармаси бошлиғи
О.Халиқулов
2022г.

(Handwritten signature)