

Тошкент вилояти, Оққўрғон тумани “Зарбдор” МФЙдаги ҚОП биносини мукаммал таъмирлаш объекти бўйича 2021 йил 4 августдаги 78-сонли пудрат шартномасига 2-сонли қўшимча келишув

2022 йил 31 январь

Тошкент вилояти

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” Инжиниринг компанияси номидан “Низом” асосида иш кўрувчи директор Раҳмонов А. бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “TRUST BUILDING DEVELOPMENT” МЧЖ номидан “Низом” асосида иш кўрувчи Аламардонов Д. иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади. 2021 йил 4 августдаги 78-сонли асосий пудрат шартномасига ўзгартириш киритиш бўйича “Тарафлар” қуйдагилар тўғрисида “қўшимча келишув” туздилар:

2022 йилги манзилли дастурга асосан.

1. Шартноманинг 2 банди қуйдаги тахрирда баён қилинсин:

Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати ҚҚС билан – 751 014 574 (етти юз элик бир миллион ўн тўрт минг беш юз етмиш тўрт) сўмни ташкил этади.

2021 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ – 625 390 000 сўм.

2022 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ – 87 360 000 сўм

2022 йилда молиялаштириладиган маблағ – 38 264 574 сўм (кафолат суммаси).

2. Шартноманинг 2-илоvasи ҳисобланган молиялаштириш жадвали қўшимча келишув иловасига мувофиқ янги тахрирда ўқилсин.

3. Ушбу қўшимча келишув 2021 йил 4 августдаги 78-сонли шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади ва 2 нусхада тузилган бўлиб, ҳар бир нусхаси юридик кучга эгадир ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

4. Шартноманинг бошқа бўлим ва бандлари ўзгаришсиз қолдирилади.

ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ :

Буюртмачи:

Тошкент вилояти ҳокимлиги

“Ягона буюртмачи хизмати” ИК

Нурафшон шаҳри, Тошкент йўли – 90 уй

Тошкент вилояти Фазначилик бошқармаси

Шхр ~~301821860274017076801054008~~

СТИР(ИНН) 202 230 110

ОКЭД 70 220

х/р 23402000300100001010

Банк Төн шах. МБ ХККМ

МФО ~~00014~~ СТИР(ИНН) 201 122 919



Директор

А.Раҳмонов

Пудратчи :

“TRUST BUILDING DEVELOPMENT” МЧЖ

Тошкент вилояти Оққўрғон тумани

Охунбобоев кўчаси

х/р 2020 8000 9050 7966 7001

ХАТБ “Давр банк” Бош офиси

МФО 00 981

СТИР(ИНН) 306 322 211



Д. Аламардонов

Юридик хулоса: Ушбу шартнома шартлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари ва кодекслари талабларига мос келади. Шартномада кўрсатилган муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг қонун ва ҳужжатлари билан тартибга солиниши ҳамда тарафларнинг жавобгарлиги ва низоларини ҳал этиш тартиби белгиланган бўлиб, улар қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

2021 йил 4 августдаги 78-сонли шартномага

2022 йил 31 январдаги 2-сонли қўелишувга 2-илова

Тошкент вилояти, Оккўрғон тумани “Зарбдор” МФЙдаги ҚОП биносини мукаммал таъмирлаш объекти бўйича

Объектнинг молиялаштириш жадвали :

Объектнинг номи	Шартнома бўйича ишларнинг қиймати	2021 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ	2022 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ	2022 йилда 5% лиқ кафолат суммаси
Тошкент вилояти, Оккўрғон тумани “Зарбдор” МФЙдаги ҚОП биносини мукаммал таъмирлаш объекти бўйича	751 014 574	625 390 000	87 360 000	38 264 574

Буюртмачи :

Тошкент вилояти ҳокимлиги

Тошкент вилояти буюртмачи хизмати " ИК директори:

А.Раҳмонов



Пудратчи:

“TRUST BUILDING DEVELOPMENT” МЧЖ

директори



Д.Аламардонов

" ТАСДИҚЛАЙМАН "
Тошкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг
компанияси директори



А. Раҳмонов

2022 й.

Қурилишнинг титул рўйхати

I. Бўлим Қурилиш бўйича

1. Қурилишнинг жойлашган номи	Тошкент вилояти, Оққўрғон тумани "Зарбдор" МФЙ ҚОП биносини мукаммал таъмирлаш		
2. Тармоқ	бошқалар		
3. Инвестор	Маҳаллий бюджети		
4. Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК		
5. Лойихани ишлаб чиқувчи	"ADOLAT TA'MIR SERVIS" МЧЖ		
5.1 ТЭО			
5.2 Л С Х			
5.3 Экспертиза	№ 13198 18.06.2021 йй.		
6. Пудратчи	"TRUST BUILDING DEVELOPMENT" МЧЖ		
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджети		
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугалланиши	2021-2022 йй.		
9. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари	Л С Х бўйича	2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ	
10. Қуввати (ўлчов бирлиги)			
11. Асосий фондлар			
12. Капитал қўйилмалар			
13. Қурилиш монтаж ишлари			
14. Жихоз, инвентарь			
15. Бошқа ишлар ва хизматлар			
16. Буюртмачининг сақлаш харажатлари			

Манзилли рўйхатни МВ ва ИТ ва КҚВ билан келишиш учун 2022 йилги прогнози

Шартномавий нархда(млн.сум)

Куввати (ўлчов бирлиги)		объект
Асосий фондлар		776,836
Капитал қўйилмалар		93,407
Қурилиш монтаж ишлари		87,360
Жихоз, инвентарь		0,000
Бошқа ишлар ва хизматлар		6,047
Буюртмачининг сақлаш харажатлари		0,000

II Бўлим. 2022 йил прогнози квартал бўйича бўлиниши.

	Жами йил				
		I	II	III	IV
Куввати (ўлчов бирлиги)	объект	объект			
Асосий фондлар	776,836	776,836			
Капитал қўйилмалар	93,407	93,407			
Қурилиш монтаж ишлари	87,360	87,360			
Жихоз, инвентарь	0,000	0,000			
Бошқа ишлар ва хизматлар	6,047	6,047			
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,000	0,000			

МММДТ Бўлими бошлиғи

Пудратчи



№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошланг иш ва фойдаланиш аниқлаш тилиши йили	2022 йил учун капитал қийматлар лимити шу жумладан							2022 йилда фойдаланишга теширилган							01.01.23г. йилдан йилга ўтиричи объектнинг қиймати (байта жумладан, жумладан, бўлган, бошқа харажатлари)	01.01.23г. йилдан йилга ўтиричи объектнинг қиймати (байта жумладан, жумладан, бўлган, бошқа харажатлари)	15	16	17	18	19
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
															Жами салтанат қўрилган	Куршиш монтаж ишлари							
3	Нурафшон шаҳар	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				2066,442	4,990	4,990	196,184	96,082	91,092	0,0	4,990	0,000	2066,442	0,000	100,102							
1	Бобур МФЙдаги 26-сонли МТМ биноси мукамал таъмирлаш	2021й	объект		2066,442	4,990	4,990	196,184	96,082	91,092	0,000	4,990	0,000	2066,442	0,000	100,102	№13761 25.06.2021й.						
4	Олмалик шаҳар				64,402	0,000	0,000	191,174	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	3972,782	0,000	191,174							
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш		200		3972,782	0,000	0,000	191,174	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	3972,782	0,000	191,174							
1	Зарбулок МФЙдаги 10-сонли мактабга суний футбол стадиони, фанлар зали ва ошхона биносини қуриш	2021й	200		3972,782	0,000	0,000	191,174	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3972,782	0,000	191,174	№12495 12.06.2021й.						
5	Оханларон шаҳар		420		149,282	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш		420		3592,274	14,040	14,040	186,546	14,040	0,000	0,0	14,040	0,000	3592,274	0,000	172,506							
1	Ногайқургон МФЙдаги 420-ўринли 9-сонли умумтаълим мактабига фанлар зали, кутубхона ва ошхона биносини қуриш (яқинда била)	2021й	420		3592,274	14,040	14,040	186,546	14,040	0,000	0,0	14,040	0,000	3592,274	0,000	172,506	№74-Э/2021 7.06.2021й. №14/04-6-1/5509 21.06.2021й.						
6	Чирчиқ шаҳар				142,254	14,040	14,040	14,040	3,501	0,000	0,0	3,501	0,000	5600,985	0,000	325,119							
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				5600,985	1,566	1,566	114,204	1,565	0,000	0,000	1,565	0,000	2341,091	0,000	112,639							
1	Ешлук МФЙ 10-сонли МТТ мукамал таъмирлаш	2021й	объект		2341,091	1,566	1,566	114,204	1,565	0,000	0,000	1,565	0,000	2341,091	0,000	112,639	№3462 17.07.2021й.						
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				88,331	1,565	1,565	60,585	1,250	0,000	0,000	1,250	0,000	620,346	0,000	59,335							
1	Ешлук МФЙдаги 9-умумтаълим мактабини қозонхонаси таъмирлаш ва мактаб ҳудудини ташки денор билан ўрши	2021й	объект		620,346	43,410	43,410	60,585	1,250	0,000	0,000	1,250	0,000	620,346	0,000	59,335	№12628 12.06.2021й.						
	Махалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				23,506	7,218	7,218	7,218	0,686	0,000	0,000	0,686	0,000	2639,548	0,000	153,145	№13985 1.07.2021й. №14/04-6-1/6169 9.07.2021й. №13989						
1	Ешлук МФЙ биносини қуриш *	2021й	объект		2639,548	26,216	26,216	153,831	0,686	0,000	0,000	0,686	0,000	1283,004	0,000	74,393	№3773 4.08.2021й.						
2	Умид МФЙ биносини қуриш *	2021й	объект		43,154	13,085	13,085	13,085	0,686	0,000	0,000	0,686	0,000	1356,544	0,000	13,125	№3758 4.08.2021й.						
7	Янгиқўл шаҳар		940		5176,234	1,002	1,002	250,112	1,000	0,000	0,0	1,000	0,000	5176,234	0,000	249,112							
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш		940		5176,234	1,002	1,002	250,112	1,000	0,000	0,0	1,000	0,000	5176,234	0,000	249,112	№12748 14.06.2021й. №14/04-6-1/5608 22.06.2021й.						
1	Мавазор МФЙ (940-ўринли) 5-сонли умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021й	940		5176,234	1,002	1,002	250,112	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	5176,234	0,000	249,112	№3381 13.07.2021й.						
8	Бекабод тумани		120		194,034	1,000	1,000	1,000	423,464	407,619	0,0	15,845	0,000	16287,623	0,000	282,232	№12238 8.06.2021й. №14/04-6-1/5638 23.06.2021й.						
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш		120		4339,413	250,228	250,228	385,692	135,686	135,324	0,0	0,362	0,000	4339,413	0,000	250,006	№3389 11.07.2021й.						
1	Янги Халқ МФЙ 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2021й	120		4339,413	250,228	250,228	385,692	135,686	135,324	0,0	0,362	0,000	4339,413	0,000	250,006	№3389 11.07.2021й.						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш объектларининг аниқлаштирилган йили	2022 йил учун қилинган қийматлар лимити							2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23а, ҳолатига, йилдан йилга ўтувчи объектнинг жалбоси билан) қолдиқ жумладан, бўлган, бошқа харажатлари	01.01.23б, ҳолатига, йилдан йилга ўтувчи объектнинг жалбоси билан) қолдиқ жумладан, бўлган, бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (таълиқ) натижасига бўйча баёнома рақами ва санаси	18	19	
			Жами қилинган қийматлар		Жами қилинган қийматлар		Жами қилинган қийматлар		Жами қилинган қийматлар		Жами қилинган қийматлар		Жами қилинган қийматлар							
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Маҳаллий МФЙ (220 ўрин) 47-умумтаълим мактабининг муқаммал таъмирлаш (12х24 спортсиза қуриши) *	2021й	980	8128,241	25,287	25,287	695,142	285,245	272,295	0,0	12,950	0,000	8125,241	16,944	409,897	№12188 8.06.2021й. №14/04-6-1/5715 25.06.2021й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021й. VI-36-1-10-0-К/21 4.08.2021й.	"NURAFSHON MEGA CONSTRUCTION" МҲЖ		
2	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *								272,295											
2	Алчамайли МФЙ (220 ўрин) 48-умумтаълим мактабининг муқаммал таъмирлаш	2021й	220	2083,503	1,334	1,334	101,468	1,332		1,332			2083,503	0,000	100,136	№12217 8.06.2021й. №14/04-6-1/5446 17.07.2021й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021й. VI-36-1-10-0-К/21 4.08.2021й.	"ORIENT NEW INVEST" МҲЖ		
3	Янги ҳаёт МФЙ (320 ўрин) 20-умумтаълим мактабининг муқаммал таъмирлаш	2021й	320	923,056	9,903	9,903	54,418	1,000		1,000			923,056	8,903	53,418	№11987 18.06.2021й. VI-36-1-10-0-К/21 4.08.2021й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021й. VI-36-1-10-0-К/21 4.08.2021й.	"PORLOO KELAJAK QURULISH" МҲЖ		
4	Янги ҳаёт МФЙ 20-умумтаълим мактабига қўшимча 220-ўрнини ўқув биносини қуриши *	2021й	220	61,939	13,449	13,449	13,449	10,017		10,017			2314,199	8,041	120,424	№14783 2.07.2021й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021й.	"ZARAFSHON FAYZ" МҲЖ		
Соғлиқни сақлаш биноларини қуриши ва таъмирлаш				2381,232	8,403	8,403	124,776	1,533	0,000	0,0	1,533	0,000	2381,232	3,432	123,243					
1	Алчамайли МФЙдаги ҚШПни муқаммал таъмирлаш *	2021й	объект	1367,511	3,970	3,970	71,201	0,533		0,533			1367,511	0,000	70,668	№12530 11.06.2021й. №14/04-6-1/5657 24.07.2021й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021й. VI-36-1-10-0-К/21 4.08.2021й.	"OLIN DEVOR QURUVCHI" МҲЖ		
2	Янги Ҳаёт МФЙдаги ҚШПни муқаммал таъмирлаш	2021й	объект	22,861	3,965	3,965	3,965	1,000		1,000			1013,721	3,432	3,432	№12531 11.06.2021й.		"CHAS PIK" МҲЖ		
Маҳалла биноларини қуриши ва таъмирлаш				1438,737	12,850	12,850	81,233	1,000	0,000	0,0	1,000	0,000	1438,737	11,848	80,233					
1	Алчамайли МФЙга янги бино қуриши	2021й	объект	892,430	8,418	8,418	50,494	0,000		0,000			892,430	8,416	50,494	№11984 04.06.2021й.		"IDEAL COMMUNITY" МҲЖ		
2	Янги Ҳаёт МФЙ биносини муқаммал таъмирлаш	2021й	объект	546,307	4,432	4,432	30,739	1,000		1,000			546,307	3,432	29,739	№11984 04.06.2021й.		"PORLOO KELAJAK QURULISH" МҲЖ		
9	Буёқ тумани			25981,070	1654,515	1654,515	3406,047	1245,467	1184,375	0,0	61,092	0,000	25981,070	951,260	2160,580					
Мақтабача таълим ташкилотларини қуриши ва таъмирлаш				10334,194	35,906	35,906	790,657	278,614	255,010	0,0	23,604	0,000	10334,194	12,302	512,043					
1	Мирабек МФЙга 120-ўрни янги МТТ биносини қуриши	2021й	120	4841,111	20,763	20,763	364,112	131,121	110,358		20,763		4841,111	0,000	232,991	№13125 17.06.2021й. №14/04-6-1/6266 13.07.2021й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021й. VI-36-1-10-0-К/21 4.08.2021й.	"TEXSTROYBIZNES TRANS" МҲЖ		
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *									110,358											
2	Паркент МФЙга 120-ўрни янги МТТ биносини қуриши *	2021й	120	5493,083	15,143	15,143	426,545	147,493	144,652		2,841		5493,083	12,302	279,052	№119-Э/2021 16.07.2021й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021й.	"GEOSTROY PRESTI" МҲЖ		
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *									144,652					0,000	0,000					

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлан иш ва фойдаланиш аниқлаш топшири ш иш йили	2022 йилнинг 1-3 кварталлари	2022 йилнинг 1-3 кварталлари қўйилган лимити							2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати (қайта жисмонлаштирилган) қўйилган жумладан, бўғаллаш, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати (қайта жисмонлаштирилган) қўйилган жумладан, бўғаллаш, бошқа харажатлари	Тендер (таърифлар) натижасига бўлиб берадими ва санаси	Ташкилот номи			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17
3	С.Хондойбойқий МФЙ 10-сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	715	164,999	164,999	781,931	359,975	341,844	0,0	18,131	0,000	715	756,859	58,212	27,905	№12629 14.06.2021 й.	"MEXNATKASH" МФЖ				
4	С.Хондойбойқий МФЙ 10-сонли умумтаълим мактабини филиали биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	2,870	2,870	30,775	2,870	2,870	2,870	3,800	0,000	объект	587,362	0,000	0,000	№15963 15.07.2021 й.	"CHAROBON USTALARI" XK				
5	Қорамозор МФЙ 25- сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	147,757	147,757	228,239	98,306	91,835	6,471	6,471	0,000	объект	2688,876	0,000	129,933	№14962 6.07.2021 й.	"VODUY SARKOR DIZAYN" МФЖ				
6	Талпин МФЙ 5- сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш *	2021 й	715	4,991	4,991	388,373	254,999	250,009	4,990	4,990	0,000	715	2739,704	0,000	133,374	№14014 28.06.2021 й.	"AND TEX-NAZ" МФЖ				
1	С.Хондойбойқий МФЙга янги бино қуриш *	2021 й	объект	16,816	16,816	16,816	106,103	106,103	9,741	9,741	0,000	объект	728,735	7,075	42,448	№16935 30.07.2021 й.	"KAPITAL INVEST STROY BIZNES" МФЖ				
11	Заплатга тўлани			31,829	31,829	165,720	5,048	0,000	0,000	5,048	0,000		2793,698	26,781	160,672						
1	С.Хондойбойқий МФЙга маҳалла гузарини қуриш	2021 й	объект	11,045	11,045	50,336	3,183	0,000	0,000	3,183	0,000	объект	808,005	7,862	47,153	№4111 21.08.2021 й.	"LUKSONIER" МФЖ				
1	Савоҳат МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	15,838	15,838	72,416	4,522	0,000	0,000	4,522	0,000	объект	1174,280	11,317	67,894	№3928 13.08.2021 й.	"SUV BINO TA'AMIR" МФЖ				
1	Наъмуна МФЙга маҳалла гузарини қуриш	2021 й	объект	15,991	15,991	93,304	0,526	0,000	0,000	0,526	0,000	объект	1619,418	15,464	92,778	№14464 1.07.2021 й. 14.04-6- 1/6206	"LION TRANS GROUP" МФЖ				
12	Қўрай тумани			115,381	115,381	340,475	14,571	0,000	0,000	14,571	0,000		5268,986	75,075	325,904						
1	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	2021 й	100	92,862	92,862	115,689	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	100	1076,782	66,104	114,689	№12547 30.06.2021 й.	"AVANGARD IDEAL PLUS" МФЖ				
2	Хўжақўрсон МФЙ (120-ўрин) 23-сонли МТТ мукамал таъмирлаш	2021 й	120	68,741	68,741	77,984	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	120	644,669	48,299	76,984	№12551 11.06.2021 й.	"AVANGARD IDEAL PLUS" МФЖ				
3	Чинобол МФЙ (715-ўрин) 27-сонли умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021 й	715	13,573	13,573	171,104	13,571	0,000	0,000	13,571	0,000	715	3272,467	0,000	157,533	№98-9/2021 17.06.2021 й.	"ARMAFULL GROSS" МФЖ				
4	Соғлиқни сақлаш биносини қуриш ва таъмирлаш	2021 й	объект	8,946	8,946	53,682	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	объект	919,737	8,971	53,682	№147- Э/2021 20.08.2021 й.	"TEZ-KURILISH" XK				

№	Объектлар номи ва манзили	Курши бошдан шунга бўлган фойдаланишнинг тўлиқ қиймати	2022 йил учун калитган қуйилмавлар лимити										2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисобланган қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати	01.01.23й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисобланган қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати	01.01.23й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисобланган қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати	Тендер (таъйинлар натижасига бўйича баёнинома рақами ва санаси)	"USTA QURILISH BIZNES" MCHJ
			Жами калитган қуйилмавлар		Курши монтаж ишлари		Жами		Қулайт мудат		Асосий фонд суммаси		01.01.23й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисобланган қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати	01.01.23й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисобланган қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати					
			01.01.22й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати	01.01.22й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати	01.01.22й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати	01.01.22й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати	01.01.22й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати	01.01.22й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати	01.01.22й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати	01.01.22й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати	01.01.22й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати	01.01.22й. холатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати							
1	Маданият марказларини қуриш ва таъмирлаш	2021й	1771,094	7,713	202,672	7,713	202,672	7,713	202,672	7,713	202,672	1771,094	0,000	85,998	№4266 9.07.2021й.	"USTA QURILISH BIZNES" MCHJ			
1	Бустон МФЙда Маданият марказини қуриш этиш	2021й	1771,094	7,713	202,672	7,713	202,672	7,713	202,672	7,713	202,672	1771,094	0,000	85,998	№4266 9.07.2021й.	"USTA QURILISH BIZNES" MCHJ			
17	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *	Инвест. сумми	5774,736	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	5774,736	2631,994	2786,231	№16875 29.07.2021й. №14/04-06/1-6929 11.08.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *	Инвест. сумми	5774,736	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	5774,736	2631,994	2786,231	№16875 29.07.2021й. №14/04-06/1-6929 11.08.2021й.				
1	Ғайрат МФЙда МТТ биносини қуриш	2021й	5774,736	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	2012,127	5774,736	2631,994	2786,231	№18249 18.08.2021й. №14/01-06/1-7541 08.09.2021й.	"VODIY SARKOR DIZAYN" MCHJ			
18	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *	Тошкент сумми	5209,932	365,643	365,643	365,643	365,643	365,643	365,643	365,643	365,643	5209,932	297,307	535,767					
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *	Тошкент сумми	5209,932	365,643	365,643	365,643	365,643	365,643	365,643	365,643	365,643	5209,932	297,307	535,767					
1	Мактабга таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	2021й	4688,987	359,647	359,647	359,647	359,647	359,647	359,647	359,647	359,647	4688,987	292,313	505,794	№16843 29.07.2021й. №14/04-06/1-6747 03.08.2021й.	"SARBON SEVINCH" MCHJ			
	Мактабга таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	2021й	4688,987	359,647	359,647	359,647	359,647	359,647	359,647	359,647	359,647	4688,987	292,313	505,794	№16843 29.07.2021й. №14/04-06/1-6747 03.08.2021й.	"SARBON SEVINCH" MCHJ			
1	Кенсой МФЙ 34-сонли МТТ реконструкция қилиш *	2021й	2556,347	339,165	339,165	339,165	339,165	339,165	339,165	339,165	339,165	2556,347	271,831	382,900	№13463 22.06.2021й.	"TOSHKENT METRO JIL STROY" MCHJ			
	Кенсой МФЙ 34-сонли МТТ реконструкция қилиш *	2021й	2556,347	339,165	339,165	339,165	339,165	339,165	339,165	339,165	339,165	2556,347	271,831	382,900	№13463 22.06.2021й.	"TOSHKENT METRO JIL STROY" MCHJ			
2	Чувалчи МФЙ 16-сонли МТТ реконструкция қилиш	2021й	2132,640	20,482	20,482	20,482	20,482	20,482	20,482	20,482	20,482	2132,640	20,482	122,894	№13463 22.06.2021й.	"EXCLUSIVE SUPER BUILDING" MCHJ			
	Чувалчи МФЙ 16-сонли МТТ реконструкция қилиш	2021й	2132,640	20,482	20,482	20,482	20,482	20,482	20,482	20,482	20,482	2132,640	20,482	122,894	№13463 22.06.2021й.	"EXCLUSIVE SUPER BUILDING" MCHJ			
	Мактабларни қуриш ва таъмирлаш	2021й	520,945	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	520,945	4,994	29,973	№1162 07.07.2021й.				
	Мактабларни қуриш ва таъмирлаш	2021й	520,945	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	520,945	4,994	29,973	№1162 07.07.2021й.				
3	Кенсой МФЙ 20-сонли умум таълим мактабига спорт майдончаси, Стадион, ташқи хожатхона қуриш ва ички йўлакларни таъмирлаш	2021й	4997,360	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	4997,360	688,769	896,280	№68-Э/2021 4.06.2021й. №14/04-6-1/5458 18.06.2021й.	"EXPRESS DAVR INVEST" MCHJ			
	Кенсой МФЙ 20-сонли умум таълим мактабига спорт майдончаси, Стадион, ташқи хожатхона қуриш ва ички йўлакларни таъмирлаш	2021й	4997,360	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	4997,360	688,769	896,280	№68-Э/2021 4.06.2021й. №14/04-6-1/5458 18.06.2021й.	"EXPRESS DAVR INVEST" MCHJ			
	Тақсимлаш лимити		15394,869	1261,595	1261,595	1261,595	1261,595	1261,595	1261,595	1261,595	1261,595	15394,869	1533,059	2403,303					
19	Урга Чирчиқ		4997,360	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	4997,360	688,769	896,280	№68-Э/2021 4.06.2021й. №14/04-6-1/5458 18.06.2021й.	"KHAMZA BARAKA STROY" MCHJ			
	Мактабга таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	2021й	4997,360	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	4997,360	688,769	896,280	№68-Э/2021 4.06.2021й. №14/04-6-1/5458 18.06.2021й.	"KHAMZA BARAKA STROY" MCHJ			
	Мактабларни қуриш ва таъмирлаш	2021й	4997,360	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	154,255	4997,360	688,769	896,280	№68-Э/2021 4.06.2021й. №14/04-6-1/5458 18.06.2021й.	"KHAMZA BARAKA STROY" MCHJ			
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *	Мактабларни қуриш ва таъмирлаш	6245,052	75,134	75,134	75,134	75,134	75,134	75,134	75,134	75,134	6245,052	59,883	359,283	№3295 12.07.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *	Мактабларни қуриш ва таъмирлаш	6245,052	75,134	75,134	75,134	75,134	75,134	75,134	75,134	75,134	6245,052	59,883	359,283	№3295 12.07.2021й.				
2	Янгиобод МФЙ (320 ўрни) 7-умумтаълим мактабини реконструкция қилиш (140 ўрнили қўшимча бино қуриш)	2021й	2832,500	27,131	27,131	27,131	27,131	27,131	27,131	27,131	27,131	2832,500	27,131	162,787	№3295 12.07.2021й.				
	Янгиобод МФЙ (320 ўрни) 7-умумтаълим мактабини реконструкция қилиш (140 ўрнили қўшимча бино қуриш)	2021й	2832,500	27,131	27,131	27,131	27,131	27,131	27,131	27,131	27,131	2832,500	27,131	162,787	№3295 12.07.2021й.				
3	Янгиобод МФЙ (120 ўрни) 21-умумтаълим мактабига 9x18 ўлчамда спорт зал қуриш	2021й	1224,117	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	1224,117	11,729	70,367	№3295 12.07.2021й.				
	Янгиобод МФЙ (120 ўрни) 21-умумтаълим мактабига 9x18 ўлчамда спорт зал қуриш	2021й	1224,117	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	1224,117	11,729	70,367	№3295 12.07.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *		51,267	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	51,267	11,729	11,729	24.06.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *		51,267	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	18,223	51,267	11,729	11,729	24.06.2021й.				

№	Курши ш бошлан ил ва фонди анигла тошир иш илти	Курши ш бошлан ил ва фонди анигла тошир иш илти	Объектлар номи ва маъноси	2022 йил учун келилган қўйилмалар лимити							2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	Тендер (таъйинловчи) намоёнаси бўлиши билан раъми ва санаси	19		
				01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари						01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари
4	1	2021 й	Объектлар номи ва маъноси	2188,435	29,773	29,773	212,685	8,751	0,000	280	2188,435	21,022	21,022	126,129	№3368 №14/04-6-1/5549	№12323 9.06.2021 й.	№3368 №14/04-6-1/5549	"NURAFSHON MAXSUS DIZAYN" МЧЖ	18	
			Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *	86,275	29,773	29,773	212,685													
			Сог'лиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш	1740,428	117,247	117,247	64,765	1,000	0,000	100	1740,428	16,609	16,609	99,642						
5		2021 й	Янгиобод МФЙ (100 катновли) КВПни мукамал таъмирлаш	1740,428	117,247	117,247	165,407	1,000	0,000	100	1740,428	16,609	16,609	99,642	№3260 №14/04-6-1/5440	№11998 4.06.2021 й.	№3260 №14/04-6-1/5440	"TMKON TRADE BUILDING" МЧЖ		
			Маҳаллий марказларини қуриш ва таъмирлаш	79,768	17,607	17,607	1185,599	0,0	12,501	0,0	79,768	325,000	325,000	16,607						
1		2021 й	Янгиобод МФЙда Мадааният марказини қуриш *	2412,029	914,959	914,959	325,000	0,0	0,000	объект	2412,029	767,798	767,798	848,098		№18192 17.08.2021 й.	№4663 №14/01-06/1-7516	"ТМК-ПТС" ХК		
			Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *	48,849	23,114	23,114	325,000					10,613	10,613	10,613						
20			Чиноз гунаҳи	3911,549	52,130	52,130	224,979	1,000	0,000	0,0	3911,549	37,811	37,811	223,979						
			Маътабагача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	420,185	32,879	32,879	42,500	0,000	0,000	0,0	420,185	23,438	23,438	42,600		№12320 09.06.2021 й.	№3/2 24.06.2021 й.	"CHINOZ SUPER INDUSTRYA" ХК		
1		2021 й	Наврўз МФЙ 37-сонли мактабга таълим муассасини мукамал таъмирлаш	420,185	32,879	32,879	42,600	0,000	0,000	объект	420,185	23,438	23,438	42,600						
			Мақтабларини қуриш ва таъмирлаш	16,485	2,983	2,983	182,379	1,000	0,000	0,0	16,485	2,983	2,983	2,983						
2		2021 й	Гулоробод МФЙ 7-сонли умум таълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	3491,364	19,251	19,251	716,077	0,000	0,000	объект	3491,364	14,373	14,373	181,379		№12659 14.06.2021 й.	№3076 9.07.2021 й.	"ERKIN QURLISH BARAKA" МЧЖ		
3		2021 й	Гулоробод МФЙ 21-сонли умум таълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	35,167	2,983	2,983	2,983	0,000	0,000	объект	35,167	2,983	2,983	2,983						
4		2021 й	Наврўз МФЙ 32-сонли умум таълим мактабни мукамал таъмирлаш	674,528	2,987	2,987	674,528	0,000	0,000	объект	674,528	2,987	2,987	35,318		№12083 5.06.2021 й.	№33-SONLI XMKK" МЧЖ			
21			Юкери Чирчиқ	27,908	2,983	2,983	2,983	0,000	0,000	объект	27,908	2,983	2,983	2,983						
			Мақтабга таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	2100,759	1,000	1,000	102,050	1,000	1,000	0,0	2100,759	0,000	0,000	101,050		№12319 9.06.2021 й.	№3427 №14/04-6-1/5674	"33-SONLI XMKK" МЧЖ		
1		2021 й	Кўрөө МФЙ 120-ўрилди Янги МТТ қуриш	14391,032	1600,361	1600,361	1801,868	0,0	33,413	120	14391,032	1475,589	1475,589	2103,167						
			Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *	79,759	1,000	1,000	796,609	502,431	500,899	0,0	79,759	500,899	500,899	500,899						
2		2021 й	Кўрөө МФЙ 120-ўрилди Янги МТТ қуриш	5093,408	1,536	1,536	5093,408	502,431	500,899	120	5093,408	50,413	50,413	294,178		№12082 5.06.2021 й.	№3337 12.07.2021 й.	"Фирдавс инвест буилдинг" МЧЖ		
			Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *	167,688	1,532	1,532	167,688	500,899	500,899	0,0	167,688	0,000	0,000	0,000						
			Мақтабларини қуриш ва таъмирлаш	4907,213	86,338	86,338	623,343	649,943	623,343	0,0	4907,213	161,033	161,033	392,769		№11852 2.06.2021 й.	№3337 12.07.2021 й.	"AN - NUR BXI" МЧЖ		
2		2021 й	Қангли МФЙ 22-сонли умумтаълим мактабни мукамал таъмирлаш	1438,686	40,385	40,385	1438,686	26,600	26,600	объект	1438,686	13,787	13,787	82,723		№11852 2.06.2021 й.	№3337 12.07.2021 й.	"AN - NUR BXI" МЧЖ		
			Мақтабларини қуриш ва таъмирлаш	59,966	40,387	40,387	59,966	26,600	26,600	0,0	59,966	13,787	13,787	13,787						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланиш ташкилоти	Курслар	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.2021-холоқатга йилдан олдинги объектнинг умумий қиймати	01.01.2021-холоқатга йилдан олдинги объектнинг умумий қиймати	01.01.2021-холоқатга йилдан олдинги объектнинг умумий қиймати	2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.2021-холоқатга йилдан олдинги объектнинг умумий қиймати	01.01.2021-холоқатга йилдан олдинги объектнинг умумий қиймати	01.01.2021-холоқатга йилдан олдинги объектнинг умумий қиймати	Тендер (таърифлар) натижаси бўйича баёнича рақами ва санаси	
								Жами капитал қурилишлар	Куршилган ишлар	Жами капитал қурилишлар	Куршилган ишлар					Жами капитал қурилишлар
3	Қангли МФЙ 41-сонли умум ташкил мактабни мукамил таъмирлаш (9x18 спорт зал қуриш) *		2021 й объект	1814,874	17,718	17,718	829,555	623,343	0,000	0,000	1814,874	122,878	206,212	№12565 11.06.2021 й. №14/04-6-1/5607 22.07.2021 й. 4.08.2021 й.	VJXXXV-IV-сон 18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-1/5607 K/21 4.08.2021 й.	"YOQUBJON BAROKAT" MCHJ
4	Қўроғ МФЙ 17-сонли умумтаълим мактабни мукамил таъмирлаш (50 ўрнили ошхона қурилиши)		2021 й объект	1532,756	14,814	14,814	88,871	0,000	0,000	0,000	1532,756	14,815	88,871	№120-Э/2021 16.07.2021 й.	VJXXXV-IV-сон 18.06.2021 й.	"YOQUBJON BAROKAT" MCHJ
5	Қўроғ МФЙ 29-сонли умумтаълим мактабни мукамил таъмирлаш		2021 й объект	4,307	1,166	1,166	1,166	0,000	0,000	0,000	4,307	1,166	1,166	№12264 09.06.2021 й.	№13/2 06.07.2021 й.	"Mega Osiyo" MCHJ
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *																
Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш																
6	Қангли МФЙдаги Қишлоқ шифокорлик пунктини мукамил таъмирлаш		2021 й объект	1783,785	17,088	17,088	102,525	0,000	0,000	0,000	1783,785	17,088	102,525	№12751 14.06.2021 й.	VJXXXV-IV-сон 18.06.2021 й.	"JAVDAT-KAMRON BULDING" MCHJ
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *																
Маданият марказларини қуриш ва таъмирлаш																
1	Қўроғ МФЙ Маданият марказини қуриш		2021 й объект	2606,626	1495,399	1495,399	1963,189	644,213	0,000	5,281	2606,626	6,282	6,282	№18733 26.08.2021 й. №14/01-06/1-7517 08.09.2021 й.	№4665 29.09.2021 й.	NOZILA QURILISH SIFAT" MCHJ
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *																
Янгиқўла тумани																
22	Мақсабларни қуриш ва таъмирлаш		240	3823,089	185,054	185,054	500,135	315,412	0,000	0,000	3823,089	0,000	184,723			
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *																
Ташкилланмаган ливит																
1	Нихол МФЙ 29-сонли мактабга 240 ўрнили қўшимча бино қуриш *		2021 й объект	3823,089	185,054	185,054	500,135	315,412	0,000	0,000	3823,089	0,000	184,723	№14351 1.07.2021 й.	VJXXXV-IV-сон 18.06.2021 й.	"OZODA MAXSUSLASH TI RILGAN REKONSTRUKSI YA YA TAMIRLASH" MCHJ
Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *																
Ташкилланмаган ливит																

Йил: Тошкент вилояти ҳоқимлигининг 2021 йил 27-декабрдаги 258-10-й-Ф21 сонли фармойиши иловасининг 1-бандига асосан, маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан 2021 йилги Обод қишлоқ ва Обод маҳалли жамғармаси учун объектларини қуриш ва таъмирлаш харajatларига ажратилган 10 281,000 млн.сўм маблағ ҳисобидан.



Тошкент вилояти
Молия бош бошқармаси Бошлиғи
О.Халиқуллов
2022г.

Handwritten signature in blue ink.