

Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани “С.Хондайлик” МФЙ ҳудудида янги МТТ  
қуриш (100 ўринли) объекти бўйича 2021 йил 9 июлдаги 38-сонли пудрат шартномасига  
3-сонли қўшимча келишув

2022 йил 31 январь

Тошкент вилояти

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент вилояти ҳокимлиги  
“Ягона буюртмачи хизмати” Инжиниринг компанияси номидан “Низом” асосида иш кўрувчи  
директор Раҳмонов А. бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган  
“CHARAG`BON USTALARI” МЧЖ номидан “Низом” асосида иш кўрувчи Авазов А. иккинчи  
томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади. 2021 йил  
9 июлдаги 38-сонли асосий пудрат шартномасига ўзгартириш киритиш бўйича “Тарафлар”  
қуйидагилар тўғрисида “қўшимча келишув” туздилар:

2022 йилги манзилли дастурга асосан.

1. Шартноманинг 2 банди қуйидаги тахрирда баён қилинсин:

Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати ҚҚС  
билан – 4 321 199 285 (тўрт миллиард уч юз йигирма бир миллион бир юз тўқсон тўққиз минг  
икки юз саксон беш) сўмни ташкил этади.

2021 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ – 2 703 288 000 сўм:

2022 йилги манзилли рўйхатга асосан тўлаб бериладиган маблағ – 1 278 400 000 сўм.

- қолган – 123 451 321 сўм манзилли рўйхат тасдиқланиб, маблағлар ажратилгандан сўнг  
молиялаштирилади.

2022 йилда молиялаштирилладиган маблағ – 216 059 964 сўм ( кафолат суммаси).

2. Шартноманинг 2-илоvasи ҳисобланган молиялаштириш жадвали қўшимча келишув  
илоvasига мувофиқ янги тахрирда ўқилсин.

3. Ушбу қўшимча келишув 2021 йил 9 июлдаги 38-сонли шартноманинг ажралмас қисми  
ҳисобланади ва 2 нусхада тузилган бўлиб, ҳар бир нусхаси юридик кучга эгадир ҳамда 2022 йил  
31 декабрга қадар амал қилади.

4. Шартноманинг бошқа бўлим ва бандлари ўзгаришсиз қолдирилади.

**ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ :**

**Буюртмачи:**

Тошкент вилояти ҳокимлиги  
“Ягона буюртмачи хизмати” ИК  
Нурафшон шаҳри, Тошкент йўли – 90 уй  
Тошкент вилояти Ҳазначилик бошқармаси  
Шхр 301825860274017098801251005  
СТИР(ИНН) 202 230 110  
ОКЭД 70 220  
х/р 23402000300100001010  
Банк Тошкент МБ ХККМ  
МФО 00 014 СТИР(ИНН) 201 122 919

Директор

А.Раҳмонов

**Пудратчи :**

“CHARAG`BON USTALARI” МЧЖ  
Тошкент вилояти Қибрай тумани  
Зафаробод ҚФЙ Қизил Шалола МФЙ  
Ўзчители 56-уй  
х/р 2020 8000 2046 1448 5001  
“Миллий банк” Қумқурғон ТИФ  
МФО 00 914  
СТИР(ИНН) 300 450 359  
ОКЭД 41 202

А.Авазов

**Юридик хулоса:** Ушбу шартнома шартлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари  
ва кодекслари талабларига мос келади. Шартномада кўрсатилган муносабатлар Ўзбекистон  
Республикасининг қонун ва ҳужжатлари билан тартибга солиниши ҳамда тарафларнинг жавобгарлиги  
ва низоларини ҳал этиш тартиби белгиланган бўлиб, улар қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

2021 йил 9 июлдаги 38-сонли шартномага

2022 йил 31 январдаги 3-сонли қ/қелишувга 2-илова

Тошкент вилояти, Бўстонлик тумани “С.Хондайлик” МФЙ ҳудудида янги МТГ куриш (100 ўринли) объекти бўйича

Объектнинг молиялаштириш жадвали :

Объектнинг номи	Шартнома бўйича ишларнинг қиймати	2021 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ	2022 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ	Қолган	2022 йилда 5% лик кафолат суммаси
Тошкент вилояти, Бўстонлик тумани “С.Хондайлик” МФЙ ҳудудида янги МТГ куриш (100 ўринли) объекти бўйича	4 321 199 285	2 703 288 000	1 278 400 000	123 451 321	216 059 964

Буюртмачи :

Тошкент вилояти ҳокимлиги

Тошкент вилояти ҳокимлиги қарғаш йўналишидаги “Тошкент вилояти ҳокимлиги қарғаш йўналишидаги қўшма корпоративчи хизмати” ИК директори:

А.Раҳмонов

“SHARAG`BON USTALARI” МЧЖ директори

А.Авазов



**" ТАСДИҚЛАЙМАН "**  
 Тошкент вилояти ҳокимлиги  
 "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг  
 компанияси директори



А. Раҳмонов

2022 й.

**Қурилишнинг титул рўйхати**

**I. Бўлим Қурилиш бўйича**

1. Қурилишнинг жойлашган номи	Тошкент вилояти, Бўстонлик тумани "С.Хондайлиқий" МФЙ худудида (100-ўринли) янги МТТ қуриш				
2. Тармоқ	ПҚ-5048				
3. Инвестор	Маҳаллий бюджети				
4. Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК				
5. Лойихани ишлаб чиқувчи	"ARCHITECH PROJECT INVEST" МЧЖ				
5.1 ТЭО					
5.2 Л С Х					
5.3 Экспертиза	№ 103-Э/2021 09.07.2021 йй.				
6. Пудратчи	"CHARAG'BON USTALARI" МЧЖ				
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджети				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугалланиши	2021 йй.				
9. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари	Л С Ҳ бўйича	2022 йил 1 январь ҳолатига қолдик			
10. Қуввати ( ўлчов бирлиги )					
11. Асосий фондлар					
12. Капитал қўйилмалар					
13. Қурилиш монтаж ишлари					
14. Жихоз, инвентарь					
15. Бошқа ишлар ва хизматлар					
16. Буюртмачининг сақлаш харажатлари					
<b>Манзилли рўйхатни МВ ва ИТ ва ҚҚВ билан келишиш учун 2021 йилги прогнози</b>			<b>Шартномавий нархда( млн.сум)</b>		
Қуввати ( ўлчов бирлиги )			100		
Асосий фондлар			4 414,927		
Капитал қўйилмалар			1 285,126		
Қурилиш монтаж ишлари			1 278,400		
Жихоз, инвентарь			0,000		
Бошқа ишлар ва хизматлар			6,726		
Буюртмачининг сақлаш харажатлари			0,000		
<b>II Бўлим. 2021 йил прогнози квартал бўйича бўлиниши.</b>					
	Жами				
	йил	I	II	III	IV
Қуввати ( ўлчов бирлиги )	100	100			
Асосий фондлар	4 414,927	4414,927			
Капитал қўйилмалар	1 285,126	1285,126			
Қурилиш монтаж ишлари	1 278,400	1278,400			
Жихоз, инвентарь	0,000	0,000			
Бошқа ишлар ва хизматлар	6,726	6,726			
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,000	0,000			

МММДТ Бўлими бошлиғи

Пудратчи





Тошкент вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ижтимоий компанияси буюртмачилигида  
 Маҳаллий бюджетни маблағлари ҳисобидан амалга ошириладиган "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури доирасида ижтимоий соҳа объектларининг  
 2022 йилги МАНЗИЛИ РЎЙҲАТИ  
 Тошкент вилоят ҳокимининг 2021 йил 27 декабрдаги 258-10-0-Ў/21 сонли фармойиши

№	Объектлар номи ва мазмун	Курити бошланган йили	2022 йил учун келишган қўйилмавлар лимити										2022 йилда соғдирилган объектларнинг		Тендер (тайовлар натижасига бўйича баёном ва рақам ва санаси)	Мил.сум			
			01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари			01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилиб) қиймати бўлмаган бўлса, ҳаражатлари
	<b>ЖАМИ ҲАМИЯСИ:</b>		196666,489	10683,133	10683,133	10683,133	31042,648	13568,220	12605,397	384,869	0,000	0,000	196666,489	9158,406	18052,382				
1	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	420																	
1	Истиқлол МФЙ (140-ўрин) 16 МТТни мукамал таъмирлаш	2021й	140	1497	1497	1497	98,952	1,497	1,497	1,497	1,497	140	2018,971	0,000	0,000	0,000	97,455	№12084 8.06.2021й. №14/04-6-1/5721	"NURAFSHON TEMURMALIK INVEST" МҲЖ
2	Тараққиёт МФЙ (280-ўрин) 44-МТТни мукамал таъмирлаш	2021й	280	2,148	2,148	2,148	112,194	2,148	2,148	2,148	2,148	280	2308,888	0,000	0,000	0,000	110,046	№14/04-6-1/5341	"ANGREN INVEST STROY" МҲЖ
1	Истиқлол МФЙ (860-ўрин) 12-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021й	860	14,590	14,590	14,590	188,040	14,590	14,590	14,590	14,590	860	5364,025	0,000	0,000	0,000	258,846	№12568 11.06.2021й. №14/04-6-1/5566	"ANGREN INVEST STROY" МҲЖ
2	Тараққиёт МФЙ (1280-ўрин) 18-сонли умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021й	1280	1,448	1,448	1,448	86,842	1,448	1,448	1,448	1,448	1280	1790,403	0,000	0,000	0,000	85,396	№12568 11.06.2021й. №14/04-6-1/5566	"DIL-MUZAFFAR SERVIS" МҲЖ
1	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш	350																	
1	Тараққиёт МФЙ (350-қатнов) 3-сон Оилавий поликлиника филиалини мукамал таъмирлаш	2021й	350	5,704	5,704	5,704	76,735	5,704	5,704	5,704	5,704	350	1468,440	0,000	0,000	0,000	71,035	№12916 16.06.2021й.	"Инженер-комфорт" МҲЖ
2	Бекабод шаҳар																		
1	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	150																	
1	Булоқарик МФЙ (350-қатнов) 6-сонли МТТ билосини ўрнига 150-ўринли янги МТТ билосини қуриш	2021й	150	1,210	1,210	1,210	876,523	24,735	23,525	1,210	1,210	150	6373,585	0,000	0,000	0,000	851,788	№14026 28.06.2021й.	"NB TECHNOLOGIES" МҲЖ
1	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш																		
1	Тараққиёт МФЙ (13-сонли умумтаълим мактаби билосини мукамал таъмирлаш	2021й	объект	1,003	1,003	1,003	97,051	1,000	1,000	1,000	1,000	объект	1998,772	0,000	0,000	0,000	96,051	№11990 4.06.2021й. №14/04-6-1/5441	"INVEST-QURILISH" МҲЖ

25.01.2022

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш иш ва бошланғич фазада аниқлаш-тишлир иш йили	2022 йил учун келишган қўйимлар лимити							2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.2023 й.дан йилга Улуғчи	01.01.2023 й.дан йилга Улуғчи	17	18	19		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16
3	Нурфайзов шаҳар	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				2066,442	4,990	4,990	196,184	96,082	91,092	0,0	4,990	0,000	2066,442	2066,442	0,000	100,102			
1	Бобур МФЙдаги 26-сонли МТМ биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект		2066,442	4,990	4,990	196,184	96,082	91,092	0,000	4,990	0,000	2066,442	2066,442	0,000	100,102	№13761 25.06.2021 й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021 й.	"DOSTON SUHROB SAVDO" ХК
4	Олмақал шаҳар				3972,782	0,000	0,000	191,174	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	3972,782	3972,782	0,000	191,174			
	Мақтабларни қуриш ва таъмирлаш		200		3972,782	0,000	0,000	191,174	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	3972,782	3972,782	0,000	191,174	№12495 12.06.2021 й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021 й.	"ТИА-JAXON" МҲЖ
1	Зарбулоқ МФЙдаги 10-сонли мактабга суғий футбол стадиони, фаоллар зали ва ошхона биносини қуриш	2021 й	200		3972,782	0,000	0,000	191,174	0,000		0,000	0,000	0,000	3972,782	3972,782	0,000	191,174	№12495 12.06.2021 й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021 й.	"ТИА-JAXON" МҲЖ
5	Оқмақорон шаҳар				3592,274	14,040	14,040	186,546	14,040	0,000	0,0	14,040	0,000	3592,274	3592,274	0,000	172,506			
	Мақтабларни қуриш ва таъмирлаш		420		3592,274	14,040	14,040	186,546	14,040	0,000	0,0	14,040	0,000	3592,274	3592,274	0,000	172,506	№74-3/2021 7.06.2021 й.	№14/04-6-1/5509 21.06.2021 й.	"MEGA STAR INVEST BUILDING" МҲЖ
1	Новайқургон МФЙдаги 420-ўринли 9-сонли умумтаълим мактабига фаоллар зали, кулбхона ва ошхона биносини қуриш (жиқози билан)	2021 й	420		3592,274	14,040	14,040	186,546	14,040	0,000	0,0	14,040	0,000	3592,274	3592,274	0,000	172,506	№14/04-6-1/5509 21.06.2021 й.	№14/04-6-1/5509 21.06.2021 й.	"MEGA STAR INVEST BUILDING" МҲЖ
6	Чирчиқ шаҳар				5600,985	71,192	71,192	378,620	3,501	0,000	0,0	3,501	0,000	5600,985	5600,985	0,000	325,119			
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				5600,985	71,192	71,192	378,620	3,501	0,000	0,0	3,501	0,000	5600,985	5600,985	0,000	325,119	№12085 8.06.2021 й.	№14/04-6-1/5713 25.06.2021 й.	"BROS CITY МҲЖ"
1	Ешлик МФЙ 10-сонли МТТ мукамал таъмирлаш	2021 й	объект		2341,091	1,566	1,566	114,204	1,565	0,000	0,000	1,565	0,000	2341,091	2341,091	0,000	112,639	№12085 8.06.2021 й.	№14/04-6-1/5713 25.06.2021 й.	"BROS CITY МҲЖ"
	Мақтабларни қуриш ва таъмирлаш				620,346	43,410	43,410	60,585	1,250	0,000	0,000	1,250	0,000	620,346	620,346	0,000	59,335	№12085 8.06.2021 й.	№14/04-6-1/5713 25.06.2021 й.	"AN - NUR BXI" МҲЖ
1	Ешлик МФЙдаги 9-умумтаълим мактабинини қозоқчона таъмирлаш ва мактаб хузулини ташкил девор билан ўрши	2021 й	объект		620,346	43,410	43,410	60,585	1,250	0,000	0,000	1,250	0,000	620,346	620,346	0,000	59,335	№12085 8.06.2021 й.	№14/04-6-1/5713 25.06.2021 й.	"AN - NUR BXI" МҲЖ
	Мақалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				2639,548	26,216	26,216	153,831	0,686	0,000	0,000	0,686	0,000	2639,548	2639,548	0,000	153,145	№13985 1.07.2021 й.	№14/04-6-1/6169 9.07.2021 й.	"Имкорат Қурилиш Ташкирати" ХК
1	Ешлик МФЙ биносини қуриш *	2021 й	объект		1283,004	13,086	13,086	75,079	0,686	0,000	0,000	0,686	0,000	1283,004	1283,004	0,000	74,393	№13985 1.07.2021 й.	№14/04-6-1/6169 9.07.2021 й.	"Имкорат Қурилиш Ташкирати" ХК
2	Умид МФЙ биносини қуриш *	2021 й	объект		43,154	13,085	13,085	13,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,154	43,154	0,000	13,125	№13985 1.07.2021 й.	№14/04-6-1/6128 8.07.2021 й.	"BUILDING NICE"
7	Янгийўла шаҳар				5176,234	1,002	1,002	250,112	1,000	0,000	0,0	1,000	0,000	5176,234	5176,234	0,000	249,112			
	Мақтабларни қуриш ва таъмирлаш		940		5176,234	1,002	1,002	250,112	1,000	0,000	0,0	1,000	0,000	5176,234	5176,234	0,000	249,112	№12748 14.06.2021 й.	№14/04-6-1/5608 22.06.2021 й.	"COMFORT CONSTRUCTION" МҲЖ
1	Мавлар МФЙ (940-ўринли) 5-сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	940		5176,234	1,002	1,002	250,112	1,000	0,000	0,0	1,000	0,000	5176,234	5176,234	0,000	249,112	№12748 14.06.2021 й.	№14/04-6-1/5608 22.06.2021 й.	"COMFORT CONSTRUCTION" МҲЖ
8	Ёсағбол тумани				4339,413	250,228	250,228	385,692	423,464	407,619	0,0	15,845	0,000	4339,413	4339,413	250,006	250,006	№12238 8.06.2021 й.	№14/04-6-1/5638 23.06.2021 й.	"NAVOIY SERVICES MONTAJ" МҲЖ
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш		120		4339,413	250,228	250,228	385,692	423,464	407,619	0,0	15,845	0,000	4339,413	4339,413	250,006	250,006	№12238 8.06.2021 й.	№14/04-6-1/5638 23.06.2021 й.	"NAVOIY SERVICES MONTAJ" МҲЖ
1	Янги Халқ МФЙ 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2021 й	120		4339,413	250,228	250,228	385,692	423,464	407,619	0,0	15,845	0,000	4339,413	4339,413	250,006	250,006	№12238 8.06.2021 й.	№14/04-6-1/5638 23.06.2021 й.	"NAVOIY SERVICES MONTAJ" МҲЖ





№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлан иш ва фойдаланишда тоширо иш яши	4	5	6	7	2022 йил учун калитгал қўйилмаган лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган				16	17	18	19		
							8	9	10		11	12	13	14					15	16
									Жами қўйилмаган қўйилмалар	Жами қўйилган ишлари										
			Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилганда)	01.01.22г. ҳолатига илдан йилда ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати	01.01.22г. ҳолатига илдан йилда ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати	01.01.22г. ҳолатига илдан йилда ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати	01.01.22г. ҳолатига илдан йилда ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати	Жами қўйилган қўйилмалар	Куршилган ишлари	Жами қўйилган ишлари	Жами қўйилган ишлари	Қуваат мудаат	Асосий фонд суммаси	01.01.22г. ҳолатига илдан йилда ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати	Эксплуатация ҳуқуқига эга рақами ва санаси					
			7565,859	164,999	164,999	781,931	359,975	341,844	0,0	18,131	0,000	715	7565,859	58,212	№3105	"MEKNATKASH" МҲЖ				
3	С.Ҳондойлиқой МФЙ 10-сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2021й	387,362	2,870	2,870	30,775	2,870	2,870	2,870	2,870	0,000	объект	587,362	27,905	№12629	14.06.2021й.				
4	С.Ҳондойлиқой МФЙ 10-сонли умумтаълим мактабинини филиали биносини мукамал таъмирлаш	2021й	1549,917	9,381	9,381	134,544	3,800	3,800	3,800	3,800	0,000	объект	1549,917	130,744	№15963	15.07.2021й.				
5	Қорамолор МФЙ 25-сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2021й	2688,876	147,757	147,757	228,239	98,306	91,835	6,471	6,471	0,000	объект	2688,876	129,933	№14962	6.07.2021й.				
6	Талпин МФЙ 5-сонли умумтаълим мактабинини мукамал таъмирлаш *	2021й	2739,704	4,991	4,991	388,373	254,999	250,009	4,990	4,990	0,000	715	2739,704	133,374	№14014	28.06.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаелари ҳисобидан *		72,214	4,990	4,990	4,990	250,009	250,009					0,000	0,000						
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш		728,735	16,816	16,816	148,551	106,103	96,362	9,741	0,000	0,000	728,735	7,075	42,448						
1	С.Ҳондойлиқой МФЙга янги бино қуриш *	2021й	28,735	16,816	16,816	148,551	106,103	96,362	9,741	0,000	0,000	728,735	7,075	42,448	№4122	"KAPITAL INVEST STROY BIZNES" МҲЖ				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаелари ҳисобидан *		21,265	16,816	16,816	16,816							7,075	7,075						
	Маҳалла гузарларини қуриш ва таъмирлаш		808,005	11,045	11,045	50,336	3,183	0,000	3,183	0,000	0,000	808,005	7,862	47,153	№4111	"LUKSOMER" МҲЖ				
1	С.Ҳондойлиқой МФЙга маҳалла гузарини қуриш	2021й	808,005	11,045	11,045	50,336	3,183	0,000	3,183	0,000	0,000	808,005	7,862	47,153	№16928	30.07.2021й.				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаелари ҳисобидан *		22,185	11,041	11,041	11,041							7,858	7,858						
11	Зангвота тумани		2793,698	31,829	31,829	165,720	5,048	0,000	5,048	0,000	0,000	2793,698	26,781	160,672						
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш		1174,280	15,838	15,838	72,416	4,522	0,000	4,522	0,000	0,000	1174,280	11,317	67,894						
1	Саҳоват МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2021й	1174,280	15,838	15,838	72,416	4,522	0,000	4,522	0,000	0,000	1174,280	11,317	67,894	№3928	"SUV BINO TA'MIR" МҲЖ				
	Маҳалла гузарларини қуриш ва таъмирлаш		42,730	15,838	15,838	15,838							11,316	11,316						
	Маҳалла гузарларини қуриш ва таъмирлаш		1619,418	15,991	15,991	93,304	0,526	0,000	0,526	0,000	0,000	1619,418	15,464	92,778	№14464	"LION TRANS GROUP" МҲЖ				
1	Наъмуна МФЙга маҳалла гузарини қуриш	2021й	1619,418	15,991	15,991	93,304	0,526	0,000	0,526	0,000	0,000	1619,418	15,464	92,778	№3817	14/04-6-1/6206				
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаелари ҳисобидан *		73,128	15,989	15,989	15,989							15,463	15,463						
12	Қўбрай тумани		5268,986	115,381	115,381	340,475	14,571	0,000	14,571	0,000	0,000	5268,986	75,075	325,904						
	Маҳалла таълими ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш		1076,782	92,862	92,862	115,689	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1076,782	66,104	114,689						
1	Чинобод МФЙ (100-ўрин) 15-сонли МТТ мукамал таъмирлаш	2021й	432,113	24,121	24,121	37,705	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100	17,805	37,705	№9/2	"AVANGARD IDEAL PLUS" МҲЖ				
2	Ҳужаёров МФЙ (120-ўрин) 23-сонли МТТ мукамал таъмирлаш	2021й	20,433	4,117	4,117	77,984	1,000	1,000	1,000	1,000	120	644,669	76,984	№12551	"AVANGARD IDEAL PLUS" МҲЖ					
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаелари ҳисобидан *		28,829	7,158	7,158	7,158							6,158	6,158						
	Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш		3272,467	13,573	13,573	171,104	13,571	0,000	13,571	0,000	0,000	3272,467	0,000	157,533	№98-9/2021	"ARMFULL GROSS" МҲЖ				
3	Чинобод МФЙ (715-ўрин) 27-сонли умумтаълим мактабинини мукамал таъмирлаш	2021й	3272,467	13,573	13,573	171,104	13,571	0,000	13,571	0,000	0,000	715	3272,467	157,533	№98-9/2021					
	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш		121,857	13,571	13,571	13,571							0,000	0,000						
	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш		919,737	8,946	8,946	53,682	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	919,737	8,971	53,682	№147-	"TEZ-KURULISH" ХК				
4	Чинобод МФЙ 28-сонли Олпавий поликлиникасини мукамал таъмирлаш	2021й	919,737	8,946	8,946	53,682	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	объект	919,737	8,971	53,682	№147-9/2021	VI-36-1-10-0-K/21-сон			
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаелари ҳисобидан *		25,497	8,942	8,942	8,942							8,942	8,942						



№	Объектлар номи ва манзили	Курли ш бошлан иш ва фойдаланиш аниқлаш топиши иш йили	2022 йил учун қилинган қўйилmalar лимити												2022 йилда фойдаланишга топширилган	Тендер (танловлар) натижасига бўйича рақам ва санаси	"CHINOZ SUPER INDUSTRIYA" МЧЖ	"CHINOZ SUPER INDUSTRIYA" МЧЖ		
			01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари		01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари		01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари		01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари		01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари		Экспертиза хулосаси рақам ва санаси							
			01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўлган, бошқа харажатлари								
13	Кўли Чирчик тумани	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
	Мақтабларни қуриш ва таъмирлаш	510	7135,651	95,622	95,622	1314,519	398,331	565,999	554,877	0,0	11,122	0,000	9792,423	288,165	48,695	748,520				
1	Юлдуз МФЙ (270 ўрин) 2-умумтаълим мактабини мукаммал таъмирлаш	2021й	270	2340,758	0,000	0,000	113,574	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	2340,758	0,000	0,000	113,574	№11975 4.06.2021й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021й.	"CHINOZ SUPER INDUSTRIYA" МЧЖ	
2	Юлдуз МФЙ Мулкент кўрғонидagi (30 ўрин) 2-сонли умумтаълим мактаби филиалини реконструкция қилиш	2021й	30	898,226	11,527	11,527	54,960	2,846			2,846		898,226		8,713	52,114	№15511 12.07.2021й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021й.	"CHINOZ SUPER INDUSTRIYA" МЧЖ	
3	Юлдуз МФЙ Қўрғон қишлоғидagi (30 ўрин) 2-сонли умумтаълим мактаби филиалини реконструкция қилиш	2021й	30	801,008	24,538	24,538	63,795	3,846			3,846		801,008		22,068	59,949	№15462 12.07.2021й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021й.	"CHINOZ SUPER INDUSTRIYA" МЧЖ	
4	Мевадор МФЙ 51-сонли умумтаълим мактабига қўшимча (180 ўринли) бино қуриш	2021й	180	29,038	11,566	11,566	11,566	0,000			0,000		0,000		0,000	0,000				"ZOIR CLASSIC DOOR AND WINDOW" МЧЖ
5	Соглиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш	75	2656,772	33,373	33,373	916,188	916,188	559,307	554,877	0,0	4,430	0,000	2656,772		239,470	356,881	№15479 12.07.2021й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021й.		
	Юлдуз МФЙда (75 катловли) ҚВПни Янги қуриш *	2021й	75	2656,772	33,373	33,373	916,188	559,307	554,877	0,0	4,430	0,000	2656,772		239,470	356,881	№12695 14.06.2021й.	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021й.		
	Маҳаллий бюджет қўшимча миқдoрларни ҳисобдан *								554,877						0,079	0,079				
14	Оқсўғроғ тумани																			
	Мақтабга ча таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш																			
1	Зарбдор МФЙда янги МТТ қуриш	2021й	объект	3287,018	693,251	693,251	612,482	454,696	443,033		11,663		3287,018		0,000	157,786	№66-Э/2021 4.06.2021й. №14/04-6-1/5457	№3304 11.07.2021й.	"151-QURLISH MONTAJ POYEZDI" МЧЖ	
2	Х.Олимжон МФЙда янги МТТ қуриш	2021й	объект	3412,367	1751,862	1751,862	1318,297	1121,218	1110,247		10,971		3412,367		32,848	197,079	№67-Э/2021 4.06.2021й. №14/04-6-1/5592	№3371 13.07.2021й.	"GRATIS-BUILDINGS" МЧЖ	
3	Х.Олимжон МФЙ КОП биносини мукаммал таъмирлаш	2021й	объект	127,747	43,817	43,817	43,817	94,407	87,360	0,0	7,047	0,000	1585,032		16,068	92,533	№13856 25.06.2021й.	№3463 17.07.2021й.	"EXCLUSIVE SUPER BUILDING" МЧЖ	
4	Зарбдор МФЙ КОП биносини мукаммал таъмирлаш *	2021й	объект	776,836	14,313	14,313	139,187	93,407	87,360		6,047		776,836		8,267	45,780	№13198 18.06.2021й.	VI/XXXV-IV-сон VI-36-1-10-0-K/21 4.08.2021й.	"TRUST BUILDING DEVELOPMENT" МЧЖ	
	Маҳаллий бюджет қўшимча миқдoрларни ҳисобдан *								87,360						7,510	7,510				
	Маҳаллий бюджет қўшимча миқдoрларни ҳисобдан *																			
1	Зарбдор МФЙ биносини қуриш *	2021й	объект	858,064	3,227	3,227	360,139	316,907	314,684	0,0	2,223	0,000	858,064		1,004	43,232	№16624 26.07.2021й.	№4044 20.08.2021й.	"OQOQRGON QURLISH KAPITAL" МЧЖ	

№	Объектлар номи ва маъноси	Курилиш шартномаси имзо қилинган йили	Объект	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	2022 йил учун қилинган қўшимчалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.23-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.23-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	Тендерлар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси	Ташкилот номи						
					01.01.22-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.21-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.20-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.19-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.18-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.17-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.16-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.15-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.14-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.13-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари						01.01.12-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.11-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.10-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.09-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.08-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари	01.01.07-й. ҳолатига йилдан йилга ўтучи объектнинг қисқалаш (қайта) қилини қолдири ш ҳодиди жумладан, бўғаллаш, боёқчи харажатлари
					Жами капитал қўшимчалар	Курилиш монтажи ишлари	Жами	Жами капитал қўшимчалар	Курилиш монтажи ишлари	Жами	Жами капитал қўшимчалар	Курилиш монтажи ишлари	Жами	Жами капитал қўшимчалар						Курилиш монтажи ишлари	Жами	Жами капитал қўшимчалар	Курилиш монтажи ишлари	Жами	
1	Зарбдор МФЙга Маданият марказини янгилаш (қуриш)	2021 й	объект	262,884	20,392	20,392	20,392	20,392	20,392	20,392	20,392	20,392	20,392	20,392	20,392	20,392	20,392	20,392	"GOLDEN BOY GROUP" МЧЖ						
15	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *	Отавланган тузатиш			99,392	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274							
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *	Отавланган тузатиш			144,294,490	99,392	99,392	99,392	99,392	99,392	99,392	99,392	99,392	99,392	99,392	99,392	99,392	99,392	99,392						
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *	Отавланган тузатиш			382,737	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274						
1	Қизилбой МФЙ 90 ўринли янги МТМ биноси қуриш	2021 й	90	382,737	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	"KUSHON DIZAYN QURILISH" МЧЖ						
2	Қизилбой МФЙ 39-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш ва 12x24 ўлчамли спорт зал қуриш *	2021 й	12x24	74,383	6,754	6,754	6,754	6,754	6,754	6,754	6,754	6,754	6,754	6,754	6,754	6,754	6,754	6,754							
3	Қизилбой МФЙ 40-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	78,070	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	"ANGREN QURUVCHI INVEST" МЧЖ						
4	Гулобод МФЙ 43-сонли мактабга 12x24 ўлчамли спорт зал қуриш *	2021 й	12x24	72,506	24,473	24,473	24,473	24,473	24,473	24,473	24,473	24,473	24,473	24,473	24,473	24,473	24,473	24,473	"OHANGARON BUNYODKOR BINOKOR" МЧЖ						
5	Гулобод МФЙ 9-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш ва 12x24 ўлчамли спорт зал қуриш *	2021 й	12x24	94,033	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	"KUSHON DIZAYN QURILISH" МЧЖ						
6	Қизилбой КВП биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	23,042	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	"OHANGARON BUNYODKOR BINOKOR" МЧЖ						
16	Паркет тузатиш				532,1387	96,164	96,164	96,164	96,164	96,164	96,164	96,164	96,164	96,164	96,164	96,164	96,164	96,164							
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *	Соглиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш			453,912	5,367	5,367	5,367	5,367	5,367	5,367	5,367	5,367	5,367	5,367	5,367	5,367	5,367	5,367	"OHANGARON BUNYODKOR BINOKOR" МЧЖ					
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *	Соглиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш			566,702	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	"OHANGARON BUNYODKOR BINOKOR" МЧЖ					
1	Бўстон МФЙ 10-МТМ мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	23,042	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	"OHANGARON BUNYODKOR BINOKOR" МЧЖ					
2	Сурхон МФЙга КПШ янги бино қуриш *	2021 й	объект	72,772	73,074	73,074	73,074	73,074	73,074	73,074	73,074	73,074	73,074	73,074	73,074	73,074	73,074	73,074	73,074	"OHANGARON BUNYODKOR BINOKOR" МЧЖ					
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			350,703	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	"OHANGARON BUNYODKOR BINOKOR" МЧЖ					
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			350,703	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	"OHANGARON BUNYODKOR BINOKOR" МЧЖ					
1	Сурхон МФЙ биносини қуриш	2021 й	объект	21,349	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	"OHANGARON BUNYODKOR BINOKOR" МЧЖ					

№	Объектлар номи ва мақоли	Курши ш бошлан иш ва фойдаланишга аниқлаш тилиши йили	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган				15	16	17	18	19			
										Жами капитал қўйилмалар	Куршилган қилишлари	Жик оз	Жами	Куват мўддат	Ассий фонд суммаси	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўғалмадан, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўғалмадан, бошқа харажатлари						01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўғалмадан, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўғалмадан, бошқа харажатлари	Тендер (танлов) натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси
1	Бустон МФЙда Маданият марказини қуриш эши	2021й	объект	1771,094	7,713	7,713	296,383	296,383	210,385	202,672	7,713	7,713	1771,094	0,000	85,998	№16875 29.07.2021й. №14/04-06/1-6929 11.08.2021й.	№4266 9.07.2021й.	* USTA QURILISH BIZNES" MCHK							
17	Мақолий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			5774,736	2012,127	2012,127	3490,207	3490,207	703,976	688,505	15,471	15,471	5774,736	2631,994	2786,231	№18249 18.08.2021й. №14/01-06/1-7541 08.09.2021й.		"VODIY SARKOR DIZAYN" MCHK							
	Мақолий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			5774,736	2012,127	2012,127	3490,207	3490,207	703,976	688,505	15,471	15,471	5774,736	2631,994	2786,231										
1	Ғайрат МФЙда МТТ биносини қуриш	2021й	120	58,000	15,471	15,471	15,471	15,471	9,782	0,000	0,0	9,782	5209,932	297,307	535,767										
18	Мақолий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			5209,932	365,643	365,643	545,549	545,549	8,782	0,000	0,0	8,782	4688,987	292,313	505,794										
	Мақолий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			5209,932	365,643	365,643	545,549	545,549	8,782	0,000	0,0	8,782	4688,987	292,313	505,794										
1	Кенсой МФЙ 34-сонли МТТ реконструкция қилиш	2021й	объект	2556,347	339,165	339,165	391,682	391,682	8,782	8,782		8,782	2556,347		382,900	№16843 29.07.2021й. №14/04-06/1-6747 03.08.2021й.		"SARBON SEVINCH" MCHK							
2	Чуалачи МФЙ 16-сонли МТТ реконструкция қилиш	2021й	объект	87,817	33,467	33,467	33,467	33,467	0,000	0,000		0,000	2132,640	20,482	122,894	№13463 22.06.2021й.		"TOSHKENT METRO JIL STROY" MCHK							
3	Кенсой МФЙ 20-сонли умум таълим мактабига спорт майдончаси, Стадион, ташқи хожатхона қуриш ва ички йўлакларини таъмирлаш	2021й	объект	84,400	20,482	20,482	20,482	20,482	1,000	1,000	0,0	1,000	20,482	20,482	20,482				"EXCLUSIVE SUPER BUILDING" MCHK						
	Мақолий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			520,945	5,996	5,996	30,973	30,973	1,000	0,000	0,0	1,000	520,945	4,994	29,973										
19	Ғўра, Чирчиқ			15394,869	1261,595	1261,595	3717,005	3717,005	1513,702	146,691	0,0	46,011	15394,869	1533,059	2,203,303										
	Мақолий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			4997,360	154,255	154,255	1713,545	1713,545	817,265	800,000		17,265	4997,360	688,769	896,280										
1	Янгибод МФЙ (120 ўрин) МТТ биносини янгидан қуриш	2021й	120	4997,360	154,255	154,255	1713,545	1713,545	817,265	800,000		17,265	4997,360	688,769	896,280	№13120 17.06.2021й.		"OZODA MAXSUSLASH TI RILGAN REKONSTRUKSI YA VA TAMIRLASH"							
	Мақолий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			158,370	17,265	17,265	17,265	17,265	800,000			800,000	0,000	0,000	0,000										
	Мақолий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			6245,052	75,134	75,134	652,454	652,454	293,171	277,926	0,0	15,245	6245,052	59,883	359,283										
2	Янгибод МФЙ (320 ўрин) 7-умумтаълим мактабини реконструкция қилиш (140 ўринли қўшимча бино қуриш)	2021й	140	2832,500	27,138	27,138	162,787	162,787	0,000	0,000		0,000	27,132	162,787	162,787	№68-9/2021 4.06.2021й. №14/04-6-1/5458 18.06.2021й.		"EXPRESS DAVR INVEST" MCHK							
	Мақолий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			119,390	27,131	27,131	27,131	27,131	293,171	277,926	0,0	15,245	27,131	27,131	27,131										
3	Янгибод МФЙ (120 ўрин) 21-умумтаълим мактабига 9x18 ўлчада спорт зал қуриш	2021й	9x18	1224,117	18,223	18,223	142,102	142,102	71,735	65,241		6,494	1224,117	11,729	70,367	№3295 12.07.2021й.		"KHAMZA BARAKA STROY" MCHK							
	Мақолий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			51,267	18,223	18,223	18,223	18,223	71,735	65,241		6,494	11,729	11,729	11,729										



№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш босқичи	Курсой МФЙ	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида)	01.01.2021. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати	01.01.2021. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати	01.01.2021. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2021. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати	01.01.2021. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати	17	18	19
								Жами капитал қўйимлари	Жами	Жами	Жами	Кураёт мўддат суммаси	Асосий фонд суммаси					
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3	Объектлар номи ва мақсади	Курши босқичдан кейин ва фойдаланишга топширилган йил	2021 й	1814,874	17,718	17,718	623,343	0,000	0,000	0,000	1814,874	122,878	206,212	№12565 11.06.2021 й. №14/04-6- 15607 22.07.2021 й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021 й. VI-36-1-10-0- K/21 4.08.2021 й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			43,037	17,718	17,718	623,343					17,718	17,718					
4	Кўрсой МФЙ 17-сонли умумтаълим мактабни мукамал таъмирлаш (50 ўрилли охиона қурилиши)		2021 й	1532,756	14,814	14,814	0,000	0,000	0,000	0,000	1532,756	14,815	88,871	№120- Э/2021 16.07.2021 й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			51,626	14,811	14,811						14,811	14,811					
5	Курсой МФЙ 29-сонли умумтаълим мактабни мукамал таъмирлаш		2021 й	120,897	13,421	13,421	0,000	0,000	0,000	0,000	120,897	9,553	14,963	№12264 09.06.2021 й.	№13/2 06.07.2021 й.	№13/2 06.07.2021 й.	№13/2 06.07.2021 й.	"Мега Осиё" МФЖ
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			4,307	1,166	1,166						1,166	1,166					
	Соғлиқни сақлаш бноларини қуриш ва таъмирлаш			1783,785	17,088	17,088	0,000	0,000	0,000	0,000	1783,785	17,088	102,525					
6	Қангли МФЙдаги Қишлоқ инфофоралек пунктини мукамал таъмирлаш		2021 й	1783,785	17,088	17,088	0,000	0,000	0,000	0,000	1783,785	17,088	102,525	№12751 14.06.2021 й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	"JAVDAT- KAMRON BUILDING" МФЖ
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			74,985	17,088	17,088						17,088	17,088					
	Мадааният марказларини қуриш ва таъмирлаш			2606,626	1495,399	1495,399	649,494	644,213	0,000	0,000	2606,626	1247,055	1313,695	№18733 26.08.2021 й. №14/01-06/1- 7517 08.09.2021 й.	№4665 29.09.2021 й.	№4665 29.09.2021 й.	№4665 29.09.2021 й.	NOZILA QURILISH SIFAT" МФЖ
1	Курсой МФЙ Мадааният марказини қуриш		2021 й	2606,626	1495,399	1495,399	649,494	644,213	5,281	5,281	2606,626	1247,055	1313,695					
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			33,046	11,563	11,563						6,282	6,282					
22	Янгиёғ'а тумани			3823,089	185,054	185,054	524,500	315,412	0,000	0,000	3823,089	0,000	184,723					
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			3823,089	185,054	185,054	315,412	315,412	0,000	0,000	3823,089	0,000	184,723					
	Мақтабларини қуриш ва таъмирлаш		240	3823,089	185,054	185,054	524,500	315,412	0,000	0,000	3823,089	0,000	184,723					
1	Никол МФЙ 29-сонли мактабга 240 ўрилли қўшимча бино қуриш *		2021 й	3823,089	185,054	185,054	524,500	315,412	0,000	0,000	3823,089	0,000	184,723	№14351 1.07.2021 й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	"OZODA MAXSUSLASHTI RILGAN REKONSTRUKSI YA VA TAMIRLASH" МФЖ
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			128,619	0,000	0,000						0,000	0,000					
	Тақсимланмаган лимит						577,954	315,412										

Йил: Тошкент вилояти ҳоқимлиги 2021 йил 27-декабрдаги 258-10-0-F21 сонли фармойиши иловасини 1-бандга асосан маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан 2021 йилда Обод қишлоқ ва Обод маҳалли жамғирмаси учун объектларини қуриш ва таъмирлаш харajatларига ажратилган 10 281,000 млн.сўм маблағ ҳисобидан.



Тошкент вилояти  
Молия бош бошқармаси бошлиғи

\_\_\_\_\_

О.Халиқулов  
\_\_\_\_\_ 2022г.

*(Handwritten signature)*