

Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ тумани “Кучлик” МФЙдаги (280 ўрин) 17-сонли
умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш объекти бўйича 2021 йил 15 июлдаги
1-сонли пудрат шартномасига 1-сонли қўшимча келишув

2022 йил 31 январь

Тошкент вилояти

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент вилояти ҳокимлиги
“Ягона буюртмачи хизмати” Инжиниринг компанияси номидан “Низом” асосида иш кўрувчи
директор Раҳмонов А. бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган
“NURAFSHON MAXSUS DIZAYN QURILISH” МЧЖ номидан “Низом” асосида иш кўрувчи
Тилавов С. иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади.
2021 йил 15 июлдаги 1-сонли асосий пудрат шартномасига ўзгартириш киритиш бўйича
“Тарафлар” куйидагилар тўғрисида “қўшимча келишув” туздилар:

2022 йилги манзилли дастурга асосан.

1. Шартноманинг 2 банди куйидаги тахрирда баён қилинсин:

Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати ҚҚС
билан – 2 102 160 761 (икки миллиард бир юз икки миллион бир юз олтмиш минг етти юз олтмиш
бир) сўмни ташкил этади.

2021 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ – 1 784 368 000 сўм:

- 2022 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ – 212 684 723 сўм.

2022 йилда молиялаштириладиган маблағ – 105 108 038 сўм (кафолат суммаси).

2. Шартноманинг 2-илоvasи ҳисобланган молиялаштириш жадвали қўшимча келишув
илоvasига мувофиқ янги тахрирда ўқилсин.

3. Ушбу қўшимча келишув 2021 йил 15 июлдаги 1-сонли шартноманинг ажралмас қисми
ҳисобланади ва 2 нусхада тузилган бўлиб, ҳар бир нусхаси юридик кучга эгадир ҳамда 2022 йил
31 декабрга қадар амал қилади.

4. Шартноманинг бошқа бўлим ва бандлари ўзгаришсиз қолдирилади.

ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ :

Буюртмачи:

Тошкент вилояти ҳокимлиги

“ Ягона буюртмачи хизмати” ИК

Нурафшон шаҳри, Тошкент йўли – 90 уй

Тошкент вилояти Ҳазначилик бошқармаси

Шхр 3018221260274017098201075026

СТИР(ИНН) 202 230 110

ОКЭД 70 220

х/р 23402000300100001010

Банк Тош шах. МБ ХККМ

МФО 00114 СТИР(ИНН) 201 122 919



Директор

А.Раҳмонов

Пудратчи :

“NURAFSHON MAXSUS DIZAYN
QURILISH” МЧЖ

Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани

Уйғур МФЙ Ёшлик кўчаси

х/р 2020 8000 0009 3442 6001

АТИБ “Ипотека банк” Тошкент вилояти

ф-и Амалиёт бошқармаси

МФО 00 408

СТИР(ИНН) 305 814 153



С.Тиловов

Юридик хулоса: Ушбу шартнома шартлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари
ва кодекслари талабларига мос келади. Шартномада кўрсатилган муносабатлар Ўзбекистон
Республикасининг қонун ва ҳужжатлари билан тартибга солиниши ҳамда тарафларнинг жавобгарлиги
ва низоларини ҳал этиш тартиби белгиланган бўлиб, улар қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

2021 йил 15 июлдаги 1-сонли шартномага

2022 йил 31 январдаги 2-сонли қ/келишувга 2-илова

Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ тумани "Қучлик" МФЙдаги (280 ўрин) 17-сонли умумтаълим мактабини мукаммал таъмирлаш объекти бўйича

Объектнинг молиялаштириш жадвали :

Объектнинг номи	Шартнома бўйича ишларнинг қиймати	2021 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ	2022 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ	2022 йилда 5% лик кафолат суммаси
Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ тумани "Қучлик" МФЙдаги (280 ўрин) 17-сонли умумтаълим мактабини мукаммал таъмирлаш объекти бўйича	2 102 160 761	1 784 368 000	212 684 723	105 108 038

Буюртмачи :

Тошкент вилояти ҳокимлиги

Тошкент вилояти буюртмачи хизмати " ИК
директори:

А. Раҳмонов



Пудратчи:

"NURAFESHON MAXSUS DIZAYN
CORPORATION" МЧЖ директори



С. Тилолов

" ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг
компанияси директори



А. Раҳмонов

2022 й.

Қурилишнинг титул рўйхати

I. Бўлим Қурилиш бўйича

1. Қурилишнинг жойлашган номи	Тошкент вилояти, Ўтрачирчиқ "Кучлик" МФЙда (280 ўрин) 17-сонли умумтаълим мактабини мукаммал таъмирлаш ва қўшимча фаоллар зали қуриш				
2. Тармоқ	ПҚ-5048				
3. Инвестор	Маҳаллий бюджети				
4. Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК				
5. Лойихани ишлаб чиқувчи	"BRIGHT GRAPHICS" МЧЖ				
5.1 ТЭО					
5.2 Л С Х					
5.3 Экспертиза	№ 12323 09.06.2021 й. № 14/04-6-1/5549 21.06.2021 й.				
6. Пудратчи	"NURAFSHON MAXSUS DIZAYIN" МЧЖ				
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджети				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугалланиши	2021-2022 йй.				
9. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари	Л С Х бўйича	2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ			
10. Қуввати (ўлчов бирлиги)					
11. Асосий фондлар					
12. Капитал қўйилмалар					
13. Қурилиш монтаж ишлари					
14. Жихоз, инвентарь					
15. Бошқа ишлар ва хизматлар					
16. Буюртмачининг сақлаш харажатлари					
Манзилли рўйхатни МВ ва ИТ ва КҚВ билан келишиш учун 2022 йилги прогнози		Шартномавий нархда(млн.сум)			
Қуввати (ўлчов бирлиги)		280			
Асосий фондлар		2 188,435			
Капитал қўйилмалар		221,436			
Қурилиш монтаж ишлари		212,685			
Жихоз, инвентарь		0,000			
Бошқа ишлар ва хизматлар		8,751			
Буюртмачининг сақлаш харажатлари		0,000			
II Бўлим. 2022 йил прогнози квартал бўйича бўлиниши.					
	Жами				
	йил	I	II	III	IV
Қуввати (ўлчов бирлиги)	280	280,000			
Асосий фондлар	2 188,435	2188,435			
Капитал қўйилмалар	221,436	221,436			
Қурилиш монтаж ишлари	212,685	212,685			
Жихоз, инвентарь	0,000	0,000			
Бошқа ишлар ва хизматлар	8,751	8,751			
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,000	0,000			

МММДТ Бўлими бошлиғи

Пудратчи



№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлан иш ва фойдаланишга аниқлаш топшиқори ш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун келинган қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		15	16	17	18	19		
								8	9	10	11	12	13						14	15
		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		
		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қўйилма суммаси		
1	Ачмайл МФЙ (220 ўрин) 47-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш (12,24 спортзал қуриши *)	2021 й	220	2807,483	0,601	408,815	272,295	0,0	12,950	0,000	220	2807,483	0,000	135,919	№12188 8.06.2021 й. №14/04-6-1/5715	409,897	18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	"NURAFSHON MEGA CONSTRUCTION" МҲҶ	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича раёони ва санаси	Ташкилот номи
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *			89,053	0,601	0,601	272,295							0,000	25.06.2021 й.		4.08.2021 й.			
2	Ачмайл МФЙ (220 ўрин) 48-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021 й	220	2083,503	1,334	101,468	1,332	1,332	1,332	0,000	220	2083,503	0,000	100,136	№12217 8.06.2021 й. №14/04-6-1/5446		18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	"ORIENT NEW INVEST" МҲҶ		
3	Янги ҳаёт МФЙ (320 ўрин) 20-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021 й	320	923,056	9,903	54,418	1,000	1,000	1,000	0,000	320	923,056	0,000	53,418	№11987 18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21		4.08.2021 й.	"PORLOO KELAJAK QURILISH" МҲҶ		
4	Янги ҳаёт МФЙ (20-умумтаълим мактабига қўшимча 220-ўринли ўқув биносини қуриши *)	2021 й	220	61,939	13,449	13,449	10,017	10,017	10,017	0,000	220	2314,199	0,000	120,424	№14783 2.07.2021 й.		18.06.2021 й.	"ZARAFSHON FAYZ" МҲҶ		
Соғлиқни сақлаш биноларини қуриши ва таъмирлаш																				
1	Ачмайл МФЙдаги ҚШПН мукамал таъмирлаш *)	2021 й	объект	1367,511	3,970	71,201	0,533	0,533	0,533	0,000	объект	1367,511	0,000	70,668	№12530 11.06.2021 й. №14/04-6-1/5657		4.08.2021 й.	"OLIN DEVOR QURUVCHI" МҲҶ		
2	Янги Ҳаёт МФЙдаги ҚШПН мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	22,861	3,965	3,965	1,000	1,000	1,000	0,000	объект	1013,721	0,000	52,575	№12531 11.06.2021 й.		11.07.2021 й.	"CHAS PIK" МҲҶ		
Маҳалла биноларини қуриши ва таъмирлаш																				
1	Ачмайл МФЙга янги бино қуриши	2021 й	объект	892,430	8,418	50,494	0,000	0,000	0,000	0,000	объект	892,430	0,000	50,494	№14192 30.06.2021 й.		12.08.2021 й.	"IDEAL COMMUNITY" МҲҶ		
2	Янги Ҳаёт МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	546,307	4,432	30,739	1,000	1,000	1,000	0,000	объект	546,307	0,000	29,739	№11984 04.06.2021 й.		21.06.2021 й.	"PORLOO KELAJAK QURILISH" МҲҶ		
9	Бўжа тумани			25981,070	1654,515	3406,047	1245,467	1184,375	61,092	0,000		25981,070	951,260	2160,580						
Мактабга таълим ташкилотларини қуриши ва таъмирлаш																				
1	Мирзобек МФЙга 120-ўринли янги МТТ биносини қуриши	2021 й	120	4841,111	20,763	364,112	131,121	110,358	20,763	0,000	120	4841,111	0,000	232,991	№13125 17.06.2021 й. №14/04-6-1/6266		18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21	"TEXSTROYBZNS ES TRANS" МҲҶ		
Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *																				
2	Паркент МФЙга 120-ўринли янги МТТ биносини қуриши *)	2021 й	120	5493,083	15,143	426,545	147,493	144,652	2,841	0,000	120	5493,083	0,000	279,052	№119-9/2021 16.07.2021 й.		18.06.2021 й.	"GEOSTROY PRESTIJ" МҲҶ		
Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *																				

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланган йили ва ёилда фонддан аниқлаш топиш йили	2022 йил учун капитал қўйималар лимити										2022 йилда фойдаланишга топширилган		Ташкилот номи						
			Жами капитал қўйималар		Жами қўйималар		Жами объектлар		Жами объектлар		Жами объектлар		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўғаллаш, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўғаллаш, бошқа харажатлари							
			Жами капитал қўйималар	Жами қўйималар	Жами объектлар	Жами объектлар	Жами объектлар	Жами объектлар	Жами объектлар	Жами объектлар	Жами объектлар	Жами объектлар									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Мақтабларни қуриш ва таъмирлаш		1140	9055,101	114,027	114,027	114,027	1337,992	897,597	874,116	0,0	23,481	0,000	1140	9055,101	3,722	440,395	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021 й. VI-36-1-10-0-K/21 4.08.2021 й.			
1	Мирабек МФЙдаги (420 ўрин) 31-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш *	2021 й	420	2706,805	87,458	87,458	616,101	484,582	474,886			9,696		420	2706,805	0,000	131,519	№15658 13.07.2021 й.	"UMID BETON" МҲЖ		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			76,425	9,696	9,696	9,696								0,000	0,000					
2	Мирабек МФЙ 31-умумтаълим мактаби га 12x24 ўлчамда спорт зал қуриш *	2021 й	12x24	2167,436	0,485	0,485	416,255	311,459	310,974			0,485		12x24	2167,436	0,000	104,796	№11978 4.06.2021 й. №14/04-6-1/5714 25.06.2021 й.	"TARAOQIYOT SARI YUKSALISHMCH" МҲЖ		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			71,426	0,485	0,485	0,485								0,000	0,000					
3	Мирабек МФЙдаги (3-фишар) 31-умумтаълим мактабининг филиалини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	394,569	13,782	13,782	23,331	1,000	1,000			1,000		объект	394,569	3,722	22,331	№11851 2.06.2021 й.	"EFFECT SIGNAL" МҲЖ		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			22,369	4,722	4,722	4,722								3,722	3,722					
4	Мирабек МФЙдаги (180 ўрин) 52-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021 й	180	1490,674	5,102	5,102	76,614	5,100	5,100			5,100		180	1490,674	0,000	71,514	№12589 12.06.2021 й.	"SADAOAYRAGO CH" МҲЖ		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			60,434	5,100	5,100	5,100								0,000	0,000					
5	Паркент МФЙдаги (540 ўрин) 32-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021 й	540	2295,617	7,200	7,200	205,691	95,456	88,256			7,200		540	2295,617	0,000	110,235	№12580 11.06.2021 й.	"GEOSTROY PRESTIJ" МҲЖ		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			90,917	7,200	7,200	7,200								0,000	0,000					
	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш		100	2526,166	158,461	158,461	200,036	53,736	52,050			0,0	1,686	100	2526,166	24,389	146,300				
1	Мирабек МФЙ Жамбул фил. 10-сонли ҚОП мавжуд бинонинг (50 катнов) ҚШП биносини реконструкция қилиш	2021 й	50	1661,905	149,142	149,142	149,142	52,736	52,050			0,686		50	1661,905	16,070	96,406	№15147 7.07.2021 й. 14/04-6-1/6298 14.07.2021 й.	"BAS-BUILDING-BIZNES" МҲЖ		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			55,175	16,753	16,753	16,753								16,067	16,067					
2	Паркент МФЙ (50 катнов) ҚШП биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	50	864,261	9,319	9,319	50,894	1,000	1,000			1,000		50	864,261	8,319	49,894	№11991 4.06.2021 й.	"TURON BUNYODKOR-IK" МҲЖ		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			32,761	9,315	9,315	9,315								8,315	8,315					
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			534,046	7,561	7,561	32,791	1,440	0,000			0,0	1,440	0,000	534,046	5,804	31,351				
1	Мирабек МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	279,053	3,682	3,682	16,715	0,000	0,000			0,000		объект	279,053	3,364	16,715	№11929 03.06.2021 й.	"IMKON SERVICES QURILISH" МҲЖ		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			11,343	2,677	2,677	2,677								2,677	2,677					
2	Паркент МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	254,993	3,879	3,879	16,076	1,440	1,440			1,440		объект	254,993	2,440	14,636	№12451 10.06.2021 й.	"ALMAS TOWERS" МҲЖ		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			11,063	3,879	3,879	3,879								2,439	2,439					
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			353,563	1338,560	1338,560	1044,571	14,080	3,199			0,0	10,881	0,000	353,563	905,043	1030,491				
1	Мирабек МФЙга Маданият марказини янгида қуриш	2021 й	объект	353,563	1338,560	1338,560	1044,571	14,080	14,080			10,881		объект	353,563	905,043	1030,491	№14771 2.07.2021 й. 14/04-6-1/6344 16.07.2021 й.	"KOSOGORON INNOVATSION QURILISH" МҲЖ		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			117,563	10,881	10,881	10,881								0,000	0,000					
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			17922,062	205,892	205,892	3819,295	2460,687	2416,606			0,0	44,081	0,000	17922,062	510,459	1358,608				
10	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			8819,463	13,032	13,032	2338,477	1991,426	1978,400			13,026		200	8819,463	437,310	847,051				
1	С.Хондойлиқ МФЙ ҳудудда (100-ўринли) Янги МТТ қуриш *	2021 й	100	4414,927	6,727	6,727	1624,638	1285,126	1278,400			6,726		100	4414,927	0,000	339,512	№103-Э/2021 9.07.2021 й.	"CHAROGBON USTALARI" МҲЖ		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			93,727	6,726	6,726	6,726								0,000	0,000					
2	Коркент МФЙ ҳудудда (100-ўринли) Янги МТТ қуриш *	2021 й	100	4404,536	6,305	6,305	1213,839	706,300	700,000			6,300		100	4404,536	307,361	507,539	№104-Э/2021 6.07.2021 й.	"SUV BINO TABMIR" МҲЖ		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *			93,606	6,300	6,300	6,300								0,000	0,000					

№	Объектлар номи ва манзили	Курити бўлган ш йил ва фойдаланишдаги объектлар номи ва манзили	2022 йилда фойдаланишга топширилган	2022 йил учун капитал қўйималар лимити										Ташхилот номи					
				Жами капитал қўйималар	Куритилган моллик ишлари	Жами со	Жами харajatлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23а, холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (баъта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлганда, бошқа харажатлари	01.01.23а, холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (баъта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлганда, бошқа харажатлари	15	16		17	18	19		
								8	9									10	11
3	С.Хондойлиқой МФЙ 10-сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2021й	объект	715	7565,859	164,999	2,870	2,870	341,844	0,0	18,131	0,000	715	7565,859	58,212	421,956	№12629 14.06.2021й.	Экспертиза хулосаси раъзи ва санаси	"МЕХНАТКАШ" МҲЖ
4	С.Хондойлиқой МФЙ 10-сонли умумтаълим мактаби филиали биносини мукамал таъмирлаш	2021й	объект		1549,917	9,381	2,870	2,870	2,870	3,800	3,800	0,000	объект	587,362	0,000	0,000	№15963 15.07.2021й.		"CHAROBON USTALARI" ХК
5	Қорамор МФЙ 25- сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2021й	объект		2688,876	147,757	98,306	98,306	91,835	6,471	6,471	0,000	объект	2688,876	0,000	0,000	№14962 6.07.2021й.		"VODIY SARKOR DIZAYN" МҲЖ
6	Ташли МФЙ 5- сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш *	2021й	715		2739,704	4,991	254,999	254,999	250,009	4,990	4,990	715	2739,704	0,000	0,000	№14014 28.06.2021й.		"AND TEX-NAZ" МҲЖ	
	Маънавий бюджет қўйимча манбалари ҳисобидан *				72,214	4,990	4,990	4,990	250,009					0,000	0,000	0,000			
	Махалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				728,735	16,816	106,103	106,103	96,362	9,741	9,741	0,000	728,735	7,075	42,448	42,448			"КАРПАЛ INVEZY STROY BIZNES" МҲЖ
1	С.Хондойлиқой МФЙга янги бино қуриш *	2021й	объект		728,735	16,816	106,103	106,103	96,362	9,741	9,741	0,000	728,735	7,075	42,448	42,448	№16935 30.07.2021й.		
	Маънавий бюджет қўйимча манбалари ҳисобидан *				21,265	16,816	16,816	16,816	96,362					7,075	7,075	7,075			
	Махалла гузарларини қуриш ва таъмирлаш				808,005	11,045	3,183	3,183	0,000	3,183	3,183	0,000	808,005	7,862	47,153	47,153	№4111 21.08.2021й.		"LUKSOMER" МҲЖ
1	С.Хондойлиқой МФЙга махалла гузарини қуриш	2021й	объект		808,005	11,045	3,183	3,183	0,000	3,183	3,183	0,000	808,005	7,862	47,153	47,153	№16928 30.07.2021й.		
11	Зангиота тумани				2793,698	31,829	5,048	5,048	0,000	5,048	5,048	0,000	2793,698	26,781	160,672	160,672			
	Махалла биноларини қуриш ва таъмирлаш				1174,280	15,838	4,522	4,522	0,000	4,522	4,522	0,000	1174,280	11,317	67,894	67,894			"SUV BINO TA' MIR" МҲЖ
1	Саховат МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2021й	объект		1174,280	15,838	4,522	4,522	0,000	4,522	4,522	0,000	1174,280	11,317	67,894	67,894	№3928 13.08.2021й.		
	Маънавий бюджет қўйимча манбалари ҳисобидан *				42,730	15,838	15,838	15,838	4,522					11,316	11,316	11,316			
	Махалла гузарларини қуриш ва таъмирлаш				1619,418	15,991	0,526	0,526	0,000	0,526	0,526	0,000	1619,418	15,464	92,778	92,778			
1	Наъмуна МФЙга махалла гузарини қуриш	2021й	объект		1619,418	15,991	0,526	0,526	0,000	0,526	0,526	0,000	1619,418	15,464	92,778	92,778	№14464 1.07.2021й. 14/04-6-1/6206 12.07.2021й.		"LION TRANS GROUP" МҲЖ
12	Қабрак тумани				73,128	15,989	14,571	14,571	0,000	14,571	14,571	0,000	5268,986	75,075	325,904	325,904			
	Маънавий бюджет қўйимча манбалари ҳисобидан *				5268,986	115,381	340,475	340,475	0,000	340,475	340,475	0,000	5268,986	75,075	325,904	325,904			
	Маънавий бюджет қўйимча манбалари ҳисобидан *				1076,782	92,862	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1076,782	66,104	114,689	114,689			"AVANGARD IDEAL PLUS" МҲЖ
1	Маънавий бюджет қўйимча манбалари ҳисобидан *				1076,782	92,862	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1076,782	66,104	114,689	114,689	№9/2 30.06.2021й.		
1	Қинобол МФЙ (100-ўрин) 15-сонли МТТ мукамал таъмирлаш	2021й	100		432,113	24,121	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100	432,113	17,805	37,705	37,705	№12547 11.06.2021й.		
	Маънавий бюджет қўйимча манбалари ҳисобидан *				20,433	4,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,433	4,117	4,117	4,117			
2	Хўжақўтон МФЙ (120-ўрин) 23-сонли МТТ мукамал таъмирлаш	2021й	120		644,669	68,741	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	120	644,669	48,299	76,984	76,984	№12551 11.06.2021й.		"AVANGARD IDEAL PLUS" МҲЖ
	Маънавий бюджет қўйимча манбалари ҳисобидан *				28,829	7,158	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,829	6,158	6,158	6,158			
	Маънавий бюджет қўйимча манбалари ҳисобидан *				3272,467	13,573	13,571	13,571	0,000	13,571	13,571	0,000	3272,467	0,000	157,533	157,533	№98-Э/2021 17.06.2021й.		"ARMFULL GROSS" МҲЖ
3	Қинобол МФЙ (715-ўрин) 27-сонли умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021й	715		3272,467	13,573	13,571	13,571	0,000	13,571	13,571	715	3272,467	0,000	157,533	157,533	№98-Э/2021 17.06.2021й.		
	Маънавий бюджет қўйимча манбалари ҳисобидан *				121,857	13,571	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	121,857	0,000	0,000	0,000			
	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш		объект		919,737	8,946	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	объект	919,737	8,971	53,682	53,682	№147- 9/2021 20.08.2021й.		"TEZ-KURLISH" ХК
4	Қинобол МФЙ 28-сонли Ошановий поликлиникасини мукамал таъмирлаш	2021й	объект		919,737	8,946	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	объект	919,737	8,971	53,682	53,682	№147- 9/2021 20.08.2021й.		
	Маънавий бюджет қўйимча манбалари ҳисобидан *				25,497	8,942	8,942	8,942	0,000	0,000	0,000	0,000	25,497	8,942	8,942	8,942			

№	Курши бошлангич вақтдан бошлангич вақтгача бўлган йилдаги ўзгаришлар ва маълумот	Курши бошлангич вақтдан бошлангич вақтгача бўлган йилдаги ўзгаришлар ва маълумот	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, бўғаллаш, бошқаруш, харажатлари	01.01.2024 йилдан бошлангич вақтгача бўлган йилдаги ўзгаришлар ва маълумот	01.01.2024 йилдан бошлангич вақтгача бўлган йилдаги ўзгаришлар ва маълумот	01.01.2024 йилдан бошлангич вақтгача бўлган йилдаги ўзгаришлар ва маълумот	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2024 йилдан бошлангич вақтгача бўлган йилдаги ўзгаришлар ва маълумот	01.01.2024 йилдан бошлангич вақтгача бўлган йилдаги ўзгаришлар ва маълумот	Тендер (танлов)лар натижасига бўлинка баённома раъми ва санаси	Ташкилот номи
							Жами капитал қўйимлар	Курши моляж ишлари	Жик оз	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *																	
	Маънавият марказларини қуриш ва таъмирлаш		1280,664	20,392	20,392	343,520	262,782	261,286	0,0	1,496	0,000		1280,664	18,896	80,738			
1	Зарбор МФЙга Маънавият марказини янгидан қуриш *	2021 й	26,284	20,392	20,392	343,520	262,782	261,286	0,0	1,496	0,000	объект	1280,664	18,896	80,738	№16628 26.07.2021 й.	№40660 20.08.2021 й.	"GOLDEN BOY GROUP" МФЖ
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *																	
15	Омавлар тўғрисида		14429,490	99,392	99,392	1912,949	949,659	917,255	0,0	32,404	0,000		14429,490	277,474	963,290			
	Мактабга таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	90	3827,737	11,274	11,274	196,498	11,273	0,000	0,0	11,273	0,000	90	3827,737	0,000	185,225			
1	Қизилрой МФЙ 90 ўринли янги МТМ биноси қуриш	2021 й	123,237	11,274	11,274	196,498	11,273	11,273		11,273		90	3827,737	0,000	185,225	№78-Э/2021 7.06.2021 й. №14/04-6-1/5310 15.06.2021 й.	№3190 12.07.2021 й.	"KUSHON DIZAYN QURILISH" МФЖ
	Мактабларини қуриш ва таъмирлаш		10147,841	82,751	82,751	1658,135	906,247	886,116	0,0	20,131	0,000		10147,841	273,111	751,888			
2	Қизилрой МФЙ 39-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш ва 12x24 ўлчамли спорт зал қуриш *	2021 й	74,383	6,754	6,754	164,596	53,718	46,998		6,720		12x24	2292,023	0,000	110,878	№99-Э/2021 17.06.2021 й.	18.06.2021 й.	"ANGREN QURUVCHI INVEST" МФЖ
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *																	
3	Қизилрой МФЙ 40-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	78,070	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442		8,442		объект	2208,090	0,000	106,501	№97-Э/2021 17.06.2021 й.	18.06.2021 й.	"OHANGARON BUNYODKOR BINOKOR" МФЖ
4	Гулобод МФЙ 43-сонли мактабга 12x24 ўлчамли спорт зал қуриш *	2021 й	72,506	24,473	24,473	24,473	225,660	221,060		4,600		12x24	2059,836	62,585	159,816	№12015 4.06.2021 й.	18.06.2021 й.	"KUSHON DIZAYN QURILISH" МФЖ
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *																	
5	Гулобод МФЙ 9-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш ва 12x24 ўлчамли спорт зал қуриш *	2021 й	94,033	0,370	0,370	993,120	618,427	618,058		0,369		12x24	3587,892	210,526	374,693	№16280 19.07.2021 й.	18.06.2021 й.	"OHANGARON BUNYODKOR BINOKOR" МФЖ
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *																	
	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш		455,912	5,367	5,367	58,316	32,139	31,139	0,0	1,000	0,000		453,912	4,363	26,177	№13169 18.06.2021 й.	06.07.2021 й.	"QURBEK" МФЖ
6	Қўشлой КВП биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	17,622	5,363	5,363	5,363	563,882	553,375	0,0	10,507	0,000	объект	5321,387	85,657	339,657			
16	Парсект тумани		5321,387	96,164	96,164	903,539	563,882	553,375	0,0	10,507	0,000		5321,387	85,657	339,657			
	Мактабга таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш		566,702	6,437	6,437	33,619	1,000	0,000	0,0	1,000	0,000		566,702	5,437	32,619			
1	Бўстон МФЙ 10-МТМ мукамал таъмирлаш	2021 й	23,042	6,437	6,437	33,619	1,000	1,000		1,000		объект	566,702	5,437	32,619	№12413 10.06.2021 й.	30.06.2021 й.	"USTA QURILISH BISNEZ" МФЖ
	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш		2247,622	73,074	73,074	528,866	350,703	350,703	0,0	0,000	0,000		2247,622	73,074	178,163			
2	Сурхон МФЙга КШП янги бино қуриш *	2021 й	72,772	0,000	0,000	0,000	350,703	350,703		0,000		объект	2247,622	0,000	15,062,021 й.	18.06.2021 й.		"MUKANDIS PLUS LOYIHA" МФЖ
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *																	
	Маҳаллий биноларини қуриш ва таъмирлаш		735,969	8,940	8,940	44,671	1,794	0,000	0,0	1,794	0,000		735,969	7,146	42,877			
1	Сурхон МФЙ биносини қуриш	2021 й	21,349	8,940	8,940	44,671	1,794	1,794		1,794		объект	735,969	7,146	42,877	№15943 15.07.2021 й.	20.08.2021 й.	"LUKSOMER" МФЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Курши бошлан ш ил ва фондлар аниқлаш топшир ил ш йили	2022 йил учун капитал қўйималар лимити	2022 йилда фойдаланишга топширилган							01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга объектнинг хисоблаш йилини қўйиладан, бўлганда, бошқа харажатлари	01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга объектнинг хисоблаш йилини қўйиладан, бўлганда, бошқа харажатлари	01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга объектнинг хисоблаш йилини қўйиладан, бўлганда, бошқа харажатлари	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баёнома радами ва санаси	Ташкилот номи				
				01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга объектнинг хисоблаш йилини қўйиладан, бўлганда, бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга объектнинг хисоблаш йилини қўйиладан, бўлганда, бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга объектнинг хисоблаш йилини қўйиладан, бўлганда, бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга объектнинг хисоблаш йилини қўйиладан, бўлганда, бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга объектнинг хисоблаш йилини қўйиладан, бўлганда, бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга объектнинг хисоблаш йилини қўйиладан, бўлганда, бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга объектнинг хисоблаш йилини қўйиладан, бўлганда, бошқа харажатлари									
1	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Маълумот марказларини қуриш ва таъмирлаш			1771,094	7,713	7,713	296,383	210,385	202,672	7,713	7,713		1771,094	1771,094	0,000	85,998			
1	Бустон Мобайл Маданият марказини қуриш этиш	2021й	объект	1771,094	7,713	7,713	296,383	210,385	202,672	7,713	7,713		1771,094	1771,094	0,000	85,998	№4266 9.07.2021й.		
	Маълумот боджет қўйимча мابбалари ҳисобидан *			5774,736	2012,127	2012,127	3490,207	703,976	688,505	15,471	15,471	0,000	5209,932	5209,932	297,307	535,767			
17	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			5774,736	2012,127	2012,127	3490,207	703,976	688,505	15,471	15,471	0,000	5209,932	5209,932	297,307	535,767			
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			5774,736	2012,127	2012,127	3490,207	703,976	688,505	15,471	15,471	0,000	5209,932	5209,932	297,307	535,767			
1	Ғайрат Мобайл МТТ биносини қуриш	2021й	120	5774,736	2012,127	2012,127	3490,207	703,976	688,505	15,471	15,471	0,000	5209,932	5209,932	297,307	535,767	№18249 18.08.2021й. №14/01-06/1-7541 08.09.2021й.	Халқ деп.кең VI/XXXV-IV- сон қарори 18.06.2021й.	"VODIY SARKOR DIZAYN" МҲЖ
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			58,000	15,471	15,471	15,471	688,505	688,505	688,505	688,505		688,505	688,505	0,000	0,000			
18	Тошкент тумани			5209,932	365,643	365,643	545,519	9,782	0,000	0,0	9,782	0,000	5209,932	5209,932	297,307	535,767			
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			4688,987	359,647	359,647	514,576	8,782	0,000	0,0	8,782	0,000	4688,987	4688,987	292,313	505,794			
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			4688,987	359,647	359,647	514,576	8,782	0,000	0,0	8,782	0,000	4688,987	4688,987	292,313	505,794			
1	Кенсой Мобй 34-сонли МТТ реконструкция қилиш *	2021й	объект	2556,347	339,165	339,165	391,682	8,782	8,782	8,782	8,782		объект	2556,347	271,831	382,900	№16843 29.07.2021й. №14/04-06/1-6747 03.08.2021й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021й. VI-36-1-10-0- K/21 4.08.2021й.	"SARBON SEVINCH" МҲЖ
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			87,817	33,467	33,467	33,467						объект	24,685	24,685				
2	Чулалчи Мобй 16-сонли МТТ реконструкция қилиш	2021й	объект	2132,640	20,482	20,482	122,894	0,000	0,000	0,000	0,000		объект	2132,640	20,482	122,894	№13463 22.06.2021й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021й.	"TOSHKENT METRO JIL STROY" МҲЖ
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			84,400	20,482	20,482	20,482						объект	20,482	20,482				
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			520,945	5,996	5,996	30,973	1,000	0,000	0,0	1,000	0,000	520,945	520,945	4,994	29,973			
3	Кенсой Мобй 20-сонли умум таълим мактабига спорт майдончаси, Стадион, ташки хожатона қуриш ва ички йўлакларни таъмирлаш	2021й	объект	520,945	5,996	5,996	30,973	1,000	1,000		1,000		объект	520,945	4,994	29,973	№13466 22.06.2021й.	№16/2 07.07.2021й.	"EXCLUSIVE SUPER BUILDING" МҲЖ
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			21,365	5,996	5,996	5,996						объект	4,996	4,996				
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			15394,869	1261,595	1261,595	3717,005	1513,702	1467,691	0,0	46,011	0,000	15394,869	15394,869	2,403,303	2,403,303			
19	Ўрта Чирчиқ			45994,869	154,255	154,255	1713,545	817,265	800,000	17,265	17,265	0,000	4997,360	4997,360	688,769	896,280			
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			4997,360	154,255	154,255	1713,545	817,265	800,000	17,265	17,265		объект	4997,360	688,769	896,280	№13120 17.06.2021й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021й.	"OZODA MAXSUSLASHPI RILGAN REKONSTRUKSI YA VA TAMIRLASH"
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			4997,360	154,255	154,255	1713,545	817,265	800,000	17,265	17,265		объект	4997,360	688,769	896,280	№13120 17.06.2021й.	VI/XXXV-IV- сон 18.06.2021й.	"OZODA MAXSUSLASHPI RILGAN REKONSTRUKSI YA VA TAMIRLASH"
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			6245,052	75,134	75,134	652,454	293,171	277,926	0,0	15,245	0,000	140	6245,052	59,883	359,283			
2	Янгиобод Мобй (320 ўрни) 7-умумтаълим мактабини реконструкция қилиш (140 ўрнида қўшимча бино қуриш)	2021й	140	2832,500	27,138	27,138	162,787	0,000	0,000	0,000	0,000		140	2832,500	27,132	162,787	№68-Э/2021 4.06.2021й. №14/04-6- 1/5458 18.06.2021й.	№3295 12.07.2021й.	"EXPRESS DAVR INVEST" МҲЖ
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			119,390	27,131	27,131	27,131						140	27,131	27,131				
3	Янгиобод Мобй (120 ўрни) 21-умумтаълим мактабига 9x18 ўлчамда спорт зал қуриш	2021й	9x18	1224,117	18,223	18,223	142,102	71,735	65,241	6,494	6,494		9x18	1224,117	11,729	70,367	№3295 12.07.2021й.	№3295 12.07.2021й.	"KHAMZA BARAKA STROY" МҲЖ
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			51,267	18,223	18,223	18,223	65,241	65,241	65,241	65,241		9x18	1224,117	11,729	70,367	№3295 12.07.2021й.	№3295 12.07.2021й.	"KHAMZA BARAKA STROY" МҲЖ
	Маълумот боджет қўйимча мабсалари ҳисобидан *			51,267	18,223	18,223	18,223	65,241	65,241	65,241	65,241		9x18	1224,117	11,729	70,367	№3295 12.07.2021й.	№3295 12.07.2021й.	"KHAMZA BARAKA STROY" МҲЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлан иш ва фойдаланишдаги объектнинг топиши иш йили	2022 йил учун келишган қўйилмалар лимити										2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.23й. холатига илдан илгга учуви объектнинг жисоблаган билан) қолдиқ йиймати жумладан, бўлганмиш, бошқа харажатлари	01.01.23й. холатига илдан илгга учуви объектнинг жисоблаган билан) қолдиқ йиймати жумладан, бўлганмиш, бошқа харажатлари	16	17	18	Тендер (таъйинлар натижасига бўйича рақам ва санаси	Ташаббот номи
			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. холатига илдан илгга учуви объектнинг жисоблаган билан) қолдиқ йиймати жумладан, бўлганмиш, бошқа харажатлари		01.01.23й. холатига илдан илгга учуви объектнинг жисоблаган билан) қолдиқ йиймати жумладан, бўлганмиш, бошқа харажатлари		01.01.23й. холатига илдан илгга учуви объектнинг жисоблаган билан) қолдиқ йиймати жумладан, бўлганмиш, бошқа харажатлари											
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
4	Кучлик МФЙ (280 ўрин) 17-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш, қўшимча фойдалар зали қўриш	2021 й	280	2188,435	29,773	29,773	212,685	8,751	280	2188,435	21,022	21,022	126,129	№12323 9.06.2021 й. №14/04-6-1/5449	№3368 11.07.2021 й.	* NURAFSHON MAXSUS DIZAYN" МЧЖ				
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			86,275	29,773	212,685					21,022	21,022	21,022							
	Сўзликни селлаш биноларини қўриш ва таъмирлаш		100	1740,428	117,247	117,247	65,765	1,000	100	1740,428	16,609	16,609	99,642	№11998 4.06.2021 й. №14/04-6-1/5440						
5	Янгибод МФЙ (100 катновли) ҚВПни мукамал таъмирлаш	2021 й	100	1740,428	117,247	117,247	65,765	1,000	100	1740,428	16,609	16,609	99,642	№11998 4.06.2021 й. №14/04-6-1/5440	№3260 11.07.2021 й.	"IMKON TRADE BUTLASH BUILDING" МЧЖ				
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			79,768	17,607	17,607					16,607	16,607	16,607							
	Маданият марказларини қўриш ва таъмирлаш			2412,029	914,959	914,959	337,501	0,0		2412,029	767,798	767,798	848,098	№18192 17.08.2021 й. №14/01-06/1-7516	№4663 30.09.2021 й.	"ПМК-ПТС" ХК				
1	Янгибод МФЙда Маданият марказини қўриш *	2021 й	объект	2412,029	914,959	914,959	337,501	12,501	объект	2412,029	767,798	767,798	848,098	№18192 17.08.2021 й. №14/01-06/1-7516	№4663 30.09.2021 й.	"ПМК-ПТС" ХК				
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			48,849	23,114	23,114					10,613	10,613	10,613							
20	Чилот тумани			3911,549	52,130	52,130	1,000	0,0		3911,549	37,811	37,811	223,979							
	Маътаблагча таълим ташкилотларини қўриш ва таъмирлаш			420,185	32,879	32,879	0,000	0,0		420,185	23,438	23,438	42,600							
1	Наврў МФЙ 37-сонли мактабга таълим муассасасини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	420,185	32,879	32,879	0,000	0,000	объект	420,185	23,438	23,438	42,600	№12320 09.06.2021 й.	№3/2 24.06.2021 й.	"CHINOZ SUPER INDUSTRIYA" ХК				
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			16,485	2,983	2,983					2,983	2,983	2,983							
	Маътабларини қўриш ва таъмирлаш			3491,364	19,251	19,251	1,000	1,000		3491,364	14,373	14,373	181,379							
2	Гулоробод МФЙ 7-сонли умум таълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	716,077	15,264	15,264	0,000	0,000	объект	716,077	11,386	11,386	45,011	№12659 14.06.2021 й.	№3076 9.07.2021 й.	"ERKIN QURILISH BARAKA" МЧЖ				
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			35,167	2,983	2,983					2,983	2,983	2,983							
3	Гулоробод МФЙ 21-сонли умум таълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	674,528	2,987	2,987	0,000	0,000	объект	674,528	2,987	2,987	35,318	№12083 5.06.2021 й.	№12083 5.06.2021 й.	"33-SONLI XMKK" МЧЖ				
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			27,908	2,983	2,983					2,983	2,983	2,983							
4	Наврў МФЙ 32-сонли умум таълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	2100,759	1,000	1,000	1,000	1,000	объект	2100,759	0,000	0,000	101,050	№12319 9.06.2021 й. №14/04-6-1/5674	№3427 17.07.2021 й.	"33-SONLI XMKK" МЧЖ				
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			79,759	1,000	1,000					0,000	0,000	0,000							
21	Юқорги Чирчиқ			14391,032	1600,361	1600,361	1801,868	33,413		14391,032	1475,589	1475,589	2103,167							
	Маътаблагча таълим ташкилотларини қўриш ва таъмирлаш		120	5093,408	1,536	1,536	502,431	0,0		5093,408	50,413	50,413	294,178							
1	Қўрсой МФЙ 120-ўринли Янги МТТ қўриш	2021 й	120	5093,408	1,536	1,536	502,431	1,532	120	5093,408	50,413	50,413	294,178	№12082 5.06.2021 й.	№12082 5.06.2021 й.	"Фирдавс инвест билдинг" МЧЖ				
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			167,688	1,532	1,532					0,000	0,000	0,000							
	Маътабларини қўриш ва таъмирлаш			4907,213	86,338	86,338	649,943	0,0		4907,213	161,033	161,033	392,769							
2	Қағли МФЙ 22-сонли умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	1438,686	40,385	40,385	26,600	26,600	объект	1438,686	13,787	13,787	82,723	№11852 2.06.2021 й. №14/04-6-1/5496	№3337 12.07.2021 й.	"AN - NUR BXT" МЧЖ				
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			59,966	40,387	40,387					13,787	13,787	13,787							

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлан иш ва фойдаланиш ташкил этиши йили	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити	2022 йилда фойдаланишга топширилмаган							15	16	17	18	19		
				Жами капитал қўйимлар	Куршилган ишлар	Жиҳозлар	Жами қўйимдан шундан Бўриқчи Харажатлари	Жами қўйимдан шундан Жами	Ассорий фонд суммаси	01.01.2023 й.дан йилга ўтатишнинг объектининг (айта хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлган, бошқа харажатлари						01.01.2023 й.дан йилга ўтатишнинг объектининг (айта хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлган, бошқа харажатлари	
																	Жами капитал қўйимлар
3	Қангли МФЙ 41-сонли умум таълим мактабининг мукамал таъмирлаш (9x18 спорт зал қуриш) *	2021 й	объект	1814,874	17,718	17,718	829,555	17,718	623,343	0,000	0,000	0,000	122,878	206,212	№12565 11.06.2021 й. №1404-6- 1/5607 22.07.2021 й.	VI XXXV-IV- сон 18.06.2021 й. VI-36-1-10-0- K/21 4.08.2021 й.	"YO'UUBJON BAKOKAT" M'PJ
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *								623,343				17,718	17,718			
4	Курсой МФЙ 17-сонли умумтаълим мактабининг мукамал таъмирлаш (50 ўринли ошхона қурилиши)	2021 й	объект	1532,756	14,814	14,814	88,871	14,814	0,000	0,000	0,000	0,000	14,815	88,871	№120- Э/2021 16.07.2021 й.	VI XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	"YO'UUBJON BAKOKAT" M'PJ
				51,626	14,811	14,811	14,811	14,811					14,811	14,811			
5	Курсой МФЙ 29-сонли умумтаълим мактабининг мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	4,307	13,421	13,421	14,963	13,421	0,000	0,000	0,000	0,000	9,553	14,963	№12264 09.06.2021 й.	№13/2 06.07.2021 й.	"Mega Osiyo" M'PJ
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *												1,166	1,166			
	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш			1783,785	17,088	17,088	102,525	17,088	0,000	0,000	0,000	0,000	17,088	102,525			
6	Қангли МФЙдаги Кишлоқ инфофорлак пунктининг мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	1783,785	17,088	17,088	102,525	17,088	0,000	0,000	0,000	0,000	17,088	102,525	№12751 14.06.2021 й.	VI XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	"JAVDAT- KAMRON BUILDING" M'PJ
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *												17,088	17,088			
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *			2606,626	1495,399	1495,399	1963,189	1495,399	649,494	0,000	0,000	0,000	1247,055	1313,695	№18733 26.08.2021 й. №1401-06/1- 7517 08.09.2021 й.		NOZILA QURILISH SIFAT" M'PJ
1	Курсой МФЙ Маданият марказини қуриш	2021 й	объект	2606,626	11,563	11,563	11,563	11,563	644,213	0,000	0,000	0,000	6,282	6,282			
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *												524,500				
	Янги йўл тумани			3823,089	185,054	185,054	500,135	185,054	315,412	0,000	0,000	0,000	3823,089	184,723			
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *												0,000	0,000			
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *												0,000	0,000			
22	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *												0,000	0,000			
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *												0,000	0,000			
1	Нихол МФЙ 29-сонли мактабга 240 ўринли қўшимча бино қуриш *	2021 й	240	3823,089	185,054	185,054	500,135	185,054	315,412	0,000	0,000	0,000	3823,089	184,723	№14351 1.07.2021 й.	VI XXXV-IV- сон 18.06.2021 й.	"OZODA MAXSUSLASH TI RILGAN REKONSTRUKSI YA VA TAMIRLASH" M'PJ
	Маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан *												0,000	0,000			
	Тақсимланмаган лимит								577,954								

Илоҳ: Тошкент вилояти ҳокимилик 2021 йил 27-декабрдаги 258-10-б-Ф71 сонли фармойиши қўшимчи 1-бандиса асосан маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан 2021 йилги Обод қишлоқ ва Обод маҳалла жамғармаси учун объектларни қуриш ва таъмирлаш харажатларига ажратилган 10 281,000 млн. сўм маблағ ҳисобидан.



Тошкент вилояти ҳокимилик
1-бандиса асосан маҳаллий бюджет қўшимча маблағлари ҳисобидан
2021 йилги Обод қишлоқ ва Обод маҳалла жамғармаси учун объектларни қуриш ва таъмирлаш харажатларига
ажратилган 10 281,000 млн. сўм маблағ ҳисобидан

А.Раҳмонов
2022г.

Тошкент вилояти
Молия бош бۆқармаси бошлиғи
О.Халикулов
2022г.