

**Тошкент вилояти, Оҳангарон тумани “Қизилсой” МФЙдаги 39-сонли мактаб
биносини мукаммал таъмирлаш ва 12х24 ўлчамли спорт зални ёрдамчи хоналари билан
бирга қуриш объекти бўйича 2021 йил 7 июлдаги 34-сонли пудрат шартномасига
3-сонли қўшимча келишув**

2022 йил 31 январь

Тошкент вилояти

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” Инжиниринг компанияси номидан “Низом” асосида иш кўрувчи директор Раҳмонов А. бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “ANGREN QURUVCHI INVEST” МЧЖ номидан “Низом” асосида иш кўрувчи Ахмадалиев И. иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади. 2021 йил 7 июлдаги 34-сонли асосий пудрат шартномасига ўзгартириш киритиш бўйича “Тарафлар” куйидагилар тўғрисида “қўшимча келишув” туздилар:

2022 йилги манзилли дастурга асосан.

1. Шартноманинг 2 банди куйидаги тахрирда баён қилинсин:

Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати ҚҚС билан – 2 217 644 273 (бир миллиард олти юз олти миллион етти юз йигирма олти минг беш юз олти тўрт) сўмни ташкил этади.

2021 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ – 2 059 764 000 сўм:

2022 йилги манзилли рўйхатга асосан тўлаб бериладиган маблағ – 46 998 000 сўм.

2022 йилда молиялаштириладиган маблағ – 110 882 273 сўм (кафолат суммаси).

2. Шартноманинг 2-иловаси ҳисобланган молиялаштириш жадвали қўшимча келишув иловасига мувофиқ янги тахрирда ўқилсин.

3. Ушбу қўшимча келишув 2021 йил 7 июлдаги 34-сонли шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади ва 2 нусхада тузилган бўлиб, ҳар бир нусхаси юридик кучга эгадир ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

4. Шартноманинг бошқа бўлим ва бандлари ўзгаришсиз қолдирилади.

ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ :

Буюртмачи:

Тошкент вилояти ҳокимлиги
“ Ягона буюртмачи хизмати” ИК
Нурафшон шаҳри, Тошкент йўли – 90 уй
Тошкент вилояти Ҳазначилик бошқармаси
Шхр 3018218602740170988801075019
СТИР(ИНН) 202 230 110
ОКЭД 70 220
х/р 23402000300100001010
Банк Тош шах. МБ ХККМ
МФО 00 014, СТИР(ИНН) 201 122 919



Директор

А.Раҳмонов

Пудратчи :

“ANGREN QURUVCHI INVEST” МЧЖ
Тошкент вилояти, Ангрэн шаҳар
5/16 даҳаси 40-уй
х/р 2020 8000 6047 7164 7001
“Ўзсаноатқурилишбанк” Ангрэн ф-и
МФО 01 022
СТИР(ИНН) 301 144 570
ОКЭД 41 202



И.Ахмадалиев

Юридик хулоса: Ушбу шартнома шартлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари ва қонун ҳужжатлари талабларига мос келади. Шартномада кўрсатилган муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг қонун ва ҳужжатлари билан тартибга солиниши ҳамда тарафларнинг жавобгарлиги ва низоларини ҳал этиш тартиби белгиланган бўлиб, улар қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

2021 йил 7 июлдаги 34-сонли шартномага

2022 йил 31 январдаги 3-сонли қўелишувга 2-илова

Тошкент вилояти, Охангарон тумани "Қизилсой" МФЙдаги 39-сонли мактаб биносини мукаммал таъмирлаш ва 12х24 ўлчамли спорт зални ёрдамчи хоналари билан бирга қуриш объекти бўйича

Объектнинг молиялаштириш жадвали :

Объектнинг номи	Шартнома бўйича ишларнинг қиймати	2021 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ	2022 йилги манзилли рўйхатга асосан ажратилган маблағ	2022 йилда 5% лик кафолат суммаси
Тошкент вилояти, Охангарон тумани "Қизилсой" МФЙдаги 39-сонли мактаб биносини мукаммал таъмирлаш ва 12х24 ўлчамли спорт зални ёрдамчи хоналари билан бирга қуриш объекти бўйича	2 217 644 273	2 059 764 000	46 998 000	110 882 273

Буюртмачи :

Тошкент вилояти ҳокимлиги

"Ягона буюртмачи хизмати" ИК
директори:



А. Раҳмонов

Пудратчи:

"ANGREN QURUVCHI INVEST" МЧЖ

директори



И.Ахмадалиев

" ТАСДИҚЛАЙМАН "
Тошкент вилояти ҳоқимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг
компанияси директори



А. Раҳмонов

2022 й.

Қурилишнинг титул рўйхати

I. Бўлим Қурилиш бўйича

1. Қурилишнинг жойлашган номи	Тошкент вилояти, Оҳангарон тумани "Қизилой" МФЙ 39-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш ва 12x24 ўлчамли спорт зал қуриш				
2. Тармоқ	ПҚ-5048				
3. Инвестор	Маҳаллий бюджети				
4. Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК				
5. Лойихани ишлаб чиқувчи	"EXPRESS ENGINEERING" МЧЖ				
5.1 ТЭО					
5.2 Л С Х					
5.3 Экспертиза	№ 99-Э/2021 17.06.2021 й.				
6. Пудратчи	"ANGREN QURUVCHI INVEST" МЧЖ				
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджети				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугалланиши	2021-2022 йй.				
9. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари	Л С Х бўйича				2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ
10. Қуввати (ўлчов бирлиги)					
11. Асосий фондлар					
12. Капитал қўйилмалар					
13. Қурилиш монтаж ишлари					
14. Жихоз, инвентарь					
15. Бошқа ишлар ва хизматлар					
16. Буюртмачининг сақлаш харажатлари					
Манзилли рўйхатни МВ ва ИТ ва КҚВ билан келишиш учун 2022 йилги прогнози				Шартномавий нархда(млн.сум)	
Қуввати (ўлчов бирлиги)				12x24	
Асосий фондлар				2 292,023	
Капитал қўйилмалар				53,718	
Қурилиш монтаж ишлари				46,998	
Жихоз, инвентарь				0,000	
Бошқа ишлар ва хизматлар				6,720	
Буюртмачининг сақлаш харажатлари				0,000	
II Бўлим. 2022 йил прогнози квартал бўйича бўлиниши.					
	Жами				
	йил	I	II	III	IV
Қуввати (ўлчов бирлиги)	12x24	12x24			
Асосий фондлар	2 292,023	2 292,023			
Капитал қўйилмалар	53,718	53,718			
Қурилиш монтаж ишлари	46,998	46,998			
Жихоз, инвентарь	0,000	0,000			
Бошқа ишлар ва хизматлар	6,720	6,720			
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,000	0,000			

МММДТ Бўлими бошлиғи

Пудратчи





Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ижтимоий компанияси буюртмачиллигида
Маҳаллий бюджетли маблагларни ҳисобдан аналитик оширилган "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури доирасида ижтимоий соҳа объектларининг
2022 йилги МАВЗИДЛИ РЎЙЛАТИ

Тошкент вилояти Ҳокимининг 2021 йил 27 декабрдаги 258-10-0-Ф/21 сонли фармойиши

№	Курши бошлан ш йи ва фойдаланиш аниқлаш тошмири йи йили	Лойиҳа кувати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари	01.01.22ж. ҳолатига йилдан олдинги объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари	2022 йил учун келишган бўлишлар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23ж. ҳолатига йилдан олдинги объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари	01.01.23ж. ҳолатига йилдан олдинги объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа харажатлари	Тендер (таъйин) ларга қўйилган бўлиш баънона раами ва санаси	Ташкилот номи
					Жами капитал фойдаланиш	Курши монтаж ишлари	Буюртмачи бошиқа харажатлари	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами				
ЖАМИ ҲАММАСИ:			196666,489	10683,133	10683,133	10683,133	13568,220	12605,397	0,000	384,869	0,000	196666,489	9158,406	18052,382		
1	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	420	11160,324	25,387	10683,133	31042,648	13568,220	12605,397	0,000	384,869	0,000	11160,324	0,000	537,382		
1	Истиқлол МФЙ (140-ўрин) 16-МТТни мукамал таъмирлаш	2021й	2018,971	1,497	1,497	98,952	1,497			1,497		2018,971	0,000	97,455	№12084 8.06.2021й.	"NURAFSHON TEMURMALIK INVEST" МЧЖ
2	Тараққиёт МФЙ (280-ўрин) 44-МТТни мукамал таъмирлаш	2021й	69,871	1,497	1,497	112,194	2,148			2,148		2308,888	0,000	110,046	№14/04-6- 1/5721 25.06.2021й.	"ANGREN INVEST STROY" МЧЖ
1	Истиқлол МФЙ (860-ўрин) 12-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021й	107,988	2,148	16,038	274,882	16,036	0,000		16,036		5364,025	0,000	258,846	№12143 7.06.2021й.	"ANGREN INVEST STROY" МЧЖ
2	Тараққиёт МФЙ (1280-ўрин) 18-сонли умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021й	104,612	14,590	14,590	188,040	14,590			14,590		3573,622	0,000	173,450	№12143 7.06.2021й.	"ANGREN INVEST STROY" МЧЖ
1	Тараққиёт МФЙ (350-катнов) 3-сон Оқлавиё политехника филиалини мукамал таъмирлаш	2021й	47,810	5,700	5,700	76,735	5,700			5,700		1790,403	0,000	85,396	№12568 11.06.2021й. №14/04-6- 1/5566 K/21 22.07.2021й.	"DIL-MUZAFFAR SERVIS" МЧЖ
2	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш	350	8372,357	2,213	2,213	973,574	25,735	23,525	0,0	2,210	0,000	8372,357	572,866	947,839		
1	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	150	6373,585	1,210	1,210	876,523	24,735	23,525	0,0	1,210	0,000	6373,585	572,866	851,788		
1	Бухоролик МФЙ мослаштирилган 6-сонли МТТ биносини ўзинга 150-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2021й	6373,585	1,210	1,210	876,523	24,735	23,525		1,210		6373,585	572,866	851,788	№14026 28.06.2021й.	"NB TEKNOLOGIES" МЧЖ
1	Тараққиёт МФЙ 13-сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2021й	1998,772	1,003	1,003	97,051	1,000	0,000		1,000	0,000	1998,772	0,000	96,051	№11990 4.06.2021й. №14/04-6- 1/5441 17.07.2021й.	"INVEST- QURILISH" МЧЖ

№	Курли ш бошлан ич ва фондал анига топшир иш иш	Курли ш бошлан ич ва фондал анига топшир иш иш	Объектнинг умумий йиғинди (шарҳнома асосида) жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22г. холатида йилда илгари объектнинг умумий йиғинди (айта хисоблаш билан) қолдиқ йиғинди жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22г. холатида йилда илгари объектнинг умумий йиғинди (айта хисоблаш билан) қолдиқ йиғинди жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22г. холатида йилда илгари объектнинг умумий йиғинди (айта хисоблаш билан) қолдиқ йиғинди жумладан, бошқа харажатлари	2022 йил учун қилинган қўйилмавлар лимити							2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23г. холатида йилда илгари объектнинг умумий йиғинди (айта хисоблаш билан) қолдиқ йиғинди жумладан, бошқа харажатлари	01.01.23г. холатида йилда илгари объектнинг умумий йиғинди (айта хисоблаш билан) қолдиқ йиғинди жумладан, бошқа харажатлари	Тендер (таълиқлар натижасига бўйича баёни ва санаси	Ташкилот номи	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19
3	1	Нурфайоз шаҳар	2066,442	4,990	4,990	196,184	96,082	91,092	0,0	4,990	0,000	2066,442	0,000	100,102	100,102	18	19					
		Мактабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	2066,442	4,990	4,990	196,184	96,082	91,092	0,0	4,990	0,000	2066,442	0,000	100,102	100,102							
1	2021й	Бобур МФЙдаги 26-сонли МТМ биноси мукамил таъмирлаш	2066,442	4,990	4,990	196,184	96,082	91,092	0,000	4,990	0,000	2066,442	0,000	100,102	100,102	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021й.		"DOSTON SUHROB SAVDO" ХК				
4		Олмалик шаҳар	3972,782	0,000	0,000	191,174	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	3972,782	0,000	191,174	191,174							
		Мактабларни қуриш ва таъмирлаш	3972,782	0,000	0,000	191,174	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	3972,782	0,000	191,174	191,174							
1	2021й	Зарбулоқ МФЙдаги 10-сонли мактабга суғий футбол стадиони, фойдалар зали ва ошхона биносини қуриш	3972,782	0,000	0,000	191,174	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	3972,782	0,000	191,174	191,174	VI/XXXV-IV-сон 18.06.2021й.		"ПА-ТАХОН" МЧЖ				
5		Оҳангирон шаҳар	3592,274	14,040	14,040	186,546	14,040	0,000	0,0	14,040	0,000	3592,274	0,000	172,506	172,506							
		Мактабларни қуриш ва таъмирлаш	3592,274	14,040	14,040	186,546	14,040	0,000	0,0	14,040	0,000	3592,274	0,000	172,506	172,506							
1	2021й	Новайбурган МФЙдаги 420-ўрилди 9-сонли умумтаълим мактабига фойдалар зали, кутубхона ва ошхона биносини қуриш (яқхози билан)	3592,274	14,040	14,040	186,546	14,040	0,000	0,0	14,040	0,000	3592,274	0,000	172,506	172,506	№3346 №14/04-6-1/5509 11.07.2021й.		"MEGA STAR INVEST BUILDING" МЧЖ				
6		Чирчиқ шаҳар	5600,985	71,192	71,192	328,620	3,501	0,000	0,0	3,501	0,000	5600,985	43,861	325,119	325,119							
		Мактабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	5600,985	71,192	71,192	328,620	3,501	0,000	0,0	3,501	0,000	5600,985	43,861	325,119	325,119							
1	2021й	Ёшлик МФЙ 10-сонли МТТ мукамил таъмирлаш	2341,091	1,566	1,566	114,204	1,565	0,000	0,000	1,565	0,000	2341,091	0,000	112,639	112,639	№12085 8.06.2021й. №14/04-6-1/5713 25.06.2021й.		"BROS CITY МЧЖ"				
		Мактабларни қуриш ва таъмирлаш	2341,091	1,566	1,566	114,204	1,565	0,000	0,000	1,565	0,000	2341,091	0,000	112,639	112,639							
1	2021й	Ёшлик МФЙдаги 9-умумтаълим мактабини қозоқхонаси таъмирлаш ва мактаб ҳудудини ташки девор билан ўраш	620,346	43,410	43,410	60,585	1,250	0,000	0,000	1,250	0,000	620,346	30,731	59,335	59,335	№12628 12.06.2021й.		"AN - NUR BXT" МЧЖ				
		Махалла биноларини қуриш ва таъмирлаш	620,346	43,410	43,410	60,585	1,250	0,000	0,000	1,250	0,000	620,346	30,731	59,335	59,335							
1	2021й	Ёшлик МФЙдаги 9-умумтаълим мактабини қозоқхонаси таъмирлаш ва мактаб ҳудудини ташки девор билан ўраш	23,506	7,218	7,218	7,218	0,686	0,000	0,000	0,686	0,000	23,506	5,968	5,968	5,968	№13985 1.07.2021й. №14/04-6-1/6169 9.07.2021й. №13989 1.07.2021й. №14/04-6-1/6128 8.07.2021й.		"Иморат Қурилиш Ташкирати" ХК				
		Махалла биноларини қуриш ва таъмирлаш	23,506	7,218	7,218	7,218	0,686	0,000	0,000	0,686	0,000	23,506	5,968	5,968	5,968							
1	2021й	Ёшлик МФЙ биносини қуриш *	1283,004	13,086	13,086	75,079	0,686	0,000	0,000	0,686	0,000	1283,004	0,000	74,393	74,393	№3773 4.08.2021й.		"Иморат Қурилиш Ташкирати" ХК				
		Махалла биноларини қуриш ва таъмирлаш	1283,004	13,086	13,086	75,079	0,686	0,000	0,000	0,686	0,000	1283,004	0,000	74,393	74,393							
2	2021й	Умид МФЙ биносини қуриш *	43,154	13,085	13,085	13,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,154	13,130	78,752	78,752	№3758 4.08.2021й.		"BUILDING NICE"				
		Махалла биноларини қуриш ва таъмирлаш	43,154	13,085	13,085	13,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,154	13,130	78,752	78,752							
7		Янгийўла шаҳар	5176,234	1,002	1,002	250,112	1,000	0,000	0,0	1,000	0,000	5176,234	0,000	249,112	249,112							
		Мактабларни қуриш ва таъмирлаш	5176,234	1,002	1,002	250,112	1,000	0,000	0,0	1,000	0,000	5176,234	0,000	249,112	249,112							
1	2021й	Меъазор МФЙ (940-ўрилди) 5-сонли умумтаълим мактабини биносини мукамил таъмирлаш	5176,234	1,002	1,002	250,112	1,000	0,000	0,0	1,000	0,000	5176,234	0,000	249,112	249,112	№12748 14.06.2021й. №14/04-6-1/5608 22.06.2021й.		"COMFORT CONSTRUCTION" МЧЖ				
		Мактабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	5176,234	1,002	1,002	250,112	1,000	0,000	0,0	1,000	0,000	5176,234	0,000	249,112	249,112							
8		Ёсқоб тумани	16287,623	296,768	296,768	1286,843	423,464	407,619	0,0	15,845	0,000	16287,623	282,232	863,379	863,379							
		Мактабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	16287,623	296,768	296,768	1286,843	423,464	407,619	0,0	15,845	0,000	16287,623	282,232	863,379	863,379							
1	2021й	Янгийўла МФЙ 120-ўрилди янги МТТ биносини қуриш	4339,413	250,228	250,228	385,692	135,686	135,324	0,0	0,362	0,000	4339,413	250,006	250,006	250,006	№12238 8.06.2021й. №14/04-6-1/5638 23.06.2021й.		"NAVYOY SERVIS MONTAJ" МЧЖ				
		Мактабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	4339,413	250,228	250,228	385,692	135,686	135,324	0,0	0,362	0,000	4339,413	250,006	250,006	250,006							
1	2021й	Янгийўла МФЙ 120-ўрилди янги МТТ биносини қуриш	172,643	42,030	42,030	42,030	172,643	42,030	0,0	0,000	0,000	172,643	42,030	42,030	42,030	№12238 8.06.2021й. №14/04-6-1/5638 23.06.2021й.		"NAVYOY SERVIS MONTAJ" МЧЖ				
		Мактабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш	172,643	42,030	42,030	42,030	172,643	42,030	0,0	0,000	0,000	172,643	42,030	42,030	42,030							

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлан иш ва фойдаланишга аниқлаш топшириш иш йили	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун келинган қўйилмалар лимити				13	14	15	16	17	18	19
									Жами келинган қўйилмалар	Кўриштирилган ишлари	Жами қўйилмалар	Жами қўйилмалар							
1	Ачмайл МФЙ (220 ўрин) 47-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш (12,24 спортзал қуриш) *	2021 й	980	8128,241	25,287	25,287	25,287	695,142	285,245	272,295	0,0	12,950	0,000	8128,241	16,944	409,897	№12188 8.06.2021 й. №14/04-6-1/5715	сои 18.06.2021 й. VI-36-1-10-0- K/21	"NURAFSHON MEGA CONSTRUCTION" МҲЖ
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *				0,601	0,601	0,601	0,601	272,896	272,295	0,601	0,000	2807,483	0,000	0,000	25.06.2021 й.	4.08.2021 й.		
2	Ачмайл МФЙ (220 ўрин) 48-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021 й	220	2083,503	1,334	1,334	1,334	101,468	1,332	1,332	1,332	1,332	2083,503	0,000	100,136	№12217 8.06.2021 й. №14/04-6-1/5446	сои 18.06.2021 й. VI-36-1-10-0- K/21	"ORIENT NEW INVEST" МҲЖ	
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *				80,813	1,332	1,332	1,332	1,000	0,000	1,000	0,000	923,056	0,000	0,000	17.07.2021 й.	4.08.2021 й.		
3	Янги ҳаёт МФЙ (320 ўрин) 20-умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	2021 й	320	923,056	9,903	9,903	9,903	54,418	1,000	0,000	1,000	1,000	923,056	8,903	53,418	№11987 18.06.2021 й. VI-36-1-10-0- K/21	сои 18.06.2021 й. VI-36-1-10-0- K/21	"PORLOO KELAJAK QURILISH" МҲЖ	
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *				32,751	9,903	9,903	9,903	10,017	0,000	10,017	0,000	2314,199	8,903	8,903	17.07.2021 й.	4.08.2021 й.		
4	Янги ҳаёт МФЙ 20-умумтаълим мактабига қўшимча 220-ўринли ўқув биносини қуриш *	2021 й	220	61,939	13,449	13,449	13,449	13,449	10,017	0,000	10,017	0,000	2314,199	8,041	120,424	№14783 2.07.2021 й.	сои 18.06.2021 й.	"ZARAFSHON FAYZ" МҲЖ	
	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш			2381,232	8,403	8,403	8,403	124,776	1,533	0,000	1,533	0,000	2381,232	3,432	3,432	123,243			
1	Ачмайл МФЙдаги КШПни мукамал таъмирлаш *	2021 й	объект	1367,511	3,970	3,970	3,970	71,201	0,533	0,533	0,533	0,533	1367,511	0,000	70,668	№12530 11.06.2021 й. №14/04-6-1/5657	сои 18.06.2021 й. VI-36-1-10-0- K/21	"OLTIN DEVOR QURUVCHI" МҲЖ	
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *				22,861	3,965	3,965	3,965	1,000	0,000	1,000	0,000	1013,721	3,432	3,432	24.07.2021 й.	4.08.2021 й.		
2	Янги Ҳаёт МФЙдаги КШПни мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	30,891	4,432	4,432	4,432	4,432	1,000	0,000	1,000	0,000	1438,737	11,848	80,233	№12531 11.06.2021 й.	сои 18.06.2021 й.	"CHAS PIK" МҲЖ	
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *				892,430	8,418	8,418	50,494	0,000	0,000	0,000	0,000	892,430	8,416	50,494	№14192 30.06.2021 й.	сои 12.08.2021 й.	"IDEAL COMMUNITY" МҲЖ	
1	Ачмайл МФЙга янги бино қуриш	2021 й	объект	50,880	8,416	8,416	8,416	8,416	1,000	0,000	1,000	0,000	892,430	8,416	8,416	8,416			
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *				546,307	4,432	4,432	30,739	1,000	0,000	1,000	0,000	546,307	3,432	29,739	№11984 04.06.2021 й.	сои 18.06.2021 й.	"PORLOO KELAJAK QURILISH" МҲЖ	
2	Янги Ҳаёт МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2021 й	объект	20,147	4,432	4,432	4,432	4,432	1,000	0,000	1,000	0,000	546,307	3,432	3,432	21.06.2021 й.	сои 18.06.2021 й.		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *				25981,070	1654,515	1654,515	3406,047	1245,467	1184,375	0,0	61,092	0,000	25981,070	951,260	2160,580			
9	Бўёқ тўзани			10354,194	35,906	35,906	35,906	790,657	278,614	255,010	0,0	23,604	0,000	10354,194	12,302	512,043			
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *				20,763	20,763	20,763	20,763	131,121	110,358	20,763	0,000	4841,111	0,000	232,991	№13125 17.06.2021 й. №14/04-6-1/6266	сои 18.06.2021 й. VI-36-1-10-0- K/21	"TEXTSTROYBIZN ES TRANS" МҲЖ	
1	Мирабек МФЙга 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2021 й	120	4841,111	20,763	20,763	20,763	364,112	131,121	110,358	20,763	0,000	4841,111	0,000	232,991	13.07.2021 й.	сои 18.06.2021 й.		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *				181,261	20,763	20,763	20,763	181,261	110,358	20,763	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13.07.2021 й.	сои 18.06.2021 й.	
2	Паркент МФЙга 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш *	2021 й	120	5493,083	15,143	15,143	15,143	426,545	147,493	144,652	2,841	2,841	5493,083	12,302	279,052	№119- 9/2021	сои 18.06.2021 й.	"GEOSTROY PRESTI" МҲЖ	
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаълари ҳисобидан *				145,773	2,841	2,841	2,841	145,773	144,652	2,841	0,000	0,000	0,000	0,000	16.07.2021 й.	сои 18.06.2021 й.		

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлангич иш ва фойдаланишга эришилган тошмир ишнинг	2021 й	Лойiha куваат	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўлганда, бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтуви объектнинг қиймати (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўлганда, бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтуви объектнинг қиймати (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўлганда, бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтуви объектнинг қиймати (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўлганда, бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити					2022 йилда фойдаланишга тошмирланган		Тендер (танловлар) натижасига бўйича баённона раъми ва санаси	Ташкилот номи			
									Жами капитал қўйималар	Курши ш монгаж ишлари	Жўк о	Жами	Жумладан, сўраш харажатлари	Куваат мўддат	Асосий фонд суммаси			01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтуви объектнинг қиймати (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўлганда, бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтуви объектнинг қиймати (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўлганда, бошқа харажатлари	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Мақтабларни қуриш ва таъмирлаш		715	7565,859	164,999	781,931	359,975	341,844	0,0	18,131	0,000	715	7565,859	421,956	58,212	27,905	№3103 11.07.2021 й.	"MEXNATKASH" МҲЖ			
3	С.Хондобиной МФЙ 10-сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	объект	587,362	2,870	2,870	2,870	2,870	30,775	2,870	2,870	0,0	2,870	0,000	0,000	587,362	0,000	№12629 14.06.2021 й.			
4	С.Хондобиной МФЙ 10-сонли умумтаълим мактаби филиали биносини мукамал таъмирлаш	объект	1549,917	9,381	9,381	9,381	134,544	9,381	3,800	3,800	3,800	1549,917	0,000	58,212	130,744	№15963 15.07.2021 й.	"CHAROBON USTALARI" ХК			
5	Қорамор МФЙ 25- сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш	объект	2688,876	147,757	147,757	147,757	228,239	147,757	98,306	91,835	6,471	2688,876	0,000	0,000	129,933	№14962 6.07.2021 й.	"YODIY SARKOR DIZAYN" МҲЖ			
6	Ташки МФЙ 5- сонли умумтаълим мактаби биносини мукамал таъмирлаш *	715	2739,704	4,991	4,991	388,373	4,991	254,999	250,009	4,990	4,990	2739,704	0,000	0,000	133,374	№14014 28.06.2021 й.	"AND TEX-NAZ" МҲЖ			
Маҳаллий бюджет қўйимча манбалари ҳисобидан *			72,214	4,990	4,990	4,990	4,990	250,009	0,000	0,000	0,000	250,009	0,000	0,000	0,000	0,000				
Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш			728,735	16,816	16,816	148,551	16,816	106,103	106,103	9,741	0,000	728,735	42,448	7,075	42,448	7,075	42,448			
1	С.Хондобиной МФЙга янги бино қуриш *	объект	728,735	16,816	16,816	148,551	16,816	106,103	106,103	9,741	0,000	728,735	42,448	7,075	42,448	7,075	42,448	№16935 30.07.2021 й.	"KAPTAL INVEST STROY BIZNES" МҲЖ	
Маҳаллий бюджет қўйимча манбалари ҳисобидан *			21,265	16,816	16,816	16,816	16,816	16,816	0,000	93,362	0,000	7,075	7,075	0,000	0,000	0,000				
Маҳалла гузарларини қуриш ва таъмирлаш			808,005	11,045	11,045	50,336	11,045	3,183	3,183	0,000	0,000	808,005	47,153	7,862	47,153	7,862	47,153	№4122 21.08.2021 й.	"LUKSOMER" МҲЖ	
1	С.Хондобиной МФЙга маҳалла гузарини қуриш	объект	808,005	11,045	11,045	50,336	11,045	3,183	3,183	0,000	0,000	808,005	47,153	7,862	47,153	7,862	47,153	№4122 21.08.2021 й.		
Зағнола тумани			22,185	11,041	11,041	11,041	11,041	0,000	0,000	0,000	0,000	22,185	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
11	Зағнола тумани		2793,698	31,829	31,829	165,720	31,829	5,048	5,048	0,000	0,000	2793,698	26,781	26,781	160,672	26,781	160,672			
Маҳалла биноларини қуриш ва таъмирлаш			1174,280	15,838	15,838	72,416	15,838	4,522	4,522	0,000	0,000	1174,280	67,894	11,317	67,894	11,317	67,894	№3928 13.08.2021 й.	"SUV BINO TA' MIR" МҲЖ	
1	Саховат МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	объект	1174,280	15,838	15,838	72,416	15,838	4,522	4,522	4,522	0,000	1174,280	67,894	11,317	67,894	11,317	67,894	№3928 13.08.2021 й.		
Маҳалла гузарларини қуриш ва таъмирлаш			42,730	15,838	15,838	15,838	15,838	0,000	0,000	0,000	0,000	42,730	11,316	15,464	92,778	15,464	92,778			
1	Намуна МФЙга маҳалла гузарини қуриш	объект	42,730	15,838	15,838	15,838	15,838	0,000	0,000	0,000	0,000	42,730	11,316	15,464	92,778	15,464	92,778	№14464 1.07.2021 й. 14/04-6- 1/6206	"LION TRANS GROUP" МҲЖ	
Қабрай тумани			73,128	15,989	15,989	15,989	15,989	15,463	15,463	0,000	0,000	73,128	15,463	15,463	325,904	15,463	325,904			
12	Қабрай тумани		5268,986	115,381	115,381	340,475	115,381	14,571	14,571	0,000	0,000	5268,986	75,075	75,075	325,904	75,075	325,904			
Мақтабга таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш		100	1076,782	92,862	92,862	115,689	92,862	1,000	1,000	0,000	0,000	1076,782	66,104	66,104	114,689	66,104	114,689	№9/2 30.06.2021 й.	"AVANGARD IDEAL PLUS" МҲЖ	
1	Қиноб МФЙ (100-ўрин) 15-сонли МТТ мукамал таъмирлаш	100	432,113	24,121	24,121	37,705	24,121	0,000	0,000	0,000	100	432,113	37,705	17,805	37,705	№12547 11.06.2021 й.	"AVANGARD IDEAL PLUS" МҲЖ			
2	Хўжаўрғон МФЙ (120-ўрин) 23-сонли МТТ мукамал таъмирлаш	120	644,669	68,741	68,741	77,984	68,741	1,000	1,000	1,000	120	644,669	76,984	48,299	76,984	№12551 11.06.2021 й.	"AVANGARD IDEAL PLUS" МҲЖ			
Мақтабларни қуриш ва таъмирлаш		715	3272,467	13,573	13,573	171,104	13,573	13,571	13,571	0,000	0,000	3272,467	0,000	0,000	157,533	0,000	157,533	№98-Э/2021 17.06.2021 й.	"ARMFULL GROSS" МҲЖ	
3	Қиноб МФЙ (715-ўрин) 27-сонли умумтаълим мактабини мукамал таъмирлаш	715	3272,467	13,573	13,573	171,104	13,573	13,571	13,571	0,000	0,000	3272,467	0,000	0,000	157,533	0,000	157,533	№98-Э/2021 17.06.2021 й.		
Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш		объект	919,737	8,946	8,946	53,682	8,946	0,000	0,000	0,000	0,000	919,737	53,682	8,971	53,682	8,971	53,682	№147- 9/2021	"TEZ-KURLISH" ХК	
4	Қиноб МФЙ 28-сонли Ошланг поликлиникасини мукамал таъмирлаш	объект	919,737	8,946	8,946	53,682	8,946	0,000	0,000	0,000	0,000	919,737	53,682	8,971	53,682	8,971	53,682	№147- 9/2021		
			25,497	8,942	8,942	8,942	8,942	0,000	0,000	0,000	0,000	25,497	8,942	8,942	8,942	8,942	8,942			

№	Объектар номи ва манзили	Курши бошлан ш иш ва фойдаланиш тилиши йили	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23а. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг жисмонлиги билан қолдиқ қиймати, бўлган, бошқа харажатлари	01.01.23а. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг жисмонлиги билан қолдиқ қиймати, бўлган, бошқа харажатлари	16	17	18	Тендер (таърифлар) натижасига бўйна рақами ва санаси	"USTA OURULISH BIZNES" МЧЖ
									Жами қўйималар	Курши монтаж ишлари	Жисмонлиги	Жами харажатлари	Қулат мудат	Асосий фонд суммаси	01.01.23а. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг жисмонлиги билан қолдиқ қиймати, бўлган, бошқа харажатлари	01.01.23а. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг жисмонлиги билан қолдиқ қиймати, бўлган, бошқа харажатлари							
1	Объектар номи ва манзили	2021 й	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Тендер (таърифлар) натижасига бўйна рақами ва санаси	"USTA OURULISH BIZNES" МЧЖ		
1	Маданият марказларини қуриш ва таъмирлаш	2021 й	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Тендер (таърифлар) натижасига бўйна рақами ва санаси	"USTA OURULISH BIZNES" МЧЖ		
1	Бустон МФЙда Маданият марказини қуриш этиш	2021 й	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Тендер (таърифлар) натижасига бўйна рақами ва санаси	"USTA OURULISH BIZNES" МЧЖ		
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *																						
17	Пансионат тўзмини				5774,736	2012,127	2012,127	3490,207	703,976	688,505	15,471	15,471	0,000	5209,932	297,307	2631,994	2786,231	2786,231					
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				5774,736	2012,127	2012,127	3490,207	703,976	688,505	15,471	15,471	0,000	5209,932	297,307	2631,994	2786,231	2786,231					
1	Ғайрат МФЙда МТТ биносини қуриш	2021 й	120		5774,736	2012,127	2012,127	3490,207	703,976	688,505	15,471	15,471	0,000	5209,932	297,307	2631,994	2786,231	2786,231					
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *				58,000	15,471	15,471	15,471		688,505						0,000	0,000	0,000					
18	Тошкент тўзмини				5209,932	365,643	365,643	545,519	9,782	0,000	0,0	9,782	0,000	5209,932	297,307	535,767	535,767						
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				4688,987	359,647	359,647	514,576	8,782	0,000	0,0	8,782	0,000	4688,987	292,313	505,794	505,794						
1	Кенсой МФЙ 34-сонли МТТ реконструкция қилиш *	2021 й	объект		2556,347	339,165	339,165	391,682	8,782		8,782			объект	2556,347	271,831	382,900	382,900					
	Кенсой МФЙ 34-сонли МТТ реконструкция қилиш *				87,817	33,467	33,467	33,467								24,685	24,685	24,685					
2	Чулалчи МФЙ 16-сонли МТТ реконструкция қилиш	2021 й	объект		2132,640	20,482	20,482	122,894	0,000		0,000			объект	2132,640	20,482	122,894	122,894					
	Чулалчи МФЙ 16-сонли МТТ реконструкция қилиш				84,400	20,482	20,482	20,482								20,482	20,482	20,482					
	Мақтабача қуриш ва таъмирлаш				520,945	5,996	5,996	30,973	1,000	0,000	0,0	1,000	0,000	520,945	4,994	29,973	29,973						
3	Кенсой МФЙ 20-сонли умум таълим мактабига спорт майдончаси, Стацион, ташки хожатхона қуриш ва ички йўлакларини таъмирлаш	2021 й	объект		520,945	5,996	5,996	30,973	1,000			1,000		объект	520,945	4,994	29,973	29,973					
	Кенсой МФЙ 20-сонли умум таълим мактабига спорт майдончаси, Стацион, ташки хожатхона қуриш ва ички йўлакларини таъмирлаш				21,365	5,996	5,996	5,996								4,996	4,996	4,996					
	Тақсимланган лимит				4,5394,869	1,261,595	1,261,595	3,717,005	15,13,702	1,467,691	0,0	46,011	0,000	15,394,869	1,533,059	2,403,303	2,403,303						
19	Ўрта Чирчиқ				4,5394,869	1,261,595	1,261,595	3,717,005	15,13,702	1,467,691	0,0	46,011	0,000	15,394,869	1,533,059	2,403,303	2,403,303						
	Мақтабача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш				4,997,360	154,255	154,255	1,713,545	817,265	800,000		17,265	0,000	4,997,360	688,769	896,280	896,280						
1	Янгиобод МФЙ (120 ўрни) МТТ биносини янгидан қуриш	2021 й	120		4,997,360	154,255	154,255	1,713,545	817,265	800,000		17,265		объект	4,997,360	688,769	896,280	896,280					
	Янгиобод МФЙ (120 ўрни) МТТ биносини янгидан қуриш				158,370	17,265	17,265	17,265								0,000	0,000	0,000					
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *				6245,052	75,134	75,134	652,454	293,171	277,926	0,0	15,245	0,000	6245,052	59,883	359,283	359,283						
	Мақтабача қуриш ва таъмирлаш				2832,500	27,138	27,138	162,787	0,000			0,000		объект	2832,500	27,132	162,787	162,787					
2	Янгиобод МФЙ (320 ўрни) 7-умумтаълим мактабини реконструкция қилиш (140 ўрнидан қўшимча бино қуриш)	2021 й	140		119,390	27,131	27,131	27,131						объект	119,390	27,131	27,131	27,131					
	Янгиобод МФЙ (320 ўрни) 7-умумтаълим мактабини реконструкция қилиш (140 ўрнидан қўшимча бино қуриш)				1224,117	18,223	18,223	142,102	71,735	65,241		6,494		объект	1224,117	11,729	70,367	70,367					
3	Янгиобод МФЙ (120 ўрни) 21-умумтаълим мактабига 9x18 ўлчамда спорт зал қуриш	2021 й	9x18		51,267	18,223	18,223	18,223						объект	51,267	11,729	11,729	11,729					
	Маҳаллий бюджет қўшимча манбаалари ҳисобидан *				65,241	18,223	18,223	18,223								65,241	11,729	11,729	11,729				

