

Ишлаб чиқариш графиги 2021-2022 йиллар учун
Наманган шаҳрида Шимолий Фарғона магистрал каналининг ПК463+12 дан ПК471+45 гача булган қисмининг қирғокларини ободонлаштириш

№	Объектлар номи	Улч.бир	Умумий ш. хажми		2021 йил река		Ноябрь		Декабрь		2022 река		Январь		Феврал		Март		Апрель		Май		Июнь		
			Хажми	Қиймати	Хажми	Қиймати	Хажми	Қиймати	Хажми	Қиймати	Хажми	Қиймати	Хажми	Қиймати	Хажми	Қиймати	Хажми	Қиймати	Хажми	Қиймати	Хажми	Қиймати	Хажми	Қиймати	
1	Қавқошнинг ПК463+12 дан ПК471+45 гача булган қисмининг қирғокларини ободонлаштириш	м3	120	57 367 944							120	57 367 944	120	57 367 944											
2	Демонтаж ва хонгаж ишлари	км	5,4	258 725 455							5,4	258 725 455	9,0	258 725 455											
3	Ер ишлари	м3	155078	425 752 437	155078	425 752 437	31016	85 150 487	124062	340 601 949															
4	Бетон ишлари	100М3	26,27	3 082 438 144	26,265	3 082 438 144	5,253	616 487 629	21,012	2 465 950 515															
5	Пилдалар йулати	100М2	16,66	210 843 016							16,66	210 843 016								16,66	210 843 016				
6	Велосипед йули	100м2	9,996	125 873 606							9,996	125 873 606								9,996	125 873 606				
7	Қовал қирғоқларига пажара уриштириш	100м	16,65	1 162 177 146							16,65	1 162 177 146	16,65	1 162 177 146											
8	Мегагал пажаралар	тн	38,69	593 237 808							38,69	593 237 808	38,69	593 237 808											
9	Ободонлаштириш	1000м2	8,74	771 747 491							8,74	771 747 491	8,74	771 747 491											
10	Биологхона ва каналлаштириш	коп	1	44 833 829							1	44 833 829													
11	Уйғ қирғок кучалдорлаштириш (ПК463+12 ПК471+45)	100м2	16,66	134 154 663							16,66	134 154 663	16,66	134 154 663											
12	Суториш тармоқлари ПК463+12 ПК471+45	км	1,48	85 271 590							1,48	85 271 590	1,48	85 271 590											
14	Насос стацияси биноси	шт	1	93 461 740							1	93 461 740								1	93 461 740				
15	Уйча АКФА 3-дота	шт	3	58 668 874							3	58 668 874										3	58 668 874		
16	Электроосищение тротуларов и силовое оборудование	км	0,65	301 927 836							0,65	301 927 836										0,65	301 927 836		
17	Трансформатор	Поластин	1	32 194 550							1	32 194 550											1	32 194 550	
19	Насос стацияси биноси электр еритиш ва кучданшли жихозлар уриштириш	коп	1	5 835 918							1	5 835 918										1	5 835 918		
20	АКФА уйчани электр еритиш ишлари	шт	2	823 558							2	823 558										2	823 558		
21	Куча трележерлари	шт	24	145 737 050							24	145 737 050													
	Жаблин			7 591 072 655							7 591 072 655														
	ККС 15%			1 138 660 898							1 138 660 898														
	Жаблин ККС биани			8 729 733 554							8 729 733 554														
				3 508 190 580							701 638 116														
				526 228 587							105 245 717														
				4 034 419 167							806 883 833														
				2 806 552 464							4 082 882 075														
				420 982 870							612 432 311														
				3 227 535 314							4 695 314 386														
				316 093 399							1 755 414 954														
				47 414 010							263 312 243														
				363 507 409							2 018 727 197														
				219 426 253							1 755 414 954														
				32 943 938							263 312 243														
				252 340 191							2 018 727 197														
				430 178 362							430 178 362														
				64 526 754							64 526 754														
				494 705 116							494 705 116														
				1 139 003 678							1 139 003 678														
				170 850 552							170 850 552														
				1 309 854 229							1 309 854 229														
				145 737 050							145 737 050														
				222 765 429							222 765 429														
				33 414 814							33 414 814														
				256 180 243							256 180 243														

"Буюрларнинг" "Наманган суғурбошлиқ буюрлар" ДМ директори Т.Н. Омулмуродов

"Пудратчи" "Водий Индустрия курлиши сервис" МЧЖ директори К.Кучкарар



"Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK463+12 dan PK 471+45 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish"

ob'ekti bo'yicha mollyalashtirish

J A D V A L I

Mollyalashtirish shartlari	2021 yil												Jami 2021 yili bo'yicha
	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	Iyun	Iyul	Avqust	Sentabr	Oktabr	Noyabr	Dekabr	
30 foiz hajimdagil avans to'lovi											1 210 325 750		1 210 325 750
Joriy mollyalashtirish											524 474 492	2 097 897 967	2 622 372 459
5 foizlik kafolat mablag'i													-
Jami										1 734 800 242	2 097 897 967		3 832 698 209

Mollyalashtirish shartlari	2022 yil												Jami 2022 yili bo'yicha	2023 yil Iyun	Xammach	
	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	Iyun	Iyul	Avqust	Sentabr	Oktabr	Noyabr	Dekabr				
30 foiz hajimdagil avans to'lovi	1 408 594 316													1 408 594 316		2 618 920 066
Joriy mollyalashtirish	236 279 816	1 312 172 678	164 021 124	321 558 325	851 405 249	166 517 159								3 051 954 351		5 874 326 810
5 foizlik kafolat mablag'i																436 486 678
Jami	1 644 874 132	1 312 172 678	164 021 124	321 558 325	851 405 249	166 517 150								4 460 548 667	436 486 678	8 729 733 554

"Buyurtmachi"

"Namangansuvqurilishinvest" DM

direktori

A. Ganiev



"Podratchi"

"Vodiy Industriya qurilish servis" MChJ

direktori

K. Kuchkarov

