

u

2021 yil 8 noyabrda tuzilgan 11-sonli shartnomaga
QO'SHIMCHA KELISHUV BITIMI
№ 2-sonli

Namangan shahri

12 yanvar 2022 yil

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Namangansuvqurilishinvest» davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor A.Ganiev bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan «Popmaxsussuvpudrat» mas'uliyati cheklangan jamiyati nomidan uning direktori B.Raximov ikkinchi tomondan, **«Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK440+45 dan PK 453+50 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish»** ob'ekti uchun tuzilgan 2021 yil 8 noyabrdagi 11-sonli pudrat shartnomasiga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan qo'shimcha kelishuv bitimini rasmiylashtirib imzoladilar:

Qo'shimcha kelishuv bitimi mazmuni

Namangan viloyat hokimligi va Moliya bosh boshqarmasi tomonlaridan tasdiqlangan irrigatsiya ob'ektlarini rekonstruksiya qilish va obodonlashtirish ishlari qurilishlari manziliy ro'yxatida ko'zda tutilgan **«Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK440+45 dan PK 453+50 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish»** ob'ektining moliyalashtirish tartibiga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida.

Qo'shimcha kelishuv bitimiga kiritilgan o'zgartirishlar

1. Pudrat shartnomasining III-bo'lim 3-bandida belgilangan qurilish ishlari narxi (QQS bilan) 12 470 965 749,66 so'mni tashkil etadi. Shundan:

- | | |
|---|-------------------------|
| - 01.01.2022 yil holatiga bajarilgan ishlar qiymati | - 3 757 044 207 so'm |
| - 01.01.2022 yil holatiga moliyalashtirilgan mablag' qiymati | - 3 567 277 508 so'm |
| - 01.01.2022 yil holatiga qoldiq ishlar qiymati | - 8 713 921 542,66 so'm |
| - 2022 yilda bajariladigan ishlar qiymati (1-ilova) | - 8 713 921 542,66 so'm |
| - 2022 yilda moliyalashtiriladigan mablag' qiymati (2-ilova) | - 8 278 225 466 so'm |
| - 2022 yilda bajarilgan ishlardan ushlab qolinadigan va kafolat muddati tugagandan so'ng moliyalashtiriladigan 5 foizlik kafolat mablag'i | - 435 696 076,66 so'm |

2. Pudrat shartnomasining VI-bo'lim 12-bandida ko'rsatilgan ob'ektni qurib bitkazish muddati 2022 yilning 17 iyul kunigacha deb belgilanadi.

3. Pudrat shartnomasining qolgan bandlari o'zgarmay o'z kuchida qoladi.

4. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimi ikki nusxada tuzildi va ikki nusxasi ham teng yuridik kuchga ega.

5. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimining amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha.

Tomonlarning manzillari va rekvizitlari:

BUYURTMACHI

**«Namangansuvqurilishinvest»
davlat muassasasi**

Manzil: Namangan shahar, Ibrat ko'chasi, 33-uy

Tel: (69) 227-06-44, tel/faks: 227-19-98

Sh.g'h: 400121860144017049805170006

STIR: 200056161, IFUT: 70210

O'zbekiston Respublikasi

Moliya vazirligi G'aznachiligi

YAG'H: 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bankning

Toshkent shahar Bosh boshqarmasi

Hisob-kitob-kassa-markazi (HKKM)

MFO: 00014, STIR: 201122919

Direktor:

A.Ganiev

PUDRATCHI

**«Popmaxsussuvpudrat»
mas'uliyati cheklangan jamiyati**

Manzil Pop shahar

Mehnatobod ko'chasi, 5-uy

Tel: (69) 43 33 428; 97 257 77 73

H/r: 20208000604690412004

Bank nomi: ATB «Turonbank»

Namangan filiali

MFO: 00226 STIR: 206 955 527

IFUT: 43291

Direktor:

B.Raximov



12.01.2022 yildagi № 2 - sonli
qo'shimcha kelishuv bitimiga 2-ilova

**“Namangan shahrida Shimoliy Farg’ona magistral kanalining PK440+45 dan PK 453+50 gacha bo’lgan qismining qirg’oqlarini obodonlashtirish”
ob’ekti bo’yicha 2022 yil uchun moliyalashtirish
JADVALI**

Moliyalashtirish shartlari	2022 yil												Jami 2022 yil bo'yicha
	Yanvar	Fevral	Mart	April	May	Iyun	Iyul	Avqust	Sentabr	Oktabr	Novabr	Dekabr	
30 (15+15) foiz hajimdagi avans to'lovi	1 307 088 231	1 307 088 231											2 614 176 462
joriy moliyalashtirish		216 712 086	2 074 244 254	928 766 084	619 177 389	619 177 389	619 177 389	586 794 413					5 664 049 004
5 foizlik kafolat mablag'i													-
Jami	1 307 088 231	1 523 800 317	2 074 244 254	928 766 084	619 177 389	619 177 389	619 177 389	586 794 413	-	-	-	-	8 278 225 466



**“Buyurtmachi”
“Namangansuvqurilishinvest” DM
direktori**

A. Ganiev



**“Popmaxsussuvudrat”
MCHJ direktori**

B. Raximov

№2 - ИЛОВА

ГРАФИГИ

Т/р	Лойиха бўйича иш турлари	Ўлчов бирлиги	Шартномавий кўрсаткичлар		2021 йилда бажарилган		2022 йилга режа		2022 йил ойлар кесимида															
			Хажм	Қиймат, минг сўм	Хажм	Қиймат, минг сўм	Хажм	Қиймат, минг сўм	январ		феврал		март		апрел		май		июн		июл			
									Хажм	Қиймат	Хажм	Қиймат	Хажм	Қиймат	Хажм	Қиймат	Хажм	Қиймат	Хажм	Қиймат				
1.	Наманган шаҳрида Шимолий Фаргона магистрал каналнинг ПК440+45 дан ПК453+50 гача бўлган тасмнинг қирғоқларини обдодлаштириш	метр	1305,00	10809726,92	390,23	3232403,835	914,77	7577323,081			35	289915,834	335	2774908,701	150	1242496,433	100	828330,955	100	828330,955			94,77	785009,246
2.	Объект сугуртаси	дона	1,00	34591,127	1,00	34591,127																		
3.	Жами	минг сўм		10844318,044		3266994,962		7577323,081			289915,834		2774908,701			1242496,433		828330,955		828330,955				785009,246
4.	KKC 15 %	минг сўм		1626647,707		490049,244		1136598,462			43487,375		124249,643			186374,465		124249,643		124249,643				117751,387
5.	Хаммаси	минг сўм		12470965,750		3757044,207		8713971,543			333403,209		3191145,006			1428870,898		952580,599		952580,599				902760,633

БҮЮРТМАЧИ:
"Навбаганеувкурлишиишест" Давлат муассаси директори
А.Ганиев

ПУДРАТЧИ:
"Попмахусуспудрат" МЧЖ директори
Б.Рахимов



2017. 11. 27.
 Gyűjtőhely
 F.