

K

**2021 yil 18 oktabrda tuzilgan 8-sonli shartnomaga**  
**QO'SHIMCHA KELISHUV BITIMI**  
**№ 2-sonli**

Namangan shahri

12 yanvar 2022 yil

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Namangansuvqurilishinvest» davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor A.Ganiev bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan «Murodil Vaqt Invest» mas'uliyati cheklangan jamiyati nomidan uning direktori I.G'aniyev ikkinchi tomondan, **“Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK426+74 dan PK 440+45 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish”** ob'ekti uchun tuzilgan 2021 yil 18 oktabrdagi 8-sonli pudrat shartnomasiga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan qo'shimcha kelishuv bitimini rasmiylashtirib imzoladilar:

**Qo'shimcha kelishuv bitimi mazmuni**

Namangan viloyat hokimligi va Moliya bosh boshqarmasi tomonlaridan tasdiqlangan irrigatsiya ob'ektlarini rekonstruksiya qilish va obodonlashtirish ishlari qurilishlari manziliy ro'yxatida ko'zda tutilgan **“Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK426+74 dan PK 440+45 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish”** ob'ektining moliyalashtirish tartibiga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida.

**Qo'shimcha kelishuv bitimiga kiritilgan o'zgartirishlar**

1. Pudrat shartnomasining III-bo'lim 3-bandida belgilangan qurilish ishlari narxi (QQS bilan) 14 220 315 313 so'mni tashkil etadi. Shundan:

- 01.01.2022 yil holatiga bajarilgan ishlar qiymati	- 4 360 464 336 so'm
- 01.01.2022 yil holatiga moliyalashtirilgan mablag' qiymati	- 4 142 441 119 so'm
- 01.01.2022 yil holatiga qoldiq ishlar qiymati	- 9 859 850 977 so'm
- 2022 yilda bajariladigan ishlar qiymati (1-ilova)	- 9 859 850 977 so'm
- 2022 yilda moliyalashtiriladigan mablag' qiymati (2-ilova)	- 9 366 858 428 so'm
- 2022 yilda bajarilgan ishlardan ushlab qolinadigan va kafolat muddati tugagandan so'ng moliyalashtiriladigan 5 foizlik kafolat mablag'i	- 492 992 549 so'm

2. Pudrat shartnomasining VI-bo'lim 12-bandida ko'rsatilgan ob'ektni qurib bitkazish muddati 2022 yilning 27 iyun kunigacha deb belgilanadi.

3. Pudrat shartnomasining qolgan bandlari o'zgarmay o'z kuchida qoladi.

4. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimi ikki nusxada tuzildi va ikki nusxasi ham teng yuridik kuchga ega.

5. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimining amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha.

**Tomonlarning manzillari va rekvizitlari:**

**BUYURTMACHI**

**“Namangansuvqurilishinvest”  
davlat muassasasi**

Manzil: Namangan shahar, Ibrat ko'chasi, 33-uy

Tel: (69) 227-06-44, tel/faks: 227-19-98

Sh.g.h: 400121860144017049805170005

STIR: 200056161, IFUT: 70210

O'zbekiston Respublikasi

Moliya vazirligi G'aznachiligi

YAG'H: 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bankning

Toshkent shahar Bosh boshqarmasi

Hisob-kitob-kassa-markazi (HKKM)

MFO: 00014, STIR: 201122919

**PUDRATCHI**

**“Murodil Vaqt Invest”  
mas'uliyati cheklangan jamiyati**

Manzil Kosonsoy shahar

Obod massivi 5 uy

Tel: 97 216 99 99; 97 256 88 88

H/r: 2020 8000 3003 7073 0001

Bank nomi: ATB Mikrokredit bank

Namangan mintaqaviy filiali

MFO: 00 260 STIR: 200 060 238

IFUT: 42 220

ASG'ANAEV  
ASG'ANAEV  
T.2

Direktor: \_\_\_\_\_

A.Ganiev

Direktor: \_\_\_\_\_

I.G'aniyev

MO: \_\_\_\_\_

M.O: \_\_\_\_\_





**"Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK426+74 dan PK 440+45 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish"**  
ob'ekti bo'yicha 2022 yil uchun moliyalashtirish

**J A D V A L I**

Moliyalashtirish shartlari	2022 yil												Jami 2022 yil bo'yicha		
	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	Iyun	Iyul	Avqust	Sentabr	Oktabr	Novabr	Dekabr			
30 (15+15) foiz hajimdagi avans to'lovi	1 478 977 646	1 478 977 647													2 957 955 293
Joriy moliyalashtirish		1 711 515 711	1 160 091 836	1 160 091 836	1 592 181 112	472 955 941	312 066 699								6 408 903 135
5 foizlik kafolat mablag'i															-
<b>Jami</b>	<b>1 478 977 646</b>	<b>3 190 493 358</b>	<b>1 160 091 836</b>	<b>1 160 091 836</b>	<b>1 592 181 112</b>	<b>472 955 941</b>	<b>312 066 699</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 366 858 428</b>



**"Buyurtmachi"**  
**"Namangansuvqurilishinvest" DM**  
direktori  
\_\_\_\_\_ **A. Ganiev**



**"Murodil Vagt Invest"**  
MCHJ direktori  
\_\_\_\_\_ **I. G'aniyev**



Наманган шаҳрида Шимолий Фаргона магистрал каналнинг ПК426+74 дан ПК440+45 гача булган қисмининг киргюкларини ободонлаштириш  
объекти бўйича ишларни бажариш

ЖАДВАЛИ

Т/р	Лойиха бўйича иш турлари	Улчов барлиги	Қуриш-монтаж ишларининг умумий қиймати	2021 йил режаси	шу жумладан		2022 йил режаси	шу жумладан 2022 йил ойлар кесмида								
					2021 йил Декабрь	2022 йил Январь		Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь				
	ШФМК КАНАЛИНИ ҚАЙТА ҚУРИШ	км	1,371													
1	КАНАЛ 1-УЧАСТКА (ПК426+74 дан ПК440+34 гача)	км	1,371	0,800			0,571	0,143	0,143	0,143						
2	МАХАЛЛИЙ ЕЁД (ЭГД)	сўм	10326646048	3791708118			6534937930	1415094936	1415094935	1415094935						
		сўм	0,322				0,322							0,322		
		сўм	14298976				14298976							14298976		
3	ҚўСАЛАМЗОРЛАШТИРИШ ( ПК426+74 дан ПК431+55 гача)	100 м2	89,6				89,6							44,8		
		сўм	758434851				758434851							379217425		
4	ПОЛИВ,НАСОС СТАНЦИЯ,ВП-10кВт	км	3,901				3,901							1,3		
		сўм	410602163				410602163							136867388		
5	ДОМИК 2-ШТУК	Тн	0,48425				0,48425									
		сўм	40372148				40372148									
6	УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ	1000 м	1,23				1,23									
		сўм	218652106				218652106									
7	ОСВЕЩЕНИЕ ТРОТУАРОВ	100 м	12,3				12,3									
		сўм	596485284				596485284									
	ЖАЪМИ		12365491577	3791708118			8573783458	2289653124	1551962323	1551962323				198828428		
	ҚҚС 1,5%		1854823737	568756218			1286067519	343447969	232794348	232794348				319501226		
	ЖАЪМИ ҚҚС билан		14220315313	4360464336			9859850977	2633101093	1784756671	1784756671				2449509403		

"Буюртмачи"

"Намангансуккурлишнинг" ДМ директори

А.Ғаниев

2022 йил "

"Пудратчи"

"Муродил Вақт Инвест" МЧЖ директори

М.Ғаниев



*Handwritten signature in blue ink.*