

Объектда қуриш ишларини бажариш учун 2021 йил 03 ноябрда тузилган
2021/923-сонли пудрат шартномасига

ҚЎШИМЧА КЕЛИШУВ № 1

Тошкент вилояти

“ 01 ” 02 2022 йил

Ушбу қўшимча келишув биринчи томондан «Буюртмачи» деб юритиладиган “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор в.в.б. **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** ва иккинчи томондан кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган **Янгийўл ТЙФУК** номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Махмудов Мирзаниёз Мирзаиясович** ўртасида шу ҳақда тузилди:

I. Тошкент вилояти Янгийўл тумани Қора Тепа МФЙ Ғалаба кўчасини жорий тамирлаш ишларини бажаришга доир 2021 йил 03 ноябрда тузилган 2021/923-сонли пудрат шартномасига қуйидаги ўзгартиришлар киритилди:

а) Шартноманинг III – бўлими, 3.1.- банди қуйидаги тахрирда ўқилсин:

2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга асосан объектнинг умумий қиймати барча харажатларни ўз ичига олган ҳолда ҚҚС билан **72 973 466** (етмиш икки миллион тўққиз юз етмиш уч минг тўрт юз олтмиш олти) сўмни ташкил этади. 2021 йилда ҚҚС билан **48 739 998** (қирқ саккиз миллион етти юз ўттиз тўққиз минг тўққиз юз тўқсон саккиз) сўм молиялаштирилган ва Пудратчи ҚҚС билан **48 739 998** (қирқ саккиз миллион етти юз ўттиз тўққиз минг тўққиз юз тўқсон саккиз) сўмлик иш бажарди. 2022 йилда Буюртмачи томонидан ҚҚС билан **24 233 468** (йигирма тўрт миллион икки юз ўттиз уч минг тўрт юз олтмиш саккиз) сўм молиялаштирилади ҳамда Пудратчи ҚҚС билан **24 233 468** (йигирма тўрт миллион икки юз ўттиз уч минг тўрт юз олтмиш саккиз) сўмлик иш бажаради.

II. Ушбу қўшимча келишувга қуйидагилар илова қилинади:

- 1 илова–Бажариш жадвали,
- 2 илова–Молиялаштириш жадвали.

Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр.

ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

ПУДРАТЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вил.Нурафшон ш. Бобур кўчаси 119уй
Ш/х: 304521860274017045204118173
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги
Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО 000014 ИНН: 201 122 919

Янгийўл ТЙФУК
Тошкент вилояти Янгийўл тумани,
Баҳор МФЙ. Индекс 110812
Х/р: 2262 6000 2001 3242 5005
ИНН 200 588 576 МФО 01081
“Ипак йўли” АИТБ Янгийўл филиали
ОКЭД 43220

Директор

Б.Б.Нурматов

Директор

М.М. Махмудов

Юрист Урунбаев С.

Тошкент вилояти Янгийўл тумани Қора Тепа МФЙ Ғалаба
кўчасини жорий таъмирлаш
2021 йил 03 ноябрдаги 2021/923-сонли шартномасига 2022 йил
" 01 " 02 ги қўшимча келишув № 1
1-илова

Тошкент вилояти Янгийўл тумани Қора Тепа МФЙ Ғалаба кўчасини жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2021-2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2021													48 739 998	48 739 998
2	Жорий таъмирлаш	2022		24 233 468												24 233 468
ҲАММАСИ:				24 233 468											48 739 998	72 973 466

БҮЮКТАМЧИ:



[Handwritten signature]

ПУДРАТЧИ:



[Handwritten signature]

Тошкент вилояти Янгийўл тумани Қора Тепа МФЙ Ғалаба кўчасини жорий таъмирлаш
 2021 йил 03 ноябрдаги 2021/923-сонли
 шартномасига 2022 йил " 01 " 02 ги
 қўшимча келишув № 1

2-илова

Тошкент вилояти Янгийўл тумани Қора Тепа МФЙ Ғалаба кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2021-2022 йил												
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	Жами
Молиялаштирилган маблағ	2021											21 892 039	26 847 959	48 739 998
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилдиган маблағ	2022		24 233 468											24 233 468
Жами:	2022		24 233 468									21 892 039	26 847 959	72 973 466
Жами молиялаштирилдиган маблағ	72 973 466 (етмиш икки миллион тўққиз юз етмиш уч минг тўрт юз олтиш олти)													



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.