

4

**2021 yil 18 noyabrda tuzilgan 12-sonli shartnomaga
QO'SHIMCHA KELISHUV BITIMI
№ 2-sonli**

Namangan shahri

12 yanvar 2022 yil

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Namangansuvqurilishinvest» davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor A.Ganiev bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan «Vodiy industriya qurilish servis» mas'uliyati cheklangan jamiyati nomidan uning direktori K.Kuchkarov ikkinchi tomondan, **“Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK463+12 dan PK 471+45 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish”** ob'ekti uchun tuzilgan 2021 yil 18 noyabrdagi 12-sonli pudrat shartnomasiga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan qo'shimcha kelishuv bitimini rasmiylashtirib imzoladilar:

Qo'shimcha kelishuv bitimi mazmuni

Namangan viloyat hokimligi va Moliya bosh boshqarmasi tomonlaridan tasdiqlangan irrigatsiya ob'ektlarini rekonstruksiya qilish va obodonlashtirish ishlari qurilishlari manziliy ro'yxatida ko'zda tutilgan **“Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK463+12 dan PK 471+45 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish”** ob'ektining moliyalashtirish tartibiga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida.

Qo'shimcha kelishuv bitimiga kiritilgan o'zgartirishlar

1. Pudrat shartnomasining III-bo'lim 3-bandida belgilangan qurilish ishlari narxi (QQS bilan) 8 729 733 554 so'mni tashkil etadi. Shundan:

- | | |
|---|----------------------|
| - 01.01.2022 yil holatiga bajarilgan ishlar qiymati | - 3 516 081 426 so'm |
| - 01.01.2022 yil holatiga moliyalashtirilgan mablag' qiymati | - 2 223 661 513 so'm |
| - 01.01.2022 yil holatiga qoldiq ishlar qiymati | - 5 213 652 128 so'm |
| - 2022 yilda bajariladigan ishlar ishlar qiymati (1-ilova) | - 5 213 652 128 so'm |
| - 2022 yilda moliyalashtiriladigan mablag' qiymati (2-ilova) | - 4 952 969 521 so'm |
| - 2022 yilda bajarilgan ishlardan ushlab qolinadigan va kafolat muddati tugagandan so'ng moliyalashtiriladigan 5 foizlik kafolat mablag'i | - 260 682 607 so'm |

2. Pudrat shartnomasining VI-bo'lim 12-bandida ko'rsatilgan ob'ektni qurib bitkazish muddati 2022 yilning 17 iyun kunigacha deb belgilanadi.

3. Pudrat shartnomasining qolgan bandlari o'zgarmay o'z kuchida qoladi.

4. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimi ikki nusxada tuzildi va ikki nusxasi ham teng yuridik kuchga ega.

5. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimining amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha.

Tomonlarning manzillari va rekvizitlari:

BUYURTMACHI

**“Namangansuvqurilishinvest”
davlat muassasasi**

Manzil: Namangan shahar, Ibrat ko'chasi, 33-uy

Tel: (69) 227-06-44, tel/faks: 227-19-98

Sh.g'.h: 400121860144017049805170007

STIR: 200056161, IFUT: 70210

O'zbekiston Respublikasi

Moliya vazirligi G'aznachiligi

YAG'H: 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bankning

Toshkent shahar Bosh boshqarmasi

Hisob-kitob-kassa-markazi (HKKM)

MFO: 00014, STIR: 201122919

PUDRATCHI

**“Vodiy industriya qurilish servis”
mas'uliyati cheklangan jamiyati**

Manzil Namangan shahar

Kosonsoy ko'chasi, 29-uy

Tel. 90 553 78 37; 99 324 47 32

H/r: 20208000104595701001

Bank nomi: AT «Savdogarbank»

Namangan viloyat filiali

MFO: 00227 STIR: 300348848

IFUT: 42210

Direktor: _____

A.Ganiev

Direktor: _____

K.Kuchkarov



2022.01.12
Kuchkarov K.

12.01.2022 yildagi № 2 - sonli
qo'shimcha kelishuv bitimiga 2-ilova

"Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK463+12 dan PK 471+45 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish"
ob'ekti bo'yicha 2022 yil uchun moliyalashtirish
JADVALI

Moliyalashtirish shartlari	2022 yil												Jami 2022 yil bo'yicha	
	Yanvar	Fevral	Mart	April	May	Iyun	Iyul	Avgust	Sentabr	Oktabr	Noyabr	Dekabr		
30 (15+15) foiz hajimdagi avans to'lovi	782 047 819	782 047 819												1 564 095 638
joriy moliyalashtirish		563 602 922	1 321 769 104	164 021 124	321 558 325	851 405 249	166 517 159							3 388 873 883
5 foizlik kafolat mablag'i														
Jami	782 047 819	1 345 650 741	1 321 769 104	164 021 124	321 558 325	851 405 249	166 517 159	-	-	-	-	-	-	4 952 969 521



"Buyurtmachi"
"Namangansuvqurilishinvest" DM
direktori
A. Ganiev

"Pudratchi"
"Vodiy industriya qurilish servis" MChJ
MCHJ direktori
K. Kuchkarov



" " " 20 йилдаги
№ -сонли кушимча келишув
битимида №1 - ИЛОВА

Ишлаб чиқариш графиги 2021-2022 йиллар учун


Наманган шаҳрида Шимолий Фарғона магистрал каналининг ПК463+12 дан ПК471+45 гача бўлган қисмининг киргюкларини ободонлаштириш

№	Объектлар номи	Улч.бир	Умумий иш ҳажми		2021 йил река		Ноябрь		Деканбрь		2022 река		Январь		Феврал		Март		Апрель		Май		Июнь		
			Ҳажми	Киймати	Ҳажми	Киймати	Ҳажми	Киймати	Ҳажми	Киймати	Ҳажми	Киймати	Ҳажми	Киймати	Ҳажми	Киймати	Ҳажми	Киймати	Ҳажми	Киймати	Ҳажми	Киймати	Ҳажми	Киймати	
1	Каналнинг ПК463+12 дан ПК471+45 гача бўлган қисмининг киргюкларини ободонлаштириш	м3	120	57 367 944	120	57 367 944			120	57 367 944															
2	Демонтаж ва монтаж ишлари	км	5,4	258 725 455	0,675	245 887 427			0,675	245 887 427	4,725	12 838 028			4,7	12 838 028									
3	Ер ишлари	м3	155078	425 752 437	155078	425 752 437			155078	425 752 437															
4	Бетон ишлари	100М3	26,27	3 082 438 144	26,265	2 328 454 302			21,250	2 328 454 302	5,02	753 983 841	5,02	753 983 841											
5	Пейдалар йўлати	100М2	16,66	210 843 016							16,66	210 843 016					16,66	210 843 016							
6	Велосипед йўли	100м2	9,996	125 873 606							9,996	125 873 606					9,996	125 873 606							
7	Канал киргюкларига павсарга уриштириш	100м	16,65	1 162 177 146							16,65	1 162 177 146													
8	Металл павсарлар	тн	38,69	593 237 808							38,69	593 237 808													
9	Ободонлаштириш	1000м2	8,74	771 747 491							8,74	771 747 491													
10	Биоховатхона ва каналлаштириш	комп	1	44 833 829							1	44 833 829													
11	Уй қиргоқ каналлаштириш (ПК463+12 ПК471+45)	100м2	16,66	134 154 663							16,66	134 154 663					16,66	134 154 663							
12	Суторин тармоқлари ПК463+12 ПК471+45	км	1,48	85 271 590							1,48	85 271 590					1,48	85 271 590							
13	Насос станцияси биноси	шт	1	93 461 740							1	93 461 740					1	93 461 740							
14	Уйна АКФА 3-дана	шт	3	58 668 874							3	58 668 874										3	58 668 874		
15	Электросоветление тротуаров и силовое оборудование	км	0,65	301 927 836							0,65	301 927 836										0,65	301 927 836		
16	Трансформатор	Полектан.	1	32 194 550							1	32 194 551											1	32 194 551	
17	Насос станцияси биноси электр ёритиш ва қулайлиги жокюклар уриштириш	комп	1	5 835 918							1	5 835 918										1	5 835 918		
18	АКФА ўқини электр ёритиш ишлари	шт	2	823 558							2	823 558										2	823 558		
19	Қуна треньажларари	шт	24	145 737 050							24	145 737 050											24	145 737 050	
	Жамъи			7 591 072 655	0	3 057 462 110					4 533 610 546						1 768 252 982						219 426 253		
	ККС 15%			1 138 660 898	0	438 610 316					680 041 582						265 237 947						32 913 938		
	Жамъи ККС билан			8 729 733 553	0	3 516 081 426					5 213 652 128						2 033 490 930						252 340 191		



"Бунортмачи"
"Намангансувқурилишнинг инвестиция"
ДМ директори

А.Ганиев



"Пулратчи"
"Йодий Индустрия қурилиш сервис" МЧЖ директори

К.Кучкаров

Тех/и
Миробидов О.