

**"Namangan shahar xududidan oqib o'tuvchi "Namangansoy" ning PK45+78 dan PK 61+08 gacha bo'lgan qismini obodonlashtirish hamda
Namangan shahridagi "G'isht ko'priki" suv to'sish inshootini ta'mirlash" ob'ekti bo'yicha 2021 yil uchun moliyalashtirish
JADVALI**

| Moliyalashtirish shartlari | 2021 yil | | | | | | | | | | | | Jami 2021 yil bo'yicha | | | |
|---------------------------------|----------|--------|------|-------|-----|------|------|--------|---------|----------------------|--------|--------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | Yanvar | Fevral | Mart | April | May | Iyun | Iyul | Avgust | Sentabr | Oktabr | Noyabr | Dekabr | | | | |
| 30 foiz halimdagi avans to'lovi | | | | | | | | | | 3 637 409 959 | | | | | | 3 637 409 959 |
| joriy moliyalashtirish | | | | | | | | | | 3 301 738 538 | | | | 2 242 747 884 | 2 336 568 488 | 7 881 054 910 |
| 5 foizlik kafolat mablag'i | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jami | | | | | | | | | | 6 939 148 497 | | | 2 242 747 884 | 2 336 568 488 | 11 518 464 869 | |

"Buyurtmachij"
"Namangansuvqurilishinvest" DM
direktori
A. Ganiev



"Pudratchij"
"Yorqo'rg'on meliosuvqurilish ta'mir"
MCHJ direktori
A. Dadabayev



“Наманган шаҳар ҳудудийдаги оқиб ҳудуди Наманганой оғил ПК45+78 дан ПК61+08 гача бўлган қисмини обод қилиш тўғрисида Наманган шаҳаридан “Тўти қуриқ” СУВ оғилини шайлоғини ташкирлаш” объектининг иш бажариши

ЖАДАВАЛ

| № | Иш номи | Алтир | Иш ҳажми | | 2021 йил | | | | Иш ҳажми |
|-----|----------------------------|--------|----------|----------------|----------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | | | миқдори | суммаси | Октябрь | | ноябрь | | |
| | | | | | миқдори | суммаси | миқдори | суммаси | |
| | | | 4000 | | | | | | |
| | | | миқдори | суммаси | миқдори | суммаси | миқдори | суммаси | суммаси |
| I | КАНАЛ 2-УЧАСТКА | | | 10 543 217,271 | | 4 417 041,522 | | 5 125 844,131 | 3 000 431,618 |
| 1 | Бетония обдирова сая | м | 980 | 9 619 334,870 | 480 | 4 417 041,522 | 300 | 2 944 094 348 | 2 257 899,000 |
| 2 | Полонийе работы | м | 3247 | 322 787,539 | | | 1623 5 | 161 393 770 | 161 393 770 |
| 3 | Ўқ шенгиле прохуаров места | шт | 51 | 152 717,188 | | | | | 152 717,188 |
| 4 | Домик 1-ШТУК | шт | 1 | 19 756,013 | | | 1 | 19 756,013 | |
| 5 | Учтинийе прелажери 1-ШТУК | шт | 12 | 72 915,432 | | | | | 72 915,432 |
| 6 | Оқ шенгиле | 100 м2 | 37,74 | 355 706,229 | | | | | 355 706,229 |
| II | КАНАЛ 2-УЧАСТКА | | | 5 136 686,817 | | | | | |
| 1 | Ўқ шенгиле обдирова сая | м | 550 | 4 560 653,358 | | | | | |
| 2 | Ўқ шенгиле прохуаров | шт | 40 | 109 356,017 | | | | | |
| 3 | Полонийе работы | м | 1722 | 166 575,226 | | | | | |
| 4 | Домик 1-ШТУК | шт | 1 | 19 605,409 | | | | | |
| 5 | Учтинийе прелажери ШТУК | шт | 12 | 72 915,432 | | | | | |
| 6 | Оқ шенгиле | 100 м2 | 29,39 | 207 581,375 | | | | | |
| III | Итого | | | 15 679 904,088 | | 4 417 041,522 | | 3 125 844,131 | 3 000 431,618 |
| IV | ИДС 15 % | | | 2 351 985,613 | | 662 556,228 | | 468 876,620 | 450 039,743 |
| V | Всего | | | 18 031 889,701 | | 5 079 597,750 | | 3 594 720,751 | 3 450 471,361 |



А.Ганиев