

"Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK426+74 dan PK 440+45 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish"

ob'ekti bo'yicha moliyalashtirish

J A D V A L I

(so'm)

Moliyalashtirish shartlari	2021 yil												Jami 2021 yil bo'yicha	
	Yanvar	Fevral	Mart	April	May	yun	iyul	Avgust	Sentabr	Oktabr	Noyabr	Dekabr		
30 foiz hajimdagi avans to'lovi										2 098 611 537				2 098 611 537
Joriy moliyalashtirish										196 524 799	2 175 233 433	2 175 233 432		4 546 991 664
5 foizlik kafolat mablag'i														-
Jami										2 295 136 336	2 175 233 433	2 175 233 432		6 645 603 201

Moliyalashtirish shartlari	2022 yil												Jami 2022 yil bo'yicha	2023 yil iyul	XAMMASI	
	Yanvar	Fevral	Mart	April	May	yun	iyul	Avgust	Sentabr	Oktabr	Noyabr	Dekabr				
30 foiz hajimdagi avans to'lovi	2 167 483 057													2 167 483 057		4 266 094 594
Joriy moliyalashtirish	1 068 080 571	1 159 700 458	1 159 700 458	534 397 648	462 267 456	312 066 698								4 696 213 289		9 243 204 953
5 foizlik kafolat mablag'i														-	711 015 766	711 015 766
Jami	3 235 563 628	1 159 700 458	1 159 700 458	534 397 648	462 267 456	312 066 698								6 863 696 346	711 015 766	14 220 315 313



"Buyurtmachi"
"Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining obodonlashtirish va qurilish investitsiyasi" DM
direktori
A. Ganiev
A. Ganiev



"Pudratchi"
MCHJ "Murodil Vaqt Invest"
direktori
I. G'aniyev
I. G'aniyev

Наманган шаҳрида Шимолий Фарғона маистрал қаналининг ПК426+74 дан ПК440+45 гача бўлган қисмининг киргокларини ободонлаштириш.

КАЛЕНДАРЬ ЖАДВАЛИ

Т/р	Лобиска бўйича иш турлари	Ўлов бирлиги	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	2021 йилда бажариладиган ишлар режаси	шу жумладан 2021 йил ойлар кесимида				2022 йилда бажариладиган ишлар режаси	шу жумладан 2022 йил ойлар кесимида					
					4-чорақ					1-чорақ					
					Октябрь	Ноябрь	Дектябрь	2021 йилда бажариладиган ишлар режаси		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
1	ШФМК КАНАЛИНИ КАЙТА КУРИШ КАНАЛ 1-УЧАСТКА (ПК426+74 дан ПК440+34 гача)	км км сўм	1,371 1,371 10326646048	0,914 6082931992	262909429	2910011281	2910011281	2910011281	0,457 4243714056	0,152 1414571352	0,153 1414571352				
2	МАХАЛЛИЙ ЁЁД (ЭГД)	км сўм	14298976 89,6						14298976 89,6						
3	КУКАЛАМЗОРАШТИРИШ (ПК426+74 дан ПК431+55 гача)	100 м2 сўм	758434851						758434851					44,8	379217425
4	ПОЛИВ.НАСОС СТАНЦИЯ,ВЛ-10кВт	км сўм	3,901 410602163						3,901 410602163		1,3 136867387,7	1,3 136867388			
5	ДОМИК 2-ШТУК	Тн сўм	0,48425 40372148						0,48425 40372148						0,48425 40372148
6	УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ	1000 м сўм	1,23 218652106						1,23 218652106						
7	ОСВЕЩЕНИЕ ТРОТУАРОВ	100 м сўм	12,3 596485284						12,3 596485284				4,1	4,1	218652106
	ЖАЪМИИ	сўм	12365491577	6082931992	262909429	2910011281	2910011281	2910011281	6282559585	1428870328	1551438740	1551438740	198828428	198828428	198828428
	ККС 15%		1854823737	912439799	39436414	436501692	436501692	436501692	942383938	214330549	232715811	232715811	107236986	92762700	62622080
	ЖАЪМИИ ККС бўлган		14220315313	6995371791	302345844	3346512974	3346512974	3346512974	7224943522	1643200878	1784154551	1784154551	822150227	711180702	480102614

"Буюртмачи"

"Даврагани" Даврагани сукувурлиши ширкет" ДМ директори



А. Ганиев

"Даврагани"

"Муродил Вахт Инвест" МЧЖ директори



М. Ганиев