

U

**2021 yil 21 oktabrda tuzilgan 9-sonli shartnomaga**  
**QO'SHIMCHA KELISHUV BITIMI**  
**№ 2-sonli**

Namangan shahri

12 yanvar 2022 yil

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Namangansuvqurilishinvest» davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor A.Ganiev bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan «Namanganmaxsussuvpudrat» mas'uliyati cheklangan jamiyati nomidan uning direktori I.Abdurahimov ikkinchi tomondan, **“Namangan shahrida Yangiariq kanalining PK 61+51 dan PK 71+51 gacha bo'lgan qismini obodonlashtirish”** ob'ekti uchun tuzilgan 2021 yil 21 oktabrdagi 9-sonli pudrat shartnomasiga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan qo'shimcha kelishuv bitimini rasmiylashtirib imzoladilar:

**Qo'shimcha kelishuv bitimi mazmuni**

Namangan viloyat hokimligi va Moliya bosh boshqarmasi tomonlaridan tasdiqlangan irrigatsiya ob'ektlarini rekonstruksiya qilish va obodonlashtirish ishlari qurilishlari manziliy ro'yxatida ko'zda tutilgan **“Namangan shahrida Yangiariq kanalining PK 61+51 dan PK 71+51 gacha bo'lgan qismini obodonlashtirish”** ob'ektining moliyalashtirish tartibiga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida.

**Qo'shimcha kelishuv bitimiga kiritilgan o'zgartirishlar**

1. Pudrat shartnomasining III-bo'lim 3-bandida belgilangan qurilish ishlari narxi (QQS bilan) 8 746 797 830 so'mni tashkil etadi. Shundan:

- 01.01.2022 yil holatiga bajarilgan ishlar qiymati	- 3 449 707 257 so'm
- 01.01.2022 yil holatiga moliyalashtirilgan mablag' qiymati	- 3 277 221 894 so'm
- 01.01.2022 yil holatiga qoldiq ishlar qiymati	- 5 297 090 573 so'm
- 2022 yilda bajariladigan ishlar qiymati (1-ilova)	- 5 297 090 573 so'm
- 2022 yilda moliyalashtiriladigan mablag' qiymati (2-ilova)	- 5 032 236 045 so'm
- 2022 yilda bajarilgan ishlardan ushlab qolinadigan va kafolat muddati tugagandan so'ng moliyalashtiriladigan 5 foizlik kafolat mablag'i	- 264 854 528 so'm

2. Pudrat shartnomasining VI-bo'lim 12-bandida ko'rsatilgan ob'ektni qurib bitkazish muddati 2022 yilning 17 sentabr kunigacha deb belgilanadi.

3. Pudrat shartnomasining qolgan bandlari o'zgarmay o'z kuchida qoladi.

4. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimi ikki nusxada tuzildi va ikki nusxasi ham teng yuridik kuchga ega.

5. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimining amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha.

**Tomonlarning manzillari va rekvizitlari:**

**BUYURTMACHI**

**“Namangansuvqurilishinvest”  
davlat muassasasi**

Manzil: Namangan shahar, Ibrat ko'chasi, 33-uy

Tel: (69) 227-06-44, tel/faks: 227-19-98

Sh.g.h: 400121860144017049805170002

STIR: 200056161, IFUT: 70210

O'zbekiston Respublikasi

Moliya vazirligi G'aznachiligi

YAG'H: 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bankning

Toshkent shahar Bosh boshqarmasi

Hisob-kitob-kassa-markazi (HKKM)

MFO: 00014, STIR: 201122919

**PUDRATCHI**

**“Namanganmaxsussuvpudrat”  
mas'uliyati cheklangan jamiyati**

Manzil: Namangan shahar,

Nasos ko'chasi, 3-uy

Tel: (69) 237 13 52 +998944070210

H/r: 20210000304251416002

Bank nomi: ATB AT “Turon bank”

Namangan filiali

MFO: 00226 STIR: 204466701

IFUT: 42910

Uzsuvqurilish A.I



Direktor: \_\_\_\_\_

MO: \_\_\_\_\_

A.Ganiev

Direktor: \_\_\_\_\_

M.O: \_\_\_\_\_

I.Abdurahimov

H.C. Farukov

H.C. Farukov

H.C. Farukov

"Namangan shahrida Yangiariq kanalining PK 61+51 dan PK 71+51 gacha bo'lgan qismini obodonlashtirish"  
ob'ekti bo'yicha 2022 yil uchun moliyalashtirish

J A D V A L I

Moliyalashtirish shartlari	2022 yil												Jami 2022 yil bo'yicha		
	Yanvar	Fevral	Mart	April	May	Iyun	Iyul	Avqust	Sentabr	Oktabr	Noyabr	Dekabr			
30 (15+15) foiz hajimdagi avans to'lovi	794 563 586	794 563 586													1 589 127 172
joriy moliyalashtirish			980 356 909	846 671 428	654 241 643	326 999 218	325 406 070	166 723 712	89 019 030	53 690 863					3 443 108 873
5 foizlik kafolat mablag'i															-
Jami	794 563 586	794 563 586	980 356 909	846 671 428	654 241 643	326 999 218	325 406 070	166 723 712	89 019 030	53 690 863	-	-	-	-	5 032 236 045

(so'm)

"Buyurtmachi"  
"Namangansuvqurilishinvest" DM  
direktori  
A. Ganiev



"Pudratchi"  
"Namanganmaxsussuvpudrat"  
MCHJ direktori  
I. Abdurahimov




**«Наманган шаҳридаги Янгиарик каналнинг ПК 61+51 дан ПК 71+51 гача бўлган қисмини ободонлаштириш» объектнинг 2022 йил учун иш бажариш**

**Ж А Д В А Л И**

№	Иш гунаҳари	Уш бвр.	Жаъми ми ҳажми		Шундан												Минг сум								
			миқдори	суммаси	2022 йил			2022 йил			2022 йил			2022 йил											
					миқ-ри	суммаси	миқ-ри	суммаси	миқ-ри	суммаси	миқ-ри	суммаси	миқ-ри	суммаси	миқ-ри	суммаси									
			миқ-ри	суммаси	миқ-ри	суммаси	миқ-ри	суммаси	миқ-ри	суммаси	миқ-ри	суммаси	миқ-ри	суммаси	миқ-ри	суммаси									
1	НАРУЖИЙЕ СЕТИ НКК	км	0,393	57 272,887	0,393	57 272,887	0,2	29 146,507	0,193	28 126,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	НАРУЖИЙЕ СЕТИ НЭС (бол.сеп)	км	6,184	533 525,387	6,184	401 330,801	2,00	129 796,508	2,0	129 796,508	2,0	129 796,508	0,184	11 941,279	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	НАРУЖИЙЕ СЕТИ ВН (индивидуализиё)	шт	60	493 295,754	60,000	493 295,754	-	-	34	279 534,261	8	65 772,767	9	73 994,363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР 50МЗ (ШП)	100м3	0,53	57 786,990	0,530	57 786,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	НАСОСНАЯ (ШП)	шт	1	252 022,209	1,000	978 13,750	0,6	58 688,250	-	-	-	-	-	-	0,3	29 344,125	0,1	9 781,375	-	-	-	-	-	-	-
6	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВОДОЕМА	100м3	58,643	1 820 449,823	12,941	495 28,186	7,941	304 194,230	5,0	191 533,956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ПОДПОРНАЯ СТЕНКА И РЕМОНТ МОСТА	100м3	9,441	2 245 061,941	7,028	856 441,182	4,1	499 631,310	2,3	280 280,979	0,6	76 528,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	БАЛОУСТРОЙСТВО	1000м2	13,641	1 531 203,853	13,641	1 531 203,853	4	449 000,470	5	561 250,587	4	449 000,470	-	-	0,641	71 952,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ПОЛИВОНЧЫЙ ВОДОПРОВОД	км	8,38	515 687,029	8,380	515 687,029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ОТРАЖДЕНИЕ №2. (ШКОЛА №1)	т	2,9	99 605,284	2,900	99 605,284	-	-	2,9	99 605,284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Итого			7 605 911,156		4 606 165,715		1 311 514,259		1 132 670,807		875 239,656		437 457,148		435 325,846		223 041,756		119 089,003		119 089,003		71 827,240	
12	НДС 15 %			1 140 886,674		690 924,858		196 727,139		169 900,621		131 285,948		65 618,572		65 298,877		33 456,263		17 863,350		17 863,350		10 774,088	
13	Всего			8 746 797,830		5 297 090,573		1 508 241,398		1 302 571,428		1 006 525,604		503 075,720		500 624,723		256 498,019		136 952,353		136 952,353		82 601,328	



БЎЮРТМАЧ И:  
 «Намангансуккурлинишивест» ДМ  
 Директори  
 А.Г аишев



ДИРЕКТОРИ

«Намангансуккурлинишивест» МЧЖ  
 Директори  
 И.Абуралимов