

Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси билан «Сифат Мадад Қурилиш» МЧЖ ўртасидаги Андижон шаҳар Бобур шох кўчасида жойлашган 7-сон оилавий поликлиника биноларини реконструкция қилиш объектини бажаришга тузилган 2021 йил 28-сентябр № 150 сонли шартномага ўзгартиришлар киритиш тўғрисида

ҚЎШИМЧА КЕЛИШУВ № 2/150

Андижон шаҳри

2021-йил 24-ноябр

Биз битим тузувчилар келгусида «Буюртмачи» деб аталувчи Низом билан фаолият кўрсатувчи «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси номидан, компания директори **Ш.ШАМШУТДИНОВ** бир томондан ва корхона низоми асосида фаолият кўрсатувчи «Сифат Мадад Қурилиш» МЧЖ номидан **О.ТЎХТАСИНОВ** иккинчи томондан келгусида «Пудратчи» деб номланган холда, асосий шартномага қуйидагича ўзгартиш киритилди

1. Асосий шартнома ва унга қўшимча келишувига асосан Бош пудратчи томонидан бажариладиган иншоот қурилиш ишларининг қиймати **Қўшимча Қиймат Солиги билан 3 974 736 000 (Уч миллиард тўққиз юз етмиш тўрт миллион етти юз ўттиз олти минг) сумга** белгиланган.


2. Объектда бажариладиган ишлар учун бюджетдан ажратилаётган маблағларга аниқлик киритилиб, жорий ҳисобот йили учун белгиланган тартибда манзилли дастур қайта келишувдан ўтказилиши муносабати билан мазкур қўшимча келишув бажарилган ишлар ҳисобидан молиялаштириб бериладиган маблағлар **2 470 689 000 (Икки миллиард тўрт юз етмиш миллион олти юз саксон тўққиз минг) сўмни** ташкил этиши тўғрисида тузилди.

3. Қолган **2 100 257 000 сўмлик** тўловлар, жумладан, бажарилган ишнинг кафолатли муддати 1 йил бўлиб, ушбу муддат тамом бўлгандан кейин – ишлар қийматининг 5 фоиз қолдиқ суммасининг тўлови, Буюртмачи томонидан талаб қилинган ҳужжатлар Пудратчи томонидан Буюртмачига тақдим этилганидан сўнг амалга ошириладиган, бу **198 737 000 (Бир юз тўқсон саккиз миллион етти юз ўттиз етти минг) сум** бюджетдан маблағ ажратиб берилгандан сўнг амалга оширилади.

4. Шартноманинг қолган бандлари ўзгаришсиз қолади.

5. Мазкур қўшимча келишув 2 нусхада тузилиб, томонларнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланиб, газначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан кундан кучга киради ва асосий шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланиб, 2021 йил 31-декабрга қадар тўлиқ юридик кучга эга бўлади.

6. Томонларнинг ҳуқуқий манзиллари:

« БУЮРТМАЧИ »	« ПУДРАТЧИ »
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК.	«Сифат Мадад Қурилиш» МЧЖ
Андижон ш. Навоии шох куча 45 уй	Андижон шаҳар Қизил Юлдуз 133
Тел: 223-08-28	Тел: 99-325-22-11
ИНН 200238014 , ОКЭД 70100	АТБ Қишлоққурилишбанк
Ш/хв 100021860034017076805054005	х/р: 20208000500397330001
УзР Молия Вазирлиги Газначилиги	МФО: 00082 ИНН: 303030371
Ягона Ғазна х/в 23402000300100001010	
М Б ХККМ Тошкент ш.	
МФО 00014, СТИР 201122919	
Раҳбар:  Ш.Шамшутдинов	Раҳбар:  О.Тўхтасинов



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

2021 йил 24-ноябрдаги 2/150-сон қушимча келишувига

Контракт нарҳининг молиялаштириш графигига мувофиқ жорий баҳода

ишлар босқичи қиймати кўрсатилган ҳолда бўлиниш жадвали

Андижон шаҳар Бобур шох кўчасида жойлашган 7-сон оилавий поликлиника биноларини реконструкция қилиш

2020-йил учун қурилиш қиймати

Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак		
		Янв	Февр	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Умум қурилиш ишлари	3740260,00									740260,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Қолдик ишлари	234476,00												
ЖАММИ	3974736,00									740260,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00

Илова 1

2021 йил 24-ноябрдаги 2/150-сон қушимча келишувига

Иншоот қурилишини (реконструкция) молиялаштириш умумий графиги

3974736,000 МИНГ СУМ

Молиялаштириш тартиби	Жами	Молиялаштириш ишлари бошлангандан сунг ойлар												
		январь	февр	март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек	
15% аванс ҳисобидан	596210,000													35171,000
80% жорий молиялаштириш	1874479,000													1874479,000
Бюджетдан маблағ ажратилгандан сунг молиялаштирилган маблағ	2100257,000													
Шундан Кафолат муддати утгандан сунг молиялаштирилган маблағ	198737,000													

ПУДРАТЧИ

Ш.Шамшутдинов

БҮЮРТМАЧИ:

Бошлик:

М.У.