

"Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK440+45 dan PK 453+50 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish"

ob'ektlar bo'yicha moliyalashtirish

J A D V A L I

Moliyalashtirish shartlari	2021 yil												Jami 2021 yil bo'yicha
	Yanvar	Fevral	Mart	April	May	Iyun	Iyul	Avqust	Sentabr	Oktabr	Novabr	Dekabr	
30 foiz hajimdagi avans to'lovi											1 810 114 100		1 810 114 100
Joriy moliyalashtirish											941 259 332	2 980 654 553	3 921 913 885
5 foizlik kafolat mablag'i													-
Jami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 751 373 432	2 980 654 553	5 732 027 985

Moliyalashtirish shartlari	2022 yil												Jami 2022 yil bo'yicha	2023 yil iyul	Jami
	Yanvar	Fevral	Mart	April	May	Iyun	Iyul	Avqust	Sentabr	Oktabr	Novabr	Dekabr			
30 foiz hajimdagi avans to'lovi	1 931 175 625												1 931 175 625		3 741 289 725
Joriy moliyalashtirish	3 469 292 705	74 216 384	154 690 197	44 250 820	109 000 752	305 287 151	27 475 843						4 184 213 852		8 106 127 737
5 foizlik kafolat mablag'i													-	623 548 288	623 548 288
Jami	5 400 468 330	74 216 384	154 690 197	44 250 820	109 000 752	305 287 151	27 475 843	-	-	-	-	-	6 115 389 477	623 548 288	12 470 965 750

"Buyurtmachi"

"Namangansuvqurilishinvest" DM

direktori

A.Ganiev

"Pudratchi"

"Popmaxsuvpudrat"

MCHJ direktori

B. Raximov