

**2021 yil 15 sentabrda tuzilgan 5-sonli shartnomaga
QO'SHIMCHA KELISHUV BITIMI
№ 2-sonli**

Namangan shahri

25 dekabr 2021 yil

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Namangansuvqurilishinvest» davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor A.Ganiev bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan "Norinmaxsussuvpudrat" mas'uliyati cheklangan jamiyati nomidan uning direktori B.Tadjiddinov ikkinchi tomondan, **“Namangan shahrida Yangiariq kanalining PK 51+51 dan PK 61+51 gacha bo'lgan qismini obodonlashtirish”** ob'ekti uchun tuzilgan 2021 yil 15 sentabrdagi 5-sonli pudrat shartnomasiga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan qo'shimcha kelishuv bitimini rasmiylashtirib imzoladilar:

Qo'shimcha kelishuv bitimi mazmuni

Namangan viloyat hokimligi va Moliya bosh boshqarmasi tomonlaridan tasdiqlangan irrigatsiya ob'ektlarini rekonstruksiya qilish va obodonlashtirish ishlari qurilishlari manziliy ro'yxatida ko'zda tutilgan **“Namangan shahrida Yangiariq kanalining PK 51+51 dan PK 61+51 gacha bo'lgan qismini obodonlashtirish”** ob'ektining moliyalashtirish tartibiga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida.

Qo'shimcha kelishuv bitimiga kiritilgan o'zgartirishlar

1. Pudrat shartnomasining III-bo'lim 3-bandida belgilangan qurilish ishlari narxi (QQS bilan) 9 701 294 978 so'mni tashkil etadi. Shundan:

- 2021 yilda bajariladigan ishlar qiymati (1-ilova) - 6 910 576 703 so'm
- 2021 yilda moliyalashtiriladigan mablag' qiymati (2-ilova) - 6 565 047 868 so'm
- 2021 yilda bajarilgan ishlardan ushlab qolinadigan va kafolat muddati tugagandan so'ng moliyalashtiriladigan 5 foizlik kafolat mablag'i - 345 528 835 so'm

2. Pudrat shartnomasining VI-bo'lim 12-bandida ko'rsatilgan ob'ektni qurib bitkazish muddati 2022 yilning 20 aprel kunigacha deb belgilanadi.

3. Pudrat shartnomasining qolgan bandlari o'zgarmay o'z kuchida qoladi.

4. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimi ikki nusxada tuzildi va ikki nusxasi ham teng yuridik kuchga ega.

5. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimining amal qilish muddati 2021 yil 31 dekabrgacha.

Tomonlarning manzillari va rekvizitlari:

BUYURTMACHI

PUDRATCHI

**“Namangansuvqurilishinvest”
davlat muassasasi**

**“Norinmaxsussuvpudrat”
mas'uliyati cheklangan jamiyati**

Manzil: Namangan shahar, Ibrat ko'chasi, 33-uy

Manzil: Norin tumani,

Tel: (69) 227-06-44, tel/faks: 227-19-98

Sho'rariq MFY

Sh.g.h: 400121860144017049805170001

Tel: +99897 520 80 48

STIR: 200056161, IFUT: 70210

H/r: 20210000104695139001

O'zbekiston Respublikasi

Bank nomi: ATB AT "Turon bank"

Moliya vazirligi G'aznachiligi

Namangan filiali

YAG'H: 23402000300100001010

MFO: 00226 STIR: 206957168

Bank nomi: Markaziy bankning

IFUT: 42910

Toshkent shahar Bosh boshqarmasi

Hisob-kitob-kassa-markazi (HKKM)

MFO: 00014, STIR: 201122919

Direktor: _____

A.Ganiev

Direktor: _____

B.Tadjiddinov

MO:

MO:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Namangan shahrida Yangiariq kanalining PK 51+51 dan PK 61+51 gacha bo'lgan qismini obodonlashtirish
 ob'ekti bo'yicha 2021 yil uchun moliyalashtirish**

J A D V A L I

Moliyalashtirish shartlari	2021 yil												Jami 2021 yil bo'yicha			
	(so'm)															
	Yanvar	Fevral	Mart	April	May	Iyun	Iyul	Avgust	Sentabr	Oktabr	Noyabr	Dekabr				
30 foiz hajmdagi avans to'lovi									1 607 817 143					502 065 514		2 109 882 657
Joriy moliyalashtirish												1 073 916 084		1 118 546 859		3 177 283 633
5 foizlik karoflat mablag'i																-
Jami									1 607 817 143			1 073 916 084		1 620 612 373	984 820 690	5 287 166 290

"Buyurtmachi"
"Namangansuvqurilishinvest" DM
 direktori
 A.Ganiev




"Pudratchi"
"Norinmaxsusvupudrat" MCHJ
 rahbari
 B.Tadjiddinov



Пудрат шартномасига илова 1-жадвал

НАМАНГАН ШАХРИДА ЯНГИАРИҚ КАНАЛИНИНГ ПК61+51 ДАН ПК61+51 ГАЧА БЎЛГАН (1 км) ҚИСМИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ ОБЪЕКТИДА БАЖАРИЛАДИГАН ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРИ
ЖАДВАЛИ.

№/П	Иш тури ва хажми	Иш хажми		Қиймати (минг сўм)	Жами	Қурилиш йиллари (минг сўм)			
		Улчов бирлиги	миқдори			Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	ПРОТЯЖЁННОСТЬ	м	1000		711	183	164	156	208
2	НАРУЖНЫЕ СЕТИ НВК	м	286,55	74 234,774	952				
3	НАРУЖНЫЕ СЕТИ НЭС	м	1000	1 433 399,784	1 365 830,519	170 696,460	119	443	390
4	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВН	м	1000	648 792,090	672 000			115	559 539,626
5	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР 50М3 (1ШТ)	дона	1		436 300,559			74 775,537	361 525,022
6	НАСОСНАЯ (1ШТ)	дона	1	67 689,182	67 689,182			0,700	0,300
7	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВОДОЕМА	м	1000	314 927,864	314 927,864		44	144	138
8	ПОДПОРНАЯ СТЕНКА И РЕМОНТ МОСТА	м	1000	2 410 825,192	2 410 825,192	1 625 057,283	105 060,607	347 129,634	333 577,668
9	БЛАГОУСТРОЙСТВО	м	1000	2 275 458,407	2 121 705,507	66	581	114	172
10	ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД	м	1266		3 000	150 233,600	1 321 971,962	258 702,703	390 797,242
11	ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ	дона	1	1 818 145,704	63 530,980				35,000
12	НАРУЖНАЯ СЛАБЫЕ ТОКИ	м	500	483 824,838	129 766,901			129 766,901	63 530,980
ВСЕГО		минг сўм		9 701 294,978	6 910 576,703	1 775 290,883	1 597 729,029	1 515 108,950	2 022 447,841



Бюртмачи: "Наманган сувқурилиш инвест" ДМ
директори: А.Ганиев

Пудратчи: "Норин махсус сувқуриш" МЧЖ
директори: Б.Таджиддинов