

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель министра высшего и среднего
специального образования Республики
Узбекистан



С.Бузрукхонов

10 " 01 .2022 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел 1. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	"Строительство административного здания на территории Министерства высшего и среднего специального образования расположенного по ул. 2-Чимбай д.96 Алмазарского района города Ташкента"				
2	Отрасль	Орган управления (министерства)				
3	Инвестор	Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан				
4	Заказчик	Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан				
5	Разработчики:	"KOVCHEG-ART" МЧЖ				
5,1	ТЭО					
5,2	ПСД и/или ТД	ПСД				
5,3	"Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов" при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан	№14/01-06/1-6894 от 10.08.2021г.				
6	Генеральный подрядчик	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KOSHMA MEKANIZATSIYALASHGAN KORXONA"				
7	Источник финансирования	за счет средств фонда развития Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан				
8	Срок начала и окончания строительства	2021-2022				
9	Основные показатели стройки:	Новая строительства				
	Мощность (в соответ. Ед. измерения)	объект				
	Основные фонды	16618,231				
	Капитальные вложения	16618,231				
	Строительно-монтажные работы	15977,971				
	Оборудования, инвентарь	0,000				
	Прочие работы и услуги	640,260				
	Содержание службы Заказчика	0,000				
Адресная списка на 2022 г. в соответствии с согласованным с Министерство финансов Республики Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан		В договорных ценах (млн.сум)				
	Мощность (в соответ. Единицах измерения)	объект				
	Основные фонды	5729,608				
	Капитальные вложения	5729,608				
	Строительно-монтажные работы	5592,290				
	Оборудование, инвентарь					
	Прочие работы и услуги	137,318				
	Содержание службы заказчика					
Раздел 2. Поквартальная разбивка прогноза		на 2022 г.	(в тек. ценах, млн. сум)			
			В том числе по кварталам			
		ВСЕГО:	I	II	III	IV
	Ввод мощности	объект				
	Основные фонды	5729,608	5729,608	0,000	0,000	0,000
	Капитальные вложения	5729,608	5729,608	0,000	0,000	0,000
	Строительно-монтажные работы	5592,290	5592,290			
	Оборудования, инвентарь	0,000				
	Прочие работы и услуги	137,318	137,318			
	Содержание службы заказчика	0,000				

ПОДРЯДЧИК:



М.Рахматуллаев

Основные сведения о проекте

(заполняется заказчиком)

1. В соответствии с поручением Примером министра Республики Узбекистан от 23.02.2021 г. за № 07/8-24
(наименование инстанции, принявшее решение, номер и дата)

2. Заключение по экспертизе проекта №17304 от 04.08.2021 г.
(дата и № заключения)

3. ТЭО (ПСД) утверждено _____
(дата и № решения об утверждении ТЭО (ПСД))

4. Подрядные торги проведены № 4257 от « 7 » сентября 2021 г
(дата)

5. Победителем определен ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КО'СНМА
МЕХАНИЗАТСИЯЛАШГАН КОРХОНА"
(наименование подрядной организации)

6. Контракт № 02/21 от 10.09.2021г.
(цена, дата и номер контракта)

7. Разрешения на проектирование _____
(наименование инстанции)

9. Краткая характеристика проекта и её цели Улучшается материально технической база

"Строительство административного здания на территории Министерства высшего и среднего специального образования расположенного по ул. 2-Чимбай д.96 Алмазарского района города Ташкента"

10. Схема финансирования согласно графика финансирования

11. Потребность в импорте составляет	_____	млн. дол. США, в т.ч:
- на приобретение оборудования	_____	млн. дол. США,
- покупку комплектующих и сырья	_____	млн. дол. США,
- выполнение работ и услуг	_____	млн. дол. США,
- покрытие аванса иностранного кредита	_____	млн. дол. США,

ЗАКАЗЧИК:



С.Бузрукхонов

(ф.И.О. подпись, печать)