

**"Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK411+00 dan PK 426+74 gacha qirg'oqlarini obodonlashtirish"**  
ob'ekti bo'yicha 2021 yil uchun moliyalashtirish  
**J A D V A L I**

Moliyalashtirish shartlari	2021 yil												Jami 2021 yil bo'yicha		
	Yanvar	Fevral	Mart	April	May	Iyun	Iyul	Avgust	Sentabr	Oktabr	Noyabr	Dekabr			
30 foiz hajimdagi avans to'lovi										2 412 053 867					2 412 053 867
Joriy moliyalashtirish										1 968 710 873	2 148 447 476	1 108 958 364			5 226 116 713
5 foizlik kafolat mablag'i															
<b>Jami</b>										<b>4 380 764 740</b>	<b>2 148 447 476</b>	<b>1 108 958 364</b>			<b>7 638 170 580</b>

(so'm)

"Buyurtmachij"

"Namangans:qurilishinvest" DM

direktori

A.Ganiev



"Pudratchij"

"Namangans:qurilishinvest" DM

MCHJ direktori

I.Samiyev



Наманган шаҳрида Шимолий Фарғона магистрал каналнинг ПК411+00 дан ПК426+74 гача бўлган қисмининг киргожларини обонлаштириш объекти бўйича  
2021-2022 йилларда олиб бориладиган қурилиш-монтаж ишларини бажариш

КАЛЕНДАРЬ ЖАДВАЛИ

Т/р	Лойиҳа бўйича иш турлари	Ўлчов бирлиги	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	2021 йилда бажариладиган ишлар режаси	шу жумладан 2021 йил ойлар кесимида		
					октябр	ноябр	Декабр
	ШФМК канални қайта қуриш	км	1,634				
1	КАНАЛ 1-УЧАСТКА (ПК411+00дан ПК420+65гача)	км млн.сўм	0,985 2 454 389,318	0,985 2 454 389,318	0,400 996 706,322	0,400 996 706,322	0,185 460 976,674
2	МАХАЛЛИЙ ЁЁД(ЭГД)	км млн.сўм	0,985 62 061,485	0,985 62 061,485	0,400 25 202,634	0,400 25 202,634	0,185 11 656,218
3	ҚўЛАМЗОРЛАШТИРИШ	100м2 млн.сўм	20,73 214 398,019	20,73 214 398,019	8,00 82 739,226	8,00 82 739,226	4,73 48 919,567
4	СУҒОРИШ НАСОС СТАНЦИЯСИ (вл-ювл)	дона млн.сўм	1 314 391,962	1 314 391,962	1 314 391,962	1 314 391,962	
5	НАСОС СТАНЦИЯ БИНОСИ	дона млн.сўм	2 59 894,882	2 59 894,882	1 29 947,441	1 29 947,441	
6	КўЧА СПОРТ ЖИХОЗЛАРИ	дона млн.сўм	16 73 037,613	16 73 037,613	0 -	8 36 518,807	8 36 518,807
7	КАНАЛ 2-УЧАСТКА (ПК421+00дан ПК427+64гача)	км млн.сўм	0,649 4 805 598,933	0,649 4 805 598,933	0,160 1 184 739,336	0,230 1 703 062,796	0,125 925 485,074
8	МАХАЛЛИЙ ЁЁД(ЭГД)	км млн.сўм	0,649 39 754,488	0,649 39 754,488			
9	ҚўЛАМЗОРЛАШТИРИШ	100м2 млн.сўм	48,49 464 622,517	48,49 464 622,517			
10	СУҒОРИШ НАСОС СТАНЦИЯСИ (вл-ювл)	дона млн.сўм	1 647 825,711	1 647 825,711			
11	НАСОС СТАНЦИЯ БИНОСИ	дона млн.сўм	2 39 897,159	2 39 897,159			
12	КўЧА СПОРТ ЖИХОЗЛАРИ	дона млн.сўм	20 146 075,227	20 146 075,227			
	ЖАМИ	млн.сўм	9 321 947,313	6 991 460,485	2 633 726,920	2 874 177,225	1 483 556,340
	ҚҚС 15%	млн.сўм	1 398 292,097	1 048 719,073	395 059,038	431 126,584	222 533,451
	ЖАМИ ҚҚС билан	млн.сўм	10 720 239,410	8 040 179,558	3 028 785,958	3 305 303,809	1 706 089,791



“Буюртмачи”  
“Наманган шаҳрида Шимолий Фарғона магистрал каналнинг қурилиш-монтаж ишларини бажариш” ДМ директори  
А.Гашиев

(ИМЗО, МУХР)



“Yangi O'qibon”  
“Yangi O'qibon Servis Quruvchi” МЧЖ  
И.Самиев

(ИМЗО, МУХР)