

D

**2021 yil 18 noyabrda tuzilgan 13-sonli shartnomaga
QO'SHIMCHA KELISHUV BITIMI
№ 2-sonli**

Namangan shahri

12 yanvar 2022 yil

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Namangansuvqurilishinvest» davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor A.Ganiev bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan «Nasos ta'mir» mas'uliyati cheklangan jamiyati nomidan uning direktori J.Atamirzayev ikkinchi tomondan, **«Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK471+45 dan PK 481+10 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish»** ob'ekti uchun tuzilgan 2021 yil 18 noyabrdagi 13-sonli pudrat shartnomasiga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan qo'shimcha kelishuv bitimini rasmiylashtirib imzoladilar:

Qo'shimcha kelishuv bitimi mazmuni

Namangan viloyat hokimligi va Moliya bosh boshqarmasi tomonlaridan tasdiqlangan irrigatsiya ob'ektlarini rekonstruksiya qilish va obodonlashtirish ishlari qurilishlari manziliy ro'yxatida ko'zda tutilgan **«Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK471+45 dan PK 481+10 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish»** ob'ektining moliyalashtirish tartibiga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida.

Qo'shimcha kelishuv bitimiga kiritilgan o'zgartirishlar

1. Pudrat shartnomasining III-bo'lim 3-bandida belgilangan qurilish ishlari narxi (QQS bilan) 10 349 982 154 so'mni tashkil etadi. Shundan:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - 01.01.2022 yil holatiga bajarilgan ishlar qiymati | - 1 978 772 829 so'm |
| - 01.01.2022 yil holatiga moliyalashtirilgan mablag' qiymati | - 1 879 834 187 so'm |
| - 01.01.2022 yil holatiga qoldiq ishlar qiymati | - 8 371 209 325 so'm |
| - 2022 yilda bajariladigan ishlar qiymati (1-ilova) | - 8 371 209 325 so'm |
| - 2022 yilda moliyalashtiriladigan mablag' qiymati (2-ilova) | - 7 952 648 859 so'm |
| - 2022 yilda bajarilgan ishlardan ushlab qolinadigan va kafolat muddati tugagandan so'ng moliyalashtiriladigan 5 foizlik kafolat mablag'i | - 418 560 466 so'm |

2. Pudrat shartnomasining VI-bo'lim 12-bandida ko'rsatilgan ob'ektni qurib bitkazish muddati 2022 yilning 7 iyun kunigacha deb belgilanadi.

3. Pudrat shartnomasining qolgan bandlari o'zgarmay o'z kuchida qoladi.

4. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimi ikki nusxada tuzildi va ikki nusxasi ham teng yuridik kuchga ega.

5. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimining amal qilish muddati 2021 yil 31 dekabrgacha.

Tomonlarning manzillari va rekvizitlari:

BUYURTMACHI

**«Namangansuvqurilishinvest»
davlat muassasasi**

Manzil: Namangan shahar, Ibrat ko'chasi, 33-uy

Tel: (69) 227-06-44; tel/faks: 227-19-98

Sh.g'.h: 400121860144017049805170008

STIR: 200056161, IFUT: 70210

O'zbekiston Respublikasi

Moliya vazirligi G'aznachiligi

YAG'H: 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bankning

Toshkent shahar Bosh boshqarmasi

Hisob-kitob-kassa-markazi (HKKM)

MFO: 00014, STIR: 201122919

PUDRATCHI

**«Nasos ta'mir»
mas'uliyati cheklangan jamiyati**

Manzil Namangan tumani

Toshbuloq sh. Katta Toshbuloq MFY

Mustaqillik ko'chasi 17 uy

Tel. 99 907 53 59; 94 300 72 09

H/r: 20208000004023034002

Bank nomi: AT «O'zsanoatqurilishbank»


Namangan bo'limi

MFO: 00224 STIR: 203076934

IFUT: 33120

Direktor: _____ A.Ganiev

Direktor: _____ J.Atamirzayev



2021 yil 18 noyabrda tuzilgan 13-sonli shartnomaga
QO'SHIMCHA KELISHUV BITIMI
№ 2-sonli

Namangan shahri

12 yanvar 2022 yil

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Namangansuvqurilishinvest» davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor A.Ganiev bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan «Nasos ta'mir» mas'uliyati cheklangan jamiyati nomidan uning direktori J.Atamirzayev ikkinchi tomondan, «**Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK471+45 dan PK 481+10 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish**» ob'ekti uchun tuzilgan 2021 yil 18 noyabrdagi 13-sonli pudrat shartnomasiga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan qo'shimcha kelishuv bitimini rasmiylashtirib imzoladilar:

Qo'shimcha kelishuv bitimi mazmuni

Namangan viloyat hokimligi va Moliya bosh boshqarmasi tomonlaridan tasdiqlangan irrigatsiya ob'ektlarini rekonstruksiya qilish va obodonlashtirish ishlari qurilishlari manziliy ro'yxatida ko'zda tutilgan «**Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK471+45 dan PK 481+10 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish**» ob'ektining moliyalashtirish tartibiga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida.

Qo'shimcha kelishuv bitimiga kiritilgan o'zgartirishlar

1. Pudrat shartnomasining III-bo'lim 3-bandida belgilangan qurilish ishlari narxi (QQS bilan) 10 349 982 154 so'mni tashkil etadi. Shundan:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - 01.01.2022 yil holatiga bajarilgan ishlar qiymati | - 1 978 772 829 so'm |
| - 01.01.2022 yil holatiga moliyalashtirilgan mablag' qiymati | - 1 879 834 187 so'm |
| - 01.01.2022 yil holatiga qoldiq ishlar qiymati | - 8 371 209 325 so'm |
| - 2022 yilda bajariladigan ishlar ishlar qiymati (1-ilova) | - 8 371 209 325 so'm |
| - 2022 yilda moliyalashtiriladigan mablag' qiymati (2-ilova) | - 7 952 648 859 so'm |
| - 2022 yilda bajarilgan ishlardan ushlab qolinadigan va kafolat muddati tugagandan so'ng moliyalashtiriladigan 5 foizlik kafolat mablag'i | - 418 560 466 so'm |

2. Pudrat shartnomasining VI-bo'lim 12-bandida ko'rsatilgan ob'ektni qurib bitkazish muddati 2022 yilning 7 iyun kunigacha deb belgilanadi.

3. Pudrat shartnomasining qolgan bandlari o'zgarmay o'z kuchida qoladi.

4. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimi ikki nusxada tuzildi va ikki nusxasi ham teng yuridik kuchga ega.

5. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimining amal qilish muddati 2021 yil 31 dekabrgacha.

Tomonlarning manzillari va rekvizitlari:

BUYURTMACHI

**«Namangansuvqurilishinvest»
davlat muassasasi**

Manzil: Namangan shahar, Ibrat ko'chasi, 33-uy

Tel: (69) 227-06-44, tel/faks: 227-19-98

Sh.g'.h: 400121860144017049805170008

STIR: 200056161, IFUT: 70210

O'zbekiston Respublikasi

Moliya vazirligi G'aznachiligi

YAG'H: 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bankning

Toshkent shahar Bosh boshqarmasi

Hisob-kitob-kassa-markazi (HKKM)

MFO: 00014, STIR: 201122919

PUDRATCHI

**«Nasos ta'mir»
mas'uliyati cheklangan jamiyati**

Manzil Namangan tumani

Toshbuloq sh. Katta Toshbuloq MFY

Mustaqillik ko'chasi 17 uy

Tel. 99 907 53 59; 94 300 72 09

H/r: 20208000004023034002

Bank nomi: AT «O'zsanoatqurilishbank»

Namangan bo'limi

MFO: 00224 STIR: 203076934

IFUT: 33120



Direktor:

A.Ganiev



Direktor:

J.Atamirzayev

H. C. Foruqob

U. D. Yuliyev

**"Namangan shahrida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK471+45 dan PK 481+10 gacha bo'lgan qismining qirg'oqlarini obodonlashtirish"
ob'ekti bo'yicha 2022 yil uchun moliyalashtirish**

J A D V A L I

Moliyalashtirish shartlari	2022 yil												Jami 2022 yil bo'yicha	
	Yanvar	Fevral	Mart	April	May	Iyun	Iyul	Avqust	Sentabr	Oktabr	Noyabr	Dekabr		
30 (15+15) foiz hajimdagi avans to'lovi	1 255 681 398	1 255 681 399												2 511 362 797
joriy moliyalashtirish		1 538 747 232	1 549 489 578	427 619 227	629 838 198	1 118 539 499	177 052 328							5 441 286 062
5 foizlik kafolat mablag'i														-
Jami	1 255 681 398	2 794 428 631	1 549 489 578	427 619 227	629 838 198	1 118 539 499	177 052 328	-	-	-	-	-	-	7 952 648 859

(so'm)



"Buyurtmachi"

"Namangansuvqurilishinvest" DM

direktori

A. Ganiev

"Pudratchi"

"Nasos ta'mir" MChJ

MChJ direktori

J. Atamirzayev



15	Уйча АКФА 2-дона	шт	2	58 301,941	2	58 301,941							2	58 301,941		
16	Электросвешение тродугаров и силовое оборудование	км	1,7755	189 265,991	2	189 265,991							1	189 265,991		
17	Трансформатор	Подет ан.	1	33 558,309	1	33 558,309									1	33 558,309
18	1-участка	100м	11,505	165 223,420	12	165 223,420							12	165 223,420		
19	Насос станцияси биноси электр бритиш ва кучланишли жикозлар урнатиш	комп	1	5 817,521	1	5 817,521									1	5 817,521
20	АКФА уйчани электр бритиш ишлари	шт	2	821,413	2	821,413							2	821,413		
21	Куча тренажерлари	шт	30	145 559,365	30	145 559,365									30	145 559,365
22	Утиш куприкларни 2 дона	шт	2	180 392,766	2	180 392,766							2	180 392,766		
	Жамми			8 999 984,482		7 279 312,457	2 058 524,723							842 592,907		236 859,304
	ККС 15%			1 349 997,672		1 091 896,868	308 778,709							126 388,936		35 528,894
	Жамми ККС билан			10 349 982,154		8 371 209,325	2 367 303,432							968 981,843		272 388,198

" Буюртмачи "

"Наманган сувкурилишинвест" ДМ директори:



А.Т.аниев

" Пудратчи "

"Насос таъмир" МЧЖ директори:



Ж.Агамирзаев