

Буюртмачи «Навоий вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси»
ва Пудратчи «KARMANA PARDOZ SERVIS» ХК ўртасида 2021 йил «26» июл санасида тузилган

№ПР-14788/21-сонли шартномага

Қўшимча келишув №ПР-14788/21-1

2022 йил «25» январ

Навоий шаҳри

2021 йил «26» июлсанасида Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида «Навоий вилояти Учқудук тумани «Акбагет» ОФЙ худудида 1-сонли «Узтелеком» миллий операторлик базавий станциясини куриш» тўғрисида жами ҚҚС билан 823 755 241 (Саккиз юз йигирма уч миллион етти юз эллик беш минг икки юз қирқ бир) сўмга шартнома тузилган.

2021 йил тасдиқланган Манзилли дастурга асосан мазкур объектга қисман 247 126 572 (Икки юз қирқ етти миллион бир юз йигирма олти минг беш юз етмиш икки) сўм молиялаштирилган.

2022 йил январ ойида тасдиқланган Манзилли дастурга асосан мазкур объектга қўшимча 12 873 428 (Ўн икки миллион саккиз юз етмиш уч минг тўрт юз йигирма саккиз) сўм ажратилди.

Шунга асосан томонлар ўртасида 12 873 428 (Ўн икки миллион саккиз юз етмиш уч минг тўрт юз йигирма саккиз) сўм маблағни молиялаштириш учун қўшимча келишув шартномаси тузилди.

2021-2022 йилда мазкур объектни молиялаштириш учун тузилган қўшимча келишув шартномасининг умумий қиймати 260 000 000 (Икки юз олтиш миллион) сўмни ташкл этади.

Буюртмачи, тасдиқланган манзилли дастурларга асосан ажратилган лимит доирасидаги маблағни тегишли тартибда молиялаштириш мажбуриятини ўз зиммасига олиши белгиланди.

Буюртмачи Пудратчи ташкилотга, қолдиқ (етишмайдиған) маблағ бўйича тўловларни кейинги Манзилли дастур тасдиқланиб, тўлиқ лимит ажратилгунга қадар молиялаштириш мажбуриятини ўз зиммасига олмаслиги белгиланди.

2(икки) нусхада тузилган ва бир хил юридик кучга эга бўлган мазкур қўшимча келишув томонлар ўртасида имзоланиб, Навоий вилояти газначилик бошқармасидан (электрон) рўйхатдан ўтгандан сўнг қонуний кучга киради ва 2021 йил «26» июлсанасида тузилган №ПР-14788/21-сонли шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

Асосий шартноманинг қолган бандлари ўзгаришсиз қолади.

Мазкур қўшимча келишув 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

Буюртмачи: «Навоий вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг Компанияси»
Навоий шаҳри, Навоий кўчаси 63-уй. Тел: 224-08-81, Тошкент шаҳар. Марказий
банки, МФО:00014, ИНН:204775508, ОКОНХ:69000.ш.х/р:400121860124017016805018001.

Молия вазирлиги газначилиги х/р:23402000300100001010, Тошкент шаҳри Марказий банки ХККМ МФО:00014, ИНН:201122919.

Компания директори

А.Турдиев

Бош ҳисобчи

А.Джураев

Ҳуқуқшунос:

К.Курбанов

Пудратчи: «KARMANA PARDOZ SERVIS» хусусий корхонаси, Манзил: Навоий вил Кармана т
Кахрамон МФИ, тел: 93-431-95-09, х/р:20.20.8000.500.744.033.001. «Хамкорбанк» АТБ Навоий
ф-ли МФО:01064, ИНН:304710814.

Пудратчи
раҳбари:

Р.Рузиев

Основные сведения о проекте:
(заполняется заказчиком)

1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии:

2. Заключение по экспертизе
0
(дата и № заключения)

3. ТЭО (ПСД) утверждено

(дата и № утверждения ТЭО(ПСД))
2021 йил «14» октябрдаги 4950-сон
(дата)

4. Подрядные торги проведены

ЧП «KARMAVA PARDOZ SERVIS»
(наименование подрядной организации)
2021 йил «15» октябр №ПР-14788/21-сон

5. Победителем определен

6. Контракт
(рекв. дата и номер контракта)

7. Разрешение на параллельное проектирование

НЕТ
(наименование, инстанция, дата и №)

8. Разрешение на реализацию проекта без тендера

НЕТ
(наименование, инстанция, дата и №)

9. Краткая характеристика проекта и ее цели
Инжиниринговая компания служба единого заказчика Навоийской облхокимията ПСД разработан проектным институтом

10. Схема финансирования МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

11. Потребность в импорте составляет
на приобретение оборудования млн.дол США
покупки комплектующих и сырья млн.дол США
выполнение работ и услуг млн.дол США
на покрытие аванс иностранного кредита млн.дол США

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	«Навоий виллояти Учқудук тумани «Ақбағат» ОФЙ Худудиди 1-сонли «Узтелеком» миллий операторлик базавий станциясини қуриш»			
3. Инвестор	МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ			
4. Заказчик	Инжиниринговая компания служба единого заказчика Навоийской облхокимията			
5.2 ПСД /или/ ТД	ПСД			
5.3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Экспертизы	ЧП «KARMAVA PARDOZ SERVIS»			
6. Генеральный подрядчик	МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ			
7. Источник финансирования	МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ			
8. Срок начала и окончания строительства	Остаток на 1.01.2021г.			
9. Основные показатели стройки:	По ПСД	0		0
Мощность (в соответствии с измерениями)				
Основные фонды	12,873			
Капитальные вложения				
в т.ч.: -расходы на проектирование				
Расходы на ПИР				
-прочие расходы				
-содержан.заказ.				
в т.ч. СМР, обор. матер.-Итого:	12,873			
Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	Тип расхода /объект/ под объект	В ценах 1991 г. (тыс.сум)	В договорных ценах (млн.сум)	
Мощность (в соответствии с измерениями)	0			
Основные фонды				
Капитальные вложения	12,873			
в т.ч.: -расходы на проектирование	43 12 900			
Расходы на ПИР	43 19 000			
-прочие расходы	43 90 300			
-содержан.заказ.	43 90 100			
в т.ч. СМР, обор. матер.-Итого:	43 22 900			
12,873	12,873			
Всего на год	В том числе по кварталам			
0	I	II	III	IV
Основные фонды				
Капитальные вложения	12,873			
в т.ч.: -расходы на проектирование	43 12 900			
Расходы на ПИР	43 19 000			
-прочие расходы	43 90 300			
-содержан.заказ.	43 90 100			
в т.ч. СМР, обор. матер.-Итого:	43 22 900			
12,873	12,873			
План финансирования				

ДИРЕКТОР ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИИ СЛУЖБЫ
ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА НАВОЙСКОГО ОБЛХОКИМИЯТА А.ТУРДИЕВ



ДИРЕКТОР ЧП «KARMAVA PARDOZ SERVIS»

Р.РУЗИЕВ