

Ишларни бажариш жадвали

«Навоий вилояти Учкудук тумани «Акбагет» ОФЙ ҳудудида 1-сонли «Ўзтелеком» миллий операторлик базавий стациясини қуриш»

№	Объектнинг номи	Шартнома қиймати	2021 йил												2022 йил		Жами:		
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак			январ	фев			
			январ	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сеп	окт	ноя	дек				январ	фев
1	«Навоий вилояти Учкудук тумани «Акбагет» ОФЙ ҳудудида 1-сонли «Ўзтелеком» миллий операторлик базавий стациясини қуриш»	823 755,241																41 187,762	823 755,241
	Жами:	823 755,241																41 187,762	823 755,241

Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

«Навоий вилояти Учкудук тумани «Акбагет» ОФЙ ҳудудида 1-сонли «Ўзтелеком» миллий операторлик базавий стациясини қуриш»

№	Молиялаштириш шартлари	Шартнома қиймати	2021 йил												2022 йил		Жами:		
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак			январ	фев			
			январ	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сеп	окт	ноя	дек				январ	фев
1	Йиллик (умумий) иш ҳажмининг 30% и микродога режалаштирилган бунак маблаг (15% дан икки обга тенг) (Улушларда)																		247 126,572
2	Ахратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга режалаштирилган 65% маблаг																		535 440,907
3	Яқиний молиялаштириш 5% микродога (кафолат мўддати тугагандан сўнг)																		41 187,762
	Жами:																		823 755,241



А. Турдиев

Бўғорманчи раҳбари:



Р. Рузиев