


"Namangan shahrida Yanglarliq kanalining PK 61+51 dan PK 71+51 gacha bo'lgan qismini obodonlashtirish"
ob'ekti bo'yicha moliyalashtirish
JADVALI

Moliyalashtirish shartlari	2021 yil												Jami 2021 yil bo'yicha	
	Yanvar	Febrvar	Mart	Aprel	May	Iyun	Iyul	Avqust	Sentabr	Oktabr	Novabr	Dekabr		
30 foiz hajimdagi avans to'lovi										1 350 378 997				1 350 378 997
qolgan moliyalashtirish										489 040 475	1 690 953 068	745 827 618		2 925 821 161
5 foizlik kafolat mablag'i														-
Jami										1 839 419 472	1 690 953 068	745 827 618		4 276 200 158

Moliyalashtirish shartlari	2022 yil												Jami 2022 yil bo'yicha	2023 yil Oktabr	XAMMACH	
	Yanvar	Febrvar	Mart	Aprel	May	Iyun	Iyul	Avqust	Sentabr	Oktabr	Novabr	Dekabr				
30 foiz hajimdagi avans to'lovi	1 273 660 352													1 273 660 352		2 624 039 349
qolgan moliyalashtirish	167 659 469	95 088 386	96 800 845	248 329 825	395 817 160	618 125 123	492 756 206	484 030 243	160 990 172					2 759 597 429		5 685 418 590
5 foizlik kafolat mablag'i														-	437 339 891	437 339 891
Jami	1 441 319 821	95 088 386	96 800 845	248 329 825	395 817 160	618 125 123	492 756 206	484 030 243	160 990 172					4 033 257 781	437 339 891	8 746 797 830

"Buyurtmachi"
"Namangansuvqurilishinvest" DM
direktori

A. Ganiev



"Pudratchi"
"Namangansuvqurilishinvest" DM
direktori

L. Abdurahimov



« Наманган шаҳридаги Янгиарик қашанининг ПК 61+51 дан ПК 71+51 гача бўлган қисмининг ободлаштириши 2022 йил учун иш бажариши

ЖАДВАЛ № 1

№	Иш номи	Ул.б.б.	Амалда бўлмаган иш қиммати		2022 йил												Минимал сумма					
			Сумма		март		апрель		май		июнь		июль		август							
			контракт	сумма	контракт	сумма	контракт	сумма	контракт	сумма	контракт	сумма	контракт	сумма	контракт	сумма						
1	НАРҲУЖДЭ СЕТИ ПЕК	км	0,25	57 272,887	0,02	4 581,831	0,03	6 872,746	0,04	9 163,662	0,020	4 581,831	0,04	9 163,662	0,04	9 163,662	0,04	9 163,662	0,000	0,000		
2	НАРҲУЖДЭ СЕТИ ПЕК (на о.с.)	объект	1	533 523,387	0,1	40 133,080	0,1	40 133,080	0,2	80 266,160	0,3	120 399,241	0,2	80 266,160	0,2	80 266,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	НАРҲУЖДЭ СЕТИ ПЕК (на о.с.)	шт	60	493 295,754	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4	ПОДПОКОЖАРИЧАЙ ПЕРЕКРАСОВА (ШП)	шт	1	57 786,990	0,000	0,000	0,000	0,000	1	57 786,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5	НАСОСНАЯ (ШП)	шт	1	252 022,209	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
6	РЕМОНТИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	показ	13,9	1 820 449,823	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
7	ПОДПОКОЖАРИЧАЙ ПЕРЕКРАСОВА	показ	100,0	2 245 061,941	2,394	203 564,329	0,15	17 767,189	0,15	17 767,189	0,15	17 767,189	0,15	17 767,189	0,15	17 767,189	0,15	17 767,189	0,15	17 767,189	0,000	
8	БЛАГОУСТРОЙСТВО	показ	7,4628	1 531 203,853	7,463	1 531 203,853	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
9	ПОДПОКОЖАРИЧАЙ ВОДОПОПИИ	км	0,884	515 667,029	0,064	51 587,029	0,1	5 968,999	0,1	5 968,999	0,1	5 968,999	0,1	5 968,999	0,1	5 968,999	0,1	5 968,999	0,1	5 968,999	0,000	
10	ОТЖАДЖЕНЕ №3 (ШКОЛА №1)	м	83,56	99 606,284	83,56	99 606,284	83,56	99 606,284	83,56	99 606,284	83,56	99 606,284	83,56	99 606,284	83,56	99 606,284	83,56	99 606,284	83,56	99 606,284	0,000	
11	Иттиф			7 605 911,156		3 691 769,136		533 765,370		336 641,041		19 081,281		146 289,824		25 797,645		148 924,377		608 949,177		758 066,470
12	ИДЭС 15 %			1 140 886,673																		32 305,720
13	Всего			8 746 797,830		4 245 534,506		25 797,645		148 924,377		382 845,885		608 949,177		608 949,177		608 949,177		608 949,177		247 677,188

БУЮРТМАЧИН:

« Наманган шаҳридаги Янгиарик қашанининг ободлаштириши 2022 йил учун иш бажариши» ДМ

Директор

А.Галиев

ПУДРАТЧИН

« Наманган шаҳридаги Янгиарик қашанининг ободлаштириши 2022 йил учун иш бажариши» МЧЖ

И.Абдурахимов

