

22

**2021 yil 4 oktabrda tuzilgan 6-sonli shartnomaga
QO'SHIMCHA KELISHUV BITIMI
№ 3-sonli**

Namangan shahri

12 yanvar 2022 yil

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Namangansuvqurilishinvest» davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor A.Ganiev bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan «Yorqo'rg'on meliosuvqurilish ta'mir» mas'uliyati cheklangan jamiyati nomidan uning direktori A.Dadabaev ikkinchi tomondan, **«Namangan shahar xududidan oqib o'tuvchi "Namangansoy" ning PK45+78 dan PK 61+08 gacha bo'lgan qismini obodonlashtirish hamda Namangan shahridagi "G'isht ko'pri" suv to'sish inshootini ta'mirlash»** ob'ekti uchun tuzilgan 2021 yil 4 oktabrdagi 6-sonli pudrat shartnomasiga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan qo'shimcha kelishuv bitimini rasmiylashtirib imzoladilar:

Qo'shimcha kelishuv bitimi mazmuni

Namangan viloyat hokimligi va Moliya bosh boshqarmasi tomonlaridan tasdiqlangan irrigatsiya ob'ektlarini rekonstruksiya qilish va obodonlashtirish ishlari qurilishlari manziliy ro'yxatida ko'zda tutilgan **«Namangan shahar xududidan oqib o'tuvchi "Namangansoy" ning PK45+78 dan PK 61+08 gacha bo'lgan qismini obodonlashtirish hamda Namangan shahridagi "G'isht ko'pri" suv to'sish inshootini ta'mirlash»** ob'ektining moliyalashtirish tartibiga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida.

Qo'shimcha kelishuv bitimiga kiritilgan o'zgartirishlar

1. Pudrat shartnomasining III-bo'lim 3-bandida belgilangan qurilish ishlari narxi (QQS bilan) 18 031 889 701 so'mni tashkil etadi. Shundan:

- 01.01.2022 yil holatiga bajarilgan ishlar qiymati	- 10 885 751 519 so'm
- 01.01.2022 yil holatiga moliyalashtirilgan mablag' qiymati	- 8 838 514 761 so'm
- 01.01.2022 yil holatiga qoldiq ishlar qiymati	- 7 146 138 182 so'm
- 2022 yilda bajariladigan ishlar qiymati (1-ilova)	- 7 146 138 182 so'm
- 2022 yilda moliyalashtiriladigan mablag' qiymati (2-ilova)	- 6 788 831 273 so'm
- 2022 yilda bajarilgan ishlardan ushlab qolinadigan va kafolat muddati tugagandan so'ng moliyalashtiriladigan 5 foizlik kafolat mablag'i	- 357 306 909 so'm

2. Pudrat shartnomasining VI-bo'lim 12-bandida ko'rsatilgan ob'ektni qurib bitkazish muddati 2022 yilning 27 aprel kunigacha deb belgilanadi.

3. Pudrat shartnomasining qolgan bandlari o'zgarmay o'z kuchida qoladi.

4. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimi ikki nusxada tuzildi va ikki nusxasi ham teng yuridik kuchga ega.

5. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimining amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha.

Tomonlarning manzillari va rekvizitlari:

BUYURTMACHI

**«Namangansuvqurilishinvest»
davlat muassasasi**

Manzil: Namangan shahar, Ibrat ko'chasi, 33-uy

Tel: (69) 227-06-44, tel/faks: 227-19-98

Sh.g.h: 400121860144017049805170009

STIR: 200056161, IFUT: 70210

O'zbekiston Respublikasi

Moliya vazirligi G'aznachiligi

YAG'H: 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bankning

Toshkent shahar Bosh boshqarmasi

Hisob-kitob-kassa-markazi (HKKM)

MFO: 00014, STIR: 201122919

Direktor: _____

A.Ganiev

MO: _____

H.C. Faruqov

PUDRATCHI

**«Yorqo'rg'on meliosuvqurilish ta'mir»
mas'uliyati cheklangan jamiyati**

Manzil: Uychi tumani

Uychi SHFY Beruniy ko'chasi 8 uy

Tel. 97 050 69 95; 94 905 29 91

H/r: 22626000404444866002

Bank nomi: AITB «Ipotekabank»

Namangan bo'limi

MFO: 00223 STIR: 205 911 416

IFUT: 43121

Direktor: _____

A.Dadabaev

MO: _____

H.C. Faruqov



2021 yil 4 oktabrda tuzilgan 6-sonli shartnomaga
QO'SHIMCHA KELISHUV BITIMI
№ 3-sonli

Namangan shahri

12 yanvar 2022 yil

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Namangansuvqurilishinvest» davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor A.Ganiev bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan "Yorqo'rg'on meliosuvqurilish ta'mir" mas'uliyati cheklangan jamiyati nomidan uning direktori A.Dadabaev ikkinchi tomondan, **"Namangan shahar xududidan oqib o'tuvchi "Namangansoy" ning PK45+78 dan PK 61+08 gacha bo'lgan qismini obodonlashtirish hamda Namangan shahridagi "G'isht ko'prik" suv to'sish inshootini ta'mirlash"** ob'ekti uchun tuzilgan 2021 yil 4 oktabrdagi 6-sonli pudrat shartnomasiga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan qo'shimcha kelishuv bitimini rasmiylashtirib imzoladilar:

Qo'shimcha kelishuv bitimi mazmuni

Namangan viloyat hokimligi va Moliya bosh boshqarmasi tomonlaridan tasdiqlangan irrigatsiya ob'ektlarini rekonstruksiya qilish va obodonlashtirish ishlari qurilishlari manziliy ro'yxatida ko'zda tutilgan **"Namangan shahar xududidan oqib o'tuvchi "Namangansoy" ning PK45+78 dan PK 61+08 gacha bo'lgan qismini obodonlashtirish hamda Namangan shahridagi "G'isht ko'prik" suv to'sish inshootini ta'mirlash"** ob'ekting moliyalashtirish tartibiga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida.

Qo'shimcha kelishuv bitimiga kiritilgan o'zgartirishlar

1. Pudrat shartnomasining III-bo'lim 3-bandida belgilangan qurilish ishlari narxi (QQS bilan) 18 031 889 701 so'mni tashkil etadi. Shundan:

- | | |
|---|-----------------------|
| - 01.01.2022 yil holatiga bajarilgan ishlar qiymati | - 10 885 751 519 so'm |
| - 01.01.2022 yil holatiga moliyalashtirilgan mablag' qiymati | - 8 838 514 761 so'm |
| - 01.01.2022 yil holatiga qoldiq ishlar qiymati | - 7 146 138 182 so'm |
| - 2022 yilda bajariladigan ishlar qiymati (1-ilova) | - 7 146 138 182 so'm |
| - 2022 yilda moliyalashtiriladigan mablag' qiymati (2-ilova) | - 6 788 831 273 so'm |
| - 2022 yilda bajarilgan ishlardan ushlab qolinadigan va kafolat muddati tugagandan so'ng moliyalashtiriladigan 5 foizlik kafolat mablag'i | - 357 306 909 so'm |

2. Pudrat shartnomasining VI-bo'lim 12-bandida ko'rsatilgan ob'ektni qurib bitkazish muddati 2022 yilning 27 aprel kunigacha deb belgilanadi.

3. Pudrat shartnomasining qolgan bandlari o'zgarmay o'z kuchida qoladi.

4. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimi ikki nusxada tuzildi va ikki nusxasi ham teng yuridik kuchga ega.

5. Mazkur qo'shimcha kelishuv bitimining amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha.

Tomonlarning manzillari va rekvizitlari:

BUYURTMACHI

"Namangansuvqurilishinvest"
davlat muassasasi

Manzil: Namangan shahar, Ibrat ko'chasi, 33-uy

Tel: (69) 227-06-44, tel/faks: 227-19-98

Sh.g.h: 400121860144017049805170009

STIR: 200056161, IFUT: 70210

O'zbekiston Respublikasi

Moliya vazirligi G'aznachiligi

YAG'H: 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bankning

Toshkent shahar Bosh boshqarmasi

Hisob-kitob-kassa-markazi (HKKM)

MFO: 00014, STIR: 201122919

Direktor: _____

A.Ganiev

PUDRATCHI

"Yorqo'rg'on meliosuvqurilish ta'mir"
mas'uliyati cheklangan jamiyati

Manzil: Uychi tumani

Uychi SHFY Beruniy ko'chasi 8 uy

Tel. 97 050 69 95; 94 905 29 91

H/r: 22626000404444866002

Bank nomi: AITB «Ipotekabank»

Namangan bo'limi

MFO: 00223 STIR: 205 911 416

IFUT: 43121

Direktor: _____

A.Dadabaev



**"Namangan shahar xududidan oqib o'tuvchi "Namangansoy" ning PK45+78 dan PK 61+08 gacha bo'lgan qismini obodonlashtirish hamda
Namangan shahridagi "G'isht ko'pri" suv to'sish inshootini ta'mirlash" ob'ekti bo'yicha 2022 yil uchun moliyalashtirish
JADVALI**

Moliyalashtirish shartlari	2022 yil												Jami 2022 yil bo'yicha	(so'm)
	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	Iyun	Iyul	Avqust	Sentabr	Oktabr	Novabr	Dekabr		
30 (15+15) foiz hajimdagi avans to'lovi	1 071 920 727	1 071 920 727												2 143 841 454
joriy moliyalashtirish		805 316 423	1 298 877 756	1 167 752 043	1 373 043 597									4 644 989 819
5 foizlik kafolat mablag'i														-
Jami	1 071 920 727	1 877 237 150	1 298 877 756	1 167 752 043	1 373 043 597	-	-	-	-	-	-	-	-	6 788 831 273

"Buyurtmachi"

"Namangansuvqurilishinvest" DM

direktori

A. Ganiev



"Pudratchi"

"Yorqo'rg'on meliosuvqurilish ta'mir

MCHJ direktori

A. Dadabayev



Наманган шаҳар ҳудудидан оқиб ўтувчи Намангансойнинг ПК45+78 дан ПК61+08 гача бўлган қисмини ободонлаштириш Ёишт қўриқ сув олиш иншоотини таъмирлаш

объектининг иш бажариш

ЖАДВАЛИ

№	иш турлари	ўлчов бир.	шундан									
			2022 йил									
			яни		январ		феврал		март		апрел	
			миқдори	суммаси	миқдори	суммаси	миқдори	суммаси	миқдори	суммаси	миқдори	суммаси
I	Канал 1-участка											
1	Бетонная облицовка сая	м	-	860 198,446								
2	Полывные работы	м	-	120 969,348								
3	Озеленение тротуаров	шт	-	-								
4	Домик 1-штук	шт	-	19 756,013								
5	Уличные тренажеры	шт	-	-								
6	Озеленение	100м2	-	76 422,578								
II	Канал 2-участка											
1	Бетонная облицовка сая	м	550	4 560 653,359			200	1 737 629,105	200	1 458 419,403	150	1 364 604,851
2	Полывные работы	м	400	109 356,016							400	109 356,016
3	Озеленение тротуаров	шт	20	166 575,226							20	166 575,226
4	Домик 1-штук	шт	1	19 605,409							1	19 605,409
5	Уличные тренажеры	шт	12	72 915,432							12	72 915,432
6	Озеленение	100м2	29,40	207 581,374					14,70	103 790,687	14,70	103 790,687
III	Итого		-	6 214 033,201				1 737 629,105		1 562 210,090		1 836 847,621
IV	НДС 15 %		-	932 104,981				260 644,366		234 331,514		275 527,143
V	Всего		-	7 146 138,182				1 998 273,471		1 796 541,604		2 112 374,764

БУЮРТМАЧИ

"НАМАНГАН СУВҚУРЛИШ ИНВЕСТИ" ДМ

директори:

А. Ғаниев

ПУДРАТЧИ

"Ёрқонгиронели сувқурилиш таъмир" МЧЖ

директори:

А. Далабаев

