



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 27.01.2022 г. № 20/32-1

между "SIRDARYO SIFAT QURILISH" MCHJ и "Сув таъминоти ва окава сув объектлари курилиш бўйича инжиниринг компанияси" УК Сирдарё вилояти худудий бошқармаси на общую сумму 870 309 089,00

Глава 110  
Казначейский лицевой счёт 100022860242287049801110002

(в сумах)

| Наименование месяцев<br>2022 г. | Виды расходов**<br>(соответствующий код бюджетной классификации) |  |  | Всего                 |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------------|
|                                 | 4322900  |  |  |                       |
| Январь                          |  |  |  |                       |
| Февраль                         | 303 282 000,00   |  |  | 303 282 000,00        |
| Март                            |  |  |  |                       |
| Апрель                          |  |  |  |                       |
| Май                             |  |  |  |                       |
| Июнь                            |  |  |  |                       |
| Июль                            |  |  |  |                       |
| Август                          |  |  |  |                       |
| Сентябрь                        |  |  |  |                       |
| Октябрь                         |  |  |  |                       |
| Ноябрь                          |  |  |  |                       |
| Декабрь                         |  |  |  |                       |
| <b>Всего за год</b>             | <b>303 282 000,00</b>  |  |  | <b>303 282 000,00</b> |

Всего 303282000,00 сум

Триста три миллиона двести восемьдесят две тысячи сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ %\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.


(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах.

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика  
М.П.  
Главный бухгалтер заказчика

  
(подпись) Абдурасулов Шокиржон  
Ф.И.О.

  
(подпись) Усманкулов Улугбек  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2020 йил 17 августда тузилган 20/32- сонли пудрат шартномага

№ 20/32-1-сонли ҚЎШИМЧА КЕЛИШУВ

«27» Январ 2022 йил

Гулистан ш.

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" Сирдарё вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан Низом асосида иш кўрувчи Ш.Абдурасулов бир томондан ва иккинчи томондан "Сирдарё сифат қурилиш" МЧЖ (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Джунаевлар, Мирзаобод туман "Ҳақиқат" МФЙ "Солин" кишлоғи аҳолисини ичимлик сув тизимларини қуриш бўйича 2020 йил 17 августда тузилган 20/32-сонли пудрат шартномасига қуйидагича қўшимча ўзгартириш киритишга келишдилар:

1. Пудратчи томонидан 2020 йил давомида бажариладиган ишларнинг дастлабки қиймати ҚҚС билан 551 065 263 сўмни ташкил этган бўлиб, пудратчи томонидан жами 551 065 263 сўмлик қурилиш ишлари бажарилган ва буюртмачи томонидан жами 523 512 000 сўм маблағи молиялаштирилган.

Пудратчи томонидан шартнома бўйича бажариладиган ишлар ҳажми ҚҚС билан 870 309 089 сўмни ташкил этади.

2. Мирзаобод туман Хоқимининг 2022 йил 27 январдаги №14-9-125-Ғ/22-сонли фармойишига асосан ҳамда тасдиқланган смета ҳаражатларига ўзгартириш киритилганлиги сабабли, мазкур шартноманинг ажралмас қисми бўлган, 2-иловаси (молиялаштириш жадвали) ушбу қўшимча келишув шартноманинг 2-иловасига ўзгартирилсин.

3. Ушбу қўшимча келишув бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилган бўлиб,

2020 йил 17 августдаги 20/32-сонли пудрат шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

4. Шартноманинг бошқа бандлари ўзгартиришсиз қолдирилсин.

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари.

Буюртмачи:

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК. Сирдарё вилоят ҳудудий бошқармаси Гулистон ш.Фирдавсий кўчаси -70 уй Х/Р 100022860242287049801110002 ИНН; 305971213; ОКОНХ; 84112 Марказий банк Тошкент шаҳар МФО 00014 Сирдарё вил бўйича газначилик бошқармаси х/в 23402006300160001010 ИНН; 201122919

Бошқарма бошлиғи  Ш.Абдурасулов




Хуқуқшунос

Пудратчи:

"Сирдарё сифат қурилиш" МЧЖ Сирдарё вил. Гулистон шаҳар А.Навоий кўчаси 58/8-уй х/р. 20208000700583701001 Ўзсаноатқурилишбанк Сирдарё ил филиал. МФО 00855. ОКЭД-61110 Тел: 93 299 02 02 ИНН; 303 779 333

Директор  Ш.Джунаев





“Сирдарё сифат қурилиш” МЧЖ  
 Сув таъминоти ва оқова сув объектлари  
 қурилиш бўйича инжиниринг  
 компанияси УК Сирдарё вилоят ҳудудий  
 бошқармаси бошлиғи  
 Ш.Абдурасулов  
 2022 йил

**ҚУРИЛИШ ИШЛАРИ РҲҲАТИ**

Биринчи бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари

Илова №1

|   |   |
|---|---|
| 1. Қурилиш майдонининг номи ва жойлашиши  | Мирзаобод тумани “Ҳақиқат” МФЙ “Солин” қишлоғи аҳолисини ичимлик суви билан таъминлаш                           |
| 2. Саноат                                 | Коммунал мулк   |
| 3. Инвестор                               | Маҳаллий бюджет   |
| 4. Буюртмачи                              | Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси УК Сирдарё вилоят ҳудудий бошқармаси |
| 5. Ишлаб чиқувчилар:                      |   |
| 5.1. Техник иктисодий асос                | “Мирзачулагроқурилишлойиха” МЧЖ   |
| 5.2. ЛСХ ва ёки ТД                        |   |
| 5.3. Экспертиза                           | № 2120/2020 от 07.08.2020 йил   |
| 6. Бош пудратчи                           | “Сирдарё сифат қурилиш” МЧЖ   |
| 7. Молиялаштириш манбаи                   | Маҳаллий бюджет   |
| 8. Қурилишнинг бошланиш ва тугаш саналари | 2020-2022 йил   |

| Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари   | ЛСХ бўйича                     | Қолдиқ 01.01.2020 й | Қолдиқ 01.01.2023 й |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Кувват (ўлчов бирликлари бўйича)   | 5,0 км                         | 5,0 км              |                     |
| Асосий воситалар   | 923,28                         | 923,28              | 19,59               |
| Капитал қўйилмалар   | 923,28                         | 923,28              | 19,59               |
| Қурилиш-монтаж ишлари  | 870,31                         | 870,31              | 9,82                |
| Ускуналар, инвентаризатсия   | 0,00                           | 0,00                | 0,00                |
| Бошқа ишлар ва хизматлар   | 21,49                          | 21,49               | 9,77                |
| Буюртмачининг саклаш харажатлари   | 31,49                          | 31,49               | 0,00                |
| Молия бошқармаси билан келишилган манзиллар рўйхатига мувофиқ 2021 йилга прогноз | Келишилган нархларда (млн сўм) |                     |                     |
| Кувват (ўлчов бирликлари бўйича)   |                                | 5,0 км              |                     |
| Асосий воситалар   |                                | 903,70              |                     |
| Капитал қўйилмалар   | 550,00                         |                     | 353,70              |
| Қурилиш-монтаж ишлари  | 523,51                         |                     | 336,98              |
| Ускуналар, инвентаризатсия   | 0,00                           |                     | 0,00                |
| Бошқа ишлар ва хизматлар   | 0,00                           |                     | 11,72               |
| Буюртмачининг саклаш харажатлари   | 26,49                          |                     | 5,00                |

II бўлим: 2021 йилга мўлжалланган прогнознинг чораклик тақсими. (жорий нархларда, млн сўм)

|                                  | Жами 2020-2021 й учун | Жами 2022 йил учун | Шу жумладан чорақлар бўйича |    |     |         |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----|-----|---------|
|                                  |                       |                    | I                           | II | III | IV      |
| Кувват (ўлчов бирликлари бўйича) | 5,0 км                |                    | 0                           | 0  | 0   |         |
| Асосий воситалар                 | 903,698               |                    | 0                           | 0  | 0   | 903,698 |
| Капитал қўйилмалар               | 550,000               | 320,000            | 0                           | 0  | 0   | 320,000 |
| Қурилиш-монтаж ишлари            | 523,512               | 303,282            | 0                           | 0  | 0   | 303,282 |
| Ускуналар, инвентаризатсия       | 0                     | 0                  | 0                           | 0  | 0   | 0       |
| Бошқа ишлар ва хизматлар         | 0                     | 11,718             | 0                           | 0  | 0   | 11,718  |
| Буюртмачининг саклаш харажатлари | 26,488                | 5,000              | 0                           | 0  | 0   | 5,000   |

Пудратчи

“Сирдарё сифат қурилиш” МЧЖ



Ш.Джунаев

ОБЕКТДА ИШЛАРНИНГ УМУМИЙ ЖАДВАЛИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ  
Мирзаобод тумани “Хакикат” МФЙ “Солин” кишлоғи аҳолисини ичимлик суви билан таъминлаш

| № | Бажариладган ишлар номи | Жами бажарилган ишларнинг шартномавий ҳажми | 2020-2021 йил учун бажарилган ишларнинг шартномавий ҳажми | 2022 йил учун бажарилган ишларнинг шартномавий ҳажми | 2022 йил    |        |      |        |     |      |      |        |          |         |       |        | 2022 йил |
|---|-------------------------|---|---|--|-------------|--------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|-------|--------|----------|
|   |                         |   |   |  | январ       | феврал | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябр | декабр |          |
| 1 | Қурилиш ишлари          | 756 790 512                                 | 479 187 185   | 277 603 327  | 277 603 327 |        |      |        |     |      |      |        |          |         |       |        |          |
| 2 | ККС - 15%               | 113 518 577                                 | 71 878 078  | 41 640 499   | 41 640 499  | -      | -    | -      | -   | -    | -    | -      | -        | -       | -     | -      | -        |
|   | Жами                    | 870 309 089                                 | 551 065 263   | 319 243 826  | 319 243 826 | 0      | 0    | 0      | 0   | 0    | 0    | 0      | 0        | 0       | 0     | 0      | 0        |

Буюрмачи

Суви таъминоти ва оқома суви объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси УК Сирдарё вилоят ҳудудлик бошқармаси



Ш. Абдураулов

Бажарувчи

“Сирдарё сифат қурилиш” МЧЖ



Ш. Джунаев

Илова № 3  
шартнома № 20/2022-01 2022 йил

Объект бўйича ишларни молиялаштиришнинг умумий жаъвали  
Мирзабод тумани "Ҳақиқат" МФЙ "Солин" қишлоғи аҳолисини ичимлик суви билан таъминлаш

| Молиялаштириш шартлари                                       | Объектнинг қиймати | Молиялаштириш 2020-2021 йил | Молиялаштириш 2022 йил | Шу жумладан 2022 йил учун |        |      |        |     |      |      |        |          |         |        |        | 2022 йил   |
|--|--------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|--------|------------|
|  |                    |                             |                        | январ                     | феврал | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабр |            |
| 0% микдорда аванс тулови                                     | 261 092 726        | 261 092 726                 | -                      |                           |        |      |        |     |      |      |        |          |         |        |        |            |
| Гуғалланган иш ҳажмининг 65% анқдерияда деимий молиялаштириш | 565 701 274        | 262 419 274                 | 303 282 000            | 303 282 000               |        |      |        |     |      |      |        |          |         |        |        |            |
| Қолган 5 % об'ектнинг қафолат муддати гуғағянидан кейин      | 43 515 089         |                             | -                      |                           |        |      |        |     |      |      |        |          |         |        |        | 43 515 089 |
| Жами   | 870 309 089        | 523 512 000                 | 303 282 000            | 303 282 000               | -      | -    | -      | -   | -    | -    | -      | -        | -       | -      | -      | 43 515 089 |

Сув таъминоти ва ақова сув об'ектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси УК Сирдарё вилояти ҳудудий бошқармаси  
  
 Буюрмачи  
 Ш. Абдураулов

Пудратчи  
 "Сирдарё сифат қурилиш" МЧЖ  
  
 Ш. Джунаев



## **SIRDARYO VILOYATI MIRZAOBOD TUMANI HOKIMI F A R M O Y I S H I**

2022 - yil 27 - yanvar

14-9-125-F/22

Mirzaobod tuman hokimligi

### **Mablag' ajratish to'g'risida**

**O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 126-moddasi, "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonunining 6, 25-moddalariga muvofiq Xalq deputatlari Sirdaryo viloyati Kengashining 2021-yil 13-dekabrdagi VI-28-58-9-0-K/21-sonli qaroriga asosan va Sirdaryo viloyati hokimining 2021-yil 24-dekabrdagi 202-9-0-F/21-sonli farmoyishi ijrosini ta'minlash maqsadida:**

1. "Sardoba suv ombori"da yuzaga kelgan favqulodda holat oqibatlari natijasida Mirzaobod tumani "Haqiqat" MFYda joylashgan "Solin" qishlog'i aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash bilan bog'liq xarajatlarga tuman mahalliy byudjetining 2022-yilda shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan 320,0 (uch yuz yigirma) mln. so'm mablag' "Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha" injiniring kompaniyasi unitar korxonasi Sirdaryo viloyati hududiy boshqarmasiga ajratilsin.

2. "Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha" injiniring kompaniyasi unitar korxonasi Sirdaryo viloyati hududiy boshqarmasi (Sh.Abdurasulov) ajratilgan mablag'ni maqsadli va samarali ishlatilishini ta'minlasin.

3. Tuman moliya bo'limi (I.Sattarov)ga byudjet parametrlariga tegishli o'zgartirish kiritish, tuman g'aznachilik bo'linmasi (E.Sariyev)ga ajratilgan mablag'larni maqsadli va samarali kassa xarajatini amalga oshirish vazifasi

topshirilsin.

4. Mazkur farmoyishning ijrosini nazorat qilish tuman hokimining o‘rinbosarlari I.Holqo‘ziyev va D.Azimovlar zimmasiga yuklatilsin.

**Tuman hokimi**



**J.Yariyev**

"ТАСДІКЛАЙМАН"

Мирзаобод тумани ҳокими ўринбосари



Сирдарё вилояти маҳаллий бюджет ҳисобидан  
 "Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" унитар корхонаси  
 объектларини қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг Сирдарё вилояти бўйича

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

млн.сўм

| № | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга таъинири йили | Лайиха куввати (км) | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бонка харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан илгари ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари * | 01.01.22 й. ҳолатига объектнинг маълумланган чин қолдиғи жумладан, буюртмачи бонка харажатлари | 2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити |                     |       |                             |       | 2022 йилда фойдаланишга таъинирилган |                     | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумланган чин қолдиғи жумладан, буюртмачи бонка харажатлари | Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаси | Темплар (таплов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси | Қурилиш пудрат ташкилот номи   |
|---|---|---|---------------------|--|--|---|--|---|---------------------|-------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|
|   |   |   |                     |  |  |   |  | шу жумладан                             |                     |       |                             |       | Муадат/ кувват                       | Асосий фонд суммаси |  |   |                                      |   |                                |
|   |   |   |                     |  |  |   |  | Жами капитал қуйилмалар*                | Қурилиш минтағалари | Жисот | Буюртмачи бонка харажатлари | Жами  |                                      |                     |  |   |                                      |   |                                |
| 1 | 2   | 3   | 4                   | 5  | 6  | 7   | 8  | 9                                       | 10                  | 11    | 12                          | 13    | 14                                   | 15                  | 16   | 17  | 18                                   | 19  | 20                             |
|   | Жами капитал қуйилмалар, жумладан   |   | 5,0 км              | 923,284<br>52,975  | 373,284<br>26,487  | 373,284<br>26,487   | 373,284<br>26,487  | 320,000                                 | 303,282             | 0,000 | 16,718                      | 5,000 | 5,0 км                               | 903,698<br>0,000    | 19,586<br>9,769  | 53,284<br>9,769   |                                      |   |                                |
| 1 | Мирзаобод тумани "Ҳақиқат" МФЙ "Содин" кишлоғи аҳолисини ичимлик суви билан таъминлаш | 2020-2022 й                                     | 5,0 км              | 923,284<br>52,975  | 373,284<br>26,487  | 373,284<br>26,487   | 373,284<br>26,487  | 320,000                                 | 303,282             |       | 16,718                      | 5,000 | 5,0 км                               | 903,698<br>9,769    | 19,586<br>9,769  | 53,284<br>9,769   | № 2120/2020<br>07.08.2020 й          | 04-04-202<br>14.08.2020 й                                       | "SIRDARYO SIFAT QURILISH" MCHJ |
|   | шу жумладан ЛҚИ   |   |                     |  |  |   |  |   |                     |       | 11,718                      |       |                                      |                     |  |   |                                      |   |                                |

"Қиртилди"

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Сирдарё вилояти ҳудудий бошқаруви бошлиғи

