

Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси билан «Миллий лойиха» МЧЖ ўртасидаги Мархамат туманидаги 43-сонли мактабни мукамал таъмирлаш объектини бажаришга тузилган 2019 йил 19-июн № 254 сонли шартномага ўзгартиришлар киритиш тўғрисида

ҚЎШИМЧА КЕЛИШУВ № 8/254

Андижон шаҳри

2022-йил 1-феврал

Биз битим тузувчилар келгусида “Буюртмачи» деб аталувчи Низом билан фаолият кўрсатувчи «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси номидан, компания директори Ш.ШАМШУТДИНОВ бир томондан ва корхона низоми асосида фаолият кўрсатувчи «Миллий лойиха» МЧЖ номидан Д.МАМАДАЛИЕВ иккинчи томондан келгусида “Пудратчи” деб номланган холда, асосий шартномага қуйидагича ўзгартиш киритилди

1. Асосий шартнома ва унга қушимча келишувига асосан Бош пудратчи томонидан бажариладиган иншоот қурилиш ишларининг қиймати **Қушимча Қиймат Солиги билан билан 5 313 952 498 (Беш миллиард уч юз ўн уч миллион тўққиз юз эллик икки минг тўрт юз тўқсон саккиз) сумга** белгиланган.

2. 2022 йилнинг 1 январь ҳолатига объектда бажарилган ишлар ҳажми **4893070001 сўмни**, молиялаштириб берилган маблағлар **4673919000 сўмни** ташкил қилган.

3.. Объектда бажариладиган ишларнинг қолдиқ қисми учун бюджетдан маблағ ажратилиб, жорий ҳисобот йили учун белгиланган тартибда манзилли дастур келишувдан ўтказилиши муносабати билан мазкур қўшимча келишув:

- Пудратчи томонидан иншоотда 2022 йилда бажариладиган ишлар ҳажми **132 107 000 (Бир юз уттиз икки миллион бир юз етти минг) сумни**;

- Бажарилган ишлар ҳисобидан молиялаштириб бериладиган маблағлар **100 000 000 (Бир юз миллион) сўмни** ташкил қилиши тўғрисида тузилди.

Туловлар **Ш/хв 100021860034017092100075054** оркали амалга оширилади.

4. Қолган **540 033 498 сўмлик** тўловлар, жумладан, бажарилган ишнинг кафолатли муддат муддат тамом бўлгандан кейин – ишлар қийматининг 5 фоиз қолдиқ суммасининг тўлови, Буюртмачи томонидан талаб қилинган ҳужжатлар Пудратчи томонидан Буюртмачига тақдим этилганидан сўнг амалга ошириладиган, бу **265 698 000 (Икки юз олти беш миллион олти юз тўқсон саккиз минг) сум** бюджетдан маблағ ажратиб берилгандан сўнг амалга оширилади.

5. Шартноманинг қолган бандлари ўзгаришсиз қолади.

6. Мазкур қўшимча келишув 2 нусхада тузилиб, томонларнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланиб, вазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан кундан кучга киради ва асосий шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланиб, 2022 йил 31-декабрга қадар тўлиқ юридик кучга эга бўлади.

7. Томонларнинг ҳуқуқий манзиллари:

| «БУЮРТМАЧИ» | «ПУДРАТЧИ» |
|--------------------------------------|----------------------------|
| «Ягона буюртмачи хизмати» ИК. | «Миллий лойиха» МЧЖ |
| Андижон ш. Навоийи шох куча 45 уй | Андижон ш. Шохрухмиро-29 |
| Тел: 223-08-28 | Тел: 99-648-53-13 |
| ИНН 200238014, ОКЭД 70100 | АТ Алокабанк Андижон ХКХКМ |
| Ш/хв 100021860034017092100075033 | х/р: 20208000900947746001 |
| Ш/хв 100021860034017092100075054 | |
| Ш/хв 100022860032277092100075077 | |
| Ш/хв 100021860034017092100075123 | |
| УзР Молия Вазирлиги Вазначилиги | МФО: 00401 ИНН: 305888323 |
| Ягона Газна х/в 23402000300100001010 | |
| М Б ХККМ Тошкент ш. | |
| МФО 00014, СТИР 201122919 | |
| Раҳбар: Ш.Шамшутдинов | Раҳбар: Д.Мамадалиев |
| М.У. | М.У. |

Handwritten signature and stamp at the bottom left.

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

2022 йил 1-февралдаги 8/254-сонли шартномага
Контракт нарҳининг молиялаштириш графигига мувофиқ жорий баҳода
ишлар босқичи қиймати кўрсатилган холда бўлиниш жадвали
Мархамат туманидаги 43-сонли мактабни мукамал таъмирлаш
2022-йил учун қурилиш қиймати

| Ишлар тури ва номи | Ишлар ҳажми | | | 1-чорак | | | 2-чорак | | | 3-чорак | | | 4-чорак | | |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|---------|-----|-----|---------|-----|------|---------|-----|-----|---------|--|--|
| | Янв | Февр | Март | Апрел | Май | Июн | Июл | Авг | Сент | Окт | Ноя | Дек | | | |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 2022 йил 1-январга бажарилган | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умум қурилиш ишлари | | 132107,000 | | | | | | | | | | | | | |
| Қолдик | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЖАМИ | | | 132107,000 | | | | | | | | | | | | |

Иншоот қурилишни (реконструкция) молиялаштириш умумий графиги

| Молиялаштириш тартиби | Молиялаштириш ишлари бошлангандан сунг ойлар | | | | | | | | | | | | минг сум |
|--|--|--------|------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----------|
| | Жами | январь | февр | март | Апрел | Май | Июн | Июл | Авг | Сент | Окт | Ноя | |
| 2022 йил 1 январга молиялаштирилган | 4673919,000 | | | | | | | | | | | | |
| Жорий молиялаштириш | 100000,000 | | 100000,000 | | | | | | | | | | |
| Бюджетдан маблағ ажратилгандан сунг молиялаштириладиган маблағ | 540033,498 | | | | | | | | | | | | |
| Қафолат мuddати утгандан сунг молиялаштириладиган мблағ | 265698,000 | | | | | | | | | | | | |



Ш.Шамшутдинов

