

Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси билан «Меҳр курувчи хамкор» МЧЖ ўртасидаги Андижон шаҳар Шимолий кичик даҳадаги 4-сонли мактаб мавжуд биносини мукамал таъмирлаш объектини бажаришга тузилган 2019 йил 26-июл № 306 сонли шартномага ўзгартиришлар киритиш тўғрисида

### ҚўШИМЧА КЕЛИШУВ № 5/306

Андижон шаҳри

2022-йил 1-феврал

Биз битим тузувчилар келгусида «Буюртмачи» деб аталувчи Низом билан фаолият кўрсатувчи «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси номидан, компания директори Ш.ШАМШУТДИНОВ бир томондан ва корхона низоми асосида фаолият кўрсатувчи «Меҳр курувчи хамкор» МЧЖ номидан К.САДИРОВ иккинчи томондан келгусида «Пудратчи» деб номланган холда, асосий шартномага қуйидагича ўзгартиш киритилди

1. Асосий шартнома ва унга қўшимча келишувига асосан Бош пудратчи томонидан бажариладиган иншоот қурилиш ишларининг қиймати **Кушимча Қиймат Солиги билан 8 950 833 333 (Саккиз миллиард туккиз юз эллик миллион саккиз юз уттиз уч минг уч юз уттиз уч) сумга** белгиланган.

2. 2022 йилнинг 1 январ ҳолатига объектда бажарилган ишлар ҳажми **7676636000 сўмни**, молиялаштириб берилган маблағлар **7292804800 сўмни** ташкил қилган.

3.. Объектда бажариладиган ишларнинг қолдиқ қисми учун бюджетдан маблағ ажратилиб, жорий ҳисобот йили учун белгиланган тартибда манзилли дастур келишувдан ўтказилиши муносабати билан мазкур қўшимча келишув:

- Пудратчи томонидан иншоотда 2022 йилда бажариладиган ишлар ҳажми **521 050 000 (Беш юз йигирма бир миллион эллик минг) сумни**;

- Бажарилган ишлар ҳисобидан молиялаштириб бериладиган маблағлар **495 000 000 (Турт юз туксон беш миллион) сўмни** ташкил қилиши тўғрисида тузилди.

Туловлар **Ш/хв 100021860034017092100075163** оркали амалга оширилади.

4. Қолган **1163028533 сўмлик** тўловлар, жумладан, бажарилган ишнинг қафолатли муддат муддат тамом бўлгандан кейин – ишлар қийматининг 5 фоиз қолдиқ суммасининг тўлови, Буюртмачи томонидан талаб қилинган ҳужжатлар Пудратчи томонидан Буюртмачига тақдим этилганидан сўнг амалга ошириладиган, бу **447 542 000 (Турт юз қирк етти миллион беш юз қирк икки минг) сум** бюджетдан маблағ ажратиб берилгандан сўнг амалга оширилади.

5. Шартноманинг қолган бандлари ўзгаришсиз қолади.

6. Мазкур қўшимча келишув 2 нусхада тузилиб, томонларнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланиб, ғазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан кундан кучга қиради ва асосий шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланиб, 2022 йил 31-декабрга қадар тўлиқ юридик кучга эга бўлади.

#### 7. Томонларнинг ҳуқуқий манзиллари:

« БУЮРТМАЧИ»	«ПУДРАТЧИ»
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК.	«Меҳр курувчи хамкор» МЧЖ
Андижон ш. Навоии шох куча 45 уй	Андижон ш, 9-арик куча-8
Тел: 223-08-28	Тел 93-428-13-85
ИНН 200238014, ОКЭД 70100	х/р 20208000504808999001
Ш/хв 100021860034017092100075048	Микрокредитбанк АТБ
Ш/хв 100021860034017092100075163	
ЎзР Молия Вазирлиги Ғазначилиги	МФО 00078
Ягона Ғазна х/в 23402000300100001010	ИНН 301366191
М.Б.ХКМ Тошкент ш.	
МФО 00014, СТИР 201122919	
Раҳбар: Ш.Шамшутдинов	Раҳбар: К.Садиров
М.У.	М.У.

*Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.*

**2022 йил 1-февралдаги 6/306-сонли шартномага  
Контракт нархнинг молиялаштириш граффига мувофиқ жорий баҳода  
ишлар босқичи қиймати кўрсатилган ҳолда бўлиниш жадвали**

**Андижон шаҳар Шимолий кичик даҳадати 4-сонли мактаб мавжуд биносини мукаммал таъмирлаш  
2022-йил учун қурилиш қиймати**

Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	1-чорақ				2-чорақ				3-чорақ				4-чорақ				
		Янв	Февр	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2022 йил 1-январга бажарилган	7676636,000																	
Умум қурилиш ишлари	521050,000																	
Қолдик	753147,333																	
<b>ЖАМИ</b>	<b>8950833,333</b>																	

**Иншоат қурилишни (реконструкция) молиялаштириш умумий граффиги**


8950833,333 минг сум

Молиялаштириш тартиби	Молиялаштириш ишлари бошлангандан сунг ойлари												
	Жами	январь	февр	март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
2022 йил 1 январга молиялаштирилган	7292804,800												
Жорий молиялаштириш	495000,000		495000,000										
Бюджетдан маблағ ажратилгандан сунг молиялаштирилмаган маблағ	1163028,533												
Қафолат муддати утгандан сунг молиялаштирилмаган маблағ	447542,000												



**БЮРТМАНЧИ**  
Бошлиқ  
М.У.

Ш.Шамшутдинов



**ПУДРАГЧИ**  
Бошлиқ  
М.У.