

30.07.2021г

г.Нукус

Согласно Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» статья 15 пункт 2 «об изменении и расторжение хозяйственного договора» Территориальное управление УП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по Республике Каракалпакстан в лице и.о. начальника

Р.Мадатбаева действующего на основании Устава с одной ООО "Мангит сервис" в лице директора И.Ходжанов с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем по объекту:

**Строительство опреснительной станции и водопровдных сетей в н.п Мусафир ССГ "Амир Темура" Амударьинского**

1. стоимость по договору (контракт) № 74 от 27-май 2021г составляет 5 331 311 000

Пять миллиардов триста тридцать один миллион триста одиннадцать тысяч сум

Согласно дополнительно соглашения общая сумма настоящего договора (контракт) стоимость объекта будет составлять после проведения государственной экспертизы и предоставления Оферты 5 003 771 093

Пять миллиардов три миллиона семьсот семьдесят одна тысяча девяносто три сум

(втч НДС 652 665 795 Шестьсот пятьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре сум

Лимит финансирования 4 503 394 000 Четыре миллиарда пятьсот три миллиона триста девяносто четыре тысячи сум

Остальная сумма оплачивается путем заключения дополнительных соглашений

2. Остальные условия договора остаются без изменения.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его регистрации в Казначейских подразделениях.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора

**Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:**

**"ЗАКАЗЧИК"**

Территориальное управление УП  
«Инжиниринговая компания по  
строительству объектов водоснабжения  
и канализации» по Республике Каракалпакстан  
г. Нукус, Узбекитанское шоссе 59/16  
л/с: 301121860354017063201110001  
ИНН 305974651, ОКЭД 42210  
Казначейства РУз р/с: 23402000300100001010  
Центр банк г.Ташкент ИНН:201122919  
МФО:00014

**"ПОДРЯДЧИК"**

**ООО "Мангит сервис"**

Адрес: г.Мангит ул.Гурленская б/н

р/с: 2020 8000 8003 0334 7001

банк: Агро Банк Мангит ф-л

ИНН: 302 934 419

МФО: 00619

ОКЭД: 41201

Тел: 93-201-15-51



Юристконсульт

Т.Казиев

И.Ходжанов

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Территориального управления  
УП «Инжиниринговая компания по  
строительству объектов водоснабжения и  
канализации» по Республике  
Каракалпакстан

Р.Мадатбаев

2021 й.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	Строительство опреснительной станции и водопроводных сетей в п.п. Мусафир ССГ "Амир Темура" Амударьинского района.		
2. Отрасль	Коммунал соха		
3. Инвестор	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги		
4. Заказчик	АО "O'zsvuvt'a'minoti" Территориальное управление УП "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации" по Республике Каракалпакстан.		
5. Разработчики: ТЭО	5.1.	ГУП "Ўзбеккоммунал лойнахурилиш"	
5.2. ПСД и/или ТД	Имеется		
5.3. Экспертизы	№17000 30.07.2021г		
6. Генеральный подрядчик	ООО "Мангит сервис"		
7. Источник финансирования	Фонд развития ситем водоснабжения и канализации		
8. Срок начала и окончания строительства	2021 год		
Основные показатели стройки:	По ПСД	Остаток на 1.01.2021 г.	Остаток на 1.01.2022 г.
Мощность (в соответст-единицах измерения)	11,396 км /Объект	11,396 км /Объект	
Основные фонды	5193,625	5193,625	
Капитальные вложения	5193,625	4693,248	
Строительно-монтажные работы	5003,771	4503,394	500,377
Оборудование, инвентар			
Прочие работы и услуги	189,854	189,854	
втч Содержание службы заказчика	50,000	50,000	
Прогноз на 2021 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	Шартнома қийматида (млн.сум)		
Мощность (в соответст-единицах измерения)	11,396 км /Объект		
Основные фонды	5193,625		
Капитальные вложения	4693,248		
Строительно-монтажные работы	4503,394		
Оборудование, инвентар			
Прочие работы и услуги	189,854		
Содержание службы заказчика	50,000		

Раздел II. Поквартирная разбивка прогноза на 2021 год. (в текущих ценах, млн.сум)

	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	11,396 км /Объект				
Основные фонды	5193,625				
Капитальные вложения	4693,248				
Строительно-монтажные работы	4503,394			4227,774	275,620
Оборудование, инвентар					
Прочие работы и услуги	189,854			189,854	
Содержание службы заказчика	50			50,000	

АО "O'zsvuvt'a'minoti" Территориальное управление УП  
"Инжиниринговая компания по строительству объектов  
водоснабжения и канализации" по Республике  
Каракалпакстан

Подрядчик:

ООО "Мангит сервис"



И.Ходжанов

ОБЩИЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ

Строительство опреснительной станции и водопроводных сетей в и.п. Мусафир ССГ "Амир Темур" Амударьинского района.

Период производства работ  
Общая стоимость работ: 5 003 771 093 Пять миллиардов три миллиона семьсот семьдесят одна тысяча девяносто три сум

Индикатор ва номи	Объем работ	Стоимость работ	2021 год											
			I - квартал			II - квартал			III - квартал			IV - квартал		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Всего по объекту		5 003 771 093						1 740 750 000	1 303 654 000	1 500 000 000	459 367 093			
В том числе:								1 740 750 000	1 303 654 000	1 500 000 000	459 367 093			
Строительно - монтажные работы (ККС были)	11,396 км /объект	5 003 771 093												

Заказчик:

АО "O'zsochi'binot" Территориальное управление УП "Инженаринголаз  
компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по  
Республике Каракалпакстан.



Р.Малатбаев

Подразчик:

ООО "Мангит сервис"



И.Холжанов

ОБЩИЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ

Строительство опрессовочной станции и газораспределительных сетей в п/л Мусафир ССТ "Амир Текура" Амуларьинского района.

Общая стоимость работ: 5 003 771 093 Пять миллиардов три миллиона семьсот семьдесят одна тысяча девятьсот три сум

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Исполнители	2021 год												ВСЕГО на 2021 год	2022 год		
		Месяцы															
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
Аванс в размере 30 %	1 501 131 328															1 501 131 328	
Текущее финансирование в размере 60 % от выполненных объемов работ	3 002 262 656							782 192 400	900 000 000				275 620 256			3 002 262 656	
Остаток в 10 % после завершения гарантийного срока эксплуатации объекта	500 377 109																500 377 109
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 003 771 093</b>							<b>782 192 400</b>	<b>900 000 000</b>				<b>275 620 256</b>			<b>4 503 393 984</b>	<b>500 377 109</b>

\*Примечание: Подразиток приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа

Заказчик:

АО "О'лжата йили" Территориальное управление УП  
 "Инициативная компания по строительству объектов  
 водоснабжения и канализации по Республике  
 Каракалпакстан"  
 Республика

*(Подпись)*  
 Р.Маталиев



Подразиток:

ООО "Мангит сервис"

И.Холжанов

