

Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси билан “Абдували транс сервис” МЧЖ ўртасидаги Мархамат тумани Йўламатиол МФЙдаги 26-сонли мактабини мукамал таъмирлаш объектини бажаришга тузилган 2019 йил 15-июл № 291 сонли шартномага ўзгартиришлар киритиш тўғрисида

Қўшимча келишув № 5/291

Андижон шаҳри

2022-йил 1-феврал

Биз битим тузувчилар келгусида “Буюртмачи» деб аталувчи Низом билан фаолият кўрсатувчи «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси номидан, компания директори Ш.ШАМШУТДИНОВ бир томондан ва корхона низоми асосида фаолият кўрсатувчи “Абдували транс сервис” МЧЖ номидан Ж.БУТАЁРОВ иккинчи томондан келгусида “Пудратчи” деб номланган холда, асосий шартномага қуйидагича ўзгартиш киритилди

1. Асосий шартнома ва унга қўшимча келишувига асосан Бош пудратчи томонидан бажариладиган иншоот қурилиш ишларининг қиймати **Қўшимча Қиймат Солиги билан билан 4 046 083 333 (Турт миллиард қирк олти миллион саксон уч минг уч юз уттиз уч) сумга** белгиланган.

2. 2022 йилнинг 1 январь ҳолатига объектда бажарилган ишлар ҳажми **2881878000 сўми**, молиялаштириб берилган маблағлар **2738565000 сўми** ташкил қилган.

3.. Объектда бажариладиган ишларнинг қолдиқ қисми учун бюджетдан маблағ ажратилиб, жорий ҳисобот йили учун белгиланган тартибда манзилли дастур келишувдан ўтказилиши муносабати билан мазкур қўшимча келишув:

- Пудратчи томонидан иншоотда 2022 йилда бажариладиган ишлар ҳажми **209 242 000 (Икки юз туккиз миллион икки юз қирк икки минг) сумни;**

- Бажарилган ишлар ҳисобидан молиялаштириб бериладиган маблағлар **198 000 000 (Бир юз туксон саккиз миллион) сўми** ташкил қилиши тўғрисида тузилди.

Туловлар **Ш/хв 100021860034017092100075061** оркали амалга оширилади.

4. Қолган **1 109 518 333 сўмлик** ишлар ва тўловлар, жумладан бажарилган ишнинг кафолатли муддати тамом бўлгандан кейин – ишлар қийматининг 5 фоиз қолдиқ суммасининг тўлови, Буюртмачи томонидан талаб қилинган ҳужжатлар Пудратчи томонидан Буюртмачига тақдим этилганидан сўнг амалга ошириладиган, бу **202 304 000 (Икки юз икки миллион уч юз турт минг) сум** бюджетдан маблағ ажратиб берилгандан сўнг амалга оширилади

5. Шартноманинг қолган бандлари ўзгаришсиз қолади.

6. Мазкур қўшимча келишув 2 нусхада тузилиб, томонларнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланиб, газначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан қўндан кучга қиради ва асосий шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланиб, 2022 йил 31-декабрга қадар тўлиқ юридик кучга эга бўлади.

7. Томонларнинг ҳуқуқий манзиллари:

« БУЮРТМАЧИ »	« ПУДРАТЧИ »
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК.	“Абдували транс сервис” МЧЖ
Андижон ш. Навоии шох куча 45 уй	Мархамат т, Йўламатиол МФЙ, Качар куча-140
Тел: 223-08-28	Тел: 93-259-88-55
ИНН 200238014, ОКЭД 70100	Хамкорбанк Асака фил
Ш/хв 100021860034017092100075043	х\р: 20208000900224296001
Ш/хв 100021860034017092100075061	
Ш/хв 100021860034017092100075131	
ЎзР Молия Вазирлиги Газначилиги	МФО: 00070. ИНН: 302613975
Ягона Газна № 23402000300100001010	
МБ ХККМ Топкиент ш.	
МФО 00014. СТИР 201122919	
Раҳбар: Ш.Шамшутдинов	Раҳбар: Ж.Бутаёров
М.У.	М.У.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

2022 йил 1-февралдаги 5/291-сонли шартномага
 Контракт нарҳининг молиялаштириш графигига мувофиқ жорий баҳода
 ишлар босқичи қиймати кўрсатилган ҳолда бўлиниш жадвали
 Марҳамат тумани Йўлматол МФЙдаги 26-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш

Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	2022-йил учун қурилиш қиймати												
		1-чорақ			2-чорақ			3-чорақ			4-чорақ			
		Янв	Февр	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2022 йил 1-январга баҳарилган	2881878,000													
Умум қурилиш ишлари	209242,000													
Қолдиқ	954963,333													
ЖАМИ	4046083,333													

Иншоат қурилишни (реконструкция) молиялаштириш умумий графиги

4046083,333 минг.сум

Молиялаштириш тартиби	Жами	Молиялаштириш ишлари бошлангандан сунг ойлар												
		январь	февр	март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек	
2022 йил 1 январга молиялаштирилган	2738565,000													
Жорий молиялаштириш	198000,000		198000,000											
Бюджетдан маблағ ажратилгандан сунг молиялаштирилмаган маблағ	1109518,333													
Қафолат муддати утгандан сунг молиялаштирилмаган маблағ	202304,000													

БҮЮРТМАНЧИ
 Бошлиқ:
 М.У.



Ш.Шамшутдинов



ПУЛРАТИНИ
 Бошлиқ:
 М.У.