

Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси билан «Андижон кишлок қурилиш» МЧЖ ўртасидаги, Андижон шаҳар «Мустақиллик» шохқўчасидаги «Девонбой» масжидини қурилиш-реконструкция ишлари бажаришга тузилган 2019 йил 30-январдаги № 7 сонли шартномага ўзгартиришлар киритиш тўғрисида
ҚЎШИМЧА КЕЛИШУВ № 17/7

Андижон шаҳри

2022-йил 31-январ

Биз битим тузувчилар келгусида «Буюртмачи» деб аталувчи Низом билан фаолият кўрсатувчи «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси номидан, компания директори **Ш.ШАМШУТДИНОВ** бир томондан ва корхона низоми асосида фаолият кўрсатувчи «Андижон кишлок қурилиш» МЧЖ номидан **И.РАСУЛОВ** и иккинчи томондан келгусида «Пудратчи» деб номланган холда, асосий шартномага қуйидагича ўзгартиш киритилди

1. Асосий шартнома ва унга қўшимча келишувига асосан Бош пудратчи томонидан бажариладиган иншоот қурилиш ишларининг қиймати **Қўшимча Киймат Солиги билан 37 111 396 816 (Ўттиз етти миллиард бир юз ўн бир миллион уч юз тўқсон олти минг саккиз юз ўн олти) сумга** белгиланган.

2. 2022 йилнинг 1 январ ҳолатига объектда бажарилган ишлар ҳажми **22882893000 сўмни**, молиялаштириб берилган маблағлар **21738748440 сўмни** ташкил қилган.

3.. Объектда бажариладиган ишларнинг қолдиқ қисми учун бюджетдан маблағ ажратилиб, жорий ҳисобот йили учун белгиланган тартибда манзилли дастур келишувдан ўтказилиши муносабати билан мазкур қўшимча келишув:

- Пудратчи томонидан иншоотда 2022 йилда бажариладиган ишлар ҳажми **416 840 000 (Турт юз ун олти миллион саккиз юз қирк минг) сумни**;

- Бажарилган ишлар ҳисобидан молиялаштириб бериладиган маблағлар **396 000 000 (Уч юз туксон олти миллион) сўмни** ташкил қилиши тўғрисида тузилди.

Туловлар **Ш/хв 100021860034017098805023001** оркали амалга оширилади.

4. Қолган **14 976 648 376 сўмлик** тўловлар, жумладан, бажарилган ишнинг кафолатли муддати 1 йил бўлиб, ушбу муддат тамом бўлгандан кейин – ишлар қийматининг 5 фоиз қолдиқ суммасининг тўлови, Буюртмачи томонидан талаб қилинган ҳужжатлар Пудратчи томонидан Буюртмачига тақдим этилганидан сўнг амалга ошириладиган, бу **1 855 570 000 сум** бюджетдан маблағ ажратиб берилгандан сўнг амалга оширилади.

5. Шартноманинг қолган бандлари ўзгаришсиз қолади.

6. Мазкур қўшимча келишув 2 нусхада тузилиб, томонларнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланиб, газначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан кундан кучга киради ва асосий шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланиб, 2022 йил 31-декабрга қадар тўлиқ юридик кучга эга бўлади.

7. Томонларнинг ҳуқуқий манзиллари:

«БҲҲҲҲҲҲҲҲ»	«ПҲҲҲҲҲҲҲҲ»
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК.	«Андижон кишлоқ қурилиш» масъулияти чекланган жаъминияти
Андижон ш. Навоии шох куча 45 уй	Андижон ш., Чулпон шох куча-16/1
Тел: 223-08-28	Тел: 93-440-51-01
ИНН 200238014, ОКЭД 70100	ОАТБ «Кишлоққурилишбанк» Андижон фил.
Ш/хв 100021860034017089801023001	х/р: 20208000604423408001
Ш/хв 100021860034017089801023002	
Ш/хв 100021860034017089801023003	
Ш/хв 100021860034017098805023001	
Ш/хв 100021860034017098805023002	
УзР Молия Вазирлиги Газначилиги	МФО: 00082 ИНН: 205713417
Ягона Газна х/в 23402000300100001010	
М.Б.ХККМ Тошкент ш.	
МФО 00014, СТИР 201122919	
Раҳбар:	Раҳбар:
М.У. Ш.Шамшутдинов	М.У. И.Расулов

2022 йил 31-январдаги 17/7-сонли шартномага

Илова 2

Контракт нархнинг молиялаштириш графигига мувофиқ жорий баҳода
ишлар босқичи қиймати кўрсатилган ҳолда бўлиниш жадвали

Андижон шаҳар "Мустақиллик" шохқўчасидаги "Девонбой" масжидини қурилиш-реконструкция

Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	2022-йил учун қурилиш қиймати											
		1-чорақ			2-чорақ			3-чорақ			4-чорақ		
		Янв	Февр	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 йил 1-январга бажарилган	22882893,000												
Умум қурилиш ишлари	416840,000												
Қолдик	13811663,816												
ЖАМИ	37111396,816	416840,000											

Илова 1

Иншоат қурилишини (реконструкция) молиялаштириш умуий графиги

Молиялаштириш тартиби	Жами	Молиялаштириш ишлари бошлангандан сунг ойлари											
		январь	февр	март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
2022 йил 1 январга молиялаштирилган	21738748,440												
Жорий молиялаштириш	396000,000	396000,000											
Бюджетдан маблағ ажратилгандан сунг молиялаштирилган маблағ	14976648,376												
Кафолат муддати утгандан сунг молиялаштирилган мблағ	1855570,000												

37111396,816

минг сум

БҮЮРТМА
Бошлик:
М.У.

Ш.Шамшутдинов

