

Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси билан «Рамзи икбол қурилиш» ХК ўртасидаги Мархамат тумани Ковунчи МФЙдаги 25-сонли мактаб биносини реконструкция объектини бажаришга тузилган 2019 йил 8-июл № 275 сонли шартномага ўзгартиришлар киритиш тўғрисида

ҚЎШИМЧА КЕЛИШУВ № 5/275

Андижон шаҳри

2022-йил 31-январ

Биз битим тузувчилар келгусида «Буюртмачи» деб аталувчи Низом билан фаолият кўрсатувчи «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси номидан, компания директори **Ш.ШАМШУТДИНОВ** бир томондан ва корхона низоми асосида фаолият кўрсатувчи «Рамзи икбол қурилиш» ХК номидан **А.УМУРЗАКОВ** иккинчи томондан келгусида «Пудратчи» деб номланган холда, асосий шартномага қуйидагича ўзгартиш киритилди

1. Асосий шартнома ва унга қўшимча келишувига асосан Бош пудратчи томонидан бажариладиган иншоот қурилиш ишларининг қиймати **Қўшимча Қиймат Солиги билан билан 5 051 556 667 (Беш миллиард эллик бир миллион беш юз эллик олти минг олти юз олтмиш етти) сўмга** белгиланган.

2. 2022 йилнинг 1 январ ҳолатига объектда бажарилган ишлар ҳажми **4610829000 сўмни**, молиялаштириб берилган маблағлар **4380288000 сўмни** ташкил қилган.

3. Объектда бажариладиган ишларнинг қолдиқ қисми учун бюджетдан маблағ ажратилиб, жорий ҳисобот йили учун белгиланган тартибда манзилли дастур келишувдан ўтказилиши муносабати билан мазкур қўшимча келишув:

- Пудратчи томонидан иншоотда 2022 йилда бажариладиган ишлар ҳажми **208 420 000 (Икки юз саккиз миллион тўрт юз йигирма минг) сўмни**;

- Бажарилган ишлар ҳисобидан молиялаштириб берилладиган маблағлар **198 000 000 (Бир юз туксон саккиз миллион) сўмни** ташкил қилиши тўғрисида тузилди.


Туловлар **Ш/хв 100021860034017098805075007** оркали амалга оширилади.


4. Қолган **473 268 667 сўмлик** тўловлар, жумладан, бажарилган ишнинг кафолатли муддати 1 йил бўлиб, ушбу муддат тамом бўлгандан кейин – ишлар қийматининг 5 фоиз қолдиқ суммасининг тўлови, Буюртмачи томонидан талаб қилинган ҳужжатлар Пудратчи томонидан Буюртмачига тақдим этилганидан сўнг амалга ошириладиган, бу **252 578 000 (Икки юз эллик икки миллион беш юз етмиш саккиз минг) сўм** бюджетдан маблағ ажратиб берилгандан сўнг амалга оширилади.

5. Шартноманинг қолган бандлари ўзгаришсиз қолади.

6. Мазкур қўшимча келишув 2 нусхада тузилиб, томонларнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланиб, ғазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан кундан кучга киради ва асосий шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланиб, 2022 йил 31-декабрга қадар тўлиқ юридик кучга эга бўлади.

7. Томонларнинг ҳуқуқий манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»	«ПУДРАТЧИ»
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК.	«Рамзи икбол қурилиш» ХК
Андижон ш. Навоий шох куча 45 уй	Шарихон т, Пахтаобод КФЙ, Хужаобод куча
Тел: 223-08-28	Тел: 994-439-55-55
ИНН 200238014, ОКЭД 70100	Хамкорбанк Асака фил.
Ш/хв 100021860034017098801075067	х/р: 20208000204970546001
Ш/хв 100021860034017098805075007	
УзР Молия Вазирлиги Ғазначилиги	МФО: 00070 ИНН: 302270114
Ягона Ғазна х/в 23402000300100001010	
М.Б.ХККМ Тошкент ш.	
МФО 00014, СТИР 201122919	
Раҳбар:  Ш.Шамшутдинов	Раҳбар:  А.Умурзаков
М.У.	М.У.



2022 йил 31-январдаги 5/275-сонли шартномага
Контракт нархнинг молиялаштириш графигига мувофиқ жорий баҳода
ишлар босқичи қиймати кўрсатилган холда бўлиниш жадвали
Мархамат тумани Ковунчи МФЙдаги 25-сонли мактаб биносини реконструкция

Илова 2

Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	2022-йил учун қурилиш қиймати											
		1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак		
		Янв	Февр	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 йил 1-январга бажарилган	4610829,000												
Умум қурилиш ишлари	208420,000												
Қолдик	232307,667												
ЖАМИ	5051556,667	208420,000											

Илова 1

Иншоат қурилишини (реконструкция) молиялаштириш умуимий графиги

Молиялаштириш тартиби	Жами	Молиялаштириш ишлари бошлангандан сунг ойлар												минг сум
		январь	февр	март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек	
		январь	февр	март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек	
2022 йил 1 январга молиялаштирилган	4380288,000													
Жорий молиялаштириш	198000,000		198000,000											
Бюджетдан маблағ ажратилгандан сунг молиялаштирилдиган маблағ	473268,667													
Қафолат муддати утгандан сунг молиялаштирилдиган маблағ	52578,000													

БҲҲЮРТМАЧ
Бошлик:
М.У.

Ш.Шамшутдинов

ПУДРАТЧИ
Бошлик:
М.У.

