

ҚЎШИМЧА КЕЛИШУВ № 1/99

Андижон шаҳри

2022-йил 1-феврал

Биз битим тузувчилар келгусида «Буюртмачи» деб аталувчи Низом билан фаолият кўрсатувчи «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси номидан, компания директори Ш.ШАМШУТДИНОВ бир томондан ва корхона низоми асосида фаолият кўрсатувчи «Арк сервис монтаж» МЧЖ номидан С.МАМАДАЛИЕВ иккинчи томондан келгусида «Пудратчи» деб номланган холда, асосий шартномага куйидагича ўзгартиш киритилди

1. Асосий шартнома ва унга қушимча келишувига асосан Бош пудратчи томонидан бажариладиган иншоот қурилиш ишларининг қиймати **Қушимча Қиймат Солиги билан 2 442 326 108,59 (Икки миллиард тўрт юз қирк тўрт миллион уч юз йигирма олти минг бир юз саккиз) сум 59тийинга** белгиланган.

2. 2022 йилнинг 1 январь холатига объектда молиялаштириб берилган маблағлар **366349000 сўми** ташкил қилган.

3. Объектда бажариладиган ишларнинг қолдиқ қисми учун бюджетдан маблағ ажратилиб, жорий ҳисобот йили учун белгиланган тартибда манзилли дастур келишувдан ўтказилиши муносабати билан мазкур қўшимча келишув:

- Пудратчи томонидан иншоотда 2022 йилда бажариладиган ишлар ҳажми **594 050 000 (Беш юз тўксон тўрт миллион эллик минг) сумни;**

- Бажарилган ишлар ҳисобидан молиялаштириб бериладиган маблағлар **198 000 000 (Бир юз тўксон саккиз миллион) сўми** ташкил қилиши тўғрисида тузилди.

Туловлар Ш/хв 100021860034017076805054001 оркали амалга оширилади.

4. Қолган **1 877 977 108,59 сўмлик** ишлар ва тўловлар, жумладан бажарилган ишнинг кафолатли муддати تامом бўлгандан кейин – ишлар қийматининг 5 фоиз қолдиқ суммасининг тўлови, Буюртмачи томонидан талаб қилинган ҳужжатлар Пудратчи томонидан Буюртмачига тақдим этилганидан сўнг амалга ошириладиган, бу **122 116 000 (Бир юз йигирма икки миллион бир юз ун олти минг) сум** бюджетдан маблағ ажратиб берилгандан сўнг амалга оширилади

5. Шартноманинг қолган бандлари ўзгаришсиз қолади.

6. Мазкур қўшимча келишув 2 нусхада тузилиб, томонларнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланиб, газначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан кундан кучга киради ва асосий шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланиб, 2022 йил 31-декабрга қадар тўлиқ юридик кучга эга бўлади.

7. Томонларнинг ҳуқуқий манзиллари:

« БУЮРТМАЧИ »	« ПУДРАТЧИ »
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК.	«Арк сервис монтаж» МЧЖ
Андижон ш. Навоийи шох куча 45 уй	Шарихон т, Бегбачча МФЙ Чунтак киш.
Тел: 223-08-28	Тел: 99-935-70-41, 99-723-54-53
ИНН 200238014, ОКЭД 70100	Хамкорбанк Шарихон фил.
Ш/хв 100021860034017076805054001	х\р: 20208000304965259001
УзР Молия Вазирлиги Газначилиги	МФО: 00039 ИНН: 301854004
Ягона Газна х/в 23402000300100001010	
М-Б ХККМ Тошкент ш.	
МФО 00014, СТИР 201122919	
Раҳбар: Ш.Шамшутдинов	Раҳбар: С.Мамадалиев
М.У.	М.У.

С.Мамадалиев

2022 йил 1-февралдаги 1/99-сонли шартномага

Контракт нарҳининг молиялаштириш графигига мувофиқ жорий баҳода
ишлар босқичи қиймати кўрсатилган ҳолда бўлиниш жадвали

Шарихон туман Тегирмонбоши МФЙдаги 67-сон ҚОПни реконструкция

2022-йил учун қурилиш қиймати

Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	1-чоррақ			2-чоррақ			3-чоррақ			4-чоррақ		
		Янв	Февр	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 йил 1-январга бажарилган													
Умум қурилиш ишлари	594050,000												
Қолдиқ	1848276,10859												
ЖАМИ	2442326,109												

Иншоат қурилишни (реконструкция) молиялаштириш умуумий графиги

Молиялаштириш тартиби	Жами	Молиялаштириш ишлари бошлангандан сунг ойлар												минг сум			
		январь	февр	март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек				
2022 йил 1 январга молиялаштирилган	366349,000																
Жорий молиялаштириш	198000,000		198000,000														
Бюджетдан маблағ ажратилгандан сунг молиялаштирилмадиган маблағ	1877977,10859																
Қафолат муддати утгандан сунг молиялаштирилмадиган маблағ	122116,000																

БЮРТМАЧИ

Бошлик:
М.У.

Ш. Шамшутдинов

ПУДРАТЧИ

Бошлик:
М.У.