

Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси билан «Фазлиддин фаввораси» МЧЖ ўртасидаги Кургонтёпа туманидаги 9228-сонли харбий кискм 5-чегара постини реконструкция ва 1та 20 хонадонли куп каватли хизмат уйи курилиши объектини бажаришга тузилган 2020 йил 13-ноябр № 241 сонли шартномага ўзгартиришлар киритиш тўғрисида

Қўшимча келишув № 5/241

Андижон шаҳри

2022-йил 1-феврал

Биз битим тузувчилар келгусида “Буюртмачи» деб аталувчи Низом билан фаолият кўрсатувчи «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси номидан, компания директори **Ш.ШАМШУТДИНОВ** бир томондан ва корхона низоми асосида фаолият кўрсатувчи, «Фазлиддин фаввораси» МЧЖ номидан **О.ЖУРАЕВ** иккинчи томондан келгусида “Пудратчи” деб номланган холда, асосий шартномага қуйидагича ўзгартиш киритилди

1. Асосий шартномага асосан Бош пудратчи томонидан бажариладиган иншоот курилиш ишларининг қиймати **Кушилган Киймат Солиги билан 4 333 000 000 (Турт миллиард уч юз уттиз уч миллион) сумга** белгиланган.

2. 2022 йилнинг 1-январ холатига мазкур объект бўйича бюджетдан маблағ ажратилмаганлиги сабабли, асосий шартнома ғазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилмаган ва тўловлар амалга оширилмаган.

3. Объектда бажариладиган ишлар учун вилоят хокимининг тегишли фармойиши билан бюджетдан маблағ ажратилиб, жорий хисобот йили учун белгиланган тартибда манзилли дастур келишувдан ўтказилиши муносабати билан мазкур қўшимча келишув:

- Пудратчи томонидан иншоотда 2022 йилда бажариладиган ишлар хажми **876 250 000 (Саккиз юз етмиш олти миллион икки юз эллик минг) сумни;**

- Бажарилган ишлар хисобидан молиялаштириб берилладиган маблағлар **832 438 000 (Саккиз юз уттиз икки миллион турт юз уттиз саккиз минг) сўмни** ташкил қилиши тўғрисида тузилди.

4. Қолган **694 332 000 (Олти юз туксон турт миллион уч юз уттиз икки минг) сўмлик** ишлар ва тўловлар, жумладан бажарилган ишнинг кафолатли муддати тамом бўлгандан кейин – ишлар қийматининг 5 фоиз қолдиқ суммасининг тўлови, Буюртмачи томонидан талаб қилинган хужжатлар Пудратчи томонидан Буюртмачига тақдим этилганидан сўнг амалга ошириладиган, бу **216 650 000 (Икки юз ун олти миллион олти юз эллик минг) сум** бюджетдан маблағ ажратиб берилгандан сўнг амалга оширилади

5. Шартноманинг қолган бандлари ўзгаришсиз қолади.

6. Мазкур қўшимча келишув 2 нусхада тузилиб, томонларнинг имзоси ва мухри билан тасдикланиб, ғазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан кундан кучга киради ва асосий шартноманинг ажралмас қисми хисобланиб, 2022 йил 31-декабрга кадар тўлиқ юридик кучга эга бўлади.

7. Томонларнинг ҳуқуқий манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»	«ПУДРАТЧИ»
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК.	«Фазлиддин фаввораси» МЧЖ
Андижон ш. Навоии шох куча 45 уй	Бустон т, Маориф МФЙ, Турон куча
Тел: 223-08-28	Тел: +998-99-516-01-01
ИНН 200238014, ОКЭД 70100	Хамкорбанк Шарихон фил
Ш/хв 400121860034017950100172021	х/р: 20208000400744961001
Ш/хв 302321860034017029905172004	
УзР Молия Вазирлиги Ғазначилиги	МФО: 00039 ИНН: 304729457
Ягона Ғазна х/в 23402000300100001010	
МБ ХХКМ Тошкент ш.	
МФО 00014 СТИР 201122919	
Рахбар: Ш.Шамшутдинов	Рахбар: О.Жураев
М.У.	М.У.

2022 йил 1-февралдаги 5/241-сонли шартномага

Контракт нархнинг молиялаштириш графигига мувофиқ жорий баҳода
ишлар босқичи киймати кўрсатилган ҳолда бўлиниш жадвали

Кургонтепа туманидаги 9228-сонли харбий қисм 5-чегара постини реконструкция ва 1га 20 хонадонли куп каватли хизмат уйи қурилиши

2022-йил учун қурилиш киймати

Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак		
		Янв	Февр	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 йил 1-январга бажарилган	2953925,000												
Умум қурилиш ишлари	876250,000		876250,000										
Қолдик	502825,000												
ЖАМИ	4333000,000		876250,000										


Илова 1

Иншоат қурилишини (реконструкция) молиялаштириш умумий графиги

4333000,000

минг сум

Молиялаштириш тартиби	Жами	Молиялаштириш ишлари бошлангандан сунг ойлар											
		январь	февр	март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
2022 йил 1 январга молиялаштирилган	2806230,000												
Жорий молиялаштириш	832438,000		832438,000										
Бюджетдан маблағ ажратилгандан сунг молиялаштирилдиган маблағ	694332,000												
Кафолат муддати утгандан сунг молиялаштирилдиган мблағ	216650,000												



БҲҮРҮТМАЧИ
Бошлик
М.У.

Ш.Шамшутдинов



ПУДРАТЧИ
Бошлик
М.У.

0.11.2022